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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 078 ~ -20I4-A/MUNIMOQ.
MOQUE GUA, 14 JUlo 2014 .

Que, de conformidad con el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú,
modificada por la Ley 28607 - Ley de Reforma de los artículos 910, 19I° Y 1940 de la Constitución Política del
Perú, concordante con el articulo" del Titulo Preliminar de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomia política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; dicha autonomía que
nuestra Constitución Política del Perú establece a las Municipalidades radica en las facultades o actos de
Gobierno Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, confonne a lo dispuesto en el lnc. 6 del articulo 200, concordante con el articulo
430 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde
la de dictar Resoluciones de Alcaldia por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo.

Que, por Resolución de Gerencia Municipal N° 006-201I-GM-MPMN, se aprueba la
Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, de fecha 29 de abril del 2011; en los Item 7.11 trata sobre las
Modificaciones del Expediente Técnico, normando en el numeral Iy 2 del Item 7.11.1 sobre las Modificaciones
Presupuestales al Expediente Técnico o Estudio Definitivo; las Ampliaciones Presupuestales
(adicionales) así como las Disminuciones Presupuestales (Deductivos); y en el Item 7.11.2 nonna sobre
Ampliaciones de Plazo.

VISTO:

La Resolución de Alcaldía N° 00810-2013-A/MUNIMOQ, Infonne N' 024-2014-
AJAT-SOP/GIP-MPMN, Informe N' I628-2014-S0P-GIP-GM/MPMN, Infonne N° 039-2014-JMZR-IO-ASO-
OSLO/MPMN, Infonne N° 831-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN, Infonne N' 1145-2014-0SLO/GM/MPMN,
Informe N° 030-2014-RJGR-SPI-GPP-GM/MPMN, lnfonne N' 0288-2014-SPI-GPP/GM/MPMN, Infonne N°
007-2014-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN y el Informe N' 548-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN todo sobre
AMPLIACIÓN DE PLAZO N' I DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑA ROMA, INQUILINOS DAMNIFICADOS Y 13 DE ABRIL
DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA", y su proveido;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 27.1 del Art. 27 de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, dispone:
"Durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento
del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el
órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificación de dicha
viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable.";

'''c", Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00810-2013-A/MUNIMOQ, de fecha 25 de
%. '0 del 2013, se aprobó el Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LAS1 "~~?,:,,,; CIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑA ROMA, INQUILINOS DAMNIFICADOS Y 13 DE ABRIL

'im ";,1,,,, !if CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
" •." ETO - MOQUEGUA", con un presupuesto ascendente a SI. 3'251,985.25 (TRES MILLONES
'''''au'o•. OSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 25/100 NUEVOS

SOLES) Y con un Plazo de Ejecución de 180 días calendarios, bajo la modalidad de Administración Directa;

Que, mediante el Informe N° 024-20I4-AJAT-SOP/GIP-MPMN, de fecha 19 de
Mayo el Residente de la Obra infonna al Sub Gerente de Obras Públicas, que solicita Ampliación de Plazo N° 01
por 137 dias calendario, correspondiente a la obra "Mejoramiento De Vías Urbanas en las Asociaciones de
Vivienda Pequeña Roma, Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro Poblado de San Francisco, Distrito
De Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", al efecto adjunta el expediente correspondiente en folios
32. Posterionnente, con Informe N° 1628-2014-S0P-GIP-GMIMPMN de fecha 20 de mayo del 2014 el Sub
Gerente de Obras Públicas lo deriva a la Gerencia de Infraestructura Pública;
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Que, mediante Informe N° 039-2014-JMZR-IO-ASO-OSLO/MPMN, de fecha 22 de
mayo de 2014, el Inspector de obra informa a la Oficina de Supervisión de Obras su Conformidad de
Ampliación de Plazo N° 01, de la obra "Mejoramiento De Vías Urbanas en las Asociaciones de Vivienda
Pequefia Roma, Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro Poblado de San Francisco", por lo que amerita
la ampliación por 137 dias calendario, amparado en causales cómo el cierre del afio fiscal y demora en atención
procesal, como se aprecia del siguiente cuadro:

INSPECTOR

N" DE LA CAUSAL DE OlA TIP DESCRIPCION DEL CAUSAL PARTIDAS AFECTADAS SEGUN RUTA OlA
AMPLIACiÓN DE S o INVOCADO CRÍTICA S
PLAZO C') CO
FECHA FECHA ITEM PARTIDA NV
DE DE "B"
INICIO TERMINO

1 2211212013 31/0112014 41 A PARALIZACION DE OBRA POR TODAS FALTANTES A 41
CIERRE DE AÑO FISCAL EJECUTAR

2 15/0212014 21105/2014 9. A DEMORA DE ATENCION DE - TODAS FALTANTES A 96
REQUERIMIENTO PARA PROCESOS EJECUTAR

TOTAL DE DÍAS CON VOBQ DEL ..lE...-

Que, mediante Informe N° 0288-2014-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 09 de Junio de
2014, la Sub Gerencia de Programación e Inversiones OPI informa a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
el Registro de Variaciones en la Fase de Inversión del Proyecto "Mejoramiento de Vias Urbanas en las
Asociaciones de Vivienda Pequefia Roma, Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro Poblado de San
Francisco", recomendando registrar en modificaciones ejecutadas sin evaluación, determinando si existen o no
pérdidas económicas que el Estado estaría asumiendo e informar al órgano de supervisión respectivo para que
efectúe las acciones que corresponden.

Que, mediante Informe N° I 145-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 27 de mayo de
2014, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras remite la conformidad de la Ampliación de
plazo N° 01, a la Gerencia Municipal de la MPMN, en la cual sugiere derivar el documento a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto y a la OPI, para su opinión Técnica y posteriormente a la Gerencia de Asesoría
Jurídica para su correspondiente trámite.

Que, mediante Informe N° 030-2014-RJGR-SPI-GPP-GM/MPMN, de fecha 05 de
Junio de 2014, el evaluador de Proyector -OPI informa al Sub Gerente de Programación e Inversión - OPI
determinando como PROCEDENTE la conformidad del Informe técnico de ampliación de plazo N° 01 por 137
días calendarios, de la obra "Mejoramiento De Vías Urbanas en las Asociaciones de Vivienda Pequeña Roma,
Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro Poblado de San Francisco", sugiriendo se continúe con el
trámite correspondiente.

Que, mediante Informe W 007-2014-GGP-SGPHlGPP/GM/MPMN, de fecha 12 de
Junio de 2014, emitido por la Oficina de Supervisión hacia la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda,
informando sobre la APROBACION del Plazo N° O I por 137 días calendario en la Obra "Mejoramiento De

'''''<ti' Vías Urbanas en las Asociaciones de Vivienda Pequefia Roma, Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro
.' <¡, blado de San Francísco" al encontrarse dicha ampliación dentro de los parámetros de la Directiva,""_",1' d d . , I á . .Í: f ",W-\lC1\J"'" AV omen a o se contmue con e tr ffilte respectivo.%~ 9\l\)llCP- &

~ .1'oau'.~~A' Que, mediante Informe W 548-2014-SGPHlGPP/GM/MPMN, de fecha 17 de Junio
~ de 2014 emitido por el que la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda informa a la Gerencia de Planeamíento y

Presupuesto que APRUEBA EL PLAN, siempre que no se genere una mayor asignación de recursos.

u
Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de

Municipalidades", Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N°
28522 Y 27293, Decreto Supremo W 102-2007-EF, Directiva W 001-201 I-EF/68.01, Directiva General del
SNIP, aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/69.01, Resolución de Gerencia Municipal N° 006-
20Il-GM-MPMN, se aprueba la Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, y las visaciones correspondientes.
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Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
~ <:::-(2,.....-0 .f-f

~ERTOR~\qLCA
ALCALDE

REGISTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO OUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información
y Estadística, la publicacíón de la presente resolución en el portal institucional www.munimoquegua.gob.pe.de
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación a cada una de las Gerencias involucradas.

ARCV I A(MPMN
JROH-GAJ
Novr-abog.
ce. Arch.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico de Ampliación de
Plazo N° 01 por 137 dias calendario para la obra "Mejoramiento De Vias Urbanas en las Asociaciones de
Vivienda Pequeña Roma, Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro Poblado de San Francisco", la
misma que no requiere de mayor asignación de recursos conforme a lo sustentado en la presente y cuya

',I'~~ descripción se encuentra e::;;;~~~tes:é~~:D:~_ fO~::::;::: ~:e:;::::i:~u:i~n'presente expediente

'1 DE ~ Técnico de Ampliación Plazo N° 01 por 137 dias calendario de la obra: Mejoramiento De Vias Urbanas en las
,~,A) 1, Asociaciones de Vivienda Pequeña Roma, Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro Poblado de San
'. ~(1ol!; Francisco, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Inversiones meritúe si se
ha incurrido en omisiones o errores en el contenido del Expediente Técnico del Proyecto en mención, para el
deslinde de responsabilidades del caso, informando de lo actuado a la Gerencia Municipal.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a
la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura Pública, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia
de Administración.

http://www.munimoquegua.gob.pe.de
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