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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

Nº 786 - 2014-AfMPMN
Moquegua, 1 't JUlo 2014
VISTOS

El Informe N° 613-2014- SGPHIGPPIGMIMPMN; Informe N° 032-2014- GGP-
SGPHIGPPIGMIMPMN; Informe N° 343-2014- SPI-GPPIGMIMPMN; Informe N° 049-2014-LACA-SGPI-
GPPIMPMN-MOQ; Informe N° 1551-2014-0SLOIGMIMPMN; Informe N° 1078-2014-ASO-OSLOIGMIMPMN;
Informe N° 060-2014-JMZR-IO-ASO-OSLOIMPMN; Informe N° 586-2014-SGPHIGPPIGMIMPMN; Informe W
2291-2014-GDESIGMIMPPMN; Informe W 1298-2014-SGDS-GDESIGMIMPMN; Informe W 0150-2014-
GJGCIR.P. "MIDPDC"ISGDSIGDESIGMIMPMN; Informe W 1041-GAJ-GMIMPMN, todo sobre Modificación
Presupuestal por Tipo de Costo del Proyecto "MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA
LA PRACTICA DEL DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGiÓN
MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO

Que, con Resolución de Alcaldia N° 00345-2012-AlMPMNM, de fecha 11 de
abril del 2012; se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto con Código SNIP N° 193426 "Mejoramiento de
Instalaciones Deportivas para la Práctica del Deporte Competitivo en la Provincia de Mariscal Nieto,
Región Moquegua" con un presupuesto de SI. l'843,783.07 (Un millón ochocientos cuarenta y tres mil
setecientos ochenta y tres con 071100 nuevos soles), con un plazo de ejecución por 365 dias calendario, bajo la
modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 00440-2013-AlMPMN; de fecha 15
de mayo del 2013, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto con Código SNIP N° 193426
"Mejoramiento de Instalaciones Deportivas para la Práctica del Deporte Competitivo en la Provincia de
Mariscal Nieto, Región Moquegua" con un plazo ampliatorio de ejecución de 153 dias calendario, bajo la
modalidad de Administración Directa.

Que, con Resolución de Alcaldia N° 01166-2013-AlMPMNM, de fecha 24 de
octubre del 2013; se resuelve aprobar el Expediente Técnico de Adicional N° 01, por Partidas Nuevas, Mayores
Metrados y Deductivos del Proyecto con código SNIP N° 193426 "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas
para la Práctica del Deporte Competitivo en la Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua", por un
monto de SI. 54,383.00 Nuevos Soles.

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 0174-2014-AlMPMN; de fecha 13
e marzo del 2014, se aprobó la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto con Código SNIP N° 193426
'Mejoramiento de Instalaciones Deportivas para ta Práctica del Deporte Competitivo en la Provincia de
Mariscal Nieto, Región Moquegua" con un plazo ampliatorio de ejecución de 255 dias calendario, bajo la
modalidad de Administración Directa.

Que, mediante Resolución de Alcaidia N° 767-2014-AlMPMN; de fecha 08
de Julio del 2014, se aprobó la ampliación de plazo N° 03 del Proyecto con Código SNIP N° 193426
"Mejoramiento de Instalaciones Deportivas para la Práctica del Deporte Competitivo en la Provincia de
Mariscal Nieto, Región Moquegua" con un plazo ampliatorio de ejecución de 60 dias calendario, bajo la
modalidad de Administración Directa.

Que, por Informe W 0150-2014-GJGCIR.P.
"MIDPDC"ISGDSIGDESIGMIMPMN, de fecha 25 de junio del 2014, dirigido al Sub Gerente de Desarrollo Social
y expedido por el responsable del Proyecto: "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas para la Práctica del
Deporte Competitivo en la Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua" solicita la Modificación
Presupuestal por Tipo de Costo (Menores Metrados).

Que, con Informe N° 1298-2014-SGDS-GDESIGMIMPMN, de fecha 25 de
junio del 2014, expedido por Sub Gerente de Desarrollo Social, remite el expediente a Gerente de Desarrollo
Económico Social; quién lo deriva a Gerente de Planeamiento y Presupuesto y con Proveido W 3646-2014-
GPPIGMIMPMN, es derivado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras,

Que, mediante Informe N° 060-2014-JMZR-IO-ASO-OSLO-GMIMPMN,
dirigido al (e) del Área de Supervisión de Obras y expedido por Inspector de Proyecto Ing. J. Marlene Zegarra de
Rojas da conformidad a la Modificación Presupuestal por Tipo de Costo (Menores Metrados) del Proyecto:
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"Mejoramiento de Instalaciones Deportivas para la Práctica del Deporte Competitivo en la Provincia de Mariscal
Nieto, Región Moquegua", a fin de dar cumplimiento a la metas programadas del Expediente Técnico.

Que, con Informe W 1078-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 30 de junio
del 2014 dirigido al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y emitido por el encargado del Área
de Supervisión de Obras remite el presente expediente, el que posteriormente es derivado a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto con Informe 1551-2014-0SLO/GM/MPMN de fecha 01de julio del 2014.

Que, con Informe N° 049-2014-LACA-SGPI-GPP/MPMN-MOQ, de fecha 03
de julio del 2014, dirigido al Sub Gerente de Programación e Inversiones y suscrito por el Evaluador de
Proyectos, indica que el presente expediente, cuenta con conformidad del Inspector de Obra y del Jefe dela
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y teniendo en consideración que los responsables del proyecto
ofrecen el sustento técnico y posterior conformidad, por lo que sugiere que se derive a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.

Que, mediante Informe N° 613-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 04 de
Julio del 2014, dirigido a Gerente de Planeamiento y Presupuesto y emitido por el Sub Gerente de Presupuesto
y Hacienda, comunica que en atención a los documentos donde se solicita Modificación Presupuestal por Tipo de
Costo (Menores Metrados) del Proyecto: "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas para la Práctica del
Deporte Competitivo en la Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua", tal como se detalla:
Proceso de Aprobación (SI. 25,000.00)
Dirección Técnica (SI. 25,000.00)
Sugiere aprobarse por acto resolutivo.

Que, el articulo 194' de la Constitución Politica del Perú, modificado por la
Ley de Reforma Constitucional Ley N° 28607, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de
gobierno local y tienen autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
concordante con el Art. 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

Que, conforme a lo dispuesto en el lnc. 6 del articulo 20', concordante con el
articulo 43' de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del
Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter
administrativo.

Que, por Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM-MPMN, se
aprueba la Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, de fecha 29 de abril del 2011; en los Item 7.11 trata sobre las
Modificaciones del Expediente Técnico, normando en el numeral 1y 2 del Item 7.11.1 sobre las Modificaciones
Presupuestales al Expediente Técnico o Estudio Definitivo; las Ampliaciones Presupuestales (adicionales) asi
como las Disminuciones Presupuestales (Deductivos); y en el Item 7.11.2 norma sobre Ampliaciones de Plazo.
De igual forma en elltem 7.16, dispone que: El Residente de Obra o jefe de proyecto presentará el Informe Final,
en un plazo de 20 dias hábiles, o según la complejidad del proyecto hasta un máximo de 40 dlas hábiles

Que el numeral 27.1 del Art. 27 de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-
EF/68.01 dispone: "Durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que
conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que
pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria
la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable"

Que, con informe N' 1041-2014-GAJ-GM/MPMN, de fecha 04 de julio del
2014, la Gerencia de Asesorla Jurldica, da opinión favorable sobre la procedencia de la Modificación
Presupuestal por Tipo de Costo del Proyecto: "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas para la Práctica del
Deporte Competitivo en la Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua", en base a lo dispuesto en la
"Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", aprobado por Gerencia Municipal N° 006-2011-GM-MPMN Y el
numeral 27.1 del Art. 27 de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública; así como las conformidades Técnicas antes referidas.

Que, en mérito a los informes remitíos por las áreas: Gerencia de Desarrollo
Económico Social; Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto y el Informe Legal, los cuales otorgan la Conformidad a la Modificación Presupuestal por Tipo de
Costo del Proyecto: "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas para la Práctica del Deporte Competitivo en la
Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua" y el análisis que se tiene del expediente presentado por el
Residente del Proyecto se tiene que se está planteando una Modificación del Expediente Técnico, via
Modificación Presupuestal por Tipo de Costo, planteando un Deductivo de Costo Directo por SI. 25,000.00
nuevos soles y un Adicional por Dirección Técnica, Consto Indirecto, observándose que no requiere mayor
presupuesto, petición que la justifica indicando que con respecto a los Deductivos no es necesaria su compra en
vista que dichos insumas como Rehidratantes y Agua Mineral es suficiente con las compras anteriores para
bastecer la demanda. Y en cuanto al Adicional por Dirección Técnica, no cuenta con dicho presupuesto por lo
que pide el presupuesto de Costo Directo (Menores Metrados) para Costo Indirecto (Adicional) a ser utilizado
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para Dirección Técnica a fin de presentar el informe Final del Proyecto, por lo que resulta procedente su
aprobación.

Que, estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica
de Municipalidades", Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por la Ley Nros.
28522, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Que aprueba la Directiva N" 001-2011-EF/68.01, Directiva General
del Sistema Nacional de Inversión Pública y Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM-MPMN.

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Modificación
Presupuestal por Tipo de Costo (Menores Metrados y Adicional) del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE COMPETITIVO EN LA PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO, REGiÓN MOQUEGUA", el mismo que forma parte de esta resolución; sin incremento
presupuestal, con el siguiente detalle:
CUADRO COMPARATIVO DEL EXPEDIENTE TECNICO. ADICIONAL N" 01 Y MODIFICACION PRESUPUESTAl N" 02

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
REFORMULADQ DEL DEDUCTIVO ADICIONAL REFQRMULADQ DE LA

RESUMEJIi DE PRESUPUESTO ADICIONAL N" 01 MOOIFICACION
MODIFlCACION PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL W02

POR TIPO Dt: COSTO PRECIO
PARCIA CANT PRECI~ I PAACIAL. PRECIO I PARCIA r I ,"REC'O, ICANT. UNITARIO U~~::l(SI.) CAN' UN~~JO L (SI.)

CANT UNlTARI PARCIAL

(SI.) L(SI.) . o (SI.) (SI.)

TOTAL COSTO DIRECTO N'OQI
1,783,208.60 15000.00 17.53~oa.60

GASTOS DE DIRECCIO:ol 12,00% SI. 213,985.03 13.40%TECNICA SI. 2S 000.00 SI. 238985.03

GASTOS DE ADYlINISTRAClON 4.00% SI.. 71,328.34 400%
SI. 71328.34

GASTOS DE L1QUlDACION 2.00% SI.. 35,664.17 2.00%
SI. )5664.17

GASTOS DE SUPERVISION 4.00% SI. 71,328.34 4.00%
SI. 11328.34

TOTALPRESUPUESnD 2,175,514.49 2,175,514.49

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente
esolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de desarrollo Económico Social.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la
el portal institucional

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
distribución y notificación a cada una de las Gerencias involucradas.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
?e--º--6>-~f--/('
Mgr.ALBERTO R-~YlA VILCA

ALCALDE

ARCV/AlMPMN
ce. Arch.
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