
Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto Moquegua

RESOLUCION DE ALCALDIA

N° 00820 -2014-A/MPMN

Moquegua, 2 1 jU L. 2014

VISTOS; Memorándum Múltiple W 118-2013-ALO-OSLOjGMjMPMN, Informe W
044-2013-MABC-LF-ALO-OSLOjGMjMPMN, Informe W 021-2013-ATM-LT-ALOjMPMN, Informe W 956-2013-ALO-
OSLOjGMjMPMN, Informe W 395-2014-ALO-OSLOjGMjMPMN, Informe W 1432-2014-0SLOjGMjMPMN de fecha
23 de Junio del 2014, emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de obras, donde remite el
informe de Liquidación Técnica - Financiera de la Obra denominada; "MEJORAMIENTO VIAL EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES HEBERTH DE LA FLOR Y LAS TORRES EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO CHEN - CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", para la continuación del trámite de
aprobación vía acto resolutivo, Informe W 975-2014-GAJ/GMjMPMN, emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica;
y demás recaudos, y;

Que, mediante Memorándum N" 0346-Z007-RANR-SGI-GljMPMN, con fecha
Z9 de Agosto del Z007 se designa como Residente de Obra al Ing, ¡honson Bedoya Vera de la obra "MEJORAMIENTO
VIAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES HEBERTH DE LA FLOR Y LAS TORRES EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO CHEN - CHEN, PROVINCIA MARISCALNIETO-MOQUEGUA"

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el art. 194° de la Constitución Política

del Estado, modificado por el Articulo Único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Articulo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidad Provinciales y Distritales son
Órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su

~;IlNC~ .r~ ~ competencia.
IEtW'V~ Que, las Liquidaciones deben enmarcarse dentro del procedimiento de la Ley

~ro é General del Sistema Nacional de Contabilidad Ley N' 28708; Ley W 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley W
""""-~,,,> 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes W 28522 y 27293; Ejecución de
, ~ Obras Públicas por Administración Directa aprobado por Resolución de Contraloría N° 19S-88-CG;' Directiva General

del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011- EFI68.01;
"Directiva para el Proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades

.$ ~ ejecutados por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua y para
~ CI~ ~ Regularización de Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión ejecutados en Años Anteriores" aprobada por
.'?;~A,OMI T 4CIO"'~ Resolución de Gerencia Municipal N°011-2013-GM/MPMN, de fecha 04 de setiembre del 2013.
'~J.,.
" Que, mediante Resolución de Alcaldía W 0577-Z007-AjMUNIMOQ" de fecha

14 de Agosto del Z007, se aprueba Expediente Técnico de la Obra denominada; "MEJORAMIENTO VIAL EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES HEBERTH DE LA FLOR Y LAS TORRES EN EL ASENTAMIENTO

, •.O".CI"<""" HUMANOCHEN - CHEN, PROVINCIA MARISCALNIETO-MOQUEGUA", con un presupuesto base de Sj. 999,301.04
,f~ Novecientos Noventa y Nueve Mil, Tres Cientos Uno con 04/100Nuevos Soles), con un plazo de ejecución

I ~ GE e ~ rogramado de Ciento Sesenta (160) días calendario, bajo la modalidad de Ejecución - Presupuestaria Directa.
i:) f;j~ O'"',,,,,,,,,,<»~' Que, mediante Resolución de Alcaldía W OZ65-Z010-AjMUNIMOQ" de fecha
, . _..'" 19 de Abril del 2010, en vías de Regularización se aprueba la Ampliación Presupuestal por un monto de

/:~loV""cía~~ 5/.922.231.67 (Novecientos Veintí dos Mil Doscientos Treinta y Uno con 67/100 Nuevos Soles), y Ampliacion de'. ~íl OflCINADE 'O; Plazo por 97 días calendario de la Obra denominada; "MEJORAMIENTO VIAL EN LAS ASOCIACIONES DE
¡,~uo ';';;'ON ~ VIVIENDA LOS JARDINES HEBERTH DE LA FLOR Y LAS TORRES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN -
'%, o SR" ,ji CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA",
cv O',

Que, mediante Informe W OZ1-2013-ATM-LT-ALOjMPMN, de fecha 16 de
Diciembre del 2013, informa el Jng. Audam Torres Mamani en calidad de Liquidador Técnico, respecto de laif Revisión de la misma, indica que la Liquidación Técnica de la Obra "MEJORAMIENTO VIAL EN LASASOCIACIONES
DE VIVIENDA LOS JARDINES HEBERTH DE LA FLOR Y LAS TORRES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN -
CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", cumple con todas las disposiciones del Anexo 04 (Plantilla de

,9-0VrNC'4( iquidación Técnica - Financiera) establecidas por la "Directiva para el proceso de Recepción, Liquidación,
"'. nsferencia de las Obras y Proyectos de Inversión o Actividades ejecutadas por Administración Directa por la
\
l'
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Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Moquegua y para la Regularización de Liquidaciones de Obras o
Proyectos de Inversión ejecutados en años anteriores".

Que, mediante Informe W 044 -2013-MABC-LF/OSLO/GM/MPMN, de fecha 13 de
Diciembre del 2013, el Liquidador Financiero CPC Miriam Alejandra Bias Castro informa al (e) Área de
Liquidaciones de Obras, el cumplimiento de todas las disposiciones del Anexo 04 (Plantilla de Liquidación Técnica -
Financiera) establecidas por la "Directiva para el proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de las Obras y
Proyectos de Inversión o Actividades ejecutadas por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto Moquegua y para la Regularización de Liquidaciones de Obras o Proyectos de Inversión ejecutados en
años anteriores", correspondiente a la Obra; "MEJORAMIENTO VIAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS
JARDINES HEBERTH DE LA FLOR Y LAS TORRES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN - CHEN, PROVINCIA
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA".

Presidente
Responsable Técnico
Responsable Financiero
Responsable Fmanclero
Ejecutor TécnlcO Fmanclero - Secretario

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 00300-2013-A/MPMN, de fecha 12
de Abril del 2013, se aprobó ratificar la conformación del Comité de Recepción, Liquidación y Transferencia de
Obras de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, para el año fiscal 2013 el mismo que está integrado de la
siguiente manera:

./ Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras

./ Sub Gerente de Obras Publicas

./ Sub Gerente de Contabilidad

./ Sub Gerente de Tesorería

~~ ' '''o"'',"" """_ '" ""m'oc,"",,J~ 1oP,..~ 02 Representantes de TransferencIa del Área de LiquidacIOnesi\~ G CIA ~
~~ ¡¡:¡

~

'2 c~~ "oot.~"",. Que, mediante ACTA DE APROBACION DE LlQUIDACION FINAL DE LA OBRA,
"MEJORAMIENTO VIAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES HEBERTH DE LA FLOR Y LAS
TORRES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN - CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", a los 12
dias del mes de Diciembre del 2013, en las instalaciones de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras se
reunieron el Ing. Rubén Pedro Manchuria Ccopa - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras en calidad
de Presidente de la CRLTOPI, el lng. Percy Ernesto Lévano Rosado - Sub Gerente de Obras Públicas en calidad de

,~ Responsable Técnico de la CRLTOPI, la CPCe. Sunilda Nely Ventura Maquera - Sub Gerente de Contabil,idad en
..f" ~i\calidad de Responsable Financiero de la CRLTOPI. la CPCe. Ninfa Dalila Carrizales Garabito (e) Area de
'i "l~.AyDE !~iqUidaCiones en calidad de Ejecutor Técnico Financiero de la CRLTOPI - Secretario, el Ing. Arturo Apaza
\'% Uo O~N l Gonzales en calidad de Liquidador Técnico, el CPC Miguel Ángel Ortega Tumba en calidad de Liquidador
\"'i- UOKA:) 04'/Financiero; con la finalidad de dejar constancia en la presente Acta, la Aprobación de la Liquidación Final de la

~ Obra; "MEJORAMIENTO VIAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES HEBERTH DE LA FLOR Y LAS
TORRES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN - CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", la misma
que se realizó en cumplimiento de la Directiva vigente "Directiva para el proceso de Recepción, Liquidación,
Transferencia de las Obras y Proyectos de Inversión o Actividades ejecutados por Administración Directa por la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Moquegua y para la Regularización de Liquidación de Obras o Proyectos
de Inversión ejecutados en años anteriores", estando de acuerdo las partes suscribieron el Acta en mención, en señal
de conformidad.

Que mediante Informe N" 394-2014-ALO-OSLO/GM/MPMN, la (e) del Área de
Liquidaciones remite todos los actuados a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para la respectiva
elevación de los mismos a Gerencia Asesoría Jurídica, para su aprobación Vía Acto Resolutivo la Liquidación Técnica
- Financiera de la Obra: "MEJORAMIENTO VIAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES HEBERTH
DE LA FLOR Y LAS TORRES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN - CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA"

Que, mediante Informe W1432-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 23 de Junio del
2014, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el Expediente de Liquidación Técnica -
Financiera de la Obra; "MEJORAMIENTO VIAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES HERTBERTH
DE LA FLOR Y LAS TORRES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN - CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", para revisión y aprobación Vía Acto Resolutivo.

Que, estando la Liquidación Técnica - Financiera debidamente evaluada y
aprobada mediante ACTA DE APROBAClON DE LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA; "MEJORAMIENTO VIAL EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES HEBERTH DE LA FLOR Y LAS TORRES EN EL ASENTAMIENTO

~".c HUMANO CHEN - CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", suscrita por la Comisión de Recepción,
:(). /41. + uidación y Transferencia de Obr'as de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, es PROCEDENTE aprobar la

"t uidación Técnica - Financiera de la Obra en mención, teniendo en cuenta que la Valorización Técnica es de SI.
~ 9,383.41 (Un Millón Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil, Trescientos Ochenta y Tres con 41/100 Nuevos Soles),
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"MEJORAMIENTO VIAL EN LASASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS
JARDINES HEBERTH DE LA FLOR Y LASTORRES EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO CHEN - CHEN, PROVINCIA MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA"
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
Gerencia de Infraestructura Pública y Sub Gerencia de Obras Publicas
Ejecución Presupuestaria Directa
2007 al 2009
Sj. 999,301.04 [R.A.W 0577-2007-A/MUNIMOQ.)
SI. 922,231.67 [R. A.W 0265-2010-A/MUNIMOQ.)
S/.1'849,383.41
Sj. 1'879,325.79
S/.1'891,544.35
160 días calendario
97 días calendario
257 días calendario

ARTÍCULO TERCERO,- AUTORIZAR a la Comisión de Recepción, Liquidación y
nsferencia de Obras, proceda a la transferencia de la Obra a la Unidad Orgánica respectiva, la cual se encargara
su operación y mantenimiento asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. Con conocimiento de

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración para que
or intermedio de la Sub Gerencia de Contabilidad, efectué la rebaja contable.

Obra

Gasto Financiero de SI. 1'879,325.79 (Un Millón Ochocientos Setenta y Nueve Mil, Trescientos Veinticinco con
79/100 y el Costo Real de la Obra asciende a SI. 1'891,544.35 [Un Millón Ochocientos Noventa Un Mil, Quinientos
Cuarenta y Cuatro con 35/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución programado de Ciento Sesenta (160) días
calendario.

Que, mediante Informe W 975 -2014-GAJlGM/MPMN, por todo lo expuesto y
actuados en la parte considerativa OPINA: que es PROCEDENTEel trámite de aprobación de la Liquidación Técnica-
Financiera de la Obra; "MEJORAMIENTO VIALEN LASASOCIACIONESDE VIVIENDA LOS JARDINES HEBERTH DE
LA FLOR Y LAS TORRES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN - CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA",ejecutada bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, donde la Valorización Técnica es de
Sj. 1'849,383.41 [Un Millón Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil, Trescientos Ochenta y Tres con 41/100 Nuevos
Soles), Gasto Financiero de SI. 1'879,325.79 (Un Millón Ochocientos Setenta y Nueve Mil, Trescientos Veinticinco
con 79/100 Nuevos Soles) y el Costo Real de la Obra asciende a SI. 1'891,544.35 [Un Millón Ochocientos Noventa
Un Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 35/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución programado de Ciento
Sesenta (160) días calendario.
DATOS GENERALES

••. O"NCIA¡ ~

'" "Cf \~ '"' Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas por la
. ~ ~~E : ey N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley W 30114 L~y de,l Presupuesto del Sector Publico para el Año
. % O' Fiscal 2014, Ley W 27293 Ley del Sistema NaCIOnal de InverslOn Publica, modificada por las Leyes N" 28522 Y
'?"',~(jJ'l-' 27293, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N°

003-2011-EF/68.01, Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa aprobado por Resolución de
ContralorÍa N° 19S~88~CG; "Directiva para el proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de las Obras y
Proyectos de Inversión o Actividades ejecutados por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto Moquegua y para la Regularización de Liquidación de Obras o Proyectos de Inversión ejecutados en
años anteriores", aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 011-2013-GM/MPMN Y con las- . ,

:t:~f;Oi~~;\isaCiones de las Areas correspond;;:;~UELVE:

~ D OBRAS ./

~~. dr4\r-- o.... ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra
---- denominada; "MEJORAMIENTO VIAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES HEBERTH DE LA

FLOR Y LAS TORRES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN - CHEN, PROVINCIA MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", ejecutada bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, donde la Valorización Técnica es de
Sj. 1'849,383.41 [Un Millón Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil, Trescientos Ochenta y Tres con 41/100 Nuevos
S(lles), Gasto Financiero de SI. 1'879,325.79 (Un Millón Ochocientos Setenta y Nueve Mil, Trescientos Veinticinco
con 79/100 Nuevos Soles) y el Costo Real de la Obra asciende a SI. 1'891,544.35 [Un Millón Ochocientos Noventa
Un Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 35/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución programado de Ciento
Sesenta (160) días calendario; Cuyo expediente forma parte de la presente resolución.
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la Unidad Ejecutora para que elabore el Informe de Cierre del PIP y remitir dicho informe al órgano que declaro la
viabilidad, para su inscripción en el Banco de Proyectos.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la presente Resolución a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de
Infraestructura Pública, Sub Gerencia de Contabilidad, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás
instancias administrativas, para su cumplimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE. CUMPLASE y ARCHlVÉSE

Municipalidad -Provincial de Mariscal Nieto

~~~ ILCA
ALCALDE

ARCVIA/MPMN
IROH/GAJ/MPMN
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