
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquell;Ua

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

N° O8 7 9 - 2014.AlMPMN
Moquegua, O 1 AGO. 2014
VISTOS.' El Resolución de Alcaldia N° 00069-2014.A/MPMN; Resolución de Alcaldia N°555-

2014-A/MPMN; Informe N° 1438-2014-0SLO/GM/MPMN; Proveido N° 6134-2014-GM/MPMN; Informe N° 1000-2014-ASO.
OSLO/GMIMPMN; Informe N" 137-2014-RAR-IO-ASO-OSLO-GM/MPMN; Proveido N° 345-2014-GAJ/GM/MPMN; Informe N" 413-2014-
SGPHIGPP/GM/MPMN; Informe N" 0927-2014-0SLO/GMIMPMN; Informe N° 590-2014.ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe N° 070-2014-
RAAR-IO-OSLOIMPMN; Informe N" 0634-2014- GSC/GM/MPMN; Informe N° 430-2014-SGSP.GSCIGM/MPMN; Informe N" 057-2014-
LMGP-MPNPA-SGSP-GSC/MPMN; Informe N' 1103-2014-GAJ-GM/MPMN; Ampliación del Plazo N" 02 para el: "MANTENIMIENTO

""". DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ÁNGEL DE LA URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA", y;
Ció'/1..\

~ N \"\ CONSIDERANDO;
.~o~;,~.~¡:

~

"' 'CA ./' Que, con Resolución de Alcaldia N" 00069-2014-AIMPMN, de fecha 04 de febrero del 2014,
':"0 ~ o' se Aprueba la Ficha Técnica denominada, "MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ÁNGEL EN LA

UEGIJ URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA", con un presupuesto que asciende a SI. 68,306,60 (SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SEIS
CON 601100 NUEVOS SOLES), de acuerdo al Presupuesto Analltico de la actividad que obra a follas 69 del Expediente adjunto a la
presente Resolución y cuenta con catorce (14) actuados, más un (01) anillado con ciento cuarenta y cinco folios,

NOMBRE DE LA FICHA
PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
MODAliDAD DE EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION

UBICACIÓN

MOQUEGUA
MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
URB. LA PRIMAVERA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCIQN % COSTO (SI.!
Al COSTO DIRECTO 56,451.74
BlCOSTO INDIRECTO 11,854.86
GASTOS GENERALES (D1RECCIONTECNICA) 12% 6,774.21
GASTOS DE SUPERVISION y EVALUACION 4% 2258.07
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3% 1 693.55
GASTOS DE L1QUIDACION 2% 1,129.03
C\PRESUPUESTO TOTAL 68,306.60

Que, mediante Resolución de Alcaldia N"555-2014-A/MPMN, de fecha 30 de mayo 2014, que
aprueba la Ampliación de Plazo N' 01, de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL
ÁNGEL EN LA URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA", por un periodo de 23 dias calendarios, que sumados al plazo inicial, se tiene 43 dias
calendarios de ejecución, se9ún Expediente Técnico adjunto al Informa N' 036-2014-LMGP-MPNPA-SGSP-GSCIMPMN, la misma que
no genera mayor asignación de recurso y que forma parte de la presente Resolución y cuenta con veintisiete (27) folios. De acuerdo al
siguiente detalle:

DESCRIPCiÓN FECHA OlAS CALENDARIOS
Ejecución de Mantenimiento Inicio : 17 de Febrero del 2014 20 dias calendarios

Término: 08 de Marzo del 2014
SUB TOTAL 20 OlAS CALENDARIOS
Cumplimiento de Obra Inicio : 09 de Marzo del 2014 23 días calendarios
(Ampliación del Plazo N' 01) Término: 31 de Marzo del 2014
TOTAL 43 dias calendarios

Que, con Informe N' 057-2014-LMGP-MPNPA-SGSP-GSCIMPMN; de fecha 01 de Abril del
2014, el Arq, Luz Maria Gonzales Pi leo, Responsable Técnico, y ellng, Ricardo Antonio Arbañil Rivadeneira, Inspector de Obra, Informan
al Ing, Ellas Ordoño Sairitupa, Sub Gerente de Servicios Públicos, solicita ia 2da Ampliación de Plazo para el: "MANTENIMIENTO DEL
PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ÁNGEL EN LA URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA", señala que es responsable, de acuerdo a los
iguientes fundamentos técnicos los cuales adjunta a este informe:



00879 2014-NMPMN

Que, mediante Informe W 070-2014-RAAR-IO-OSLO/MPMN, de fecha 28 de Abril del 2014, Ing. Ricardo
Antonio Arbañil Rivadeneira, Inspector de Proyecto, Informa al Ing. Javier D. Romero Luna, (e) del Área de Supervisión de Obras,
respecto a la referencia (02) del Expediente de Ampilaclón del Plazo W 02 remitido al suscrito para su revisión, en tal sentido manifiesto
lo siguiente:

: 68,306.60 n.s.
: 56,415.74 n.s.
: 11,854.86 n.s

Ficha Técnica

l." ASPECTOS GENERALES:

Unidad Gestora
Unidad Ejecutora
Supervisión

Ficha Técnica

Ubicación
Región
Departamento
Provincia
Distrito
Sector

e
-~:~~luCión de Aprobación

~~ Presupuesto Inicial

I Actividad
Fte. Fto.

: 'MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ÁNGEL EN LA
URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA"

: Gerencia de Servicios a la Ciudad
: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
: Municipaildad Provincial de Mariscal Nieto - OSLO

: 'MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ÁNGEL EN LA
URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA"

: Moquegua
: Moquegua
: Mariscal Nieto
: Moquegua
: Quebrada del Cementerio

: Resolución de Alcaldia N' 00069-2014-AIMPMN (04 de febrero del 2014)
: 0039-17
: COSTO TOTAL
Costo Directo
Costo Indirecto

: Mantenimiento
: Canon, Sobre canon y regalías Notas Modificatorias y Presupuestarias.

ANALlSIS:
Corresponde a la Ampliación del Plazo W 02 con el mismo monto inicial aprobado sin mayor variación.

Modalidad de Ejecución

Plazo de Ejecución Programado
Fecha de Inicio de Obra
Termino de la Obra Programado

Ampliación del Plazo W 01
F. Inicio Ampilación Plazo W 01
F. Termino Ampliación Plazo W 01

Plazo de Ejecución Total

Ampliación del Plazo W 02
F. Inicio Ampilación Plazo W 02
F. Termino Ampilación Plazo W 02

Plazo de Ejecución Total

Residente de Obra
Inspector de Obra

: Administración Presupuestal Directa

: 20 dias calendarios
: 17 de febrero del 2014
: 08 de marzo del 2014

: 23 dias calendarios
: Og de marzo del 2014
: 01 de abril del 2014

: 43 dias calendarios

: 30 días calendarios
: 01 de abril del 2014
: 30 de abril del 2014

: 73 dias calendarios

: Arq. Luz María Gonzales Píleo
: Ing. Ricardo Antonio Arbañil Rivadeneira

DE LOS PLAZOS Y LA AMPLIACiÓN
Calendarización según ejecución y ampliación de plazo

Descri ción
Ejecución del Mantenimiento según Expediente
Técnico
Ampilación de Plazo N' 01

Ampilación de Plazo N' 02

TOTAL

Fecha
Inicio 17 de febrero 2014
Término 08 de marzo del 2014
Inicio Og de marzo del 2014
Término 30 de marzo del 2014
Inicio 01 de abril del 2014
Término 30 de abril del 2014

Dias Calendarios
20

23

30

73
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AMPLIACION DEL PLAZO:

Total Plazo Reorooramado 73 dias calendarios
Plazo Aorobado Ficha Técnica 20 di as calendarios
Amoliación de Plazo Solicitado 53 dias calendarios

POR CONSIGUIENTE:
El tiempo calculado para la ejecución al 100% de actividades de la Obra "MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO" PARQUE DEL
ÁNGEL EN LA URBANIZACION LA PRIMAVERA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA"', se calculó en un total de 73 dias calendarios.
Del cronograma de ejecución se tiene la programación adicional en días calendarios para la conclusión del Proyecto en mención, teniendo
como fecha de término ei 30 de abril del 2014.

CONCLUCIONES:
Visto el Informe W 057- 2014-LMGP-MPNPA-SGSP/GM/MPMN, se realizado la evaluación del Expediente de Ampliación de Plazo N' 02
avalado por ei Residente de actividad Arq. Luz Maria Gonzales Pilco, con Registro CAP. 13260, que solicita la Ampliación de Plazo N' 02
por 63 dias calendarios, el mismo que permitirá concluir la Obra el 30 de abril del 2014.

El suscrito considera que el Expediente para la Ampliación del Plazo W 02, cumple con lo dispuesto en la Directivas requerimientos de
justificación y sustento coherente; y no requiere incremento presupuestal, por lo tanto emito la CONFORMIDAD TÉCNICA que expide
continuar con el trámite.

RECOMENDACIONES:
Debe efectuarse un mayor y mejor seguimiento de los servicios requeridos por parte de la Residente e informar de manera oportuna en
caso de desfases para tomar las acciones pertinentes del caso. Ya que se sustenta principalmente la ampliación en desabastecimientos
de materiales y servicios.

Que, mediante Informe W 137.2014-RAR-IO-ASO-OSLO-GM/MPMN, de fecha 18 de junio del 2014, el
Ing. Ricardo Antonio Arbañíl Rivadeneira, Inspector de Proyecto, Informa allng. Javier D. Romero Luna, (e) del Área de Supervisión de
Obras, en relación a la observación de la referencia (01 l, en alención a la referencia (02) presenta el Informe de subsanación del
Expediente Técnico de Ampliación de Plazo W 02 de la Ficha Técnica en mención, de acuerdo al siguiente detalle:

-Aclividad - 3999999
-Meta - 0039-17 Mantenimiento del parque del Niño, parque del Ángel, Urbanización la Primavera, Distrito Moquegua.
-Fuente Financiamiento - 5, Recursos determinados,
-Rubro -18.H Canon Minero.
-Monto: El que fi9ura en su PCA.

Que, mediante Informe W 0927-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 02 de mayo del 2014, ellng. Wuílmer
César Medina Vizcarra, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Informa la Mgr. Marleni E. Alatrista Calle, Gerente
Municipal de la MPMN, que el Expediente de Ampliación del Plazo N' 02, por 30 dias calendarios es CONFORME, ya que se encuentra
dentro de los parámetros de la Directiva: NOS MAS y PROCEDIMIENTO PARA LA EBAORACION y EJECUCION DE FICHAS
TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MARISCAL NIETO"'. Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N' 012-2013. GM/MPMN.

Que con Informe W 413-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 09 de mayo del 2014, el Econ. Eugenio
L. Quispe Mamani, Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, Informa al Econ. Edén Vicente Cori, Gerente de Planeamiento y
Presupuesto, revisado los actuados concluye que dicha Ficha de Mantenimiento ha concluido el periodo de ejecución; y, por lo tanto, en
vias de regularización se apruebe el Expediente de Ampliación de Plazo por 30 dias calendarios sin afeclación presupuestal, por lo
que la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda opina favorablemente para culminar el tramite respectivo, via acto Resolutivo. Ya que
dicha Ficha tiene apertura de meta y asignación presupuestal en el ejercicio fiscal 2014, de acuerdo al siguiente detalle:

: "MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ÁNGEL DE LA
URBANIZACION LA PRIMAVERA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA'"

l.. ASPECTOS GENERALES:

Ficha Técnica

Unidad Gestora
Unidad Ejecutora
Supervisión

: Gerencia de Servicios a la Ciudad
: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - OSLO

Ficha Técnica : "MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ANGEL DE LA URBANIZACIÓN LA PRIMAVERA EN
EL DISTRITO DE MOQUEGUA""

: Moquegua



Departamento
Provincia
Distrito
Sector

: Moquegua
: Mariscal Nieto
: Moquegua
: Quebrada del Cementerio

Res N° 00879 2014-A/MPMN

: 68,306.60 n.s.
: 56,415.74 n.s.
: 11,854.86 n.s.

Resolución de Aprobación
Meta
Presupuesto Inicial

Actividad
Fte. Fto.

Modalidad de Ejecución

Plazo de Ejecución Programado
Fecha de Inicio de Obra
Termino de la Obra Programado

Ampliación del Plazo N" 01
F. Inicio Ampliación Plazo N" 01
F. Termino Ampliación Plazo N" 01

: Resolución de Alcaldia N" 00069-2014-AlMPMN (04 de febrero de12014)
: 0039-17
: COSTO TOTAL
Costo Directo
Costo Indirecto

: Mantenimiento
: Canon, Sobre canon y regalias Notas Modificatorias y Presupuestarias.

: Administración Presupuestal Directa

: 20 dias calendarios
: 17 de febrero del 2014
: 08 de marzo del 2014

: 23 dias calendarios
: 09 de marzo del 2014
: 01 de abril del 2014

ANALlSIS:
Corresponde a la Ampliación dei Plazo N" 02 con el mismo monto inicial aprobado sin Variación Presupuesta!.

@
,._,plazodeEjecuciónTotal

Ampliación del Plazo N" 02~.=..,F.lnlcio Ampliación Plazo N" 02~~A F. Termino Ampliación Plazo N" 02
~

Plazo de Ejecución Total

Residente de Obra
Inspector de Obra

: 43 dias calendarios

: 30 dias calendarios
: 01 de abril del 2014
: 30 de abril del 2014

: 73 dias calendarios

: Arq. Luz Maria Gonzales Pilco
: Ing. Ricardo Antonio Arbañil Rivadeneira

DE LOS PLAZOS Y LA AMPLIACiÓN
Calendarización según ejecución y ampliación de plazo.

DescriDción Fecha Dias Calendarios
Ejecución del Mantenimiento según Expediente Inicio 17 de febrero 2014 20
Técnico Termino 08 de marzo del 2014
Ampliación de Plazo N" 01 Inicio 09 de marzo del 2014 23

Termino 30 de marzo del 2014
Ampliación de Plazo N" 02 Inicio 01 de abril del 2014 30

Termino 30 de abril del 2014
TOTAL 73

RESUMEN

DESCRICION OlAS SOLICITADO
Plazo de Eiecución seoún Exoediente Inicial 20 Dias Calendarios
Amnliación de Plazo N" 01 23 Dias Calendarios
Aolicación de Plazo N' 02 30 Días Calendarios
EJECUCION TOTAL DE MANTENIMIENTO (nuevo cronoarama 73 Días Calendarios

AMPlIACION DEL PLAZO:

Total Plazo Reoroaramado 73 dias calendarios
Plazo Aorobado Ficha Técnica 20 días calendarios
Total de Amnliación de Plazo N' 01 23 dias calendarios
Amoliaclón de Plazo Solicitado 30 dias calendarios
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POR CONSIGUIENTE:
-El tiempo calculado para la ejecución al1 00% de actividades de la Obra "MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL
ÁNGEL DE LA URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA", se calculó en un total de 73 días calendarios.
-Del cronograma de ejecución se tiene la programación adicional en días calendarios para la conclusión del Proyecto en mención,
teniendo como fecha de término el30 de abril del 2014.

CONCLUCIONES:

Visto el Informe N' 057- 2014-LMGP-MPNPA-SGSP/GM/MPMN, se realizado la evaluación del Expediente de Ampliación de Plazo N' 02
abalado por el Residente de actividad Arq. Luz Maria Gonzales Pilco, con Registro CAP. 13260, que solicita la Ampliación de Plazo N'
02 por 30 dias calendarios, con la finalidad de concluir la obra el30 de abril del 2014.
Asimismo debo manifestar que el mencionado Expediente de Ampliación de Plazo N' 02 cumple con lo dispuesto en la Directiva,
"Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de Actividades de mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto". Aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N' 012-2013-GM/MPMN, que regula la ejecución de fichas
técnicas de mantenimiento, por lo tanto; emito la CONFORMIDAD TECNICA de la Ampliación de Plazo N' 02 del Mantenimiento, el cual
no genera Gastos Adicionales al Presupuesto Asignado del Monto de SI. 63,529.35 Nuevos Soles, Aprobado mediante R.A.
N'00069.2014.A1MPMN.

RECOMENDACiÓN ES:
Debe efectuarse un mayor y mejor seguimiento de los servicios requeridos e informar de manera oportuna para tomar las acciones
pertinentes del caso.

Que mediante Informe N° 1438.2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 23 de junio del 2014, ellng. Wilmer
César Medina Vizcarra, Jefe de la Oficina de Supervisión y liquidación de Obras, Intorma a la Mgr. Marleni E. Alatrista Calle, Gerente
Municipal de MPMN, la conclusión de expediente de ampliación de plazo W 02, por 30 dias calendarios es CONFORME ya que se
encuentra dentro de los parámetros de la Directiva: NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION y EVALUACiÓN DE

@ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INVESION PUBLICA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO",
~ aprobada con Resolución de Gerencia Municipal W 012-2013-GM/MPMN.

DE Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades', Ley N°
~ ~ 30114 'Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,

~ modificada por las Leyes N° 28522 Y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que
- aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE

APROBAR, en Via de Regularización, el Expediente de Ampliación de Plazo N' 02 de la Ficha Técnica:
"MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ÁNGEL DE LA URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA EN EL DISTRITO DE
MOQUEGUA", ampliación de plazo de 30 dlas calendario de ejecución que sumados al plazo inicial, 20 dias calendarios, mas ampliación
de Plazo N' 01 de 23 dias calendarios, se tiene un total de 73 dias calendario, la misma que forma parte la Presente Resolución y cuenta
y dos (42) folios, más un (01) file de 26 folios. De acuerdo al detalle siguiente:

: 68,306.60 n.s.
: 56,415.74 n.s.
: 11,854.86 n.s.

Ficha Técnica

l.' ASPECTOS GENERALES:

Unidad Gestora
Unidad Ejecutora
Supervisión

Ficha Técnica

Ubicación
Región
Departamento
Provincia
Distrito
Sector

Resolución de Aprobación
Meta
Presupuesto Inicial

: "MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ÁNGEL DE LA
URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA"

: Gerencia de Servicios a la Ciudad
: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - OSLO

: "MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ANGEL DE LA URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA EN
EL DISTRITO DE MOQUEGUA"

: Moquegua
: Moquegua
: Mariscal Nieto
: Moquegua
: Quebrada del Cementerio

: Resolución de Alcaldia N' 00069-2014-AlMPMN (04 de febrero del 2014)
: 0039-17
: COSTO TOTAL
Costo Directo
Costo Indirecto
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Actividad
Fte. Fto.
Modalidad de Ejecución

Plazo de Ejecución Programado
Fecha de Inicio de Obra
Termino de la Obra Programado

Ampliación del Plazo W 01
F. Inicio Ampliación Plazo W 01
F. Termino Ampliación Plazo N' 01

Plazo de Ejecución Total

: Mantenimiento
: Canon, Sobre canon y regalias Notas Modificatorias y Presupuestarias.
: Administración Presupuestal Directa

: 20 días calendarios
: 17 de febrero del 2014
: 08 de marzo del 2014

: 23 dias calendarios
: 09 de marzo del 2014
: 01 de abril del 2014

: 43 dias calendarios

: 30 dias calendarios
: 01 de abril del 2014
: 30 de abril del 2014

: 73 dias calendarios

: Arq. luz Maria Gonzales Pilco
: Ing. Ricardo Antonio Arbañil Rivadeneira

DescilDción Fecha Oias Calendarios
Ejecución del Mantenimiento según Expediente Inicio 17 de febrero 2014 20
Técnico Término 08 de marzo del 2014
Ampliación de Plazo N' 01 Inicio 09 de marzo del 2014 23

Término 30 de marzo del 2014
Ampliación de Plazo N' 02 Inicio 01 de abril del 2014 30

Término 30 de abril del 2014
TOTAL 73

RESUMEN
OESCRICION OlAS SOLICITADO

Plazo de Elecución senún Exnediente Inicíal 20 Oias Calendarios
Arññiiación de Plazo N' 01 23 Días Calendarios
Anlicación de Plazo N' 02 30 Días Calendarios
EJECUCION TOTAL DE MANTENIMIENTO (nuevo cronoarama 73 Días Calendarios

AMPLlACION DEL PLAZO:

Total Plazo ReDrOaramado 73 dias calendarios
Plazo Anrobado Ficha Técnica 20 días calendarios
Total de Amnliación de Plazo N' 01 23 dias calendarios
Amnliación de Plazo Solicitado 30 días calendarios

ARTicULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica, la
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTicULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de
la presente Resolución.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ARCVIAlMPMN
CCiARCHIVO

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
(/~~~
Mgr. AlBERTO R.C~VILCAALCALoe
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