
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

N° 0088~ -2014-AlMPMN

Moquegua, O 1 AGO. 2014
VISTO: La Resolución de Alcaldía N° 0784-2013-AlMPMN; Resolución de Alcaldía N" 001308-2013-

A/MPMN; Informe N" 1453-2014-0SLO/GM/MPMN; Proveído N" 6238-GM/MPMN; Informe N" 990-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN;
Informe N" 080-2014-LLAC-IO-OSLO/MPMN; Informe N" 0500-2014-0SLO/GM/MPMN; Informe N" 0702-2014-SGSP-GSC/GM/MPMN;
Informe N" 009-2014-JAGC-RO-MSIGRSMQC/SGSP/GSC/GM/MPMN; Informe N" 332-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe N" 026-
2014-LLAC-IO-OSLO/MPMN; Carta N" 008-2014-JJVV; Memorándum N' 101-2014-0SLO/GM/MPMN; Informe N' 0149-2014-
GSC/GM/MPMN; Informe N" 0110-2014-SGSP-GSC-MPMN; Carta N" 01-MEFE; Informe N' 1104-2014-GAJ/GM/MPMN, emitido por el
Gerente de Asesoría Jurídica y demás recaudos, sobre Aprobación de Modificación Expediente Técnico (Por Partidas Nuevas, Deductivos
y Mayores Metrados) y Ampiiación del Plazo N' 02, Con código SNIP N° 170133, del proyecto denominado "MANTENIMIENTO DEl SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓUDOS MUNICIPALES EN LA QUEBRADA DEL CEMENTERIO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA",
V;

% COSTO SD
315,371.26
66.227,97

12% 37,844,55
4% 12,614,85
3% 9,461,14
2% 6,307,43

381,599,23

RESUMEN DE PRESUPUESTO
DESCRIPCION
A COSTO DIRECTO
B COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES DIRECCI N TECNICA
GASTOS DE SUPERVISICN y EVALUACI N
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE lIQUIDACION
CIPRESUPUESTOTOTAL

GERENCIA DE SERVICIO A LA CIUDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
OSLO
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA QUEBRADA DEL CEMENTERIO DE
MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA",

ADMINISTRACiÓN DIRECTA
SI, 381,599.23 NUEVOS SOLES
RESOLUCiÓN DEALCALDIA N"0784-2013-NMPMN
90 DíAS CALENDARIOS
01108/2013
29/10/2013

NOMBRE DE LA FICHA TECNICA "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ~ DE RESIDUOS SÓUDOS EN LA QUEBRADA DEl
CEMENTERIO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO REGiÓN MOQUEGUA"

PRESUPUESTO S/.381,599,23 NUEVOS SOLES
RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. GANDY Z, GUTIERREZ FONTIS CIP W 117529

ING. MULLER L. PARE MAMANI CIP W 135865
MODALIDAD DE EJECUCiÓN ADMINISTRACI N DIRECTA
PLAZO DE EJECUCiÓN 90 OlAS CALENDARIOS
UBICACláN REGI N MOQUEGUA

PROVINCIA MARISCAL NIETO
DISTRITO MOQUEGUA
SECTOR QUEBRADA DEL CEMENTERIO

DATOS GENERALES:
UNIDAD GESTORA
UNIDAD EJECUTORA
SUPERVISiÓN
FICHA Tt::CNICA

MODALIDAD DE EJECUCiÓN
PRESUPUESTO ASIGNADO
APROBACiÓN DE FICHA Tt::CNICA
PLAZO DE EJECUCiÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DETÉRMINO

Que con Resolución de Alcaldía N' 001308-2013-A/MPMN, de fecha 29 de noviembre del 2013, se
resuelve aprobar el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01, de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
GESTiÓN DE RESIDUOS SÓUDOS EN LA QUEBRADA DEL CEMENTERIO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", por un periodo de 63 días
calendarios, que sumados al plazo inicial de 90 días calendarios, hace un total de 153 días calendarios de ejecución, según expediente
técnico adjunto a la presente Resolución:

CONSIDERANDO

Que, con Resolución de Alcaldía N° 0784-2013-A/MPMN, de fecha 18 de julio ,del 2013, resuelve
Aprobar la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓUDOS ENLA QUEBRADA DEl
CEMENTERIO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGlaN MOQUEGUA", con un presupuesto que asciende a S/.381,599,23 (TRECIENTOS
OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 23/100 NUEVOS SOLES) con un plazo de ejecución de 90 dias
calendarios, bajo la administración directa, de acuerdo al cuadro anaiitico del presupuesto analítico de la actividad que obra a folios 32e~-".,,,.,,..".....,00"'0' roo'"''"oo •• ~, •••• ""•••• -', oc. 'OO' "m

•



AMPLIACiÓN DEL PlAZO W 01
FECHA DE TtRMINO REPROGRAMADO
TOTAL OlAS DE EJECUCiÓN
UBICACiÓN

RESIDENTE
INSPECTQ DE OBRA

Res. N°

63 OlAS CALENDARIOS
31/12/2013
153 OlAS CALENDARIOS
REGI6N : MOQUE GUIA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : MOQUE GUA
SECTOR : QUEBRADA DEL CEMENTERIO
ING. MIRlAN ELlZABETH FLORES ESPINOZA
ING.JAVIERJOSÉVEGAVEGA

0088~ 2014-A1MPMN

Que, mediante Carta W 01-MEFE, de fecha 21 de febrero del 2013, la Ing. Mirian Elizabeth Flores
Espinoza, informa al Ing. Elias Ordoño Sairitupa, que hace llegar la documentación de la ficha de: "MANTENIMIENTODELSISTEMAINTEGRAL
DE GESTiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA QUEBRADA DEL CEMENTERIO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA".
Expediente de modificación y Ampliación del Plazo.

Que, mediante Memorándum W 101-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 10 de marzo del 2014, el Ing.
Wuilmer César Medina Vizcarra, Jefe de la Aficiona de Supervisión de Obras, Informa al Ing. Javier Vega Vega, que deja sin efecto los
memorándum de designación como Inspector de:

FICHA TECNICA
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA QUEBRADA DEL CEMENTERIO DE
MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", solicita coordinar con el Ing. Leodan Aldana Cáceres, para entregar el acervo
documentarlo.

Que, mediante Carta N" 008-2014-JJVV, de fecha 14 de marzo del 2014, el Ing. Javier José Vega Vega,
Informa al Ing. Leodan Aldana Cáceres, Inspector de Obra, que el Expediente de modificación y ampliación de plazo N" 02, de la ficha
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA QUEBRADA DEL CEMENTERIO DE MOQUEGUA,
MARISCAL NIETO, REGiÓN MOQUEGUA", se encuentra observado y por consiguiente devolver el informe, de acuerdo al siguiente detalle:

PRIMERO.- Señala que se ha realizado la verificación del contenido de la MODIFICACiÓN DEL EXPEDIENTE Y AMPLIACiÓN DEL PLAZO W
02 de la ficha Técnica: nMANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA QUEBRADA DEl CEMENTERIO
DEMOQUEGUA,MARISCALNIETO,REGiÓNMOQUEGUA", según detalle:

Ficha Técnica

1.-ASPECTOS GENERALES.

Unidad Gestora
Unidad Ejecutora
Supervisión
Ficha Técnica

Ubicación
Región
Departamento
Provincia
Distrito
Sector

Resolución de Aprobación
Meta
Presupuesto Inicial

Actividad
Fte. Fto.

Modalidad de Ejecución
Plazo de Ejecución Programado
Fecha de Inicio de la Obra
Termino de la Obra Programado

Amptiación del Plazo N° 01
F. de Inicio Ampliación Plazo N" 01
F. de Término Ampliación Plazo W 01
Ampliación del Plazo W 01

: "Mantenimiento del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos Municipales en la
Quebrada del Cementerio de Moquegua, Mariscal Nieto, Región Moquegua".

: Gerencia de Servicios a la Ciudad
: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
: MPMN-OSLO
: "Mantenimiento del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos Municipales en la
Quebrada del Cementerio de Moquegua, Mariscal Nieto, Región Moquegua".

: Moquegua
: Moquegua
: Moquegua
: Mariscal Nieto
: Moquegua
: Quebrada del Cementerio

: N° 0784-2013-AlMPMN;
: 0030-54
: Costo Total 381 ,599.23 N.S.
Costo Directo 315,371.26 N.S.
Costo Indirecto 66,227.97 N.S

: Mantenimiento
: Canon sobre canon y regalías, Notas.

: Administración Presupuestaria Directa
: 90 dias Calendarios
: 01 de agosto del 2013
: 29 de Octubre del 2013

: Resolución de Alcaldia N" 001308-2013-AlMPMN
: 30 de Octubre del 2013
: 31 de Octubre del 2013
: 63 dias calendarios
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Plazo de Ejecución Total : 153 dias calendarios

Ampliación del Plazo N" 02
F. Inicio Ampliación Plazo N' 02
F. Termino Ampliación Plazo N' 02
Plazo de Ejecución Total

: 31 dias calendarios
: 01 de enero del 2014
: 31 de enero del 2014
: 184 dias calendarios

Residente de Obra

Inspector de Obra

: Ing. Jorge A. Ghersi Cáceres (Desde 01-08-2013 al 23-11-2013)
Ing. Mirian Elizabeth Flores Espinoza (Desde el 24-11-2013)
: Ing. Javier José Vega Vega

11.-BASE LEGAL
111.-ANTECEDENTES

SEGUNDO.- Habiendo revisado la documentación del contenido d la Modificación del Expediente de Ampliación del Plazo N' 02, ha
encontrado las siguientes observaciones:
1.. META FISICA
2.- MENORES METRADOS
3.- PRESUPUESTO FINAL
4.- PRESUPUESTO MENOR METRADO
5.- HOJA DE METRADO GENERAL
6.- ANAllSIS DE COSTO UNITARI
7,- CUADERNO DE OBRA

CONCLUCION:
Por lo tanto, derívese ¡os documentos a las instancias correspondientes a fin de que se sirva regularizar la documentación y se levanten
las observaciones correspondientes en el presente documento.

Que, mediante Informe N' 009-2014-JAGC-RO-MSIGRSMQC/SGSP/GSC/GM/MPMN, de fecha 14 de
mayo del 2014, ellng. Jorge A. Ghersi Cáceres, Responsable Técnico, Informa allng. Elias Ordoño Saritupa, Sub Gerente de Servicios
Públicos, que remite el documento de la referencia para el levantamiento de observaciones a la Oficina de Supervisión y l.iquidación de
Obras y poder ser evaluado por actual Inspector:

Actividad
Meta

Tipo de Costo
Fte. Fto.
SecoFunc.

: Mantenimiento de la Infraestructura Pública
: Mantenimiento del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos en la Quebrada del Cementerio de
Moquegua.
: Costo Indirecto
: Canon Minero
: 0039-07

1.-ANTECDENTES.
11.-ANALlSIS.- La modificación que se plantea por Partidas Nuevas y Deductivos y mayores metrados.

Que, mediante Informe N' N' 080-2014-LLAC-IO-OSI.O/MPMN, de fecha 19 de junio del 2014, el Ing,
Leonardo l.. Aldana Cáceres, Inspector de Obra Informa al Ing. Javier Romero Luna, (el Jefe del Área de Supervisión de Obras, sobre
la aprobación de la Modificación de la Ficha Técnica Mantenimiento del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos Municipales,
en la Quebrada del Cementerio de Moquegua, Mariscal Nieto, Región Moquegua:

METRADOS
DEDUCTIVOS ADICIONALES

ITEM DESCRIPCION Menor Partida no Mayor Partida Metrado
Expediente Melrado Ejecutado Metrado Nueva Final

01 TRABAJOS PROVISIONALES
01,03 INSTALACIONES EL CTRICAS 1.00 1.00 0.00
01,07 ACARREO DE AGREGADOS 0<1 OOM MAYOR METRADO 449.13 45.00 494,13
01.07,01 MOVILlZACI N Y OESMOVILlZACI N DE PERSONAL PARTIDA NUEVA 55.00 55.00
02,02 MANTENIMIENTO DE RUTINA
02.02,04 PREPARACI N DE MATERIAL DE PR STAMO CANTERA PARTIDA NUEVA 378.00 378.00
02.03 VARIOS
01.03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO MAYOR METRADO 4,200.00 7257.74 11,457,74
OJ MANTENIMIENTO PERI DICO DEL BOTADERO
03.01 TRINCHERA O ZANJA
03.01.04 LIMPIEZA DE PLATAFORMAS EN ROCA CONSOLIDADA CON MAQUINARIA MOROMORO 4385.17 1172.57 3,212.60
03.01.05 LIMPIEZA DE TRINCHERA O ZANJAS EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA 966.54 966.54 0.00

Que, mediante Informe N" 0500-2014-0SI.O/GM/MPMN, de fecha 20 de marzo del 2014, el Ing, Wuilmer
César Medina Vizcarra, Jefe de la Oficina de Supervisión y l.iquidación de Obras, Informa al Ing. Alfredo Rodriguez Cuaco, Gerente de
Servicios a la Ciudad de la MPMN, que el Inspector de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN OE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES EN LA QUEBRADA DEL CEMENTERIO DE MOaUEGUA,MARISCALNIETO, REGlÓNMOQUEGUA",informa que realizo la revisión y
verificación del Expediente de Ampliación de Plazo N" 02 de la actividad en mención. Concluye que el Expediente de Ampliación de Plazo
N' 02 se encuentra Observado. Por lo que sugiere que el presente sea derivado a ia Sub Gerencia de Servicios Públicos, con atención
al responsable de la ficha técnica para la absolución de las observaciones realizadas por el Inspector.
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03.01.06 ~¿MPIEZAD~iRINCHERA o ZANJA EN ROCA CONSOLIDADA CON MAQUINARIA 520.44 520.44 0.00
MOROMORO

03,01.07 REFINE Y PERFILADO EN TRINCHERA PARTIDA NUEVA 1,171.96 1,171.96
03,01.07 CONFORMACI N DE CORONA EN TRINCHERA PARTIDA NUEVA 475.00 475,00
03.03 ENTERRAMIENTO Y COMPACTACI N DE TRINCHERA o ZANJA
03.0305 COMPACTACI N DE LOS RESIDUOS S L1DOSEN LA TRINCHERA o ZANJA DEDUCTIVO 508.86 508.86
03.04 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AUXILIAR
03.04.01 MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL DE SEGURIDAD 1.00 1.00
30.04.02 LIMPIEZA FINAL DEL TERRENO 1,148.40 1,148.40

AMPLIACiÓN DE PLAZO W 02
El Responsable Técnico Solicita la Ampliación W 02, ya que la fecha de culminación fuel el31 de enero del 2014.
La Ampliación de Plazo W 02 presentado por el Responsable Técnico, según Directiva Vigente se encuentra por desabastecimiento
de materiales por parte de la Sub Gerencia de Logistica.

Inicio de Actividad
Plazo Según Expediente Técnico
Fin Programado de la Actividad

Ampliación de Plazo W 01
Inicio de la Ampliación
Fin de la Ampliación

Ampliación del Piazo W 02
Inicio de ia Ampliación
Fin de la Ampliación

AMPLIACiÓN DE PLAZO TOTAL

: 01 agosto del 2013
: 90 dias calendarios
: 29 de octubre del 2013

: 63 dias calendarios
: 30 de octubre del 2013
: 31 de diciembre del 22013

: 31 dias calendario
: 01 de enero del 2014
: 31 de enero del 2014

: 184 DIAS CALENDARIOS

CONCLUSIONES:
- Se aprueba ia Ampliación del Plazo W 02 y la Modificación del Expedienfe Técnico, por Nuevas Partidas, Deductivos, y Mayores
Metrados de la Ficha Técnica.
- La Modificación del presente Expediente NO IMPLICA INCREMENTO PRESUPUESTAL para su ejecución. Mantenimiento del
Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos Municipales en la Quebrada del Cementerio de Moquegua, Mariscal Nieto, Región
Moquegua.
- El presente Expediente se encuentra bajo los lineamientos de Directiva Vigente de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

RECOMENDACIONES:
Derivar el presente documento ante las instancias correspondientes y acelerar el trámite administrativo para su APROBACiÓN
mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe N' 990-2014-ASO-OSLOIGMIMPMN, de fecha 19 de junio del 2014, ellng. Javier
D. Romero Luna, (e) Area de Supervisión de Obras, Informa al Ing. Wilmer César Medina Vizcarra, Jefe de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras, sobre las indicaciones dellng. Leodan L. Aldana Cáceres, Inspector:
1.- En atención a la referencia d) donde el Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento [ref. (a)j emite el levantamiento de
observaciones de la MODIFICACI6N DE EXPEDIENTE TÉCNICO (por Partidas Nuevas, Mayores Metrados) Y AMPLlACION DE PlAZO N' 02,
para la evaluación por parte del Inspector.
2.- La inspección Concluye que se encuentra CONFORME LA MODIFICACI6N DE EXPEDIENTE TÉCNICO (por Partidas Nuevas, Mayores
Metrados) Y AMPLlACI6N DE PLAZO N' 02 por 31 días calendarios correspondiente a la Actividad de Mantenimiento [ref. (a)i, según
sustento técnico emitido por el Responsable
3.- Sugiere que la presente se tramite a la Gerencia Municipal con atención a la Gerencia de Asesoría Jurídica a fin de que se realice la
aprobación mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe N' 1453-2014-0SLOIGMIMPMN, de fecha 25 de junio del 2014, ellng. Ing. Wilmer
César Medina Vizcarra, Jefe de la Oficina de Supervisión y liquidación de Obras, remite al Mgr. Marleni E. Alatrista Calle, Gerente
Municipal de la MPMN, mediante documento de referencia 1) mediante el cual el área de Supervisión de Obras, traslada el Informe del
Ing. Leodan L. Aldana Cáceres. Inspector de la Ficha Técnica denominado: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA QUEBRADA DEL CEMENTERIO DE MOQUEGUA. MARISCAL NIETO, REGlON MOQUEGUA", en
atención al documento de la referencia 3) concluye que la MODIFICACI6N DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (partidas nuevas, deductivos y
mayores metrados) y la AMPLlACI6N DEL PLAZO N' 02, por 31 dias calendarios es CONFORME, ya que se encuentra bajo los
lineamientos de Directiva Vigente de la Municipalidad Provincia de Mariscala Nieto, la modificación del presente expediente no implica
incremento presupuestal para su ejecución, según detalle en el Informe N' 080-2014-LLAC-IO-OSLOIMPMN.
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SE RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la Modificación del Expediente Técnico, por Nuevas Partidas,
Deductivo y Mayores Metrados y Ampliación de Plazo N" 02, de la Ficha Técnica: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTiÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA QUEBRADA DEL CEMENTERIO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGlON MOQUEGUA", por
31 dias calendario, que sumados a la ejecución inicial de 90 dias calendario, mas ampliación de plazo N" 01 de 63 días calendario, se
tiene un total de 184 dias calendario de ejecución. Cuenta con veinte dos (22) actuados, mas (01) file de cincuenta y seis (56) folios y un
CD. De acuerdo al siguiente detalle:

Inicio de Actividad
Plazo Según Expediente Técnico
Fin Programado de la Actividad

Ampliación de Plazo N" 01
Inicio de la Ampliación
Fin de la Ampliación

Ampliación del Plazo N" 02
Inicio de la Ampliación
Fin de la Ampliación

: 01 agosto del 2013
: 90 días calendarios
: 29 de octubre del 2013

: 63 dias calendarios
: 30 de octubre del 2013
: 31 de diciembre del 22013

: 31 dias calendario
: 01 de enero del 2014
: 31 de enero del 2014

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

: 184 DIAS CALENDARIOS

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

~~~.Mgr. RTOR ca 'V/LCA
ALCALDE

AMPLIACiÓN DE PLAZO TOTAL

de la presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la Ejecución de la Modificación del Expediente Técnico, por
Nuevas Partidas, Deductivo y Mayores Metrados y Ampliación de Plazo N" 02, de la Ficha Técnica: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA QUEBRADA DEL CEMENTERIO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA", por 31 dias calendario de ejecución.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica, la
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la nofificación y disfribución

ARCVlM\1PMN
JROHIGAJlMPMN
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