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Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA

N" O0897 -2014-A¡r,IPl\Ui

M CQt!E GUA. O 8AGO. 2014
VISTO: Carta S/N, registrado con expediente de Tramite Documentario N"

022831, Carta N" 054-2014-MARQUISA/R.OjMOQ, registrado con Expediente N" 022855, el Informe N" 003-
2014-EEC-IO-OSLOfMPMN, el Informe N° 112-2014-JDRL-CP-ASO-OSLO/GM/MPMN, el Informe N° 042-
2014-KLRL-AL-OSW¡GM/MPMN; El Informe N° 1942-2014-OSLO¡GM/MPMN, Intorme N° 1252-2014-
GAJ/GMjMPMN. Todo sobre Ampliación de Plazo N' 02 por prestaciones adiciones de la Obra
~iIIIEJü:RAM:IEiiTO y AlViPLIACiÓN DE PiSTAS Y VEREDAS, GRADERÍAS, :MURO DE CONTENCIÓN DE
CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO" y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con 10 establecido por el Articulo 194° de la
Constitución Política del Estado, modificado por el articulo Único de la ley N° 28607, en concordancia con el
Articulo II del Tíiulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ii~ 27972, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobiemo Locales, tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, por Acuerdo de Concejo Municipal N° 027-2012-MPMN de fecha 18
de Junio del 2012, se aprobó, entre otros, la priorizacián de ejecución del Proyecto: ~MEJORAMIENTO y
AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERÍAS, MURO DE CONTENCIÓN DE CALLES DE LA ZONA 03
DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO", con Código SNlP NU 1Y25Ó4; posteriormente se realizó
el Proceso de Selección N' 002-2012- CE/MPMN.

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00743-2014-A/MPMN de
fecha 04 de Julio del 2014, se declara procedente la modificación del expediente técnico y el expediente de
prestación adicional N° 06, con un presupuesto de SI .. 426,957.45 (Cuatrocientos Veinte y Seis Mil Novecientos
Cincuenta y Siete y 45/100 nuevos soles) y un plazo de ejecución de 60 días calendario solicitada por la
Empresa Ejecutora MARQUlSA SAC CONTRATISTAS GENERALES, para el proyecto I'MEJORAMIENTO y
AIriPLIA,CION DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERiAS, MUROS DE CONTEliCiON DE LAS CALLES DE LA
ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA". con código SNIP N" 192564. .

Que, con fecha 17 de Enero del 2013, se suscnbe el convenio de inversión
PUblica Local N" 002-2013-MPMN, al amparo de 10 establecido en le Ley N" 29230 Y su Reglamento, para el
financiamiento y ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS,
GRADERíAS, MURO DE CONTENCIÓN DE CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE
SAN FRANCISCO", con Código SNIP N" 192564,

Que, mediante resolución de Alcaldía N" 00413-2013-A/MPMN, de fecha
07 de Mayo del 2013, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE
PISTAS Y VEREDAS. GRADERÍAS. MURO DE CONTENCIÓN DE CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO
POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO"

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00744-2014wA/MPMN de
fecha 04 de Julio del 2014, se declara procedente la modificación del Expediente Técnico generado por la
modificación del entamo arquitectónico del área de conexión entre gradería existente y la Calle Sáncbez Cerro
del proyecto '~MEJORAMIENTO y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERIAS, MUROS DE
CONTENCIOl'i DE LAS CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con código SNIP N° 192564 Y el
PI"o:"supuestQ adicionftl do:"obrft_ N° 05, que 8.sciend.e ft_S¡ 40,361.66 (Cufl.renta mil tresciro.tos sesenta y uno con
66/100 nuevos soles)
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Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDLAN° 00745-2014.A/MPMN de
fecha 04 de Julio del 2014, se declara procedente la modificación del Expediente Técnico por especificaciones
técnicas no contempladas en el expediente técnico definitivo del proyecto "MEJORAMIENTO y AMPLIACION
DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION DE LAS CALLES DE LA ZONA 03 DEL
CENTRO POBLADO :MENOR DE SAN FRANCISCO DEL D¡STRI'Tü DE MOQUEGUA, PROViNCIA MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA". con código SNIP W 192554. Asimismo se declara improcedente la asignación de
presupuesto adicional N" 03 generada por la modificación del pasaje E ubicado en la calle nueva del proyecto.

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIAN" 00746-2014-A/MPMN de
fecha 04 de Julio del 2014, se declara procedente la modificación del Expediente Técnico y el expediente de
prestación adicional N° 04, con un presupuesto de SI. 62,499.08 Yun plazo de ejecución de 30 días calendario
solicitada por la EMPRESA EJECUTORA MARQUISA SAC CONTRATISTAS GENERALES, paxa el proyecto
¡;MEJORAMIEN'l'O y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERIAS, MU"ROS DE CONTENCION DE LAS
CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con código SNIP N' 192564.

Que, mediante Carta SIN, presentada pOI' la Empresa SOUTHERN PERU
COPPER CORPORATION con Expediente de Tramite Documentario W 022831, de fecha 18 de Julio del 2014,
solicita se amplie el plazo de ttiecución contractual por 60 IDas calendario y se empiece a contabilizar tal plazo
\.Ula Vf!Z se cumpla con el pl~ df!- amp1i!'KiÓ!l ftutomÉl.ticE'- EI_p1icftdo, f!n bffie !'I_lo estElblecido en el Conv/;.'.rno df!-
Invemión Pública W 002-2013-MPMN, específicamente en el punto 10.1 de la cláusula Decima, y 10 previsto en
el punto 7.2 de la Cláusula Séptima del Convenio mencionado, en virtud de los adicionales aprobados del
Proyecto "MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERÍAS, MURO DE CONTENCIÓN
DE CALLES DE LA ZONA03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO"

Que, mediante Carla N° 0054-2014-MARQUISA/R.O./MOQ, de fecha 18
OP- .Jlllto nel ?014 1;:1EMPRESA CONTRATISTA MARQTIISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES entrP-E"P.l p-l
expediente de ampliación de plazo, por prestaciones adicionales de obra, el mismo que fue solicitado mediante
anotación en el cuademo de obra Asiento N° 468 del 18 de Julio del 2014.

Que, mediante Informe W 003-2014-EEC-IO-OSWIMP:M:N, de fecha 30
de Julio del 2014, el Supervisor de Obra Ing. Emershon Escobedo Cabrera emite opinión con respecto a la
solicitud de ampliación de plazo, indicando que tal solicitud se sustenta en las prestaciones adicionales de obra
aprobadas con fecha el 04 de Julio del 2014 por la ENTIDAD, asimismo indica que cada prestación adicional
tiene ~u propio plazo de ejecución ~JUJROBADO.

Que, de acuerdo a 10 establecido en el Articulo 2000, del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, sobre Causales de Ampliación de Plazo, sefia1a: IIDe conformidad con el
articulo 410 de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las
siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siem ore gue m odifiguen la ruta crítica del programa
de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 1. Atrasos y/o paralizaciones por
causas no atribuible s al contratista; 2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por
(;GlU~~ ttllibuible~ 1;1. la Euudad; 3. C<:t::iUfurluilo u fueIUl lllayur uebidi1Illeule l:ullllJIuUaUu; 4. CUillHlu ~e
aprueba la prestación adicional de obra. En este caso el contratista ampliara el plazo de las garant1as que
hubiera otorgado."

Que, el Articulo 2010 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado establece el Procedimiento de ampüación de plazo, indicando: llPara que proceda una ampliación de
plazo de comormidad con lo establecido en el articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la
causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias
que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince il5) mas siguientes de concluido el hecho
invocado. el contratista o su representante legal solicitara cuantificara y sustentara su solicitud de ampliación
de nIazo ante el msnector o sunervisor. semn corresnonda. siemnre aue la demora afucte la mm critica del
programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En
caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará
antes del vencimiento del mismo. El inspector o supervisor emitirá UD informe expresando opinión sobre la
solicitud de ampliación de plazo y 10 remitirit a la entidad. en un plazo no mayor de siete (7) mas contados
desde el día siguiente de presentada la solicitud. La entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificara su
decisión al contratista en un plazo maximo de catorce (14) dias, contados desde el dia siguiente de la recepción
del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalooo se considerara
ampliado el nIazo. bala resnonsabilidad de la entidad. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse
dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de
plazo.

Que, el Artículo 2020 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
stado, sobre los Efectos de la modificación de plazo contractual, sefia1a: "Las ampliaciones de plazo en los
ntratos de obra daran lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al nUmero de dias
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correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los casos de
prestaciones adicionales. Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra
por causas ajenas a la voluntad del contratista, dará lugar al pago de mayores gastos generales variables
debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructuro de gastos generales variables

\o"lOClii/1, de la oÍerta econÓ1ll1ca del contrausta o del valor referencuu, según el caso

f ~~O~GER~~\ Que, mediante Informe N' 003-2014-EEC-IO-OSLOlMPMN, de fecha 30
~ DE~S ~R 1- e Julio del 2014, y tomando en cuenta la opinión del Supervisor de Obra, el mismo que indica que las
'\~ ()' pres'laciones adicionales ya cuentan con plazo de ejecución aprobados vía Acto Resolutivo, se ha tomado el
~41oatJ€.G\}'i'- mayor plazo de ejecución de las prestaciones adicionales referidas, y teniendo en cuenta que se ejecutaran de

manera simultanea, es de la opinión favorable de BIllpliar el plazo de ejecución contractual por 60 días
calel1dai."105.

Por t.anto, ~n liSOne lRS Rtrihnr;onf:S f:stahler;lnRS en el Tnc. fi nf:l Arlirnlo
20° y 43° de la LeyN° 27972, Ley orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE,

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBA..~ el EApcdicntc de 1\m.pliución de Plnzo
N" 02, del Convenio de Inversión Pública Local N° 002-2013-MPMN, correspondiente al Proyecto:
"MENJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERL4.S, MURO DE C.ONTENCIÓN DE
CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO", el mismo que forma parte
de la presente resolución, con un plazo ampliatorio de 60 días calendario, cuyo computo es del 31 de Julio del
2014 al 28 de Setiembre del 2014, no incluyendo el pago de mayores gastos generales variables.

ARTÍCü....o SEGUNDO .• ENCARGAR, i;{ 1ti O.íiCll.ltt ue TecIlolugía de la
información y Estadista, la publicación de la presente Resolución de alcaldía en el portal Institucional
v.'WW.m.unimoqllegu.a.gob.pe, de la ~ilunicipclidad ProvL""lcial de ~~JIarisc31:Nieto J.fuqllegu.a.

Municipalidad Provincial de.Mariscal Nieto~. ~:n~'M~O LCA
ALCALDE

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÜMPLASE.

ARTÍCULO TERCERO .• ENCARGAR a Secretaria General la not:i:fi.caciÓlly
distribución de la presente Resolución a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de
Infraestructura Pública, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, y demas interesados.
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