
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

MOQt.'EGUA,

oO920 -2014-Aíl'tiPl4Il

12 AGO. 2014

CONSIDERAlVDO,

Que, con fecha 21 de Febrero del 2014, el ComIte Especial adjudicó la
buena Pro de la ADJUDIACION DE MENOR CUANTIA N' 001-2014-CE/MPMN, DERIVADO DE LA LICITACIÓN
PúBliCA N" 003~2013~CE/MPMN, para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO y EJECUCIÓN DE LA.OBRA: "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES Y A....EXOS
DIS1RITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" al CONSORCIO SANEAMIENTO
LOS ANGELES.

VISTO: El Expediente de Tramite Documentario N° 023569, el Memorando
N" 00290-2014-A/MPMN, el Proveído N° 707~2014-GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 021-2014-DRH~IO-
OSLO/GM/MPMN, el Informe N° 1983~2014-0SLO/GM/MPMN, el Informe N° 1259-2014~GAJ/GM/MPMN.
Todo sobre Ampliación de Plazo N" 01 v Presupuesto Adicional de la Obra "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALcANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES Y ANEXOS
DIS1RITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA» y;

Que, mediante Contrato N" 004~2014~CE/MPMN, de fecha 17 Marzo del
2014, celebrado entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua, y el CONSORCIO
SANEAMIENTO LOS ANGELES, con el oQjeto de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO y EJECUCIÓN DE
lA OBRA "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES Y ANEXOS DISTRiTO DE rnOQUEG-uA, PRO,l¡¡¡CIA MARISCAL NiETO _
MOQUEGUA".

Que, de conformidad con 10 establecido por el Articulo 1940 de la
Constitución Politica del Estado, modificado por el articulo Único de la Ley N" 28607, en concordancia con el
Jl.rticruo Ir del Titulo Preliminar de la ley Orgánica de Mu.....-ncipalidadesF 27972, 189 Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobiemo Locales, tienen autonomía politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con Expediente de Tramite Documentario N° 023569, de fecha 25 de
Julio del 2014, el CONSORCIO SANEAMIENTO LOS ANGELES, solicita ampliación de plazo N" 01 Y Trabajos
Complementarios, argumentando que, con Asiento N" 09 del Cuademo de Consultoria del 09 de Julio del 2014,
se menciona a la inspección los problemas encontrados en el saneamiento fisico legal. Asimismo, con asiento N"
14 del Cuaderno de Consultoria de fecha 22 de Julio del 2014, se comunica a la inspección de la existencia de
trab"!ios complementarios en el saneamiento fisico legai de los predios afecta.dos por la ejecución de la obra,
especificando dive:rsos trámites previos los que se ejecutarán dentro de lID plazo de 90 dias calendarios.
SeñEl1<'lndo qu.e el eo<;to del servicio EI_ser reElli7-E1J:1.0 <:'tsciende EI_lE1_S1..1!llEl_de SI. 3.5,282.00 Nuevos 801e~L
Sustentando el pedido en los articulos 174° Y 1750 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y en

",$~"O"NC""~ Articulo 41
0
de la Ley de contrataciones del Estado.

i_'" GEilENClA ~ Que, según el Informe N" 021~20l4-DRH-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha
9, MU~;;,; 8 de Agosto del 104, la Ing. Delia RizaIaso Huaicarll, Jefe de Inspección Temporal de la obra:
~ ~' ''MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
~ .0 POBLADO LOS ÁNGELES Y ANEXOS DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO _

MOQUEGUA", emite OV..r..iónTécr..ica respecto a lal'..mplinción dc Plazo y ¡rrcsupucsto ndicionru solicitado por el
CONSORCIO SANEAMIENTO LOS ANGELES, indicando que, ES PROCEDENTE la ampliación de plazo N" 01
solicitada, e IMPROCEDENTE la solicitud de presupuesto adicional para la obra en mención.

Que, de acuerno a 10 establecido en el Articulo 1750 del Reglamento de
Contrataciones del Estado, sobre ampliación de plazo contractual, señala: "procede la ampliación del plazo en
los siguientes casos; (... ) 4. Por caso fortuito o de fuerza mayor.

Que, :,;egúll ~ ui;t.:>e:,; lld.egri;t.ilit.:,; ueJ. rIuce:;u ue AD.JUDIACION DE
MENOR CUANTIA N" 001-2014-CE/MPMNM, DERIVADO DE lA LICITACIÓN PÚBLICA N" 003~2013-CE/MPMN,
para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORlA DE OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO y



o 092 O -20i4-A{MPMN

EJECUCIÓN DE LA OBRA ''MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES Y ANEXOS DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" al CONSORCIO SANEAMIENTO LOS ANGELES. Se establece lo
siguiente: en la Pág. N° 41 indica 01 ABOGADO ESPECIAIlSTA EN SANEAMIENTO FISIeO, Abogado que
obligatoriamente deberá acreditar una experiencia eÍectiva de 03 años de tiempo acumulado como especialista
en Saneamiento Físico Legal de inmuebles y predios rústicos a nivel de minutas y registro de la propiedad a
favor del orovecto: en la Pág. N° 44 indica en el pnnto 6.1.2 TRABAJOS DE CAMPO. se realizara trabaios de
campo p~a;ecopi1ación de ~formación de cada u~o de los especialistas en San.eamiento Básico, estipulados en
la Propuesta del Consultor, acorde al Plan de Tmbf!io, se realizaran el estudio de Geotecnia, Hidrología, Diseño
de Esttucturas Hidráulicas, Impacto Ambiental, eIRA, Saneamiento de Predios e Inmuebles; En la Pág. N" 44
indica en el punto 6.1.5 INFORMACION SUSTENTADORA, el Proyectista Consultor deberá contar
necesariamente con información que le permita resguardar la integridad del Proyecto en la fase de inversión es
decir, la obtención del Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos _ CIRA; Certificación Ambiental
tramitado al ente correspondiente; Saneamiento Flsico Legal; ALA; Recursos NahIrales y Medio Ambiente;
MTNAM;TNRRNA; RfA, f':tr:_;~ lR PlÍe- N" RQ ;nnica f':n e1 CTJADRO ANAUTTCO nR PRR8TJPTJ'RSTO PARA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO, a Wl especialista en saneamiento fisico, perfil
abogado, por la suma de SI. 18,000.00 Nuevos Soles.

Que, en la propuesta Técnica de Actividades durante la ttiecución del
servicio no existe el trabajo de saneamiento :lisico legal en folios 033, tampoco existe en la Programación GANTI
en iolios 0950, no existe el trab~o de Saneamiento fisico Legal y no existe la estructura de costos.

QTlf':, para f':1 rer;onor;;mtf':nto nI': PReO nI": An;r;;onfllf':!'l qlJ!': !'lolicita 1':1
Contratista no presento las acciones realizadas previas a la presentación de la Solicitud de Ampliación de Plazo
y Adicionales, tampoco ha acreditado la estructura de Costos para el reconocimiento de Gastos Generales, tal y
conforme 10 solicita el Articulo 410 de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Que, es responsabilidad del Contratista contar necesariamente con el
Saneamiento Fisico Legal tal como 10 indica el numera16.1.5 INFORMACIOI'l SUSTE:N"TADORAen cumplimiento
de las Bases. En el Presupuesto Analitico de las bases se tiene el Pago de 01 Abogado Especialista en
&lnI':Rmt~ntn F-í~;r~opor nn monto nI":SI. 1~,OOO.OO Nll~VO~Solp.~, por 10 !Inf':no fltTI f':rit.~p.l PfleOrlf':lPrf':~l1plJf':sto
Adicional solicitado. En caso de inconformidad del contratista, el mismo deberá acreditar los gastos incurridos
en función de los trabl:!ios realizados durante la etapa previa a la ampliación de plazo y en la misma, de acuerdo
ala estruchIra de costos de su propuesta y del valor referencial.

Por tanto, en uso de las atribuciones establecidas en el lnc. 6 del Articulo
200 y 430 de la LeyN° 27972, Ley orgimica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

un

ARTÍCULO SEGUNDO.w DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de
esupuesto adicional solicitado para la Obra ''MEJORAMIENTO E INSTAlACI6N DEI. SISTEMA DE AGUA
)TABLE YALCANTARILLADODEI. CENTRO POBlADO LOS ÁNGELES YANEXOS DISTRITO DE MOQUEGUA,
OVINCIAMARISCALNIETO ~ MOQUEGUA".

ARTÍCULO TERCERO,w ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la
información y Estadista, la publicación de la presente Resolución de alcaldia en el portal Instirncional
www.mtmi.moquegua.gob.pe.delaMulli.cipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTÍCULO CUARTO.w ENCARGAR a Secretaria General la notificación y
distribución de la presente Resolución a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de
Infraestluctw:a Pública, Oficina de SupeIvisián y Liquidación de Obras, y demás interesados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
C------e:-- ~-?--f--p

Mgr. ALBERTO R COAyi)1itCA
ALCALoe

http://www.mtmi.moquegua.gob.pe.delaMulli.cipalidad
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