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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA

N" OO9 41 -20 14-A/ MPMN

MOQUEGUA. 1 5 AGO.201~

CONSIDERANDO:

Que, con el hüorme N" 211-2014¡WOFM-RO-1SRPCRCH-E-CH-
CHAjSGDE/GDES/MPMN, de fecha 16 de Julio del 2014, el Residente de la Obra "Instalación del Sistema de
RiegoPresurizado en la Comisión de regantes Charsagua del Sector de RiegoEscapalaque, Charsagua y Chimba
Alta, Distrito de Moquegua", remite expediente técnico de ampliación presupuestal N° 03 para la ejecución de
adicionales por partidas nuevas y mayores metrados del proyecto en mención.

Que, de confomúdad con lo establecido por el Artículo 194" de la
Constitución Política del Estado, modificado por el artículo Único de la Ley N° 28607, en concordancia con el
Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades W' 27972, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

VISTO: El Informe N" 211-2014¡WOFM-RO-ISRPCRCH-E-CH-
CHA¡SGDE¡GDES¡MPMN, Informe N" 1011-2014-SGDE-GDES-GM¡MPMN, Informe N" 077-2014-JMZR-IO-
ASO-OSLO¡MPMN, Informe N° 1194-2014-ASO-OSLO¡GM¡MPMN, Informe N" 1785-2014-0SLO¡GM¡MPMN,
Informe N" 062-2014-LACA-SGPI-GPP¡MPMN-MOQ, Informe N" 2964-2014-GDES¡GM¡MPMN, Informe N" 078-
2014-GPP-SGPH¡GPP¡GMjMPMN, Informe N" 724-2014-SGPH¡GPP¡GM¡MPMN, Informe N" 1286-2014-
GPP/GMjMPMN, el Informe N° 1266~2014-GAJ/GM/MPMN. Todo sobre Modificación Presupuesta! y
Aprobación de Expediente Técnico de Ampliación Presupuesta! N° 03 de la Obra "INSTALACIÓN DEL SISTEMA
DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISiÓN DE REGANTES CHARSAGUA DEL SECTOR DE RIEGO
ESCAPALAQUE, CHARSAGUA y CHIMBA ALTA, DISTRITO DE MOQUEGUA" y;

Que, con el Informe N° 1011-2014-SGDE-GDES-GM/MPMN,de fecha 16
de Julio del 2014, el Sub Gerente de Desarrollo Económico remite a la Gerencia de Desarrollo Económico Social,
el Expediente Técnico de Ampliación de presupuestal N°03 para la ejecución de adicionales por partidas nuevas
mayores metrados del proyecto.

Que, mediante Informe N° 077-2014-JMZR-IO-ASO-OSLO/MPMN, la
Inspectora de la Obra "'Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de regantes Charsagua del
Sector de Riego Escapalaque, Charsagua y Chimba Alta, Distrito de Moquegua", emite confonnidad al informe
de ampliación Presupuestal N° 03, para la ejecución de Adicionales por mayores metrados que ascienden a un
presupuesto de SI. 208,273.32 nuevos soles y por concepto de partldas nuevas la cantidad de SI. 391,495.00
nuevos soles, ascendJendo a la suma total de SI. 599,768.33 nuevos soles.
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f~"G~Cla ~JO:: ('>Z. e !.. Que, con el Informe N° 1194~2014-ASO-OSLOjGM/MPMN,de fecha 22 de
~ De 1~~ : Julio del 2014, el Encargado del Área de Supervisión de Obras, remite la conformidad de ampliación
~ Eco 11•.¡; presupuesta! otorgada por la Inspectora de Obra, posteriormente con el Informe N° 1785-2014-
't- Soc • OSW/GM/MPMN, de fecha 23 de Julio del 2014, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra
"-~G\)"" remite a Gerencia Municipal la conformidad a la ampliación presupuestal.

Que, con el Informe N° 062-2014-LACA-SGPI-GPP/MPMN-MOQ,de fecha
31 de Julio del 2014 el Evaluador de Proyectos de Inversión Pública emite Opinión favorable para la aprobación
del presupuesto adicional N° 03 de la obra "'Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de
regantes Charsagua del Sector de Riego Escapalaque, Charsagua y Chimba Alta, Distrito de Moquegua", con
código SNlP 181562, indicando que en el Articulo 270 numeral 27.1 de la Directiva W 001-2011-EF/68.1,
establece que durante la fase de inversión, un PIPpuede tener modificaciones no sustanciales que conlleven el
incremento del monto de inversión, ampliaciones de plazo con el que fue declarado viable el PIPoLas variaciones
que pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que sea
necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PI? siga siendo socialmente rentable; concluyendo
que del análisis de las variaciones no sustanciales mencionadas por la Unidad Ejecutora el Proyecto de
Inversión Pública éste sigue siendo socialmente rentable, por lo que se procedió al Registro sin evaluación en el
banco de proyectos del SNIP.
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Que, con el Informe N° 2964-2014-GDESjGMjMPMN, de fecha 06 de
Agosto del 2014 el Gerente de Desarrollo Económico Social solicita modificación presupuestal a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto en atención a que se modifique la cantidad de SI. 200,000.00 nuevos soles del
Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de Sub Gerencia de Desarrollo Social, Provincia de Mariscal
Nieto - Moquegua" y se le incremente al proyecto "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión
de regantes Charsagua del Sector de Riego Escapalaque, Charsagua y Chimba Alta, Distrito de Moquegua"; así
también se rebaje el monto de SI_ 399,768.33 nuevos soles de la Meta 0031 "Mejoramiento de las capacidades
Informáticas para la enseñanza de las Instituciones Educativas en la Provincia Mariscal Nieto, Moquegua" y se
incremente al proyecto que solicita el presupuesto adicional.

Que, con el Informe W 078-2014-GPP-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha
04 de Agosto del 2014, el Formulador Presupuestal emite Opinión Presupuestal, concluyendo que para el
presente Expediente de Adicional N° 03 de la Disponibilidad Presupuesta! para 10 cual deberá ser aprobado vía
acto resolutivo.

Que, mediante el Informe N° 724-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha
07 de Agosto del 2014, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, Aprueba la Modificación Presupuesta!
procediendo a la anulación de SI. 200,000.00 nuevos soles del Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad
Operativa de Sub Gerencia de Desarrollo Social, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" y la suma de SI.
399,768.33 nuevos soles del proyecto {(Mejoramientode las capacidades Informáticas para la enseñanza de las
Instituciones Educativas en la Provincia Mariscal Nieto,Moquegua" para ser agregados al crédito del proyecto
"Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de regantes Charsagua del Sector de Riego
~scapalaque, Charsagua y Chimba Alta. Distrito de Moquegua", por la cantidad total de SI. 599,768.33
nuevos soles.

Que, a través del Informe N° 1286-2014-GPP/GM/MPMN, de
fecha 08 de Agosto del 2014, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto solicita la aprobación de
modificación presupuestal para poder culminar el proyecto habilitado.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-
GM/MPMN, de fecha 29 de Abril del 2014, se Aprueba la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", la misma que
establece dentro de su ítem 7.11.1 las ModificacionesPresupuestales al Expediente Técnico o Estudio Defmitivo,
punto "1" Ampliaciones presupuestales se fundamentan en las siguientes causales: Partidas no consideradas
en el presupuesto 'Partidas Nuevas) que son aquellas partidas que por elToru omisión no fueron consideradas
en el presupuesto del proyecto y que son necesarias para el cumplimiento de metas y fines del proyecto
aprobado, según los planos o actividades que figuran en el Expediente Técnico;Mayores metrados o mayores
actividades, referidos a mayores metrados o mayores actividades que deberán ser ejecutados y que no están
considerados en el presupuesto aprobado, debido a errores en las planillas de metrados o Planilla de
Actividades.

Por tanto, en uso de las atribuciones establecidas en el Inc. 6 del Artículo
20° y 43° de la LeyW 27972, Leyorgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMÁTICAS PARA LAENSEÑANZA
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO,

MOQUECUA"

"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMI.SIÓN DE
REGAN1'ES CHARSAGUA DEL SECTOR DE RIEGO ESCAPALAQUE, CHARSAGUA

y CHIMBA ALTA, DISTRITO DE MOQUEGUAn

200,000.00

399,768.33

599,768.33



R.A.N" ,, . -2014-A/MPMN
J

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR del Expediente Técnico de Ampliación.
Presupuestal N" 03 del Proyecto "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de regantes
Charsagua del Sector de RiegoEscapalaque, Charsagua y Chimba Alta, Distrito de Moquegua", con código SNIP
N° 181562, el mismo que forma parte de la presente Resoluéión, para la ejecución de adicionales por partidas
nuevas y mayores metrados, con un presupuesto por el monto de SI. 599,768.33 (QUINIENTOSNOVENTAY
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/33 NUEVOS SOLES).

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente
Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y
Gerencia de Desarrollo Económico Social.

ARTicULO CUARTO.. ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la
información y Estadista, la publicación de la presente Resolución de alcaldía en el portal Institucional
www.munimoquegua.gob.pe. de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto- Moquegua.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la
Notificacióny Distribución de la Presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNlQUESE y CÚMPLASE.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
£2 <>-~

~O R.C~VII.c.o,
ALCAL06.

http://www.munimoquegua.gob.pe.
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