
Municipalidad Provincial
MariSiCal Nieto
Moquee;ua

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

N° 00973 -2014-AjMPMN

Moquegua, 2 O AGO. 2014

CONSIDERANDO:

VISTOS.- La Resoluciónde Alcaldia N" 00059-2014-A/MPMN,Informe N°065-2014-
AECQ-RO-MPSFPMLBA-SGSP/GSC/GM/MPMN,Informe N° 0974-2014-SGSP-GSC/GM/MPMN,Informe N°
I 160-2014-GSC/GM/MPMN, Informe N° 160-2014-RAAR-IO-ASO-OSLO/GM/MPMN,Informe N° 1147-2014-
ASO-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 1794-2014-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 069-2014-GGP-
SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N° 714-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, Proveído N° 4556-2014-

tj~'.,~,GPP/GM/MPMN, Informe N° 1255-2014-GAJ/GM/MPMN:Sobre Aprobación de Expediente Técnico de
!J \' Ampliación de Plazo N° 01 de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DE PARQUES DE SAN
~ DI •• ~ FRANCISCO, PARQUE MIRAFLORES, LOSA DE BUENOS AIRES, PARQUE 1RO DE MAYO N° 01 Y PARQUE 1RO DE
•• i MAYO N° 02" y:

~

Que, mediante Informe N°0974-2014-SGSP-GSC/GM/MPMN,de fecha 02 de Julio
del2014, el SubGerente de ServiciosPúblicos,Ing. EliasOrdoño Sairitupa, remite a la Gerencia de Servicios
a la Ciudad el Expediente Técnico de Ampliación de PlazoN°01 de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE
PARQUES DE SAN FRANCISCO, PARQUE MIRAFLORES, LOSA DE BUENOS AIRES, PARQUE lRO DE MAYO N° 01
Y PARQUE 1RO DE MAYO N° 02" para suevaluación y tramite respectivo:

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 00059-2014-A/MPMN,de fecha 31 de
Enerodel 2014se resuelve aprobar lo Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DE PARQUES DE SAN
FRANCISCO, PARQUE MIRAFLORES, LOSA DE BUENOS AIRES, PARQUE 1RO DE MAYO N' 01 Y PARQUE 1RO DE
MAYO N' 02" con un presupuesto que asciende a SI. 295,026.85NuevosSoles,con un plazo de ejecución
de 120dias calendarios:

Que, mediante Informe N° 160-2014-RAAR-IO-ASO-OSLO/GM/MPMN,de fecha 09
de Julio del 2014el Inspector de Obra otorga conformidad al expediente Técnico de Ampliación de Plazo
N°01 de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE PARQUES DE SAN FRANCISCO, PARQUE MIRAFLORES, LOSA
DE BUENOS AIRES, PARQUE 1RO DE MAYO N° 01 Y PARQUE 1RO DE MAYO N° 02" indicando que la presente
se encuentra debidamente justificada por la demora en la atención del requerimiento de bienes y
servicioscausando retrasosen el avance físicodel mantenimiento, asimismoel desabastecimiento de
insumosde materiales para la construcción de laszapatas y la cobertura metálica que hasta la fecha no
fueron atendidos, viene causando retraso considerables en la ejecución del avance físico del
mantenimiento. Concluye que el expediente de Ampliación de PlazoN° O1. cumple con lo dispuesto en
la Directiva" Normas y Procedimientos para la ejeCUCióny evaluación de Actividades de Mantenimiento
de inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobada con Resolución de
Gerencia Municipal N°012-2013-GM/MPMN,por lo que es procedente la Ampliación de Plazopor 90 dias
calendarios, siendo la nueva fecha de término de la Obra el 29 de Agosto del 2014, por lo que la
inspección da la conformidad al expediente técnico indicado para que continúe con su trámite
correspondiente;

~ Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194°de la Constitución Politica
~ del Estado en armonio con el articulo 11del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de

': ••l Municipalidades, losGobiernos Locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los01. asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno,
~ administrativo y de administración:
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DESCRIPCION FECHA OlAS CALENDARIOS

Ejecución del Mantenimiento Inicio: 01 de Febrero del2014
Seqún Expediente Técnico Termino: 31 de Me o del2014 120

Inicio: 01 de Junio del2014
Ampliación de Plazo N° 01

Termino: 29 de Agosto de 2014 90
TOTAL 210

Que. con Informe N° 1147-2014-ASO-OSlO/GM/MPMN, de fecha 1I de Julio del
2014. ellng. Javier D. Romero luna, encargado del Área de Supervisión de Obras. informa al Jefe de la
Oficina de Supervisión y liquidación de Obras. que remife el Expediente de Ampliación de Plazo N' O I de
la Ficha Técnica "MANTENIMIENTODEPARQUESDESANFRANCISCO,PARQUEMIRAFLORES.LOSADEBUENOS
AIRES,PARQUE1RODEMAYO N°01 Y PARQUE1RODEMAYO N° 02", indicando que la Inspección concluye
que es procedente el expediente de Ampliación de Plazo N° 01 por 90 dios calendarios, y sugiere que el
presente se tramite ante la Gerencia Municipal con atención a la Gerencia de Asesoria Juridica a fin de
que se apruebe mediante acto resoiutivo;

Que, mediante Informe N° I 794-2014-0Sl0/GM/MPMN, de fecha 23 de Julio del
2014 el Jefe de la Oficina de Supervisión y liquidación de Obras, informa al Gerente Municipal, que de
la revisión y evaiuación realizada por el Inspector de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTODEPARQUESDE

~ SANFRANCISCO,PARQUEMIRAFLORES,LOSADEBUENOSAIRES,PARQUEIRO DEMAYO N°01 Y PARQUE1RO
~ DEMAYO N° 02", se concluye que el expediente de Ampliación de Plazo N° 01, por 90 dios calendarios es

'" ••l. conforme ya que se encuentra dentro de los parámetros de la Directiva; "Normas y Procedimientos para
J." la ejecución y evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad

~o Provinciai de Mariscal Nieto" aprobado por Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2013-GM/MPMN,
por lo que sugiere derivar el presente a la Gerencia de Planea miento y Presupuesto para opinión técnica
y posteriormente a la Gerencia de Asesoría Jurídica para el trámite correspondiente;

Que, con Intorme N° 714-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 05 de Agosto dei
2014, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión favorable al expediente técnico de
Ampliación de Plazo N° 01 de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTODEPARQUESDESANFRANCISCO,PARQUE
MIRAFLORES,LOSADEBUENOSAIRES,PARQUE1RODEMAYO N°01 Y PARQUE1RODEMAYO N° 02", siempre
y cuando que no se genere mayor asignación presupuestal;

Que, el artículo IV del Titulo Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades Ley
N° 27972, establece que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada

~prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de las

~

,o ~ circunscripciones de su jurisdicción;
~ ~
. ~UNICIPAL ~ Estando a las facultades conferidas por la ley N° 27972 "ley Orgánica de
>¡.~ 01 Municipalidades", y las visaciones correspondientes.

~'!!/ SERESUELVE;

ARTICULOPRIMERO:APROBARel Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N°
01 de la Ficha Técnica denominada; "MANTENIMIENTODE PARQUESDE SAN FRANCISCO, PARQUE
MIRAFLORES,LOSADEBUENOSAIRES,PARQUE1RODEMAYO W 01 Y PARQUE1RODEMAYO N° 02", por 90
días calendarios que sumados a la ejecución inicial de 120 días calendarios hacen un total de 210 días
calendarios de ejecución. Cuenta con ocho (08) actuados, más un (01) file y un CD.

DESCRIPCION fECHA OlAS CALENDARIOS
Ejecución del Mantenimiento Inicio: 01 de Febrero del 2014
Según Expediente Técnico Termino: 31 de Mayo del 2014 120

Inicio: Ol de Junio del 2014
Ampliación de Plazo W 01

Termino: 29 de Agosto de 2014 90
TOTAL 210
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ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución del Expediente Técnica de
Ampliación de Plazo NO01 de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DE PARQUES DE SAN
FRANCISCO, PARQUE MIRA FLORES, LOSA DE BUENOS AIRES, PARQUE 1RO DE MAYO W 01 Y PARQUE 1RO DE
MAYO N° 02", por 90 dias calendarios.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Intormación y
Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oticina de Secretaria General la notiticación
y distribución de la presente Resolución.

REGfSTRESE COMUNfQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
~~
Mgr.ALBERTO R.'deAYLA VIlCA

ALCALDE.

ARCVjA/MPMN
JROHJGAJ
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