
Munidpalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moqueaua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° OO 9 9 8 -2014-AlMUNIMOQ.

MOQUEGUA. 2 BAGO. 201~
VISTO

El Informe N° 03627-2014-GIP-GM/MPMN; Informe W 3399-2014-S0P-GIP-
GM/MPMN; Informe W 312-2014-WFPP-JP-SOP/GIP/GM/MPMN; Proveido W 712-2014-GAJ-GM/MPMN;
Informe N° 693-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN; Informe W 064-2014-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN; Informe W
1748-2014-SLSG/GAlMPMN; Infonme W 1631-2014-0SLO/GM/MPMN; Informe W 1106-2014-ASO-
OSLO/GM/MPMN; Informe N° 108-RBF-2014/10-ACCT/OSLO/MPMN; Carta W 040-WFPP-JP-
SOP/GIP/GM/MPMN; Informe W 1886-2014-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe W 184-2014-WFPP-JP-
SOP/GIP/GM/MPMN; Informe W1332-2014-GAJ-GM/MPMN; Todo sobre Contratación Complementaria del
25% al Contrato W 100-2013-GM-AlMPMN, con fecha 08 de noviembre del 2013 y,

CONSIDERANDO:

@) Que, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto convocó al Proceso de

~

Selección AMC N° 0116-2013-CEP-MPMPN (1) derivado del Proceso ADS N° 65-2013-CEP/MPPMN, para
"Alquiler de 02 Motoniveladoras" para la Obra: "Asfaltado de la carretera Calacoa - Tixanl, Tramo IV, Via de
Integración Km 60 + 000 al Km 81 + 000, Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua", resultando ganador de la
Buena Pro la Empresa TRANSMAVEN SRL, con fecha 21 de octubre del 2013, procediendo a suscribirse el
Contrato N° 100-2013-GM-AlMPMN, con fecha 08 de noviembre del 2013 por la cantidad de 1,000 horas
máquina con un valor total de SI. 200,000.00 nuevos soles.

Que, con Informe N° 184-2014-WFPP-JP-SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 28 de
mayo del 2014, dirigido al Gerente de Obras Públicas y emitido por el Jefe de Proyecto: "Asfaltado de la
carretera Calacoa - Tixani, Tramo IV, Vía de Integración Km 60 + 000 al Km 81 + 000, Provincia de Mariscal
Nieto, Moquegua", peticiona contratación adicional del 25% al Contrato N° 100-2013-GM-AlMPMN, con fecha
08 de noviembre del 2013, e cual se ejecutará a partir del 24 de febrero del 2014; para posteriormente con
Carta N° 040-WFPP-JP-SOP/GIP/GM/MPMN presentada con fecha 01 de julio del 2014 ante Inspector de
Obra Ing. Rubén Balcona Flores, el mismo Jefe de Proyecto peticionar la modificación de su pedido el mismo
que debe de tenerse como Contrato Complementario por el 25% al Contrato N° 100-2013-GM-AlMPMN, con
fecha 08 de noviembre del 2013, amparando su solicitud en lo normado en el Art. 182 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y sus modificatorias, lo
que representa 250 horas máquina con un total de SI. 50.000.00 nuevos soles.

Que con Informe N° 108-RBF-2014/10-ACCT/OSLO/MPPMN, e fecha 01 de junio
del 2014, dirigido al (e) Área de SupelVisión de Obras por el Inspector de Obra da opinión favorable para la
Contratación Complementaria del 25% al Contrato N° 100-2013-GM-AlMPMN, con fecha 08 de noviembre del
2013 toda vez que dicho contrato culminó el periodo mensual anterior y que con fecha 30106/2014 se realizó
la incorporación presupuestal de SI. 1'000,000.00 para la ejecución del Proyecto, verificándose la
disponibilidad presupuestal.

Que con Infonme N° 1748-2014-SLSG/GAlMPMN de fecha 14 de julio del 2014,
dirigido a Gerente de Administración y emitido por Sub Gerencia de Logistica y SelVlcios Generaies, da la
Opinión favorable a la Contratación Complementaria solicitada en base a lo prescrito en el Art. 182 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y sus
modificatorias y sugiere se derive a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para que emita la
Disponibilidad Presupuestal.

Que, con Informe N° 693-2014-SGPH/GPP/GM/MPPMN de fecha 25 de julio del
2014, dirigido a Gerente de Planeamiento y Presupuesto y emitido por Sub Gerente de Presupuesto y
Hacienda informa que el Proyecto "Asfaltado de la carretera Calacoa - Tlxani, Tramo IV, Via de Integración
Km 60 + 000 al Km 81 + 000, Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua" cuenta con meta y asignación
presupuestal por lo que otorga certificación de disponibilidad presupuestal para la prestación adicional
respectiva por el monto de SI. 50,000.00 nuevos soles.
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Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución Politica
del Estado modificado por la ley de Reforma Constitucional ley N' 28607, concordante con el articulo 11 del
Titulo Preliminar de ia ley N' 27972 - ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración.

Que, conforme a lo dispuesto en el Inc. 6), del Art. 20, concordante con lo
dispuesto en el Art. 43 de la ley 27972, ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las
atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos
de carácter administrativo.

Que el Artículo 182 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado
aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF, establece que: "Dentro de los (3) meses posteriores a la

(3culminación del Contrato, la Entidad podrá contratar complementariamente bienes y servicios con el mismo
~ contratista, por única vez y en tanto culmine el proceso de selección convocado hasta por un máximo del

30% del monto del Contrato original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista
III preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición dela contratación. No será condición de lar~contratación complementaria, la convocatoria del proceso de selección en aquellos casos en que con dicha
~ contratación complementaria se agoten la necesidad de la Entidad, lo que debe ser sustentado por el área

usuaria al formular su requerimiento.

Que, estando a los antecedentes, vemos pues que por Contrato N° 100-2013-GM-
NMPMN, con fecha 08 de noviembre del 2013 celebrado entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y
la Empresa TRANSMAVEN SRl se "Alquiler de 02 Motoniveladoras" para la Obra: "Asfaltado de la carretera
Calacoa - Tixani, Tramo IV, Via de Integración Km 60 + 000 al Km 81 + 000, Provincia de Mariscal Nieto,
Moquegua", por la cantidad de 1,000 horas máquina con un valor total de SI. 200,000.00 nuevos soles; y que
dicho contrato culminó con fecha 05 de junio del 2014 como puede apreciarse del sello de tesoreria de fecha
05 de junio del 2014 que aparece en el Informe W 0576-2014-ARDAC-ST/GNGM/MPMN de fecha 03 de
junio del 2014, emitido por la Sub Gerente de Tesoreria, corroborado con el mismo sello que aparecen en la
Orden de Prestación de Servicio W 00001148, de fecha 07/03/214, por tanto debe de considerarse como
fecha de culminación del Contrato W 100-2013-GM-NMPMN, con fecha 08 de noviembre del 2013 el 05 de
Junio del 2014.

Que, estando a la culminación del Contrato, vemos pues que el requerimiento de
Contratación Complementaria se ha generado dentro de los (3) meses posteriores a la culminación
contractual, por tanto es procedente en aplicación de lo normado en el Artículo 182 del Reglamento de la ley
de Contrataciones del estado aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF.

Por tanto, estando a lo normado en ia ley de Contrataciones del estado aprobado
por Decreto legislativo W 1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Y las
atribuciones establecidas en ellnc. 6 del articulo 20 y 43 de la ley 27972 ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la Contratación Complementaria al Contrato
N° 100-2013-GM-NMPMN, con fecha 08 de noviembre del 2013 sobre "Alquiler de 02 Motoniveladoras" para
la Obra: "Asfaltado de la carretera Calacoa - Tixani, Tramo IV, Vía de Integración Km 60 + 000 al Km 81 +
000, Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua", por la cantidad de 250 horas máquina con un total de SI.
50.000.00 nuevos soles.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER se proceda a faccionar y suscribir el nuevo
Contrato Complementario por el 25% del Contrato Original W 100-2013-GM-NMPMN, con fecha 08 de
noviembre del 2013, por el "Alquiler de 02 Motoniveladoras" para la Obra: "Asfaltado de la carretera Calacoa
- Tixaní, Tramo IV, Vía de Integración Km 60 + 000 al Km 81 + 000, Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua",
debido de notificarse al Contratista para su suscripción.

ARTíCULO TERCER.- DISPONER que la Oficina de Tecnologia de la Información
y Estadística, efectúe la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional
www.munimoguegua.gob.pe. de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
Notificación a cada "unade las Gerencias involucradas.

REGISTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ARCV / AfMPMN
ce. Arch.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nietoe c..0...- c>_~
~EFITO R.CYl.A VILCA

ALCALDE
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