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Municipalidad Provblelal
Marisml NietD
MOqUBli[U8.

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

N' O 1 O 4 O -2014-AlMPMN

Moqueguo, O 2 SEl. 2014

CONSIDERANDO:

VISTOS: Informe N' 218-2014-YCA-SOP/GIP-MPMN, Informe N' 2986-2014-S0P-GIP-
GM/MPMN, Informe N' 090-20l4-MCHC-IO-OSlO/GM/MPMN, Informe N' l257-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN, Informe N°
1933-2014-0Sl0/GM/MPMN, Informe N" OIO-2014-HMVV-SGPI-GPP/MPMN-MOQ, Inlorme N" 0423-2014-SPI-

~, '~." GPP/GM/MPMN, Informe N° 095-2014-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N' 766-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN,
";1 ":''''-;. \ roveído N° 4915-2014-GPPjGM/MPMN; Informe N° 1333-2014-GAJ/GM/MPMN, Sobre aprobación de Expediente
~ G RF.N l./lo 'r.Técntco de Ampltación de Piaro -N°Ot 'del Proyecto 'COn Código SNIPN° 231831 "MEJORAMffNTO. CONSTRUCC-tON 'DE

,]l DE ,E_~~" cPISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR I y 11ETAPA C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE
'\ • (f Ji'OQUEGUA, PROVINCIA DEMARISCAL NIETO", y;

~UEc;'l"

Que, de confonmidad a lo establecido en el articulo 194° de la Constitución
Político del Perú modificado por la tey de Refonma Constitucional N° 18607, yen concordancia con Jos
articulos 1, 11Y IV del Título Preliminar de la Ley N" 27972 Ley Orgónica de Municipalidades, las
Municipalidades son órganos de Gobierno Promotor del Desarrollo Local. con personerio de derecho
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomla politica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcoldia N° 01319-2013-A/MPMN, de fecha 03 de
Diciembre del 2013, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto con Código SNIP N° 237831
"MEJORAMIENTO,CONSTRUCCIONDEPISTASY VEREDASEN LA JUNTAVECINAL ENRIQUElOPEZAlBUJAR I y
11 ETAPA C.P. SAN ANTONIO, DISTRITODE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", con un
presupuesto base de SI. 4' 195.434.64nuevos soles,con un Plazo de Ejecución de 240 dios calendarios;

Que, con Infonme N° 090-2014-MCHC-IO-oSLO/MPMN, de fecha 05 de Agosto
del 2014, el Ing, Mario Chambilla Colque, Inspeclor de Obra, informa al encargado del Área de

.1t..' Supervisión de Obras, indicando que remite la confonmidad al Expediente Técnico de Ampliación de
't Plazo N° 01 del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO,CONSTRUCCIONDE PISTASY VEREDASEN LA

RA ',< UNTA VECINAL ENRIQUElOPEZ AlBUJAR I y 11ETAPA C.P. SAN ANTONIO, DISTRITODE MOQUEGUA, \
~ ROVINCIA DEMARISCAL NIETO", considerando que los días de paralización modifica la ruta critica del 1'1'

él Cronograma de Ejecución de la Aclividad y que la solicitud se ha presentado dentro del plazo de
4t'00UEG t- ejecución. por lo que es procedente la ampliación de plazo por 74 dfas calendarios teniendo como

nueva fecha de término de la 'Obra el Hlde Oclubre del 2014;

Que, mediante Informe N° 1933-2014-0SLO-GM/MPMN, de fecha 06 de Agosto
del 2014, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, informa a la Gerente Municipal, que
remite el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01, por 74 dios calendarios de ejecución del Proyeclo
denominado: "MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIONDE PISTASY VEREDASEN lA JUNTA VECINAL ENRIQUE
LOPEZAlBUJAR I y 11ETAPAC.P, SAN ANTONIO, DISTRITODEMOQUEGUA, PROVINCIA DEMARISCALNIETO",
'indicando que cuenta con la confonmidad dél lng, Mano Chambilla Colque, InspeCtor de Obra por
encontrarse dentro de los paró metros de la Direcliva emitida por la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto y normas vigentes que rigen para la ejecución de Proyectos de Inversión por Administración Directa

Que, mediante lnfonme N° 218-2014-YCA-SOP/GIP-MPMN, de fecha 21 de Julio
del 2014, la Residente de Obra Ing, Yanel Cuayla Alejo, remite al Sub Gerente de Obras Públicas, el
Expediente Técnico de Ampliación de 'Plazo N° (n por74 dios calendarios dell'royecto "MEJOllAM1ENlO,

'Si OACI"ADE"" CONSTRUCCIONDEPISTASY VEREDASEN LA JUNTAVECINAL ENRIQUElOPEZAlBUJAR I y 11ETAPAC.P. SAN
~ : ,'N '- ANTONIO, DISTRITODEMOQUEGUA, PROVINCIA DEMARISCALNIETO",Y solicita que se derive a lo Oficina
.%. ~E_l .~s f de Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión, evaluación y aprobación;
~ o'
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y sugiere que sea derivado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y posteriormente a la Gerencia
de AsesoríaJurídica,para su aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 01O-2014-HMW-SGPI-GPP/MPMN-MOQ, de fecha 12
de Agosto del 2014 el Evaluador de Proyectos de Inversión OPI indica que de acuerdo al numeral 27,1 del
artículo 27° de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 establece que durante la fase de inversión, un PIPpuede
tener modificadones no sustancIalesque conUeven allncremento del monto de "invers-i6n,ampliac-iones
de plazo con el que fue declarado viable el PIP, Las variaciones pueden ser registradas por el órgano que
declaro la viabilidad, siempre que el PIP continúe siendo socialmente rentable. Según el análisis de las
variaciones no sustanciales indicadas por la Unidad Ejecutora, concluye que el PIP sigue siendo
socialmente rentable, por lo que se procedió al registro de modificaciones no sustanciales en el Banco de

!'-a G0'S; proyectos del SNIP;

Que, con Informe N° 0423-2014-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 13de Agosto del
'.."o~ 2014, el Ing. Yowerluis Milton Barrera Cuaila, Sub Gerente de Programación e Inversiones, remite Opinión

., ,~~Jécnica a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto respecto a la Ampliación de Plazo N° 01 del
1" '~~ royecto: "MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LOPEZ

'.~ ~ :4.LBUJARI y 11ETAPA C,P, SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", en la
o cual concluye que el concluye que el PIPsigue siendo socialmente rentable, por lo que se procedió al

registro de modificaciones 110sustal1ciales en el Bal1code proyectos-del SNlP;

SE RESUELVE:

Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, en uso de las
buciones conferidas por el numeral 6°, del Articulo 200 de la Ley N° '27972 Ley Drgánica de
nicipalidades, y con lasvisacionescorrespondientes;

Que, mediante Informe N° 766-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 20 de
Agosto del 2014 la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda emite opinión favorable al Expediente
Técnico de Ampliación de Plazo N" 01 del Proyecto: "MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR I y 11ETAPA C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", siempre y cuando que no se genere mayor asignación
presupuesta1;

Que, las ejecuciones de Obras Publicas por Administración Directa se
encuentran reguladas par la Resolución de Contraloria N" 195-88-GG, de fecha 18 de Julio de 1988, en
dicha disposición legal se establece en su numeral 8 que el Ing. Residente ylo Inspector presentara
mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra,

'ti. precisando losaspectos limitan tes y las recomendaciones para superarlos,debiendo la Entidad disponer
UR"~ as medidas respectivas;
~~ O' Que, la Directiva aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°

"'OQUEG > 006-2011-GM/MPMN, Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, dispone en el numeral 7.11.2
Ampliación de Plazo que modifica el plazo de termino programado;

Par todo lo expuesto, la Gerencia de Asesaría Juridica Opina que es
procedente la Ampliación de Plazo N" 01 del Proyecto con Código SNIP N° 237831 "MEJORAMIENTO,

E.~ CONSTRUCCION DE PISTASY VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR I y 11ETAPA C.P. SAN
~ NTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", por 74 dios calendarios;

ION ~
c. DEO AS i-
'%- o-
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ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo
N° 01 del Proyecto con Código SNIPN° 237831 "MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTASY VEREDAS EN
LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR I y 11ETAPA C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", por 74 dios calendarios, que sumados a la ejecución inicial de 240 dios
calendarios, mas ampliación de plazo N° 01 de 74 días calendarios, se tiene un total de 314 dios
calendarios de ejecución. Cuenta con nueve (09) actuados, (01) file y Un CD.
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"MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTASY VEREDAS EN LA
PROYECTO JUNTA VECINAL ENRIQUE LOPEZALBUJAR I Y 11 ETAPAC.P. SAN

ANTONIO, DISTRITODEMOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO"

MODALIDAD DEEJECUCION ADMINISTRACIONDIRECTA
RESOLUCIONDEAPROBACION : R.A. N' 1319-2013-A{MPMN 03-12-2013
PRESUPUESTOEXPEDIENTETECNICO : 5/.4' 195.434.64Nuevos Soles
PLAZODEEJECUCIONINICIAL : 240 días calendarios
FECHADEINICIO DEOBRA : 09 de Diciembre del 2013
AMPlIACION DEPLAZON' 01 : 74 días calendarios
FECHA PREVISTADECULMINACiÓN : 18de Octubre del 2014
PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO : 314 días calendarios

ARTIcULO SEGUNDO: AUTORIZAR la Ejecución de Ampliación de Plazo N' 01 del
,.,.o"""",~Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN lA JUNTA VECINAL

/1 ••~ NRIQUE LOPEZ AlBUJAR I Y 11ETAPA C.P, SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
.~: .J. IETO", por 74 dias calendarios de ejecución.

~. ARTIcULO TERCERO: ENCARGAR a ia Oficina de Tecnologia de la Información y
Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE COMUNIQUESE y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
~-W
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