
MWlicipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua.

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

N° O1 047 -2014-A/MPMN

Moquegua, O 3 SET. Z014
VISTOS: El Informe N° 1363-2014-GAJ-GM/MPMN, Informe N° 803-2014-

SGPH/GPP/GM/MPMN, Proveido N° 5104-2014-GPP/GM/MPMN, Informe N° 113-2014-GGP-
SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N° 2088-2014-SLSG/GA/MPMN, Informe N° 1985-2014-0SLO/GM/MPMN,
Informe N° 1290-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN, Informe N' 003-2014-MCF-I.O.-OSLO/GM/MPMN, Informe
N° 2845-2014-S0P-GIP-GM/MPMN, Informe N° 378-2014-RP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN, Informe N° 270-
2014-RP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN, y demás recaudos;

CONSIDERANDO;

Que, de conformidad con el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú,
modificada por la Ley 28607 - Ley de Reforma de los articulas 91°, 191° Y 194° de la Constitución Politica
del Perú, concordante con el articulo 11del Titulo Preliminar de la Ley 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su
jurisdicción; dicha autonomía que nuestra Constitución Política del Perú establece a las
Municipalidades radica en las facultades o actos de Gobierno Administrativos y de Administración, con
sujeción 01ordenamiento jurídico:

Que, mediante Contrato N° 223-2012-GM-A/MPMN de fecha 04 de Octubre
del 2012 del Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantia N° 108-2012-CEP/MPMN (2da
Convocatoria) derivada de la Adjudicación Directa Publica N° 22-2012-CE/MPMN se contrata el
servicio de alquiler de camión volquete capacidad de 15m3, potencia 400 HP (Cuatro unidades), para
traslado material sub base, incluye operador, maquina seca por la cantidad de 2,100 H/M que
asciende al monto de SI. 260,505,00 nuevas soles para la Obra "Asfaltado de la Carretera
Cuchumbaya - Calacoa Tramo 111.Vio de Integración del Km 40+000 al Km 60+000 Provincia de
Mariscal Nieto, Región Moquegua";

Que, mediante Adenda N° 01 al Contrato N° 223-2012-GM-A/MPMN de fecha
18 de Setiembre del 2013 se establece que el plazo para la prestación del servicio será de 02 meses a
partir de lo suscripción considerando que lo finalidad de la prestación del servicio es para traslado de
material sub base;

Que, mediante Adenda N' 02 al Contrato N° 223-20 I2-GM-A/MPMN de fecha
06 de Junio del 2014 se establece que el plazo de entrega para la prestación del servicio será de 120
días calendarios contados o partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio;

Que, mediante Informe N° 378-2014-RP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN de fecha
07 de Julio del 2014, el Residente de Proyecto señala que evaluando el avance físico con relación o los
trabajos de colocación y compactación de material sub base, aun se requiere de la prestación del
servicio de alquiler de camión volquete de capacidad de 15m3, potencia 400 HP (Cuatro unidades),
para traslado material sub base, considerando que la prestación del servicio corresponde al traslado
de material sub base proveniente de 02 canteras: Cantera Takana (progresiva aproximada km
34+854.00), adicionalmente se estaba produciendo material sub base y base en la cantera de
Jachisilca cantera que se encuentra en la jurisdicción de Calacoa (progresiva aproximada Km
58+450.28). Durante el presente se ha iniciado interviniendo las zonas de; Sotolojo-Sacuaya. Quebaya-
Calacoa. Asimismo, con los trabajos de pavimentos que implican lo colocación de material sub base y
otros trabajos, por lo que de culminarse se estará procediendo a continuar con los tramos de:
Sacuaya-Cuchumbaya, Cuchumbaya-Quebaya, razón por la cual se requiere de una prestación
adicional del 25%del monto del contrato original, equivalente a 525.00 H/M que asciende a un costo
tal de SI. 65,126,25 (Sesenta y cinco mil ciento veintiséis con 25/100 nuevos Sales), a fin de cumplir
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con la finalidad del contrato, considerando que la finalidad de esto prestación seguirá siendo lo misma
y que aún existe la necesidad de la prestación del servicio y el plazo de ejecución propuesto poro la
prestación adicionol será de 60 días calendarios una vez emitida lo orden de servicio:

Que. mediante Informe N° 003-2014-MCF-1.0.-0SLO/GM/MPMN. de fecha 06
de Agosto del 2014 el Inspector de Obra emite opinión favorable para que se genere una nueva
prestación adicional al 25% de conformidad con el Artículo 174° del Reglamenta de la Ley de
Contrataciones del Estado al Contrato N° 223-2012-GM-A/MPMN por 525 H/M con un costo total de SI.
65,126.25 nuevos soles a favor de la Empresa "RB & RO S.R.l." Y se trote con las mismas condiciones del
contrato primigenio, con un plazo de 60 días calendarios a partir del día siguiente de emitida la orden
de servicio;

Que. Informe N° 2088-2014-SLSG/GA/MPMN. de fecha 19 de Agosto del 2014.
el Sub Gerente de Logística y Servicios Generales emite opinión favorable para que se genere la
prestación Adicional requerida;

Que, mediante Informe N° 803-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN. de fecha 28 de
Agosto del 2014 la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda otorga certificación de disponibilidad
presupuestal para la prestación adicional del 25% al Contrato inicial para la prestación del Servicia de
Alquiler de Camión Volquete con capacidad de 15m3. potencia 400 HP (Cuatro unidades). para
traslado material sub base, por la cantidad de 525 H/M que asciende al monto de SI. 65.126.25 nuevos
soles para la Obra "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo 111.Vio de Integración del
Km 40+000 al Km 60+000 Provincia de Mariscal Nieto. Región Moquegua"; por lo que. señala que el
proyecto indicado cuenta con apertura de meta y asignación presupuesta!' por lo que se da la
Certificación de Disponibilidad Presupuestal;

Que. mediante Informe N° 1363-2014-GAJ-GM/MPMN. de fecha 02 de
etiembre del 2014 la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que en el presente caso procede la

prestación adicional del Servicio de Alquiler de Camión Volquete con capacidad de 15m3, potencia
400 HP [Cuatro unidades). para traslado material sub base. por la cantidad de 525 H/M que asciende
al monto de SI. 65.126.25 nuevos soles a favor de la Empresa "RB & RD S.R.L." hasta por el 25% del
monto del contrato original conforme lo establece el Artículo 410 de la Ley de Contrataciones del
Estado. concordante con el Articulo 174° de su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
teniendo en cuenta que el adicional es por el 25% encontrándose dentro de los parámetros permisibles
por Ley, procede la prestación adicional del servicio mencionado, por lo tanto a fin de alcanzar la
finalidad del contrato y mediante resolución previa. el Titular de la Entidad podrá aprobar el adicional
conforme lo establece la normatividad antes acotada para lo cual es procedente la emisión del acto
resolutivo;

Que. el articulo Artículo 46° Decreta Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones
del Estado, establece que "Los funcionarios y servidores, así como los miembros del Comité Especial
que participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del
umplimiento de la presente norma y su Reglamento;

Que, mediante los documentos de vistos, los cuales sustentan la solicitud sobre
la prestación adicional hasta por el limite del 25% del monta del contrato conforme lo establece la Ley
y su Reglamento de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N° 1017 modificado por la Ley
29873. a raiz de ello se emiten opiniones favorables. al respecto cabe mencionar que de acuerdo a lo
informado por el Residente de Proyecta la prestación del servicia corresponde al traslado de material
sub base proveniente de 02 canteras; Cantera Takana (progresiva aproximada km 34+854.00),
adicionalmente se estaba produciendo material sub base y base en la cantera de Jachisilca cantera
que se encuentra en la jurisdicción de Calacoa (progresiva aproximada Km 58+450.28). Durante el
presente se ha iniciado interviniendo las zonas de: Sotolojo-Sacuaya, Quebaya-Calacoa. Con los
trabajos de pavimentos que implican la colocación de material sub base y otros trabajos, por lo que
de culminarse se estará procediendo a continuar con los tramos de: Sacuaya-Cuchumbaya,
Cuchumbaya-Quebaya, razón por la cual se requiere de una prestación adicional del 25% del monto
dei contrato original. equivalente a 525.00 H/M que asciende a un costo total de SI. 65.126.25 (Sesenta
y cinco mil ciento veintiséis con 25/100 nuevos soles);



RES.N' o 1 O~ 7 -2D14-A/MPMN

Que, el artículo 410 del Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del
Estado, que implementa el tratamiento legal de los adicionales en los contratos del Estado derivados
de procesos de selección, dispone que excepcionalmente, y previa sustentación del área usuaria de
las contrataciones, lo entidad podrá ordenar y pagar directamente lo ejecución de prestaciones
adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto,
siempre que sean indispensables para alcanzar lo finalidad del contrato;

Que, el artículo 174' del Decreto Supremo N' I 84-2008-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala "Para alcanzar la finalidad de contrato y
mediante resolución previa, el Titular de la Entidad, podrá disponer la ejecución de prestaciones
adicionales hasta por un límite del 25% del monto del contrato original para la cual deberá de contar
con lo disponibilidad presupuestal necesario";

Por lo que, estando a los documentos glosados en la presente resolución; y
estando a las facultades conferidas por la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
normatividad invocada; el Informe de Asesoría Jurídica y las visaciones correspondientes;

SERESUELVE;

ARTICULO PRIMERO:APROBAR la prestacián Adicional hasta por el monto de
5/.65,126.25 ¡SESENTAY CINCO MIL CIENTO VEINTISÉISCON 25/100 NUEVOS SOLES) equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original del Proceso de Selección Adjudicación de
Menor Cuantia N' 108-2012-CEP/MPMN ¡2da Convocatoria) derivada de la Adjudicación Directa
Publica N' 22-2012-CE/MPMN para contratar el Servicio de Alquiler de Camión Volquete con
capacidad de 15m3, potencia 400 HP (Cuatro unidades), para traslado material sub base, por la
cantidad de 525 H/M, para la Obra "Astaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo 111,Vio
de Integración del Km 40+000 al Km 60+000, Provincia Mariscai Nieto, Región Moquegua", a tavor de la
Empresa "RB & RD S.R.L.", servicio de prestación adicional que se prestara en el plazo de 60 días
calendarios a partir del día siguiente de emitida la orden de servicio correspondiente, conforme lo
sustentado en los considerandos de lo presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO; NOTIFICAR al contratista Empresa "RB & RD S.R.L." la
presente resolución así como al Supervisor de Obro e Ingeniero Residente de Obra.

ARTICULOTERCERO:ENCARGAR a la Gerencia de Administración, Gerencia de
Infraestructura Pública y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el debido cumplimiento de lo
presente resolución.

ARTICULO CUARTO: DISPONERse remita copia de la presente Resolución a
Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Asesoría Jurídico, Gerencia
de Infraestructura Pública, Oficina de Control Institucional para su conocimiento y fines.

REGíSTRESE,COMUNíQUESEY CÚMPLASE

unicipalidad Provincial de Mariscal Nieto

M,.~~~=-1;;1tV/LeA
ALCALDE

ARCVjAfMPMN
c.e. Archivo
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