
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

NO 01122 .2014.A1MPMN

MOQUEGUA, 18SET. 2014
VISTO: El Informe N° 2236-2014-SGLySG/GA/MPMN; Proveido N" 837-2014-JROH-GAJ/GM/MPMN;

Informe N° 2166-2014-SLSG/GA/MPMN; Proveido N° 804-2014-JROH-GAJ/GM/MPMN; Informe N° 03599-2014-GIP-GM/MPMN; Informe
N" 3388-2014-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe N° 050-2014-FALV-RO-MCREMC/SOP-GIP-GM/MPMN; Proveido N" 713-2014-JROH-
GAJ/GM/MPMN; Informe N° 682-2014-SGPH-GPP/GM/MPMN; Informe N° 058-2014-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN; Proveido N° 621-
2014-JROH-GAJ/GM/MPMN; Informe N° 1739-2014-SLSG/GA/MPMN; Informe N° 0974-2014-GAJ-GM/MPMN; Informe N° 02243-2014-
GIP-GM/MPMN; Informe N° 2061-2014-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe N° 035-2014-MAAA-RO/SGOP/GI/GM/MPMN; Informe N" 037-
2014/VRA-RO/SGOP/GI/GM/MPMN; Informe N° 045-2014/VRA-RO/SGOP/GI/GM/MPMN; Informe N° 033-2014-EFCL-LSCA-SOP-GIP-
GM/MPMN; Carta N° 120-2013-VRA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN; Carta N° 108-2013-VRA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN; Carta N° 030-2014-
ASFALTO & CONSTRUCCIONES EIRL; Carta N° 021-2013- ASFALTO & CONSTRUCCIONES EIRL; Informe N° 0813-2014-GAJ-
GM/MPMN; Informe N° 01864-2014-GIP-GM/MPMN; Informe N° 1754-2014-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe N° 08-2014-MAAA-
RO/SGOP/GI/GM/MPMN; Informe N° 3728-2013-GIP-GM/MPMN; Informe N° 3572-2013-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe N" 0104-
2013/VRA-RO/SGOP/GI/GM/MPMN; Informe N° 1424-2014-GAJ/GM/MPMN emitido por el Gerente de Asesorla Jurldica, y demás
recaudos,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitución Polltica del Perú, modificada por la Ley
28607 - Ley de Reforma de los articulos 91°,191° Y 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el articulo iI del Titulo
Preliminar de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno
Local que tienen autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; dicha
autonomía que nuestra Constitución Política del Perú establece a las Municipalidades radica en las facultades o actos de Gobierno
Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurldico;

Que, mediante Informe N° 0104-2013/VRA-RO/SGOP/GI/GM/MPMN, de fecha 16 de junio del 2013, el
Resídente, hace llegar al Sub Gerente de Obras Públicas, el Requerimiento Adicional Bienes y Servicios Correspondientes al mes de
junio del 2013 del Proyecto: "Mejoramiento de la Carretera Ruta 505 El Morro - Cambrune - Somoa, Empalme a Ruta MO - 102 en Km
24+250, Distrito de Carumas, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua". Para Costo Directo; mediante Informe N" 3572-2013-S0P-GIP-
GM/MPMN, el Sub Gerente de Obras Públicas, remite al Gerente de Infraestructura, el requerimiento adicional de bienes y servicios
correspondientes al mes de junio del 2013, ello para COSTO DIRECTO del proyecto precitado.

Que, mediante Carta N° 021-2013- ASFALTO & CONSTRUCCIONES EIRL, de fecha 30 de octubre del
2013, el Representante de ASFALTO & CONSTRUCCIONES EIRL, informa allng. Vicente Rosado Álvarez, Residente de Obra, respecto
a la reprogramación de la fecha de entrega la Orden de Compra NI 4751 tal como nos comunica Ud., para el dla 18/12/13; del cual
estamos presentes de la reprogramaclón con las mismas condiciones adquiridas. Recepclonado por el Ing. Residente el 30 de octubre
del 2013.

Que, mediante la Orden de Compra N°00004751-1, de fecha 14 de octubre del 2013, con SIAF N° 19333,
por concepto de "6,100 GALON ASFALTO LIQUIDO MC-30", cuyo monto asciende a SI. 79,000.00 Nuevos Soles, Obs.: ADS N° 077-
2013-CEP-MPMN; a favor de ASFALTO & CONSTRUCCIONES E.l.R.L., Contrato N° 091-2013-GM-A/MPMN, de fecha 24 de octubre del
2013; Cronograma de Entrega: 1ra Entrega dentro de los 07 dlas después de firmado el contrato 3,100 GLNS. 2da Entrega dentro de los
08 a 15 días posteriores a la firma del contrato 3,000 GLNS. La Empresa fue notificación con Orden de Compra N" 4751, de fecha 11 de
noviembre del 2013, Según la Gula de Remisión N° 001- 001078, de fecha 18 de diciembre del 2013, la Empresa ASFALTO &
CONSTRUCCIONES EIRL, hace entrega de los 6,100 galones de Asfalto Líquido MC-30, el 18 de diciembre del 2013, en Almacén de
Obra, el material es verificado por el Almacén Central de Inversiones, por el Residente de Obra y por el Inspector de Obra, el mismo
uenta con los visto bueno de los responsables citados; adjunta copia fedatada de cuaderno de almacén de obra con folios N° 57 Y 77,
dicando las fechas en las que se da salida del material Asfalto Líquido MC-30 y adjunta la Factura N° 001032.

Que, mediante Informe N" 045-2014/VRA-RO/SGOP/GI/GM/MPMN, de fecha 15 de abril del 2014, el
Residente de obra, solicita al Sub Gerente de Obras Públicas, que el Laboratorio de Suelos y Pavimentos de la Entidad, a fin de que se
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sirva verificar el cumplimiento de las consideraciones técnicas de Asfalto MC-30 de acuerdo a las Normas Técnicas para Carreteras. Esto
con la finalidad de poder realizar reconocimiento de deuda de la Orden de Compra. Mediante informe N" 033-2014-EFCL-LSCA-SOP-
GIP-GM/MPMN, el Jefe de Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto, informa al Sub Gerente de Obras Públicas, sobre la solicitud de
verificación de resultados obtenidos de productos de Asfalto Liquido MC-30, la cantidad de 6,100.00 galones, Realizado la revisión los
resultados de los ensayos obtenidos de la muestra de Asfalto Liquido MC-30; cuyos resultados se encuentran dentro de los rangos
establecidos por ia normatividad vigente.

Que, mediante Carta N° 108-2013- VRA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 02 de diciembre del 2013, el
Ing, Residente de Obra Comunica a la Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales, el incumplimiento de la Orden de Compra N"
2796 de fecha 01/07/13; para la adquisición de 3,800 m3 de material ciasificado de Sub Base y 3,500 m3 de material clasificado de base,
en total 7,300 m3 por parte dei proveedor UOPAA.; cuyo plazo de entrega era de 30 dias según cronograma de términos de referencia,
Han transcurrido 152 dias y solamente ha atendido el 42% de la Orden de Compra; es decir 3,120 m3. Este atraso en la atención ha
generado que no se puede cumplir las metas programadas y solicitar ampliación de plazos.
A la fecha el proveedor ha retirado la maquinaria y personal de cantera; manifiesta no poder atender el saldo faltante.

: 24/10/13
: 30 días
: 23/11/13
: 17/12/13
: 24 días,

Que, mediante Informe N" 037-2014/VRA-RO/SGOP/GilGM/MPMN, de fecha 14 de abril del 2014, ei
Residente de Obra, Informa al Sub Gerente de Obras Públicas, que habiendo efectuado el trámite de apertura de meta para el año 2014,
la Secuencia Funcional dei Proyecto es (080); por tanto se da la Conformidad a la Orden de Compra N" 004751; siendo el proveedor
Asfalto & Construcciones EIRL.
Respecto a la fecha de entrega fue reprogramado debido al incumplimiento del proveedor de material clasificado de sub base y base;
dando lugar al retraso de las actividades de imprimación con asfalto líquido MC-30.
Almacén Central indica que no fue devengado el año 2013; de conformidad al documento de la referencia; es que se solicita el trámite de
Reconocimiento de Deuda de acuerdo al siguiente detalle:
Proveedor : Asfalto & Construcciones EIRL.
Monto de la deuda : SI. 79,000,00 Nuevos Soles
Documento Legal : Orden de Compra N" 04751-2013
Código SIAF. : N°19333-2013
Fecha OIC 5070-2013 : 14/10/13
Tipo de Gasto : Costo Directo
Concepto : 6,100 glns. Asfalto MC-30
Especifica : 2.6.23.25
SecoFuncional : 0106 año 2013
Sec, Funcional : 080 año 2014
Obra : Mejoramiento de la Carretera Ruta 505 El Morro-Cambrune-Somoa, Empalme a Ruta MO-102 EN KM

24+250, Distrito Carumas, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua,

Que, con Carta N° 120-2013-VRA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 04 de diciembre del 2013, el
Residente de Obra, Solicita al Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales, Adenda ai Contrato N" 091-2013-GM-A/MPMN, de
ampliación de plazo; del proveedor ASFALTO & CONSTRUCCIONES EIRL, para la entrega de 6,100 glns de asfalto liquido MC 30,
DEBIDO A LA FALTA DE FRENTE DE TRABAJO POR INCUMPLlMINENTO DEL PROVEEDOR DE MATERIAL CLASIFICADO
(UOPAA), tal como se hizo conocer mediante Carta N° 108-2013- VRA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN.
Datos referenciales:
- Fecha del Contrato
- Plazo de entrega total
- Fecha de Vencimiento del plazo
- Fecha de entrega de asfalto MC-30
- Ampliación del Plazo

Que, mediante Informe N° 08-2014-MAAA-RO/SGOP/GI/GM/MPMN, de fecha 20 de mayo del 2014, el
Residente de Obra, Informa al Sub Gerente de Obras Públicas, sobre la conformidad y el reconocimiento de deuda a favor de la Empresa
ASFALTO & CONSTRUCCIONES E.I.R.L, según ADS N° 077-2013-CEP-MPMN, según detalle:
Antecedentes: ("')
Análisis:
1,- La entrega del material según Contrato firmado ha sido reprogramado por el Ex Residente de Obra para el 18 -DIC-2013, siendo
responsable directo de la ejecución y el uso de dicho material hasta el 30 de ABR. 2014.
2,- El material Asfalto Liquido MC-30 ha sido ingresado al Almacén de la Obra el18 de DIC-2013
3,- Se ha verificado que se adjunta la certificación emitida por el Laboratorio Refinerla Conchán de fecha 11-DIC-2013 y ha sido avalado
por parte del Laboratorio de Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto de la MPMN.
4,- Para el presente año se tiene la disponibilidad presupuestal, siendo la Secuencia Funcional 080
5,- La presente Conformidad ha sido solicitada por el Proveedor ASFALTO & CONSTRUCCIONES E.l.R.L, debido a que se tuvo el
reinicio de la obra eI01-ABR-2014,
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6.- El trámite por parte del Ex Residente de Obra, ha sido iniciado el 17-MAR-2014 y recibido en la Sub Gerencia de Obras Publicas el 14-
ABR-2014.
CONCLUSIONES:
-Ha existido demora en el trámite de Conformidad y reconocimiento de deuda
-Se ha verificado la entrega del material en obra y la documentación sustentatoria y se debe dar la Conformidad y realizar el
reconocimiento de Deuda a favor del proveedor ASFALTO & CONSTRUCCIONES E.l.R.L.

Que, mediante Informe N° 1754-2014-S0P-GIP-GM/MPMN, de fecha 23 de mayo del 2014, el Sub
Gerente de Obras Públicas Informa al Gerente de Infraestructura Pública, ( ... ) habiéndose recepcionado los bienes solicitados,
corresponde a la MPMN, efectuar trámite de reconocimiento de deuda, según los siguientes datos.

ITEM CONCEPTO DESCRIPCION
1 MONTO DE LA OEUDA SI. 79,000.00 NUEVOS SOLES
2 TIPO DE GASTO COSTO DIRECTO
3 DOCUMENTO LEGAL ORDEN DE COMPRA N° 00004751-1
4.- CODIGO SIAF-2013 19333
5 CONCEPTO ADQUISICION DE 6,100 GLN DE ASFALTO LIQUIDO MC-30
6 NOMBRE DEL PROVEEDOR ASFALTO & CONSTRUCCIONES E.l.R.L.
7 ESPECIFICA 262325
8 SECoFUNCIONAL 2014 0080
9 NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA 505 EL MORRO-CAMBRUNE-SOMOA, EMPALME A RUTA

MO-120 EN KM 24+250, DISTRITO CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MQUEGUA

La presente obra tiene un saldo total en Costo Directo de SI. 719,418.73 nuevos soles y en la especifica 262325 tiene un saldo parcial de
SI. 384,554.79 nuevos soles.

Que, mediante Informe N" 1739-2014-SLSG/GAlMPMN, de fecha 15 de julio del 2014, el Sub Gerente de
Logistica y Servicios Generales, Informa al Gerente de Asesoria Jurídica, respecto al Proceso de Selección ADS N' 077-2013-CEP-
MPMN, sobre adquisición de asfalto líquido MC-30, para la obra: "Mejoramiento de la Carretera Ruta 505 El Morro-Cambrune-Somoa,
empalme a Ruta Mo-102 EN KM 24+250, Distrito Carumas, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua", según lo señalado en la Cláusula
Quinta del Contrato N' 091-2013-GM-A1MPMN. ( ... )
Conforme lo señala el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su Art. 165, sobre ampliación del plazo contractual, en el
Inc. 3, procede la ampliación del plazo contractual por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la presentación del contratista por
culpa de la Entidad.

Que, con Informe N° 058-2014-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 23 de julio del 2014, el
Formulador Presupuestal, informa al Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, respecto a la solicitud de opinión presupuestal de
Certificación de Disponibilidad Presupuestal para proceder con el trámite de Reconocimiento de Deuda ejercicio 2013, a favor de
ASFALTO & CONSTRUCCIONES E.l.R.L, por concepto de Adquisición de Asfalto Líquido MC-30, Seleccionado según OIC 4751.

Proyecto
Seco Func.
RAP
Monto

: Mjto. de la Carretera Ruta 505 El Morro-Cambrune-Somoa.
: 80
: 9494
: SI. 79,000.00

Opinión.- El Proyecto cuenta con apertura de meta y asignación presupuestal correspondiente en el presente ejercicio 2014, por lo que
se valida la Certificación de Disponibilidad Presupuestal, según lo solicitado.

Que, mediante Informe N° 682-2014-SGPH-GPP/GM/MPMN; de fecha 24 de julio del 2014, el Sub
Gerente de Presupuesto y Hacienda, Informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, que el proyecto "Mejoramiento de la Carretera
Ruta 505 El Morro-Cambrune-Somoa, Empalme a Ruta MO-120 EN KM 24+250, Distrito Carumas, Provincia de Mariscal Nieto-
Moquegua", cuenta con apertura de meta y asignación Presupuestal, por lo que se otorga la Certificación de Disponibilidad Presupuestal,
para el reconocimiento de deuda, por el monto de SI. 79,000.00 nuevos soles.

Que, con Informe N° 2166-2014-SLSG/GA/MPMN, de fecha 29 de agosto del 2014, la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Generales, Informa al Gerente de Asesoría Juridica, respecto al Proceso de Selección ADS N° 077-2013-CEP-
MPMN, sobre adquisición de asfalto liquido MC-30, para la obra: "Mejoramiento de la Carretera Ruta 505 El Morro-Cambrune-Somoa,
empalme a Ruta Mo-120 EN KM 24+250, Distrito Carumas, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua', según lo señalado en la Cláusula
Quinta del Contrato N° 091-2013-GM-A/MPMN, tenia como plazo de entrega, la primera entrega a los 7 días de firmado el Contrato y la
2da 15 dias posteriores a la firma del Contrato, se indica que se realizó previa coordinación con el Residente de Obra; la 1ra entrega
vencía el 31 de octubre del año 2013, pero mediante la Carta N° 021-2013-ASFALTO y CONSTRUCCIONES EIRL, el representante de
la Empresa Contratista, hace mención a la reprogramación de entrega para el día 18 de diciembre del año 2013. A través de la Carta N°
120-2013-VRA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, el Residente de la Obra solicita una ampliación de plazo en razón que por el incumplimiento de
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parte del proveedor de material clasificado (UOPAA), por lo que ia fecha de entrega del Asfalto Líquido MC-30 será el 17de diciembre
del 2013,
Que, conforme lo señala el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el Art, 165 sobre ampliación de plazo contractual, en
ellnc, 3 procede la ampliación del plazo contractual por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista por
culpa de la Entidad, además señala que el Contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) dias hábiles de aprobado el
adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, La Entidad resolverá dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias
hábiles, computado desde su presentación, De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud del contratista,
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad,
De la revisión realizada a la guía de remisión, la entrega fue realizada el 18 de diciembre del año 2013, un dia después del plazo
establecido, Realiza el cálculo de penalidades:

PENALIDAD DIARIA= 0,10 X MONTO
F X Plazo en Dias

0,1 X SI. 79,000,00
0.40 X 15

SI, 7,900,00
6

SI. 1,316.66

Penalidad diaria = 1,316.66 (Mil Trecientos Dieciséis con 661100nuevos soles)
Conforme al Art, 166 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que en el caso de retraso injustificado en la ejecución de la
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse,
Habiendo retrasado 01 día en la entrega del bien, la penalidad a pagar por parte del contratista ASFALTO & CONSTRUCCIONES E,I.R.L,
es de SI. 1,316,66 (Mil Trecientos Dieciséis con 66/100 nuevos soles),

Que, conforme lo establece el artículo 28° y siguientes de la Ley N" 28693 "Ley General del Sistema
Nacional de Tesorería", concordante con la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" y Directiva de Tesorería N"
001-2007-EFI77,15 del Sistema Nacional de Tesorería y la Resolución Directoral N° 002-2007-EFI77,15 del Sistema Nacional de
Tesoreria, en su articulo 9° prescribe que el gasto de Devengado se formaliza cuando se otorga la conformidad con algunos de los
documentos establecidos en el articulo precedente luego de haberse verificado, por parte del área responsable una de las siguientes

~<1-0~\NCI4i1t." condiciones: a) La recepción satisfactoria de los bienes; b) La prestación satisfactoria de los servicios y c) El incumplimiento de losJ A 'e-<¡!, términos contractuales en los casos que contemplen adelantos, pagos contra entrega o entregas periódicas de las prestaciones en la
~ ~~~~~~l ~ oportunidad u oportunidades establecidas en las bases o en el contrato, con lo cual queda reconocida la obligación de pago, en el mismo
i-? ~ a;:;" artículo 9° numeral 9,2) refiere "El Gasto Devengado, es registrado afectando en forma definitiva a la Especifica del Gasto

"¡- '100'1<:'" c:;} Comprometido", con lo que queda reconocida la obligación de pago, las disposiciones precitadas consideran los devengados como el
-' reconocimiento de una obligación de pago y dispone que la autorización de reconocimiento de devengados compete a la máxima

autoridad administrativa;

Que, en concordancia al articulo 10° de la Directiva N° 001-2007-EFI77,15 Directiva de Tesorería de
fecha 27 de Enero de 2007, prescribe que el devengado se formaliza cuando se otorga la conformidad con documentos luego de haberse
verificado por parte del área responsable;

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con la acotada en el párrafo precedente y en uso de
las facultades conferidas por el numeral 6) del artículo 20' de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; y con las visaciones de
las Áreas correspondientes

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: RECONOCER la DEUDA de la obligación pendiente, por el monto de SI.
79,000,00, (Setenta y Nueve Mil con 001100Nuevos Soles), correspondiente al periodo 2013, deuda contra ida a favor de ASFALTO &
CONSTRUCCIONES E.l.R.L, Conforme a los considerandos expuestos precedentemente, monto que se afectará a la siguiente fuente de
financiamiento:

: Mjto, de la Carretera Ruta 505 El Morro-Cambrune-Somoa,
: 80
: 9494
: SI, 79,000,00 Nuevos Soles

o Proyecto
o Sec, Func,
o RAP
o Monto

ARTíCULO SEGUNDO: EJECUTE la Sub Gerencia de Tesoreria, la Penalidad Deducida por la Sub
Gerencia de Logistica y Servicios Generales, según Informe N° 2166-2014-SLSG/GA/MPMN, de fecha 29 de agosto del 2014,

ARTíCULO TERCER: AUTORIZAR a la Gerencia de AdministraCión, GerenCia de Plimeamiento y
Presupuesto prever los recursos presupuestarios y el pago respectivo, Son parte integrante de la presente resoluCión el expediente
prinCipal.
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MunicipaUdad Provincial de Mariscal Nieto~.º-~.
Mgr.ALBERTO-R~.vwllCA

ALCALDE .

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadistica, la
publicación de la presente Resolución en el portal instilucional www.munimoquegua.gob.pe.de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
- Moquegua.

.,¡l '<~~~ ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la
;£ .' \., presente Resolución a las áreas involucradas.u OEA .:-v.~1 2'!e ICA ~,!i
%. "/ REGiSTRESE, COMUNíQUESE y CÚMPLASE.

"""<) GU?-

ARCV/A/MPMN.
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