
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquee;ua

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

N° 011 7 5 -2014-A/MPMN

Moquegua, 23 ,SET. 2014
VISTOS: El Informe N° 0481-2014-RP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN,Informe N° 3787-

2014-S0P-GIP-GM/MPMN,Carta N° 045-2014-GIP-GM/MPMN,Carta N° 033-2014-CG/IVPMN/MOQ. Informe
N° 023-2014-MCHF-1.0.-0SLO/MPMN.Informe N° 1521-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN,Informe N° 2385-2014-
OSLO/GM/MPMN, Proveído N° 5454-2014-GPP/GM/MPMN, Informe N° 133-2014-GPP-
SGPH/GPP/GM/MPMN,Informe N° 866-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN.Informe N° 1647-2014-GAJ/GM/MPMN,
sobre aprobación de Expediente Técnico Adicional de Obra N°05 por Partidas Nuevas. Mayores Metrados
del Proyecto denominado: "ASFALTADO DE LA CARRETERACUCHUMBAYA - CALACOA, TRAMO 111, VIA DE
INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGIONMOQUEGUA ", y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía NO 00940-2011-A/MPMN, de fecha 12 de
Diciembre del 2011. se resuelve Aprobar el Expediente Técnico denominado "ASFALTADO DE LA
CARRETERA CUCHUMBAYA - CALACOA, TRAMO 111, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA". con un presupuesto que asciende a SI. 18'411,044.77
(DIECIOCHOMILLONESCUATROCIENTOSONCE MIL CUARENTAY CUATRO CON 77/100 NUEVOSSOLES).
con un plazo de ejecución de 316 días calendario;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01033-2013-A/MPMN, de fecha 20 de
Setiembre del 2013, se aprueba la Modificación Presupuestal (Adicional N° 01) del Proyecto: "ASFALTADO
DE LA CARRETERACUCHUMBAYA - CALACOA, TRAMO 111. VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA", dicha modificación genera un incremento
Presupuestalpor el monto ascendente a SI. 626.413.87nuevos soles;

Que. mediante Resolución de Alcaldía NO 01309-2013-A/MPMN, de fecha 29 de
Noviembre del 2013,se aprueba la Modificación Presupuestal (Adicional N° 02) del Proyecto: "ASFALTADO
DE LA CARRETERACUCHUMBAYA - CALACOA, TRAMO 111, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA", dicha modificación genera un incremento
Presupuestalpor el monto ascendente a SI. l' 590,100.38nuevos soles;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0229-2014-A/MUNIMOQ, de fecha 26 de
Marzo del 2014, se aprueba el expediente de Adicional NO03 del componente 02 de Construcción de
Pontón L=1O.00mi de la Obra: "ASFALTADO DE LA CARRETERACUCHUMBAYA - CALACOA, TRAMO 111, VIA
DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA", por el
monto ascendente a SI. l' 138,350.08nuevos soles;

Que. mediante Resolución de Alcaldía N° 00470-2014-A/MPMN,de fecha 12de Mayo
del 2014.se aprueba el expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra: "ASFALTADO DE LA
CARRETERA CUCHUMBAYA - CALACOA. TRAMO 111. VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA". por 638días calendarios;

Que. mediante Resolución de Alcaldía N° 00566-2014-A/MPMN,de fecha 03 de Junio
del 2014, se aprueba el expediente Técnico Adicional NO04 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados.
Variación de Precios de insumos y Deductivo por partidas no ejecutadas de la Obra: "ASFALTADO DE LA
CARRETERA CUCHUMBAYA - CALACOA, TRAMO 111, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA", por el monto de SI. 3'930,532.57 (Tresmillones
novecientos treinta mil quinientos treinta y dos con 57/l 00 nuevos soles);
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Que, mediante Informe N° 0481-2014-RP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 05 de
Setiembre del 2014, el Ing. Hilario Juan de Dios Poma Amesquita, Residente de Proyecto, informa al Sub
Gerente de Obras Públicas, que remite el Expediente Técnico de Adicional N° 05 del Proyecto:
"ASFALTADODELA CARRETERACUCHUMBAYA- CALACOA, TRAMO111,VIA DEINTEGRACIONKM 40+000 AL
KM 60+000, PROVINCIAMARISCALNIETO- REGION MOQUEGUA" a fin de que sea derivado a la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión, evaluación y aprobación;

Que, mediante Carta N" 045-2014-GIP-GM/MPMN de fecha 05 de Setiembre el
Gerente de Infraestructura Publica solicita opinión Técnica a la Gerencia General del Instituto Vial
Provincial - Mariscal Nieto sobre las modificaciones presupuestales del Expediente Técnico Adicional de
Obra N° 05 "ASFALTADO DE LA CARRETERACUCHUMBAYA - CALACOA, TRAMO 111,VIA DE INTEGRACION
KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO- REGION MOQUEGUA", presentado por el
Residente de Proyecto, Ing. Hilario Juan de Dios Poma Amesquita;

Que, con Informe N" 023-2014-MCHF-1.0.-0SLO/MPMN, de fecha 09 de Setiembre del
2014, el Ing. Marcial Chávez Flores, Inspector de Obra, informa al encargado del Área de Supervisión de
Obras, indicando que el Expediente Técnico de Adicional N° 05 del Proyecto denominado: "ASFALTADO
DELA CARRETERACUCHUMBAYA - CALACOA, TRAMO 111,VIA DE INTEGRACIONKM 40+000 AL KM 60+000,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA", por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, se
encuentra conforme, de acuerdo a normas y "Directiva para la ejecución de proyectos en la modalidad
de ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobada
mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM-MPMN de fecha 29 de Abril del 2011, a
efecto de poder cumplir con las metas programadas presenta el expediente de ampliación presupuestal
por la suma de S/. 1'859,534.88, el mismo que no involucra prorroga en el plazo de ejecución;

"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA - CALA COA, TRAMO 111.
PROYECTO : VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL 60+000, PROVINCIA MARISCAL

NIETO - REGION MOQUEGUA"
RESOLUCION DE APROBACION : R. A. W 094D-2011-A/MPMN 12-12- 2011
PRESUPUESTOINICIAL : 5/.18'411,044.77 Nuevos Soles
PLAZO DE EJECUCION INICIAL : 316 dios colendono
Aoroboción Adicional N° 01 Resolución de Alcaldía W 01033-2013-A/MPMN 2D-09-2013
Aorobación Adicional N° 02 Resolución de Alcaldía W 01309-2013-A/MPMN 29-11-2013
Aorobación Adicional N° 03 : Resolución de Alcaldía W 0229-2014-A/MUNIMOQ 26-03-2014
Aorobación Adicional N° 04 : Resolución de Alcaldía W 00566-2014-A/MPMN 03-06-2014
Amoliación de Presuouesto N° 01 : SI. 626.413.87 nuevos soles
Ampliación de Presuouesto W 02 : SI. l' 590, 100.38 nuevossoles
Amoliación de Presuouesto W 03 : SI. l' 138.350.08 nuevossoles
Amoliación de Presuouesto W 04 : 5/.3'930.532.57 nuevos soles
Amoliación de Presuouesto W 05 : SI. l' 859 .534.88 nuevossoles
Aorobación Amoliación de Plazo N° 01 : Resolución de Alcaldia N° 0047D-2014-A/MPMN
Amoliación de Plazo N° Ot : 638 días calendarios
Fecha de inielo de AmDliación N° 01 : 22 de Marzo del 2012
Fecha prevista de culminación 31 de Octubre del 2014
Plazode eiecución reoroaramado : 954 dios calendano

CUADRO DE RESUMEN DEL ADICIONAL N' OS

ITEM DESCRIPCiÓN MONTOS/.

A ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS 1,002,006.46
B ADICIONAL POR MAYORES METRADOS 534,799.23

COSTO DIRECTO C=A+B 1,536,805.69

GASTOS GENERALES DE DIRECCION TECNICA 12% SI. 184,416.68
GASTOS GENERALES DE SUPERVISION 4% 5/.61,472.23
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 3% S/. 46,104.17
GASTOS DE L1QUIDACION 2% SI. 30,736.11
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 05 SI. 1,859,534.88
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SERESUELVE:

ARTICULOPRIMERO:APROBARel Expediente Técnico Adicional de Obra N° 05 por
Partidas Nuevas, Mayores Metrados del Proyecto denominado: "ASFALTADO DE LA CARRETERA
CUCHUMBAYA- CALACOA, TRAMO 111,VIA DE INTEGRACIONKM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA
MARISCALNIETO- REGIONMOQUEGUA",con una ampliación presupuestal ascendente a SI. 1.859,534.88
(Unmillón ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos treinta y cuatro con 88/100 nuevos soles).Cuenta
con diez (10)actuados, Un (01)archivador y un CD. De acuerdo al siguiente detalle:

"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA - CALACOA. TRAMO 111
PROYECTO : VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL 60+000. PROVINCIA MARISCAL

NIETO - REGION MOQUEGUA"
RESOlUCION DE APROBACION : R. A. N° 0940-2011-A/MPMN 12-12- 2011
PRESUPUESTO INICIAL : S/.1B'411,044.77 Nuevos Soles
PLAZO DE EJECUCION INICIAL : 316 dias calendario
Aorobación Adicional N° 01 : Resolución de Alcaldía N° 01033-2013-A/MPMN 20-09-2013
Aprobación Adicional N° 02 : Resolución de Alcaldía N° 01309-2013-A/MPMN 29-11-2013
Aorobación Adicional N° 03 : Resolución de Alcaldía N° 0229-2014-A/MUNiMOQ 26-03-2014
Aorobación Adicional N° 04 : Resolución de Alcaldía N° 00S66-2014-A/MPMN 03-06-2014
Amnliación de Presuouesto N° 01 : SI. 626,413.B7 nuevos soies
Amoliación de Presupuesto N° 02 : SI. 1'590,100.38 nuevos soles
Amnljación de Presuouesto N° 03 : SI. l' 13B,350.0B nuevos soles
Amoliación de PreSUDuesto N° 04 : 5/.3'930,532.57 nuevos soles
Ampliación de Presupuesto N° 05 : 5/.1 '859,534.88 nuevos soles
Anrobación Amoliación de Plazo N° 01 : Resolución de Alcaldía N° 00470-20 14-A/MPMN
Amoliación de Plazo N° 01 : 638 días calendarios
Fecha de inicio de Ampliación N° 01 : 22 de Marzo del 2012
Fecha orevista de culminación : 31 de Octubre del 2014

Que, mediante Informe N° 2385-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 15 de Setiembre del
2014, el Jefe de la Oficina de Supervisióny Liquidación de Obras, informa a la Gerente Municipal. que
remite el Expediente Adicional N° 05 del Proyecto denominado: "ASFALTADODE LA CARRETERA
CUCHUMBAYA- CALACOA, TRAMO 111,VIA DE INTEGRACIONKM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA
MARISCALNIETO- REGION MOQUEGUA",que cuenta con la conformidad del Ing. Marcial Chávez Flores,
Inspector del Proyecto en mención a dicho expediente tal como se detalla en el Informe N" 023-2014-
MCHC- 1.0.-0SLO/MPMN,de fecha 09 de Setiembre del 2014, y sugiere que sea derivado a la Gerencia
de Planeamiento y Presupuestoy posteriormente a la Gerencia de AsesoriaJurídica, para su aprobación
vía acto resolutivo;

Que, con Informe N° 866-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN,de fecha 18 de Setiembre del
2014, el Sub Gerente de Presupuestoy Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuestoque
solicitan opinión Presupuestal del Expediente Técnico Adicional N" 05 de la Obra "ASFALTADODE LA
CARRETERACUCHUMBAYA- CALACOA, TRAMO 111.VIA DE INTEGRACIONKM 40+000 AL KM 60+000,
PROVINCIAMARISCALNIETO- REGION MOQUEGUA",por lo que emite opinión favorable a la Ampliación
PresupuestalW 05 por concepto de Mayores Metrados, Partidas Nuevas por el monto de SI. 1,859,534.88
nuevos soles;

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de
Municipalidades", Ley N° 30114 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, Ley N°
27293Leydel SistemaNacional de InversiónPública, modificada por las LeyesNros.28522y 27293,Decreto
Supremo N° 102-2007-EF,Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema
Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes.

Que, mediante Carta N° 033-2014-CG/IVPM/MOQ, de fecha 16de Setiembre del 2014el
Gerente General del Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia Mariscal Nieto -IVP emite opinión
favorable respecto a la ampliación presupuestal solicitada ya que no representa un cambio sustancial en
el proyecto, lo que permitirá una adecuada culminación de los trabajos y el cumplimiento del objetivo
principal del Proyecto "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa, Tramo 111.Vía de Integración
km 40+000al km 60+000,Provincia Mariscal Nieto - Región Moquegua";
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CUADRO DE RESUMEN DELADICIONAL N' 05

ITEM DESCRIPCiÓN MONTOS/.

A ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS 1,002,006.46
B ADICIONAL PORMAYORES METRADOS 534,799.23

COSTO DIRECTO C=A+B 1,S36,80S.69

GASTOSGENERALESDE DIRECCIONTECNICA 12% 5/. 184,416.68
GASTOSGENERALESDESUPERVISION 4% S/.61,472.23
GASTOSGENERALESDEADMINISTRACION 3% SI. 46,104.17
GASTOS DE L1QUIDACION 2% 5/. 30,736.11
PRESUPUESTO ADICIONAL N' 05 5/. 1,8S9,S34.88

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la Ejecución del Expediente Técnico Adicional de Obra
N°05 por Partidas Nuevas, Mayores Metradas del Proyecto denominado: "ASFALTADO DE lA CARRETERA
CUCHUMBAYA - CAlACOA, TRAMO 111, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 Al KM 60+000, PROVINCIA
MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA".

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y
Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad
ProvincialMariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y
distribución de la presente Resolución.

REGíSTRESECOMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
V-e-~~
Mgr, ALBERTO R~~ VJLCA

ALCALDE

ARCV/A/MPMN
C.c. Archivo
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