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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

MOQUEGUA,

N" 0126 7 -2014-A/MPMN

13 OCT. 201~

CONSIDERANDO:

VISTO: Ella Carta W 089-2014/CONSORIO COPERlMAC/S.O., de fecha
10 de Octubre del 2014 mediante el cual la Empresa Supervisora Externa CONSORIO COPERlMAC solicita la
Aprobación de Avance de Obra Valorizado Actualizado y Programación PERT-CPM, del proyecto "Mejoramiento y
Ampliación de Pistas, Veredas, Gradenas, Muros de Contención de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado
Menor de San Francisco del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", Informe N° 152-
2014.JDRL-CP.ASO.OSLO/GM/MPMN, Informe N" 2742.2014.0SLO/GM/MPMN, Informe W 1553.2014.
GAJ/GM/MPMN,y;

Que, con fecha 17 de Junio del 2013 se suscribió la Primera Adenda del
Convenio de Inversión Pública N° 002-2013-MPMN para la ejecución del mencionado proyecto.
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GU~ Que, de conformidad con 10 establecido por el Artículo 1940 de la
--.._.:.:'~' Constitución Política del Estado, modificado por el artículo Único de la LeyN° 28607, en concordancia eDIl el

@.ArtiCUIOIIdeITítuIOPreliminarde1aLeyorgánicade Municipalidades N° 27972, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía política, económica y

tE" administrativa en los asuntos de su competencia .

.,. Que, con fecha 17 de Enero del 2013 se suscribe el Convenio de Inversión
~ Pública Local W 002-2013-MPMN, entre la Empresa Privada Southem Perú Cooper Corporation y la

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para el financiamiento y ejecución del Proyecto '"Mejoramiento y
Ampliación de Pistas, Veredas, Gradenas, Muros de Contención de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado
Menor de San Francisco del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", bajo el amparo de
la Ley W 29230.

Que, mediante Carta N"018-2014/MAR/MOQ, de fecha 24 de Septiembre
del 2014 el Gerente de MARQUISASAC, entrega 8" la Empresa Privada South""m Perú Cooper Corpor8_tion la

.~ Programación Gantt y el Calendario Valorizado correspondiente a la Ampliación de Plazo Parcial N"02, aprobada
f, qQ!. ~<Í>~con Resolución de Alcaldía N" 0096l-2014-A/MPMN, por un plazo de 75 días calendario, a su vez con Carta.t! C\~ 'i \.S/N de fecha 26 de Septiembre del 2014 la Empresa Southern Perú Cooper Corporation hace la entrega de los

\:a! G \~,(\\.. ~ :bronogramas remitidos por MARQUISASAC a la empresa Supervisora CONSORCIO COPERIMAC, a efecto de
'~tJ¡\.l~\C •..;; )que se de continuidad al proyecto "Mejoramiento y Ampliación de Pistas, Veredas, Graderías, Muros de
,,':i-")~ ... '1Contención de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado Menor de San Francisco del Distrito de Moquegua,
'~ Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua".

Que, mediante Carta N° 089-2014/CONSORIO COPERIMAC/S.O., de
fecha 10 de Octubre del 2014 el Representante Legal del Consorcio Coperimac, solicita la aprobación del
Calendario de Avance de Obra valorizado Actualizado y programación PERT - CPM, actualizados con la
ampliación de plazo N" 02 por 75 días calendario correspondiente al proyecto "Mejoramiento y Ampliación de
Pistas, Veredas, Graderlas, Muros de Contención de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado Menor de San
Francisco del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua".

Qu~, IH~ili<:lI1l~rurolm~ N'" 132-2014-JDRL-CP-ASo-OSLO/GMjMPMN, de
fecha 10 de Octubre del 2014 el Jng. Javier Romero Luna quien es Coordinador de Proyecto, emite
pronunciamiento indicando que con el Informe N" 005~2014-LAVN/SO-COPERIMAC, ellng. Luis Alberto Vega
Nieto, quien es Jefe de Supervisión, indica que el Calendario de Ava."1cede Obra Valcr..zadoActualizade y
Programación PERT-CPM, ha sido reajustado luego de ser concordado con el residente de obra de la Empresa
Ejecutora del proyecto en cuestión, por consiguiente debe aprobarse vía acto resolutivo el Calendario de Avance
de Obra actualizado a efecto de que este se convierta en obligación por parte de la empresa Southem Pero
Cooper Corporation quien es suscriptora del convenio de Inversión Pública N"002-2013~MPMN_

11--' Que, con el Informe N" 2742-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha la def/._~ Octubre del 2014 el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia Municipal la
O"INC, probación del CaleIl.dario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y Programación PERT~CPM.
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R. A. N° 01267 -2014-A/MPMN

Que, teniendo en cuenta que con la Resolución de Alcaldía N° 00961-
2014-AjMPMN,de fecha 15 de Agosto del 2014, se aprueba el Expediente de Ampliación de Plazo Parcial N° 02,
del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de Pistas, Veredas, Graderías, Muros de Contención de las Calles de la
7.ona 03 del Centro Pohlarlo Menor de San Fr:mCf!'lr:o del Distrito ele MoquegllA, Provinc:iR de Man!'lc..al Nieto _
Moquegua", con un plazo ampliatorio de 75 días calendario, cuyo cómputo es desde el 31 de Julio del 2014 al
13 de Octubre del 2014, y habiéndose solicitado la aprobación del Calendario de Avance Valorizado dentro del
plazo otorgado para la ejecución del proyecto.

Que, siendo la Empresa Supervisora Externa CONSORIOCOPERlMAC.
quien verifica que los trabajos realizados en el proyecto "Mejoramiento y Ampliación de Pistas, Veredas,
Gradeñas, Muros de Contención de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado Menor de San Francisco del
Distrito de Moquegtla, Provü'lcia de Marisca! Nieto - Moquegua", se ejecuten de forma correcta y con lineamiento
técnicos requeridos, y contando con la conformidad por parte de esta, para la Aprobación del Calendario de
Avance de Obra valorizado vigente debe procederse expedirse el acto resolutivo correspondiente.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con 10 acotado en el
párrafo precedente; en uso de las facultades conferidas por el numeral 6}del artículo 200 de la LeyW 27972 _
LeyOrgánica de Municipalidades; y contando con las visaciones de las Áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO.- APROBAR el Calendario de Obra Valorizado
Actualizado y Programación PERT-CPM, correspondiente al proyecto CMejoramientoy Ampliación de Pistas.
Veredas, Gradeñas, Muros de Contención de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado Menor de San
Francisco del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", el mismo que forma parte de la
presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la
Información y Estadista, la publicación de la presente Resolución de Alcaldía y su respectivo Anexo en el portal
Institucional www.munimoguegua.gob.pe. de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE y CÚMPLASE.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

~:?JtVILCA
ALCALDE

http://www.munimoguegua.gob.pe.
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