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RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

N°O13 O6 -2014-A/MUNIMOQ.
MOQUEGUA, 22 OCT. 2014
VISTO:

El Informe N° 951-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN; Informe N° 160-2014-GGP-
SGPH/GPP/GM/MPMN; Informe N° 2417-2014-SGLySG/GAlMPMN; Resolución de Alcaldia N° 01166-2014-
AlMPMN; Informe N° 1377-2014-GAJ-GM/MPMN; Informe N° 1733-2014-GA-GM/MPMN;Proveído N° 855-
2014-GAJ/GM/MPMN; Solicitud Expediente N° 024941; La Carta N° 020-2014-TMPFP.MOQ con Exp. N°
021515; Informe N° 1335-2014-SLSG-GA-GM/MPMN; Carta Notarial N° 439-2013; Carta N' 028-2013-
TMPFP/MOQ con Exp. N° 032432; Carta N° 05-TMPFP/MOQ con Exp. 012264; informe N' 0003-2014-
OSLO/GM/MPMN; Informe N° 2358-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe N° 182-2013-JOVD-IO-
OSLO/GM/MPMN; Informe N° 7492-2014-S0P-GIP/GM/MPMN; Informe N' 362-2013-Jp¡-ACCC-
SGOP/GIP/GM/MPMN; Orden de Prestación de Servicios N° 00005033; Informe N° 131~2013-
OSLO/GM/MPMN; Informe N° 774-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe N° 051-2013-JOVD-iO-
OSLO/GM/MPMN; Informe N° 1898-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe N° 106-2013-JP-ACCC-
SGOP/GIP/GM/MPMN; Carta N° 003-2013-TMPFP; Orden de Prestación de Servicios N° 00005569; Contrato
N° 131-2012-GM-AlMPMN; Adenda 01 al Contrato 131-2012-GM-AlMPMN; Carta N° 024-2013-TMPFP/MOQ;
Informe N° 246-2013-JP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN; Informe N° 002-2013-JFTR/AT-
CCC/SGOP/GIP/GM/MPMN; Informe N° 1569-2014-GAJ-GM/MPMN, todo sobre reconocimiento de deuda
deven9ada a favor de FELlCIANO DE PUMA TEODOSA MARíA PAULA representante del CONSORCIO
CORPORACiÓN PUMA Ydemás recaudos, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Informe N° 2417-2014-SGLySG/GAlMPMN de fecha 22 de setiembre del
2014, dirigido al Gerente de Administración y expedido por el Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales,
informe que remite el presente expediente, el cual contiene toda la documentación sustentatoria de la
valorización pendiente de pago correspondiente a la Orden de Servicio N° 5033, sustentada en la Adenda 01 al
Contrato N° 131-2012-GM-AlMPMN del Proceso de Selección ADS N° 77-2012-CEP/MPMN, a fin de que
pueda proseguir su trámite correspondiente sobre Reconocimiento de Deuda del periodo 2013 a favor del

f";",;;0.I;"":,,: CONSORCIO CORPORACiÓN PUMA, conformado por la Sra. FELlCIANO DE PUMA TEODOSA MARIA
/,~;,.;:: PAULA y la Empresa G y A EIRL, por un monto a pagar de SI: 14,602.50 (Catorce mil seiscientos dos y 50/100
~.'~(c.;'!;.r;¡r\i;;.';, Nuevos Soles), por concepto de "Alquiler de Cargador Frontal de 200 HP", para la obra: "Asfaltado de la
) ..~¡.,L) " ,'Carretera Cuchumbaya- Calacoa Tramo ill, Via de Integración del Km. 40+000 al 60+000, Provincia de
',,~.¿;.';" Mariscal Nieto, Región Moquegua" lo que debe de ser reconocido mediante Resolución de Alcaldia. Hace
-;" Me< .~,.;( presente que con Informe N° 362-2013-JP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN, el Residente de Obra dio
~ conformidad a la Orden de Servicio N° 5033 por 97.35 HIM, por un total de S/.14,602.50; asi mismo que por

Resolución de Alcaldia N° 01166-2014-AlMPMN se resolvió en forma parcial el Contrato N°131-2012-GM-
AlMPMN Ydispone continuar el trámite de Pago.

Que, de la revisión y análisis que se efectúa de los documentos que obran en este
expediente sobre la deuda devengada se tiene los siguientes:

.:. Copia del Contrato N° 131-2012-GM-AlMPMN de fecha 06 de junio del 2012 cuyo objeto es la
contratación del servicio de "Alquiler de Cargador Frontai de 200 HP" para la Obra "Asfaltado de la
Carretera Cuchumbaya- Calacoa Tramo 111, Via de Integración del Km. 40+000 ai 60+000, Provincia
de Mariscal Nieto, Región Moquegua" por la cantidad de 1,000 horas máquina, con un valor total de
SI. 150,000.00 (Ciento cincuenta mil y 00/100 Nuevos Soles).

•:. El Informe N° 106-2013-JP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 10 de abril del 2013, el
Residente del Proyecto "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya- Calacoa Tramo 111, Via de
Integración del Km. 40+000 al 60+000, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua" hace
conocer que de las 1,000 Horas máquina el contratista ha ejecutado 313.25 H/M, quedando por
Ejecutar la cantidad de 686.75 H/M, por lo que solicita opinión al Área de Supervisión y de ser
favorable se realice nueva Orden de Servicio .

•:. El Informe N°051-2013-JOVD-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 20 de mayo del 2013, dirigido al (e)
Área de Supervisión de Obras, el Inspector de Obra da el visto bueno para que se firma la Adenada
de Ampliación de Plazo y se faccione la Orden de Servicio.
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Que, con Informe N° 1569-2014-GAJ-GM/MPMN, de fecha 15 de octubre del 2014,
la Gerencia de Asesoria Juridica emite opinión favorable para el reconocimiento de la deuda devengada a favor
de FELlCIANO DE PUMA TEODOSA MARIA PAULA, representante del CONSORCIO CORPORACiÓN PUMA
por el monto de SI. 14,602.50 Nuevos Soles.

Que, con Informe N° 951-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 09 de octubre del
2014, Dirígido al Gerente de Planeamiento y Presupuesto y emitido por Sub Gerente de Presupuesto y
Hacienda, informa sobre la disponibilidad presupuestal favorable para reconocimiento de deuda por el monto
de SI. 14,602.50 Nuevos Soles a favor de FELlCIANO DE PUMA TEODOSA MARIA PAULA, representante
legal del CONSORCIO CORPORACiÓN PUMA de acuerdo al siguiente detalle:

: Asfaltado Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo 111, Via de Integración

40+000 al 60+000 Provincia de Mariscal Nieto Moquegua.
: 92.
: 13610.
SI. 14,602.50 Nuevos Soles.

Proyecto
Km.

SecoFunc.
RAP
Monto

•:. Con fecha 05 de junio se firma la Adenda W 01 al Contrato W 131-2012-GM-A1MPMNdel Proceso
de Selección ADS W 77-2012-CEP/MPMN, "Alquiler de Cargador Frontal de 200 HP", para la obra:
"Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya- Calacoa Tramo 111, Via de Integración del Km. 40+000 al
60+000, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua" por la que se Amplía el Plazo Contractual
con respecto a las 686.75 H/M que falta ejecutar.

.:. Con fecha 05 de junio del 2013, se facciona la Orden de Servicio N° 00005033, en mérito a la
Adenda N° 1, antes mencionada por 686.75 H/M Y por un valor total de SI. 103,012.50 Nuevos
Soles.

•:. El Informe N° 362-2013-JP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN de fecha 17 de diciembre del 2013 dirigido
al Sub Gerente de Obras Públicas y emitido por Jefe de Proyecto "Asfaltado de la Carretera
Cuchumbaya- Calacoa Tramo 111, Via de Integración del Km. 40+000 al 60+000, Provincia de
Mariscal Nieto, Región Moquegua" por el que se da CONFORMIDAD a la Orden de Servicio N°
00005033 únicamente por una valorización de 97.35 Horas Máquina lo que representa un totai de SI.
14,602.50 Nuevos Soles y Adjunta Cuadro de Valorización y 23 Partes Diarios debidamente
firmados por Operador, Controlador; Residente de Obra y el visto del Responsable de Combustible.

•:. La Resolución de Alcadía N° 01166-2014-A1MPMNde fecha 19 de setiembre del 2014, se dispone
resolver en forma parcial ei Contrato N° 131-2012-GM-A1MPMN,de fecha 06 de junio del 2012 y su
Adenda N° 1 de fecha 05 de junio del 2013, únicamente en el extremo de 589.4 horas máguina; sin
responsabilidad de partes y dispuso la continuación del trámite de pago de la Orden de servicio N°
00005033

Que, de conformidad a lo dispuesto por ei articulo 194 de la Constitución Política del
Estado modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 28607, concordante con el articulo 11 del Titulo
Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía
palitiea, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración.

Que, conforme a lo dispuesto en el Inc. 6), del Art. 20, concordante con lo dispuesto
en el Art. 43 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del
Alcaide la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter
administrativo.

Que el Articulo 28° y siguientes de la Ley N° 28693 "Ley General del Sistema
Nacional de Tesoreria", concordante con la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" y
Directiva de Tesorería N° 001-2007-EFn7.15 del Sistema Nacional de Tesoreria, aprobada por Resolución
Directoral N° 002-2007-EFn7.15 del Sistema Nacional de Tesoreria, en su articulo 9° prescribe que el gasto de
Devengado se formaliza cuando se otorga ia conformidad con algunos de los documentos establecidos en el
articulo precedente luego de haberse verificado, por parte del área responsable una de las siguientes
condiciones: a) La recepción satisfactoria de los bienes; b) La prestación satisfactoria de los servicios y c) El
incumplimiento de los términos contractuales en los casos que contemplen adelantos, pagos contra entrega o
entregas periódicas de las prestaciones en la oportunidad u oportunidades establecidas en las bases o en el
contrato, con lo cual queda reconocida la obligación de pago, en el mismo articulo 9° numeral 9.2) refiere "El
Gasto Devengado, es registrado afectando en forma definitiva a la Específica del Gasto Comprometido", con lo
que queda reconocida la obligación de pago.

Que, al haberse dado Conformidad al servicio por terceros por parte de área usuaria
(Informe N° 362-2013-JP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN de fecha 17 de diciembre del 2013, emitido por Ing.
Alonso José Agüero Taipe en calidad de Jefe de Proyecto: "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya Calacoa
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Que, con dicha conformidad de área usuaria, corresponde emitirse el acto resolutivo
de reconocimiento de obligación de pago de deuda devengada.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con la acotada en el párrafo
precedente y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del articulo 20" de la ley N" 27972 - ley
Orgánica de Municipalidades; y con las visaciones de las Áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: RECONOCER en calidad de DEUDA DEVENGADA la
obligación pendiente, por el monto total de SI. 14,602.50 Nuevos Soles a favor de FELlCIANO DE PUMA
TEODOSA MARIA PAULA, representante del CONSORCIO CORPORACiÓN PUMA, conforme a los
considerandos expuestos precedentemente, monto que se afectará a la siguiente fuente de financiamiento:

: Asfaltado Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo 111, Via de Integración Km.
40+000 al 60+000 Provincia de Mariscal Nieto Moquegua.
: 92.
: 13610.
SI. 14,602.50 Nuevos Soles.

Proyecto

Seco Func.
RAP
Monto

Tramo "', Via de Integración Km. 40+000 al 60+000 Provincia de Mariscal Nieto - Región Moquegua"), en favor
de FELlCIANO DE PUMA TEODOSA MARIA PAULA, representante del CONSORCIO CORPORACiÓN
PUMA, implica juridicamente, que el área responsable ha verificado la prestación satisfactoria del Servicio, más
si ha adjuntado los Partes Diarios en Número de 23 debidamente suscritos por Operador, Controlador;
Residente de Obra y el visto del Responsable de Combustible; con lo que queda formalizado dicho devengado,
conforme a lo que se dispone en el literal b) del Art. 9 de la Directiva de Tesoreria N" 001-2007-EF/77.15,
concordante con el literal b) del Art. 29 de la ley 28693 ley General del Sistema Nacional de Tesoreria.

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administración, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Infraestructura Pública preveer los recursos presupuestarios y el
pago respectivo. Son parte integrante de la presente resolución el expediente principal.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y
Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el portal institucional www.munimoguegua.gob.pe.de
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaria General la notificación y
distribución de la presente Resolución a las áreas involucradas.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Municipalidad Provincial de Mariscal N'reto

~~~CA
ALCALDE

ARCV-M'MPMN
c.e. Archivo

http://www.munimoguegua.gob.pe.de
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