
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquej?;Ua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 01308-2014-A/MPMN

MOQUEGUA, 23 OCT.2014

Que, con Resolución de Alcaldia N" 00943-2011-AjMPMN, de fecha 12 de
diciembre del 2011, se Aprueba el Expediente Técnico con Código SNIP N" 181562 "INSTALACIÓNDEL
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISIÓN DE REGANTES CHARSAGUA, SECTOR DE
RIEGO ESCAPALAQUE, CHARSAGUAy CHIMBAALTA - DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIADE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con un presupuesto que asciende a Sj. 9'498,258.51 (NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTAY OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
02j 100 NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecución de 300 dias calendarios la misma que forma parte
de la presente Resolución y cuanta con cuatro (04) archivadores. (... )

VISTOS.- La Resolución de Alcaldia N" 00943-2011-AjMPMN; La
Resolución de Alcaldia N" 00756-2013-AjMPMN; Resolución de Alcaldia N" 0285-2014-AjMUNIMOQ;
Resolución de Alcaldia N" 00312-2014-AjMUNIMOQ; Resolución de Alcaldía N" 00941-2014-AjMPMN;
Informe N" 985-2014-SGPH-GPPjGMjMPMN; Proveído N" 6115-2014-GPPjGMjMPMN; Informe N"
0571-2014-SPI-GPPjGMjMPMN; Informe N" 095-2014-LACA-SGPI-GPPjMPMN-MOQ; Informe N" 2618-
2014-0SLOjGMjMPMN; Informe N" 1673-2014-ASO-OSLOjGMjMPMN; Informe N" 190-2014-RAAR-
IO-OSLOjMPMN; Informe N" 1345-2014-SGDE-GDES-GMjMPMN; Informe N" 323-2014-WOFM-RO-
ISRPCRCH-E-CH-CHAjSGDEjGDESjMPMN; Informe N" 1596-2014-GAJ-GMjMPMN; SOBRE
AMPLIACIÓNPRESUPUESTAL N" 04 (ACTUALIZACIÓNDE PRECIOS) "INSTALACIÓN DEL SISTEMA
DE RIEGO PRESURIZADO COMISIÓN DE REGANTES CHARSAGUA, SECTOR DE RIEGO
ESCAPALAQUE, CHARSAGUA y CHIMBA ALTA - DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCALNIETO - MOQUEGUA",y;

CONSIDERANDO;

Que, con Resolución de Alcaldia N" 00756-2013-AjMPMN, de fecha 05 de julio
del 2013, se Aprueba el Expediente Técnico de Modificación N° 01 Adicionales y Deductivos; y
Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N" O 1 del Proyecto "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISIÓN DE REGANTES CHARSAGUA, SECTOR DE RIEGO
ESCAPALAQUE, CHARSAGUA y CHIMBA ALTA - DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCALNIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N" 181562, con un presupuesto adicional de sj.
1'885,097.94 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Noventa y Siete con 94j100 Nuevos Solesl y
un plazo adicional de 250 días calendarios, en mérito a lo expuesto en la parte Considerativa y
conforme al Expediente, que cuenta con 01 Archivador, 01 CD y 107 (Ciento Siete Folios), que forma
parte integrante de la presente Resolución. Asimismo la presente Resolución surte efectos con eficacia
anticipada al momento de la solicitud de la Modificación N° 01 Adicionales y Deductivos y Expediente
Técnico de Ampliación de Plazo, conforme al detalle: (...)

/,'~~O\j\NCI4¿f',,' "''''.. Que, con Resolución de Alcaldía N" 0285-2014-AjMUNIMOQ, de fecha 07
.iJ NCIA '1; e abril del 2014, se Aprueba el Expediente Técnico N" 03 del Proyecto "INSTALACIÓNDEL SISTEMA

'. ~ UNlCIPAL ",' E RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISIÓN DE REGANTES CHARSAGUA, SECTOR DE RIEGO\:?..•, o'" SCAPALAQUE, CHARSAGUA y CHIMBA ALTA - DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
'~;.'':#'~A~SC~ NIETO - MOQUEGUA", teniéndose presente el Cuadro Consolidado de Adicionales
~ SIgUIentes. (... )

Que, con Resolución de Alcaldia N" 00312-2014-AjMUNIMOQ, de fecha 10
de abril del 2014, se Aprueba el Expediente Técnico de Modificación N° 02 Adicionales y Deductivos del
Proyecto: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISIÓN DE
REGANTES CHARSAGUA, SECTOR DE RIEGO ESCAPALAQUE, CHARSAGUA y CHIMBA ALTA -
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCALNIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N"
181562; el mismo que forma parte de la presente Resolución, con un presupuesto ModificadoN° 02 por
el monto de S/. 885,500.00 nuevos soles (Ochocientos Ochenta y Cinco Mil quinientos con 00/100
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nuevos soles), sin previsión presupuestal; estando supeditado a una prionzaclOn de la ejecuclOn de
proyectos de inversión en el año fiscal 2014; y que contempla Adicionales y Deductivos conforme al
detalle siguiente: (... )

Que, con Resolución de Alcaldía N" 00941-2014-A/MPMN, de fecha 15
de agosto del 2014, declara Procedente la Modificación Presupuestal, solicitada por la Gerencia de
Desarrollo Económico Social en atención al siguiente detalle: (... 1
Artículo Segundo, se Aprueba el Expediente Técnico de Ampliación Presupuestal N° 03 del Proyecto
"Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regantes Charsagua del Sector
de Riego Escapalaque, Charsagua y Chimba Alta, Distrito de Moquegua", con Código SN1P N"
181562, el mismo que forma parte de la presente Resolución, para la ejecución de adicionales por
partidas nuevas y mayores metrados, con presupuesto por el monto de Sf. 599,768.33 (QUINIENTOS
NOVENTAY NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA YOCHO CON 33/100 NUEVOS SOLES)

Que, mediante Informe W 323-20 14-WOFM-RO-ISRPCRCH-E-CH-
CHA/SGDE/GDES/MPMN, de fecha 30 de setiembre del 2014, el Residente de Obra, remite al Sub
Gerente de Desarrollo Económico - GDES, el Expediente Técnico de AMPLIACIÓNPRESUPUESTAL W
04, por Actualización de precios, lo cual permitirá ejecutar adicionales por mayores metrados del
proyecto "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regantes Charsagua del
Sector de Riego Escapalaque, Charsagua y Chimba Alta, Distrito de Riego de Moquegua Provincia
de Mariscal Nieto - Moquegua", adjunta a la presente, en forma física y digital.

Que, con Informe W 190-2014-RAAR-IO-OSLO/MPMN, de fecha 02 de
octubre del 2014, el Inspector de Obra, Informa al (e) Área de Supervisión de Obras, con relación al
Expediente Técnico de Ampliación de N°04 - Actualización de precios, al respecto indica lo siguiente:

A.- ANTECEDENTE:

4.0.- ANÁLISISDEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓNPRESUPUESTAL W 04 ACTUALIZACiÓN
DE PRECIOS:
Siendo un caso la compra de tuberías de PVC, en donde los precios unitarios de los diversos diámetros
que han sido adquiridos los precios superan hasta un 212.38%, respeto a lo contemplado en el
Expediente Técnico Inicial y según Orden de Compra N° 122 del año 2013 es de SI. 886,639.01 nuevos
soles. (... )

: SI. 432,035.00
: Sf. 38,883.15
: Sf. 10,800.88
: Sf. 10,800.88
: SI. 4,320.35

9.0%
2.5%
2.5%
1.0%

Presupuesto Adiciona N° 04:
Costo Directo
Gastos Generales Dirección Técnica de Obra y Seguridad
Gastos de Supervisión y/o Inspección
Gastos Administrativos
Gastos de Liquidación Técnica - Financiera

3.0.-JUST1F1CACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE AMPLIACIÓNPRESUPUESTAL W 04 ACTUALIAZCIÓN
DE PRECIOS:
A la fecha se ha elaborado el Expediente Técnico de Ampliación N° 04 Actualización de precios con
respecto al Expediente Técnico ModificadoN°03.
El tipo de modificaciones que registra el proyecto no son sustanciales, se deben a las deficiencias
existentes en el Expediente Técnico inicial en donde no se ha considerado precios reales de mercado. Las
modificaciones son necesarias para lograr los objetivos del proyecto las cuales han sido contempladas en
el cuaderno de obra, además se tiene un retraso por no contar con el saneamiento físico legal de los
terrenos y el retraso en la adquisición de materiales.

Presupuesto Total del Adicional Solicitado Modificado N'04 : SI. 496,840.25

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Plazo según Expediente Técnico Inicial
Ampliación de Plazo N' 01
Ampliación de Plazo N°02
Ampliación de Plazo N°03
Ampliación de Plazo N' 04

Fecha de Inicio
Fecha de Término Reprogramado

: 360 Días Calendarios
: 250 Dias Calendarios
: 119 Días Calendarios
: 102 Días Calendarios
: 91 Días Calendarios

: 03 de enero del 2012
: 15 de Noviembre del 2014
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CONCLUSIONES:

Manifiesta que el Expediente de Ampliación Presupuestal N° 04 Actualización de Precios, cumple con lo
dispuesto en la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestal
Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", aprobado con Resolución de Gerencia
Municipal W 06-2011-GM/MPMN, de fecha 29 de Abril del 2011, que regula la ejecución de Proyectos,
donde manifiesta que su solicitud debe ser oportuna, de acuerdo al siguiente detalle: (...)
El suscrito considera que el Expediente de Ampliación Presupuesta! N° 04 - Actualización de precios
presentados, cumple con los requerimientos de justificación y sustento; por lo tanto, es PROCEDENTE
con un presupuesto total modificado de 8/.13'365,465.02 nuevos soles, el mismo que permitirá concluir
la actividad teniendo en cuenta los procedimiento correctos de ejecución hasta su culminación,
recomendándose dar trámite para la aprobación por la entidad.

Que, mediante Informe W 2618-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 03 de
octubre del 2014, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el Gerente
Municipal de la MPMN, el informe de Ampliación Presupuestal W 04 del Proyecto precitado (... 1. Por lo
que sugiere derivar la presente a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a la OPI, para su
conocimiento y acciones por corresponder (...)

Que, con Informe N' 095-2014-LACA-SGPI-GPP/MPMN-MOQ, de fecha
14 de Octubre del 2014, Evaluador OPI -MPMN,menciona que el Proyecto de Inversión Pública a nivel
de pre inversión "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISIÓN DE
REGANTES CHARSAGUA. SECTOR DE RIEGO ESCAPALAQUE. CHARSAGUA y CHIMBA ALTA -
DISTRITO DE MOQUEGUA. PROVINCIA DE MARISCALNIETO - MOQUEGUA". con Código SNIP W
181562. Fue aprobado por esta Gerencia; por lo que cumple con los requisitos establecidos por el
Sistema Nacional de Inversión Pública.

En el Art. 27 numeral 27.1 de la Directiva W 001-2011-EF/68.01,
indica que durante la fase de inversión, un PIP pude tener modificaciones no sustanciales que conlleven
al incremento del monto de inversión, ampliaciones de plazo con el que fue declarado viable el PIPoLas
variaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulta
competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siendo que el PI? siga siendo
socialmente rentable. (...)
Por consiguiente se sugiere que se derive a la Sub Gerencia de Presupuesto para su opinión
presupuestal y trámite respectivo para la aprobación del Expediente Técnico de Ampliación
Presupuesta!. Vía Acto Resolutivo y posterior ejecución del mismo.

Que, con Informe W 0571-20 14-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 14 de
octubre del 2014, el Sub Gerente de Programa e Inversiones SPI - OPI, informa al Gerente de
Planeamiento y Presupuesto, que según análisis de las variaciones no sustanciales indicadas por la
Unidad Ejecutora, se concluye que el PIP sigue siendo socialmente rentable, por lo que se procedió al
"REGISTRO SIN EVALUACI6N".,en el Banco de Proyecto del SNIP.
Por lo que sugiere que mediante su Despacho se derive a la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda
para su opinión presupuestal (...)

Que, con Informe W 985-2014-SGPH-GPP/GM/MPMN, de fecha 20 de
octubre del 2014, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y
Presupuesto, que revisado el Presupuesto Institucional remite la disponibilidad presupuestal conforme
al siguiente detalle:

Fte. Fto. : 05 Recursos Determinados
Rubro : 18 Canon y Sobre canon
Monto Total : S/. 496,840.25
Solicita tener en cuenta que el presupuesto indicado estará sujeto a modificaciones presupuestales
aprobados por el titular de la entidad conforme a la normatividad vigente.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de
Municipalidades", Ley N° 30114 "Leyde Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, LeyN°
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N' 28522 y 27293,
Decreto Supremo N' 102-2007-EF, Resolución Directoral W 003-2011-EF /68.01, que aprueba la
Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes.
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecución de Ampliación Presupuestal
W 04 (Actualización de Precios) por el monto de SI. 496,840.25 (CUATROCIENTOS NOVENTAY SEIS
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 25/100 NUEVOS SOLES), con Código SNIP W 181562,
"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISIÓN DE REGANTES
CHARSAGUA, SECTOR DE RIEGO ESCAPALAQUE, CHARSAGUA y CHIMBA ALTA - DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA".

ARTícULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Ampliación Presupuestal
W 04 (Actualización de Precios), con Código SNIP N' 181562, "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO EN LA COMISIÓN DE REGANTES CHARSAGUA, SECTOR DE RIEGO ESCAPALAQUE,
CHARSAGUA y CHIMBA ALTA - DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA", por el monto ascendente de Sf. 496,840.25 (CUATROCIENTOS NOVENTAY SEIS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA CON 25/100 NUEVOS SOLESI según Informe W190-2014-RAAR-IO-
OSLO/MPMN, la misma que forma parte de la presente Resolución y cuenta con treinta y un (31) folios,
más un (011file. De acuerdo al detalle siguiente:

: SI. 496,840.25

: SI. 432,035.00
: Sf. 38,883.15
: SI. 10,800.88
: Sf. 10,800.88
: Sf. 4,320.35

9.0%
2.5%
2.5%
1.0%

: 05 Recursos Determinados
: 18 Canon y Sobre canon
: Sf. 496,840.25

Fte. Fto.
Rubro
Monto Total

Presupuesto Total del Adicional Solicitado Modificado N'04

Presupuesto Adicional N° 04:
Costo Directo
Gastos Generales Dirección Técnica de Obra y Seguridad
Gastos de Supervisión y/o Inspección
Gastos Administrativos
Gastos de Liquidación Técnica - Financiera

REGíSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la presente Resolución.

Municipalidad Provincial de Mari$cal Nielo
. o~~

~RC LCA
ALCALDE

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la
Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARCV/A/MPMN
CC{ARCHIVO
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