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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 00605-20l3-A/MPMN, de fecha
17 de junio de 2013, se aprueba la modificación de expediente del componente "Asistencia Técnica
para la implementación de reservorios artesanales" del proyecto "MEJORAMIENTODE LACADENA
PRODUCTIVA DE LA ALPACA EN LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN
CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO- MOQUEGUA", con Código SNIP W 75010, sobre
modificación de tecnología en instalación de reservorios artesanales revestidos con mampostería,
con un presupuesto de S/ 872,148.10 Nuevo Soles (Ochocientos Setenta y Dos Mil Ciento
Cuarenta y Ocho con 10/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de 180 días calendarios.

01315 -2014-A/MPMN

27 Del. 2014
N°

MOQUEGUA,
VISTO: La Resolución de Alcaldia Na 008l0-201O-A/MPMN; Resolución de

Alcaldía W 00605-20l3-A/MPMN; Resolución de Alcaldía W 01259-20l4-A/MPMN; Informe W
0989-20l4-SGPH/GPP/GM/MPMN; Informe N" l72-20l4-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN; Informe
N" 0586-2014-SPl-GPP/GM/MPMN; Informe N" 58-20l4-AVA-SPl-GPP-GM/MPMN.; Informe W
2749-20 l4-0SLO-GM / MPMN, informe W 019-20 l4-F JVQ-IO-ASO-OSLO / GM/MPMN; Informe W
l550-20l4-ASO-OSLO-GM/MPMN; Informe W 01220-20l4-SGDE-GDES-GM/MPMN, Informe N"
0255-20l4-CMV /MCPA-SGDE/GDES-GM/MPMN; Informe W l597-20l4-GAJ-GM/MPMN; SOBRE
APROBACIÓNDEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO CON PARTIDAS NUEVAS, DEDUCTIVOS
DIFERENCIA DE PRECIOS Y MAYORES METRADOS del Proyecto, "MEJORAMIENTO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA EN LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA y
SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO- MOQUEGUA", y;

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo ha establece el Artículo 194° de la
Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 Y en
concordancia con el articulo 11 del Título Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades N°
27972.

Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 008l0-20l0-A/MPMN, de fecha
28 de Octubre de 2010, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto con Código SNIP N" 75010,
"MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA EN LOS DISTRITOS DE
CARUMAS, CUCHUMBAYAY SAN CRISTOBAL, PROVINCIAMARISCALNIETO- MOQUEGUA", con
un presupuesto que asciende a S/. 9"306,976.50 (nueve millones trecientos seis mil novecientos
setenta y seis con 50/100 Nuevos Solesj, con un Plazo de Ejecución de 5 años, bajo la Modalidad
de Administración Directa.
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del Proyecto SNIP N° 75010, celebrado entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, el lESTP,
CFAM y la UNAM acuerdos que aseguran la operación y mantenimiento del Proyecto Alpacas.
Tercero.- Conforme a los informes de referencia en el Anexo del Expediente Técnico informe N°
032-2014-LCHN-IP-OSLO(GM(MPMN, de fecha 07 de mayo del 2014, el MVZ. Lelis Choque
Núñez, señala que se proceda realizar la paralización del Proyecto por tiempo indefinido y otorga
un plazo de 20 días calendarios para la Modificación del Expediente.

Que, con Informe N" 0255-20I4-CMV-MCPA-SGDE(GDES(GM(MPMN, de
fecha 28 de Agosto del 2014, el MVC. Caszely Medina Vizcarra, Coordinador del Proyecto Alpaca,
remite al Iug. Mauro Arocutipa Castillo, Sub Gerente de Desarrollo Económico, el Expediente
Técnico Modificado N° 01 Y 02, con sus respectivos cuadros que obran a fojas 198 al 241 del
presente Expediente de Modificación; los informes y anexos que acompaña en el Expediente
Técnico, para su evaluación y aprobación por el área de supervisión y liquidación de obras.

Que, con Informe N' 019-2014-FJVQ-IO-ASO-OSLO(GM(MPMN, de fecha
la de Octubre de 2014, el MVZ. Freddy José Vizcarra Quispe, Inspector del Proyecto, Informa al
Ing. Roderico Salomón Torres Cruz, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, la
APROBACIÓNDEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADOCON PARTIDASNUEVAS, DEDUCTIVOS
DIFERENCIA DE PRECIOS Y MAYORESMETRADOS, del Proyecto "Mejoramiento de la cadena
Productiva de la Alpaca en los Distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal Provincia
Mariscal Nieto - Moquegua". El Expediente Modificado N° 01 Y02, como detalle en su Resumen y
Conclusiones.

Que, mediante Informe N' 058-2014-AVA-SPI-GPP(GM(MPMN, de fecha
17 de Octubre del 2014, el Econ. Alejandro Ventura Apaza, Evaluador de Proyectos de Inversión
SPI-OPI y el Ing. Luis Alberto Colana Ari, Evaluador de Proyectos de Inversión SPI-OPI, remiten al
Sub Gerente Programación e Inversiones, el estado Situacional del PIP N° 75010 "MEJORAMIENTO
DE LACADENAPRODUCTIVA DE LAALPACAEN LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA
Y SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO- MOQUEGUA", Que, habiéndole puesto en
conocimiento al Sub Gerente de Programación e Inversiones, Jng. YOWERLUISMILTONBARREDA
CUAILA,mediante el Informe N' 006-2014-AVA-SPI-GPP-GM(MPMN, de fecha 26 de abril del 2014,
emite opinión Técnica, llegando a la siguiente conclusión:

1.- Concluye que el proyecto en la fase de mverSlOn requiere modificación de inversión por
Modificación de plazo y una modificación Presupuestal N' 02 por deductivos S(4'725,646.38,
presupuesto de mayores metrados por S/25,780.72 y presupuesto por partidas nuevas por
94,629.8, siendo el monto presupuestal total de S(4'695,547.39 nuevos soles, las mismas que se
detallan en expediente sustentados por Coordinador del Proyecto y aprobado por el Inspector, con
la conformidad por el Jefe de Supervisión, implicando un decremento menos 46.94% respecto al
monto establecido en el Estudio de Pre inversión declarado viable, las mismas que se detallan en
los Expedientes Sustentatorios presentados.

2.- Considerando el numeral 4, Literal Al del presente informe se tiene los siguientes: Entidad que
estaba propuesta para hacerse cargo de la operación y mantenimiento por parte de la Universidad
Nacional de Moquegua, ésta ha DESISTIDO mediante un Oficio, por cuanto el Proyecto no cuenta
con Componente de Infraestructura, Componente Medular para el logro de Objetivos previstos en
Estudio de Pre inversión para el Proyecto.

3.- La UE presenta deductivos de metas asociadas a la capacidad de servicio del proyecto, la cual
fue desistido por la UE sustentando que esta no cuenta con el Saneamiento Físico Legal para la
Construcción del Centro de Transferencia Tecnológica.

4.- Considerando lo descrito en el numeral 4 literal cl no corresponde a realizar la evaluación de
pérdidas económicas por cuanto la modificación 01. Perdida de sostenibilidad 2. Por falta de
Saneamiento Físico Legal previsto para construcción; cambio de metas y partidas en la fase de
inversión, por no haber sido considerado en el estudio de pre inversión, entre otros.

5.- La causa de la modificaciones NO sustanciales el monto de inversión disminuye, se suprime
metas asociadas a la capacidad de producción de servicios o componentes, inclusive si el monto de
inversión no varía o disminuye; si la UE informa de las modificaciones luego de haber iniciado su
ejecución y/o ejecutado no corresponde efectuar una verificación de viabilidad, sin perjuicio de las
responsabilidades que correspondan.

6.- Por lo Tanto la Sub Gerencia (OPI) debe registrar en el Banco de Proyectos dichas
modificaciones "Registros Ejecutados sin Evaluación"
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Que, con Informe N" 0586-2014-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 17 de
Octubre de 2014, el Ing. Yowerluis Milton Barrera Cuaila, Sub Gerente de Programación e
Inversiones SPI-OPI, remite al Ecan. Edén Vicente Cari, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, el
estado Situacional del PIP N" 75010 "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA
ALPACA EN LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA y SAN CRISTOBAL, PROVINCIA
MARISCAL NIETO- MOQUEGUA", llegando a las mismas Conclusiones y recomendaciones del
Informe N' 058-2014-AVA-SPI-GPP/GM/MPMN, de los Evaluador de Proyectos de Inversión SPI-
OPI.

Que, mediante Informe N" 172-2014-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN, de
fecha de fecha 21 de octubre del 2014, el CPC. Guido Guzmán Palacios, Formulador Presupuestal,
informa al cpe. William Pineda Jiménez, Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, concluye por
los Actuados descritos, Aprobar la Modificación Presupuestal por el monto de S/. 4'695,547.39
bajo Acto Resolutivo.

Que, con Informe N" 0989-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 21 de
octubre del 2014, el CPC. William Pinedo Jiménez, Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda,
informa al Ecan. Edén Vicente Cori, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, que da opinión
favorable a la Modificación Presupuestal N° 02, por Partidas Nuevas, Deductivos, Diferencia de
Precios y Mayores Metrados de dicho Proyecto, por el monto de SI. 4'695,547.39 nuevos soles.

Que, con Informe N' 1597-2014-GAJ-GM/MPMN, de fecha 22 de octubre,
el Abog. JOSÉ RICARDO ORDOÑEZ HUANCA, Gerente de Asesoría Jurídica de la MPMN.
Informa al Mgr. ALBERTO R. COAYLAVILCA, Alcalde de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto,que es de opinión APROBAR, el Expediente Técnico de Modificación Presupuestal N" 01 Y 02,
con Código SNIP 75010, por Diferencia de Precios, Mayores Metrados, Partidas Nuevas y
Deductivos, del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA
ALPACA EN LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA y SAN CRlSTOBAL, PROVINCIA
MARISCALNIETO- MOQUEGUA", por el monto de S/. 4'695,547.39 nuevos soles.

Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, y en uso de las
atribuciones conferídas por el Numeral 6°, del Art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
N" 27972.

SE RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico de Modificación
Presupuestal N° 01 Y 02, con Código SNIP 75010, por Diferencia de Precios, Mayores Metrados,
Partidas Nuevas y Deductivos, del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA ALPACA EN LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA y SAN
CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO- MOQUEGUA", por el monto de SI. 4'695,547.39
nuevos soles. Cuyo expediente forma parte de la presente Resolución y cuenta con actuados, y
archivador con (28) fojas, un CD, y un file, de acuerdo al cuadro analítico de resumen de
Modificatoria (Informe N" 019-2014-FJVQ-IO-ASO-OSLO/GM/MPMN, el Inspector de Obra).
Efectuado en la presente Resolución.

- -
DESCRIPCION CODIGO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE A SI. 9.306,976.50

MODIFICATORIA 1

PRESUPUESTODE DEDUCTIVOS B SI. 1853.999.27

PRESUPUESTODE DIFERENCIA DE PRECIOS e SI.566.7n34

PRESUPUESTODE PARTIDA SNUEVAS o SI. 1281094.68

PRESUPUESTO MODIFICADO 1(A-B}+{;+D E SI. 9,300,783,25

MODIFICATORIA 2

PRESUPUESTODE DEDUCTIVOS F SI. 4,725.646.38

PRESUPUESTODEMA YORESMETRADOS G SI. 25,780.72

PRESUPUESTODE NUEVAS PARTtDA S H SI. 94.629.81

PRESUPUESTO MODIFICADO 2 (E-F}+G+H I SI. 4,696,647.39
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ARTicULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la
Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

ARTicULO TERCERO: ENCARGAR, a la oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la presente resolución.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE y CÚMPLASE.

MunicipaJidad Provincial de Mariscal N"18to
~r--f-e

~OR~V1LCA
ALCALDE

ARCV/A/MPMN.
cel ARCHIVO.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

