
Moquegua,

Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
MOQueli!:Wl

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 01352 -2014-A¡MPMN
O 5 NOV. 2014

VISTO.- El Informe N° 302-2013-MAJP-CRLTOPI-AW¡OSLO¡GM¡MPMN,
Informe N° 030-2014-RIBC-ALO¡OSLO¡MPMN, Informe N" 770-2014-ALO-OSLO¡GM¡MPMN, Informe
N" 2889-2014-0SLO¡GM¡MPMN, Proveído N" 10872-GM¡MPMN, Informe N" 1619-
2014/GAJ/GM/MPMN; todo sobre aprobación de la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: "RED

J>V~incI..,~ MATRIZDE DESAGUEASOCIACIONDE VIVIENDAVILLAEL PROGRESO" Ydemás recaudos;

1': RE C~ "?o~ CONSIDERANDO:
'.'ft D SE ORlA \.! c; CA g\% t- Que, mediante Resolución de Alcaldia N"0303-2003-A¡MUNIMOQ, de fecha 11
'--, .t,.•...0rIl:G\~t" de Abrildel 2003, se aprobó el Expediente Técnicode la Obra: "RedMatriz de Desagüe VillaEl Progreso"

''''~,'._.~,",''''>' con un presupuesto base de SI. 102,741.21 (Ciento dos mil setecientos cuarenta y uno con 21/100
Nuevos Solesl con un plazo de ejecución de 50 días calendarios, bajo la Modalidad de Ejecución
Administración Directa y/o Convenio;

Que, por Informe N°302-2013-MAJP-CRLTOPI-ALO-OSLO¡MPMN,de fecha 27
de Diciembredel 2013, el Ing. MarcoAntonio Jimenez Pacheco en calidad de Liquidador Técnico informa
al (e)del Area de Liquidaciones de Obra que se ha procedido a revisar y evaluar la liquidación técnica
de la Obra: "RedMatriz de Desagüe Asociación de ViviendaVilla El Progreso", de acuerdo a la Directiva
vigente, por lo que concluye que la liquidación técnica de la obra indicada cumple con lo dispuesto en
la Directiva, no habiendo observaciones, por lo tanto sugiere se continúe con los tramites
correspondientes;

Que, por Informe N" 030-2014-RIBC-ALO¡OSLO¡GM¡MPMN, de fecha 24 de
Setiembre del 2014, el CPCC.Romualdo 1.Bayona Cornejo en calidad de Liquidador Financiero informa
al (e)del Área de Liquidaciones de Obras que de la revisión efectuada a la liquidación financiera de la
Obra "RedMatriz de Desagüe Asociación de ViviendaVillaEl Progreso", se establece que se ha cumplido
normativamente con el procedimiento técnico cumpliendo con la Directiva que regula las liquidaciones
tanto técnicas como financieras es decir con la "Directiva para el proceso de recepción, liquidación,
transferencia de las obras y proyectos de inversión o actividades ejecutadas por administración directa
por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nietode Moqueguay para la regularización de liquidaciones

~ de obras y proyectos de inversión ejecutados de años anteriores" aprobada con Resolución de Gerencia
f"o''"c,,,<.:,,,,,, Municipal N" 011-2013-GM¡MPMN en fecha 04 de Setiembre del 2013. De la misma forma se ha

r $>1. ""..¡'1;'.,~realizadoel proceso de Conciliación Financiera Contable cumpliéndose de esta manera uno de los
~ ~ . arametros técnicos que desvirtúa adecuadamente las afectaciones de las partidas presupuestales
'3 MUNICIPAL ~ urante el tiempo de su ejecución, estableciéndose incluso el costo real de la Obra en SI. 67,316.83
~"- _ 00::: 'nuevos soles con la Sub Gerencia de Contabilidad determinando de esta manera las metas
~Il"r"f/ presupuestales;

- .-. Que, con Informe W 770-2014-ALO-OSLO¡GM¡MPMN, de fecha 20 de Octubre
del 2014 emitido por la CPC.NinfaD. Carrizales Garabito, (eldel Área de Liquidaciones de Obras, remite
al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el Informe de Liquidación Técnica -
Financiera de la Obra: "Red Matriz de Desagüe Asociación de Vivienda Villa El Progreso", por lo que,
sugiere se derive a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su aprobación vía acto resolutivo;

Que, con Informe N°2889-2014-0SLO-GM¡MPMN, de fecha 20 de Octubre del
2014, emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidaciónde Obra, solicita se derive el presente
expediente a la Gerencia de Asesoría Jurídica para conocimiento, revisión y aprobación vía acto
resolutivo;

Que, mediante el Informe N" 1619-2014-GAJ¡GM¡MPMN, de fecha 24 de
Octubre del 2014 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que se expida el acto resolutivo
en base a las opiniones técnica y financiera del Área de Liquidaciones y el informe del Jefe de la Oficina
de Supervisión y Liquidación de Obra;

Que, las Liquidaciones debe de enmarcarse dentro del procedimiento de
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Ley 28708; Ley N° 27972 Ley Orgánica de



RES. N" 01352 -2014-A/MPMN
Municipalidades, LeyN° 27293 Leydel Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes
N° 28522 Y27293; Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa aprobado por Resolución
de Contraloría N° 19S-88-CG; Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública,
aprobada mediante Resolución Directora! N° 003-2011-EFj68.01; "Directiva para el Proceso de
Recepción, Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades Ejecutadas por
Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua y para
Regularización de Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutadas en Años Anteriores"
aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N°011-2013-GM/MPMN, de fecha 04 de setiembre del
2013;

Que, estando a la Liquidación Técnica - Financiera de la obra "Red Matriz de
Desagüe Asociación de Vivienda Villa El Progreso", debidamente evaluada y aprobada mediante Acta
de fecha 10 de Diciembre del 2013, suscrita por la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia
de Obras de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y que la realiza en cumplimiento de la
"Directiva para el Proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o
Actividades Ejecutadas por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
de Moquegua y para Regularización de Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutadas en
Años Anteriores", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 011-2013-GM/MPMN, es
procedente su aprobación, teniéndose que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a S/.
119,483.19 (Ciento diecinueve mil cuatrocientos ochenta y tres con 19/100 nuevos soles), el Gasto
Financiero es de S/. 67,903.43 (Sesenta y siete mil novecientos tres con 43/100 nuevos soles) y el
Costo Real de la Obra es de S/. 67,316.83 (Sesenta y siete mil trescientos dieciséis con 83/100 nuevos
solesJ;

Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas por
la LeyN° 27972 LeyOrganica de Municipalidades, LeyN°27293 Leydel Sistema Nacional de Inversión
Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y 27293, Ejecución de Obras Públicas por Administración
Directa aprobado por Resolución de Contraloría N° 195-88-CG y "Directiva para el Proceso de Recepción,
Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades Ejecutadas por
Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y para Regularización de
Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutadas en Años Anteriores" aprobada por
Resolución de Gerencia Municipal N" ll-20l3-GM/MPMN.

O\lI~CI••.
';:)'í?~ "'""1(4:f-? " SE RESUELVE:
~"t' ~. '.

j =CIA. '~Ii ARTiCULOPRIMERO.- APROBARla Liquidación Técnica - Financiera de la
'i ,ICIPiIL ~Q)bra: "RED MATRIZDE DESAGUEASOCIACIONDE VIVIENDAVILLAEL PROGRESO" teniéndose
~"" .. "';"/quela Valorización Técnica Final de Obra asciende a S/ .119,483.19 (Ciento diecinueve mil cuatrocientos

r.:~t~~'.,./ochenta y tres con 19/100 nuevos soles), el Gasto Financiero es de S/. 67,903.43 (Sesenta y siete mil
novecientos tres con 43/100 nuevos soles) yel Costo Real de la Obra es de SI. 67,316.83 (Sesenta y
siete mil trescientos dieciséis con 83/100 nuevos soles); obra ejecutada en el año 2003; Cuyo expediente
forma parte de la presente resolución.

ARTiCULO SEGUNDO.-AUTORIZAR,a la Gerencia de Administración para
que por intermedio de la Sub Gerencia de Contabilidad, efectúe la rebaja contable.

ARTicULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Supervisión y Liquidación
de Obras coordine con la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras, para la
transferencia definitiva al sector correspondiente, la cual se encargara de su operación y mantenimiento
asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. Con conocimiento de la Unidad Ejecutora
para que elabore el Informe de Cierre del PIPy remitir dicho informe al órgano que declaró la viabilidad,
para su inscripción en el Banco de Proyectos.

ARTicULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la presente Resolución a Gerencia Municipal; Gerencia de Administración;
Gerencia de Infraestructura Pública; Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demas instancias
administrativas, para su cumplimiento.

REGiSTRESE, COMUNíQUESEY CúMPLASE

ARCV¡AMPMN
C.c. Archivo

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
c<=--~r-f-p
Mgr.ALBERTOR ~VILCA

ALCALDE
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