
Moquegua,

Municipalidad Provinc1al
Mariscal Nieto
Moqueg,ua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N' 01353 -2014-A/MPMN

O 5 NOV. 2014
VISTO.- El Informe N" 053-2013-RlBC-ALO/OSLO/MPMN, Informe N" 027-

2014-JMOH-LT-ALO/OSLO/MPMN, Informe N" 765-2014-ALO-OSLO/GM/MPMN, Informe N" 2894-
2014-0SLO/GM/MPMN, Proveído N° 10877-GM/MPMN, Informe N" 1602-2014/GAJ/GM/MPMN; todo
sobre aprobación de la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: "RED MATRIZ DE DESAGUE
ASOCIACIONDE VIVIENDANUEVAESPERANZA"Ydemás recaudos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 0442-2004-A/MUNIMOQ, de fecha 22
de Abril del 2004, se aprobó el Expedjente Técnico de la Obra: "Red Matriz de Desagüe Asociación de
Vivienda Nueva Esperanza" con un presupuesto base de S/. 78,015.58 (Setenta y ocho mil quince con
58/100 Nuevos Solesl con un plazo de ejecución de 25 días calendarios, cuyo financiamiento mediante
Gestión de Recursos;

Que, por Informe N" 053-2013-RIBC-ALO/OSLO/MPMN, de fecha 13 de
Diciembre del 2013, el CPCC.Romualdo I. Bayona Cornejo en calidad de Liquidador Financiero informa
al (e)del Área de Liquidaciones de Obra que se ha realizado la revisión de la liquidación financiera de la
Obra "Red Matriz de Desagüe Asociación de Vivienda Nueva Esperanza", indicando que los trabajos
realizados durante el proceso se ha tenido especial cuidado en cumplir con la Directiva N°011-2013-
GM/MPMN que regula adecuadamente los parámetros técnicos en los que hay que cumplir para
procesar las liquidaciones tanto técnicas como financieras y ello se ha cumplido;

Que, por Informe N" 027-2014-JMOH-LT-ALO-OSLO/MPMN, de fecha 30 de
Setiembre del 2014, el Ing. Jorge MiguelOrdoñez Huamani en calidad de Liquidador Técnico informa al
(e)del Área de Liquidaciones de Obra que se ha procedido a revisar y evaluar la liquidación técnica de
la Obra: "Red Matriz de Desagüe Asociación de Vivienda Nueva Esperanza", de acuerdo a la Directiva
vigente, por lo que concluye que la liquidación técnica de la obra indicada cumple con lo dispuesto en
la Directiva, por lo tanto sugiere se continue con los tramites correspondientes;

Que, con Informe Nro. 765-2014-ALO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 20 de
Octubre del 2014 emítido por la CPC. Ninfa D. Carrizales Garabito, (e) del Área de Liquidaciones de
Obras, remite al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el Informe de Liquidación
Técnica - Financiera de la Obra: "Red Matriz de Desagüe Asociación de Vivienda Nueva Esperanza" >

indicando que fue presentada por el Ing. Jan PoolManchego Diasi, revisada la Liquidación Técnica por
el Ing. Jorge M. Ordoñez Huamani y la Liquidación Financiera presentada por el CPC. Héctor Silva
Gómez y revisado por el CFC. Romualdo I. Bayona Cornejo, por lo que, sugiere sean derivadas a la
Gerencia de Asesoría Jurídica para su aprobación vía acto resolutivo;

Que, con Informe N"2894-20I4-0SLO-GM/MPMN, de fecha 20 de Octubre del
2014, emitido por el Jefe de la Oficinade Supervisión y Liquidación de Obra, solicita se derive el presente
expediente a la Gerencia de Asesoría Jurídica para que se expida el acto resolutivo correspondiente;

Que, mediante el Informe N" 1602-2014-GAJ/GM/MPMN, de fecha 22 de
Octubre del 2014 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que se expida el acto resolutivo
en base a las opiniones técnica y financiera del Área de Liquidaciones y el informe del Jefe de la Oficina
de Supervisión y Liquidación de Obra;

Que, las Liquidaciones debe de enmarcarse dentro del procedimiento de la Ley
General del Sistema Nacional de Contabilidad Ley 28708; Ley N° 27972 Ley Orgánica de

~~:,,:::, Municipalidades, LeyN°27293 Leydel Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes
<)q,~o llft""i\\ N0 28522 Y 27293; Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa aprobado por Resolución
g . r "~Y-.deContraloría N° 195-88-CG; Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública,
[ G /'ID&l.L ~}'aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; "Directiva para el Proceso de<:) M,,\ ,"" rrt¡
':í: ':Yh
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RES. N° 01353 -2014-A/MPMN

Recepción, Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades Ejecutadas por
Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua y para
Regularización de Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutadas en Años Anteriores"
aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N°Oll-2013-GMjMPMN, de fecha 04 de setiembre del
2013;

Que, estando a la Liquidación Técnica - Financiera de la obra "Red Matriz de
Desagüe Asociación de Vivienda Nueva Esperanza", debidamente evaluada y aprobada mediante Acta
de fecha 10 de Diciembre del 2013, suscrita por la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia
de Obras de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y que la realiza en cumplimiento de la
"Directiva para el Proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o
Actividades Ejecutadas por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
de Moquegua y para Regularización de Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutadas en
Años Anteriores", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 011-2013-GM/MPMN, es
procedente su aprobación, teniéndose que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a S/.
92,152.52 (Noventa y dos mil ciento cincuenta y dos con 52/100 nuevos soles), el Gasto Financiero es
de S¡. 76,801.30 (Setenta y seis mil ochocientos uno con 30/100 nuevos soles) y el Costo Real de la
Obra es de SI. 76,604.80 (Setenta y seis mil seiscientos cuatro con 80/100 nuevos soles);

Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas por
la LeyN° 27972 LeyOrgánica de Municipalidades, LeyN° 27293 Leydel Sistema Nacional de Inversión
Pública, modificada por las Leyes N° 28522 Y27293, Ejecución de Obras Públicas por Administración
Directa aprobado por Resolución de Contraloría N° 195-88-CG y "Directiva para el Proceso de Recepción,
Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades Ejecutadas por
Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y para Regularización de
Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutadas en Años Anteriores" aprobada por
Resolución de Gerencia Municipal N" 11-2013-GM/MPMN.

SE RESUELVE:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESEYCÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal N"teto
< /~(¿-~
Mg(ALBER~LAVILCA

AL,9ALDE

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Técnica - Financiera de la
Obra: "RED MATRIZ DE DESAGUEASOCIACIONDE VIVIENDANUEVAESPERANZA" teniéndose
que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a S/. 92,152.52 (Noventa y dos mil ciento cincuenta
y dos con 52/100 nuevos soles), el Gasto Financiero es de S/. 76,801.30 (Setenta y seis mil
ochocientos uno con 30flOO nuevos soles) y el Costo Real de la Obra es de SI. 76,604.80 (Setenta y
seis mil seiscientos cuatro con 80/100 nuevos soles); obra ejecutada en el año 2005; Cuyo expediente
forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Supervisión y Liquidación
de Obras coordine con la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras, para la
transferencia definitiva al sector correspondiente, la cual se encargará de su operación y mantenimiento
asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. Con conocimiento de la Unidad Ejecutora
para que elabore el Informe de Cierre del PIP y remitir dicho informe al órgano que declaró la viabilidad,
para su inscripción en el Banco de Proyectos.

ARTicULO SEGUNDO.~AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración para
que por intermedio de la Sub Gerencia de Contabilidad, efectúe la rebaja contable.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la presente Resolución a Gerencia Municipal; Gerencia de Administración;
Gerencia de Infraestructura Pública; Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás instancias
administrativas, para su cumplimiento.
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