
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 01355 -2014-A/MPMN

MOQUEGUA. O5 NOV.201'

CONSiDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 1940 de la
Constitución Política del Estado, modificado por el artículo Único de la Ley W 28607, en concordancia con el
Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Locales, tienen autonomíá política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

VISTO: El Informe N° 074-2014-FALV-RO-
MCREMCjSOPjGIP/GM/MPMN, sobre Ampliación de Plazo N° 06 del proyecto "Mejoramiento de la Carretera
Ruta SOSEl Morro - Cambrune - Somoa, Empalme a Ruta MO- 102 en Km.24+250, Distrito Carumas,
Prov:lncla Mariscal Nieto - Moquegua"', Informe N° 3736-2014-S0P-GIP-GMjMPMN. Informe N° 036-RBF-

.'", 2014/IO-MCMCS/OSLO/MPMN, Informe N' 1628-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 2635-2014-0SLO-
«'o "'., GM/MPMN,1nforme N' 093-2014:LACA-SGPI-GPPjMPMN-MOQ,lnformeN" 0575-2014-SPI-GPPjGM/MPMN,
/ •. ,. \' fnforme N' 170-2014-GGP/SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N' 986-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, el Informe N'
.~ O~E .S)í'l.\A.~J640-2014-GAJ/GM/MPMN,y;

\~~ '!w¡¡r'_1/
~

Que, con Resolución de Alcaldía W 00090-2012-AjMPMN, de fecha 06 de
Febrero del 2012, se Aprobó el Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Ruta 505 El
Morro - Cambrune - Somoa, Empalme a Ruta MO - 102 en Km 24+2150,Distrito Carumas, Provincia
Mariscal Nieto - Moquegua", con Código SNIP 187030, con un plazo de ejecución inicial de 120 días
calendario.

Que, con la Resolución de Alcaldía N° 00493-2013-AjMPMN, de fecha 31
de Mayo del 2013, se Aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 del proyecto "Mejoramiento de la Carretera Ruta
505 El Morro - Cambrune - Somoa, Empalme a Ruta MO - 102 en Km 24.••.250, Distrito Carumas,
Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con un plazo de 250 días calendario.

Que, con ,la Resolución .deAlcaldía N° 01004-2013-AjMPMN., de fecha 16
de Septiembre del 2014, se Aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera
Ruta 505 El Morro - Cambrune - Somoa, Empalme a Ruta MO- 102 en Km 24+250, Distrito Carumas,
Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con un plazo de ejecución de 54 días calendario.

Que, con la Resolución de Alcaldía N° 01140-2013-AjMPMN, de fecha 18
de Octubre del 2013, se Aprueba la Ampliación de Plazo W 03 del proyecto "Mejoramiento de la Carretera
Ruta 505 El Morro - Cambrune - Somoa, Empalme a Ruta MO- 102 en Km 24+250, Distrito Carumas,
Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", por el lapso de 63 días calendario.

Que, con la Resolución de Alcaldía N° 01425~2013~AjMPMN, de fecha 23
de Diciembre del 2013, se Aprueba la Ampliación de Plazo W 04 del proyecto "Mejoramiento de la Carretera
Ruta 505 El Mono - Cambrune - Somoa, Empalme a Ruta MO- 102 en Km 24+250, Distrito Carumas,
Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", por el periodo de 63 días calendario.

Que, con la Resolución de Alcaldía N° 01051-2014-AjMPMN, de fecha 04
Ñ~ CIA( de Septiembre del 2014, se Aprueba el Expediente de Ampliación de Plazo W 05 del proyecto "Mejoramiento de
~o 'la Carretera Ruta 505 El Morro - Cambrune - Somoa, Empalme a Ruta MO- 102 en Km 24+250, Distrito

~ Carumas, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", por el lapso de 74 días calendario, teniendo como fecha de
~ \ culminación el 30 de Agosto del 2014.

Que, mediante Informe N° 074-2014-FALV-RO-
MCREMCjSOPjGIPjGMjMPMN, de fecha 03 de Septiembre del 2014, el Residente de Obra Ing. Freddy A.
Loayza Valdivia remite al Sub Gerente de Obras Públicas, el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo W 06
por 62 días calendarios del Proyecto -Mejoramiento de la Carretera Ruta 505 El Morro - Cambrune -
Somoa, Empalme a Ruta MO - 102 en Km 24+250, Distrito Carumas, Provincia Mariscal Nieto -
Moquegua", exponiendo como causal la "Demora por desabastecimiento sostenido de materiales (escases de
materiales en la zona) y jo insumas u otros casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, vicios



R. A. N' 01355 -2014-A/MPMN

ocultos, etc.) debidamente probados", los cuales han ocasionado el retraso en las actividades programadas de
obra, modificándose la ruta critica del cronograma de Ejecución del Proyecto y solicita que se derive a la Oficina
de Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión, evaluación y aprobación.

Que, con el Informe N" 3736-2014¥SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 03 de
Septiembre del 2014, el Sub Gerente de Obras Públicas, rerIÚte al Gerente de Infraestructura Pública el
Expediente de Ampliación de Plazo N° 06 del proyecto "Mejoramiento de la Carretera Ruta 505 El Morro _
Cambrune - SomOR,Empalme a Ruta MO - 102 en Km 24+250, Distrito Carumas, Provincia Mariscal
Nieto. Moquegua".

Que, con Informe N° 036-RBF-2014/IO-MCMCS¡OSLOjMPMN, de fecha
26 de Septiembre del 2014, el Jng. Rubén Balcona Flores, Inspector de Obra, informa al Encargado del Área de
SupelVisión de Obras, indicando que es PROCEDENTEla Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto denominado:
",Mejoramientode .laCarretera Ruta 505 El Morro - Cambrune - Somoa, Empalme ~ Ruta MO - ;1.02en Km
24+250, Distrito Carumas, Provincia Mariscal Nieto ~ Moquegua", por el plazo de 62 días calendario,
atendiendo al siguiente detalle: al Por Desabastecimiento de materiales (20 días); b) Por Desabastecimiento en la
atención de Maquinariasy{o Equipos (37 días); c) Por Inoperatividad de maquinarias (05 días).

Que, con el Informe W 1628-2014-ASO-OSLOjGMjMPMN, de fecha 29 de
Septiembre del 2014, el Encargado del Área de Supervisión de Obras, remite al Jefe de la Oficina de Supervisión
y Liquidación de Obras, la Procedencia del Expediente de Ampliación de Plazo W 06 del Proyecto
"Mejoramiet,ltode .laCarre~~ Ruta 595 El Morro - Cambrune - Somoa, Empalme a Ruta MO - 102 en Km
24+250, Distrito Cammas, Provincia Mariscal Nieto ~Moquegua". .

Que, mediante el Informe N° 2635-2014-0SLO-GM/MPMN, de fecha 06 de
Octubre del 2014, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, informa a la Gerente Municipal,
que remite la Procedencia del Expediente de Ampliación de Plazo N°06, por 62 días calendarios de ejecución del
Proyecto denominado: "Mejoramiento de la Carretera Ruta 505 El Morro - Cambrune - Somoa, Empalme a
Ruta MO - 102 en Km 24+250, Distrito Carumas, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", indicando que
cuenta con la Eva~uación del lng, Rubén Balcona Flores, Inspector qe Obra por encontrarse dentro de los
parametros de la Directiva emitida por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y normas vigentes que rigen
para la ejecución de Proyectos de Inversión por Administración Directa.

Que, mediante el Informe W 093-2014-LACA-SGPI-GPP/MPMN-MOQ,de
fecha 14 de Octubre del 2014, el Evaluador de Proyectos de Inversión OPI, enúte pronunciamiento sobre la
Ampliación de Plazo N° 06, concluyendo que del análisis de las variaciones no sustanciales indicadas por la
Unidad Ejecutora, se procederá al "'REGISTROSINEVALUACIÓN"en vista que la ampliación ya se ejecutó.

Que, con Informe N° 0575-2014-SPI-GPP{GM/MPMN, de fecha 15 de
Octubre del 2014, el Jng. Yowerluis Milton Barrera Cuaila, Sub Gerente de Programación e Inversiones, remite
Opinión Técnica a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto respecto a la Ampliación de Plazo N° 06 del
Proyecto: "Mejoramiento de la Carretera Ruta 505 El Morro - Cambrune - Somoa, Empalme a Ruta MO -
102 en Km 24+250, Distrito Carumas, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", en la cual concluye que el
concluye que el PI? sigue siendo socialmente rentable, por lo que se procedió al "'REGISTROSIN EVALUACIÓN"
en el Banco de proyectos del SNIP.

Que, con el Informe N° 170-2014-GGP{SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha
20 de Octubre del 2014, el Formulador Presupuestal, emite Opinión sobre la Ampliación de Plazo N° 06 del
Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Ruta 505 El Morro - Cambrune - Somoa, Empalme a Ruta MO _
102 en Km 24+250, Distrito Carumas, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", concluyendo que es
procedente por el plazo de 62 días calendario, debiendo ser aprobado bajo acto resolutivo.

Que, mediante Informe N° 986-2014-SGPH{GPP{GM/MPMN, de fecha 20
de Octubre del 2014, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda emite opinión favorable al Expediente Técnico
de Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto: "Mejoramiento de la Carretera Ruta 505 El Morro - Cambrune _
Somoa, Empalme a Ruta MO - 102 en Km 24+250, Distrito Carumas, Provincia Mariscal Nieto _
Moquegua".

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 006~2011-
~~O\¡'tNCI.1{ GM/MPMN,se Apnteba la Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión en la Modalidad de Ejecución

!!.-$~q; -1t"'1 Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la misma que en su ítem 7.11.2
'. S? ~~ etermma las causales en las que pro~ede ampliación de plazo, estableciendo en su .inciso "a" pemora por
¡ ~ G NelA £ esabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros casos
'~~ ~ ' rtuitos o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.) debidamente probados.

% /.o'5f
;...t{00uF~Y"_ Que, además de ello, el mismo punto senala que solo será procedente

. cuando la causal modifique la mta crítica del cronograma de Ejecución del Proyecto, el Informe Técnico que
presente el Residente de Obra deberá contener principalmente la justificación de la ampliación de plazo
solicitada; de lo mencionado se tiene que efectivamente la principal justificación que tiene el Residente del
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Proyecto son por: desabastecimiento de materiales, por desabastecimientos de equipos y/o maquinaria, por
fallas mecánicas de Maquinaria.

Que, el numeral 27.1 del Artículo 27 de la Directiva N° 001-2011-
EFj68.01, dispone: "Durante la Fase de inversión, un PI? puede tener modificaciones no sustanciales que
conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIPo Las variaciones que
pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria
la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable ...", siendo que el presente
expediente de ampliación de plazo no solicita ampliación presupuestal, no se requiere la disponibilidad
presupuesta!.

Que, sobre la fecha en que se pidió la ampliación de plazo por parte del
Residente de Obra, se tiene que se realizó con fecha 03 de Septiembre del 2014, siendo que la última ampliación
de plazo W 05 culminaba el 30 de Agosto del 2014, es decir fue solicitado fuera del plazo de ejecución, por
consiguiente es procedente aprobar el expediente técnico pero en vías de regularización.

VILeA

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Municipalidad Provincial dC::Zº-~
Mgr.ALBERT

ALCALDE

la presente resolución.

Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo acotado en los
párrafos precedentes; en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del articulo 200 de la LeyN°27972 _
LeyOrgánica de Municipalidades; y contando con las visaciones de las Áreas correspondientes;

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General la notificación de

SE RESUELVE:

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la ejecución de la Ampliación de
Plazo W 06 del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA 505 EL MORRO _
CAMBRUNE - SOMOA, EMPALME A RUTA MO - 102 EN KI\I 24+250, DISTRITO CARUMAS, PROVINCIA
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por 62 días calendario.

ARTícULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la
Información y Estadista, la publicación de la presente Resolución de AlcaIdía y su respectivo Anexo en el portal
Institucional :www.munimoquegua.gob.pe. de la Municipalidad PTOvincialde Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR en vías de regularización el Expediente
Técnico de Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto con Código SNIP N° 187030 "MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA RUTA 505 EL MORRO - CAMBRUNE - SOMOA, EMPALME A RUTA MO - 102 EN KI\I 24+250,
DISTRITO CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", el mismo que forma parte de la presente
Resolución con ciento once (111) folios, por un periodo de 62 días calendario, que sumados a la ejecución inicial
de 120 días calendarios, más la Ampliación de Plazo N° 01, 02, 03, 04 Y 05, se tiene un total de 836 días
calendario, teniendo como fecha de culminación de la obra el día 31 de Octubre del 2014.
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http://:www.munimoquegua.gob.pe.
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