
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Mllquegua

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

N' 01356 -2014-A/MPMN

Moquegua, O 5 NOV. 2014
VISTOS: ElInforme N' 084-2014-FALV-RO-TRAMOIII/S0P/GIP/GM/MPMN, Informe N'

3339-2014-S0P-GIP-GM/MPMN, Informe N' 006-0RLO 2014/10-ACCCPS TRAMO1II/0SLO-MPMN, Informe N'
1438-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN, Informe N' 2256-2014-0SLO/GM/MPMN, Informe N' 101-2014-FALV-RO-
TRAMO III/S0P/GIP/GM/MPMN, Informe N' 4219-2014-S0P-GIP-GM/MPMN, Informe N' 032-2014-0RLO-IO-
OSLO/MPMN, Informe N' I 768-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN, Informe N' 2831-2014-0SLO/GM/MPMN,
Informe N' I 73-2014-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N' 997-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, Proveído N'
6234-2014-GPP/GM/MPMN, Informe N' I 634-2014-GAJ/GM/MPMN sobre Aprobación de Expediente de
Modificación Presupuestal por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos del Proyecto "Aslallado
de la Carretera Carumas Cuchumbaya Vía de Inlegraclón Pavlmenlos y Señalización del km 33+000 al
39+340 Tramo 111, del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nielo - Moquegua", y;

CONSIDERANDO;

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 1940 de la Constitución
Política del Perú modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607, Y en concordancia con los
artículos 1, 11Y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las
Municipalidades son órganos de Gobierno Promotor del Desarrollo Local, con personería de derecho
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 0061O-201O-A/MPMN, de fecha 09 de
Setiembre del 2010, se aprueba el expediente Técnico "Asfaltado de la Carretera Carumas Cuchumbaya
Vía de Integración Pavimentos y Señalización del km 33+000 al 39+340 Tramo 111,del Distrito de Moquegua,
Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con un presupuesto que asciende a SI. 3'259,880.00 nuevos soles
con un plazo de ejecución de 95 días calendarios;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 0445-2011-A/MUNIMOQ, de fecha 15
de Julio del 2011, se Aprueba el expediente Técnico de Adicionales y Deductivos N° 01 por el monto de
1'105,908.51 nuevos soles y Ampliación de Plaza N° 01 de la obra "Asfaltado de la Carretera Carumas
Cuchumbaya Vía de Integración Pavimentos y Señalización del km 33+000 al 39+340 Tramo 111,del Distrito
de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", por el periodo de 60 días calendarios;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00178-2012-A/MPMN, de fecha 06 de
Marzo del 2012, se Aprueba el expediente Técnico de Ampliación Presupuestal N° 02 por el monto que
asciende a SI. 1'908,105.35 nuevos solesy Ampliación de Plaza N°02 de la obra "Asfaltado de la Carretera
Carumas Cuchumbaya Vía de Integración Pavimentos y Señalización del km 33+000 al 39+340 Tramo 111,
del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua". por el periodo de 243 días calendarios;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00812-2012-A/MPMN, de fecha 23 de
Julio del 2012, se Aprueba el expediente Técnico de Ampliación de Plaza N° 03 de la obra "Asfaltado de
la Carretera Carumas Cuchumbaya Vía de Integración Pavimentos y Señalización del km 33+000al 39+340
Tramo 111,del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", por el periodo de 239 días
calendarios;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 1192-2012-A/MPMN, de fecha 15 de
Noviembre del 2012, se Aprueba el expediente Técnico de Ampliación de Plaza N° 04 de'.Ja obra
"Asfaltado de la Carretera Carumas Cuchumbaya Vía de Integración Pavimentos y Señalización del km
33+000al 39+340Tramo 111,del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", por el periodo
de 122días calendarios:
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Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 1269-2013-A/MPMN,de fecha 20 de
Noviembre del 2013,se Aprueba el expediente Técnico de Ampliación Presupuestal NO04 por el monto
ascendente a SI. 236,613.55nuevos solespara la obra "Asfaltado de la Carretera Carumas Cuchumbaya
Vía de Integración Pavimentos y Señalización del km 33+000al 39+340Tramo 111,del Distritode Moquegua,
ProvínciaMariscal Nieto - Moquegua";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 0441-2013-A/MPMN,de fecha 15 de
Mayo del 2013. se Aprueba el expediente Técnico de Ampliación Presupuestal NO03 por el monto
ascendente a SI. 611,370.93nuevos solesy Ampliación de PlazaN' 05de la obra" Asfaltado de la Carretera

CI",,,, Carumas Cuchumbaya Vía de Integración Pavimentos y Señalización del km 33+000al 39+340Tramo 111,
'\ ". del Distritode Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua". por el periodo de 228días calendarios;
~ ~'
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Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 00496-2014-A/MPMN,de fecha 19de
Mayo del 2014, se Aprueba el expediente Técnico de Ampliación Presupuestal NO05 por el monto
ascendente a SI. 192,821.23nuevos solespara la obra "Asfaltado de la Carretera Carumas Cuchumbaya
Vía de Integración Pavimentos y Señalización del km 33+0000139+340Tramo 111,del Distritode Moquegua,
Provincia Mariscal Nieto - Moquegua";

Que, mediante Informe NO084-2014-FALV-RO-TRAMOIII/S0P/GIP/GM/MPMN, de
fecha II de Agosto del 2014 el Residente de Obra remite a la Sub Gerencia de Obras Públicas el
expediente técnico modificado de Presupuesto del Proyecto "Asfaltado de la Carretera Carumas
Cuchumbaya Vía de Integración Pavimentos y Señalización del km 33+000al 39+340Tramo 111,del Distrito
de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegual1

, para su revisión y aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante Informe N' 006-0RLO-2014/10-ACCCPS-TRAMOIII/OSLQ-MPMN,
de fecha 29 de Agosto del 2014 el Inspector de Obra remite al (e) del Área de Supervisiónde Obras el
expediente técnico modificado de Presupuesto del Proyecto "Asfaltado de la Carretera Carumas
Cuchumbaya Vía de Integración Pavimentos y Señalización del km 33+000al 39+340Tramo 111,del Distrito
de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", indicando que según la revisión de acuerdo a la
Directiva para la ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, se encuentra observado. ElResidente de obra cumpla con
absolver en su totalidad las observaciones encontradas en el menor plaza posible;

Que, mediante Resolución de Alcaldía NO1129-2014-A/MPMN, de fecha 19 de
Setiembre del 2014,se Aprueba en vías de regularización el expediente Técnico de Ampliación de Plazo
N' 06 de la obra "Asfaltado de la Carretera Carumas Cuchumbaya Vía de Integración Pavimentos y
Señalización del km 33+000 al 39+340 Tramo 111,del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto -
Moquegua", por el periodo de 255días calendarios;

Que, mediante Informe N" 2831-2014-0SLO/GM/MPMN,de fecha 16de Octubre
del 2014,el Jefe de la Oficina de Supervisióny Liquidación de Obras, informa a la Gerente Municipal, que
remite el Expediente de Modificación Presupuestal del Proyecto: "Asfaltado de la Carretera Carumas
Cuchumbaya Vía de Integración Pavimentos y Señalización del km 33+000al 39+340Tramo 111,del Distrito
de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", que cuenta con la conformidad de parte del
Inspector del Proyecto en mención tal como se detalla en el Informe N" 032-0RLO-IO-ACCCPS-TRAMO111-
OSLO/MPMNde fecha 10de Octubre de12014,y sugiereque sea derivado a la Gerencia de Planeamiento

.",0
"'~it GERE.
1j.'NFRAES Que, mediante Informe NO032-2014-0RLO-IO-OSLO/MPMN,.de fecha 10 de
% Fe'EL'e, ~ Octubre del 2014el Inspector de Obra Ing. Osear R.Laqui Oquendo informa al (e) del Area de Supervisión

-:t-. ~ ,c""'; de Obras que vista la justificación, causales y análisis realizado fue necesaria la consolidación de todos los
''1tJI~EG\\. Adicionales ya que comprendían errores, omisiones y en algunos casos estaba mal formulado el

expediente técnico, por lo que se requiere de una modificación presupuestal de -SI. 200.31nuevos soles.
cuyo porcentaje de incidencia es de -0.00285%con respecto al presupuesto asignado aprobado por
resoluciones de Alcaldía no siendo necesaria una Ampliación Presupuesta!, por lo que concluye que se
ha levantado lasobservaciones en sutotalidad del expediente de Modificación Presupuestaldel Proyecto
"Asfaltado de la Carretera Carumas Cuchumbaya Vía de Integración Pavimentos y Señalización del km
33+000 al 39+340 Tramo 111,del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua",
encontrándose conforme, y sugiere se continúe con el trámite respectivo para su aprobación vía acto
res"Qlutivo;
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y Presupuesto para opinión respectiva yola Gerencia de AsesoríaJurídica, para suaprobación vía acto
resolutivo;

Que, mediante Informe N° 997-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN,de fecha 22 de
Octubre del20141a SubGerencia de Presupuestoy Hacienda emite opinión favorable para la aprobación
del expediente de Modificación Presupuestal del Proyecto: "Asfaltado de la Carretera Carumas
Cuchumbaya Vía de Integración Pavimentosy Señalización del km 33+000al 39+340Tramo 111,del Distrito
de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" por el monto de SI. -200.31nuevos soles,para lo
cual deberá seraprobado bajo acto resolutivo;

Que. mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM/MPMN,se
aprueba la Directiva para la ejecución de Proyectos de Inversión en la Modalidad de Ejecución
PresupuestariaDirecta de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. la misma que en su item 7.11.1
establece Modificaciones Presupuestalesal ExpedienteTécnico o EstudioDefinitivo, y consecuentemente
en el sub item 1Ampliaciones Presupuestales(Adicionales) sedetalla que lasModificaciones deben estar
enmarcadas en la Directivas vigentes y podrán fundamentarse en lascausales: a) Ejecución de Obras o
Actividades Complementarias. b) Partidas no consideradas en el Presupuesto (Partidas Nuevas). c)
Modificación del Proyecto. d) Mayores Metrados o Mayores Actividades. e) Variación de precios de
Insumas;

Que. la Directiva para la ejecución de Proyectosde Inversiónen la Modalidad de
Ejecución PresupuestariaDirecta de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto aprobada mediante
Resoluciónde Gerencia Municipal W 006-2011-GM/MPMNestablece que lasAmpliaciones Presupuestales
(Adicionales) deberán sersolicitadas adjuntando el Expediente Técnico lassiguientesconsideraciones: a)
Memoria Descriptiva.-Deberá adjuntarse los Antecedentes del Proyecto. mencionar los hechos que
motivan la solicitud de Ampliación Presupuestal apoyándose en las anotaciones efectuadas en el
Cuaderno de Obra o Cuaderno de Proyecto e indicarán en que causal de las señaladas más arriba se
encuentran enrnarcadas. b) EspecificacionesTécnicas.-Soloseadjuntarán en el caso que existanPartidas
Nuevas; y en el caso de Mayores Metrados o Mayores Actividades, se indicarán el item de laspartidas o
actividades del Expediente Técnico o EstudioDefinitivo que corresponda. c) Planilla de Sustentación de
Metrados o Actividades. - Enloscasos de obras o actividades complernentarias y partidas o actividades
no consideradas en el presupuesto se hará una Planilla de Metrados o Planilla de Actividades de las
partidas o actividades involucradas. En los casos de Modificación de Proyecto y Mayores Metrados o
Actividades se efectuara una nueva Planillade Metrados o Planillade Actividades y se comparará con
la Planilla de Metrados o Planilla de Actividades original. las diferencias de metrados o actividades
constituirán base para la elaboración de la Modificación Presupuestal.d) Memória de Cálculo.- Cuando
corresponda. e) Presupuesto.-De lasAmpliaciones Presupuestales.con susrespectivos analiticos. f) Análisis
de CostosUnitarios.-Deberán respetarse losanálisisde precios unitariosdel Expediente Técnico o Estudio
Definitivo aprobado. Enel caso que existan Partidas Nuevas deberán elaborarse los análisisde precios
unitarios para éstas partidas a costo real actual. g) Listado de Insumos.-En todos los casos deberá
adjUntarse el nuevo listado de insumas, tanto del presupuesto adicional como del presupuesto
acumulado. h) Planos.- En el caso de modificación del proyecto los planos deberán ir visados por el
Proyectistaencargado de la elaboración del Expediente Técnico, en caso de no encontrarse el
proyectista será asumida por el Residentee Inspector de Obra. Entodos loscasos en los planos deberán
indicarse claramente las obras cornplementarias, las modificaciones al proyecto, las partidas no
consideradas o metrados no considerados. según sea el caso. Losplanos deberán tener todos losdetalles
necesarios para una adecuada sustentación de la Pianilla de Metrados. (para Obras) i) Copias del
Cuaderno de Obra o Cuaderno de Proyecto. - Deberán adjuntarse copias de losasientos del Cuaderno
de Obra o Cuaderno de Proyecto en donde se indiquen las ocurrencias que motivan las ampliaciones
presupuéstales: requisitos que reúne el expediente técnico de modificación presupuestal del Proyecto:
"Asfaltado de la Carretera Carumas Cuchumbayo Vía de Integración Pavimentos y Señalización del km
33+000al 39+340Tramo 111,del Distritode Moquegua, ProvinciaMariscal Nieto - Moquegua", por lo que es
procedente suaprobación;

Que, conforme seaprecia de la Memoria Descriptiva del expediente técnico de
Modificación Presupuestalseconsigna como objetivo principal plantear la aprobación de la Modificación
presupuestal. debido a las modificaciones (Mayores Metrados. Partidas Nuevas y Deductivos de Obra)
que han venido sucediéndose en el proceso constructivo,de tal manera que una vez realizadoel



RES.N° 01356 -2014-A/MPMN

replantea general de la abra. se ha sincerado los avances reales de las partidas. las mismas que es
necesario reconocer (en los mayores metra dos) y deducir (en el caso de menores metrados y partidas no
ejecutadas)can la finalidad de concluir satisfactoriamente la obra y cumplir can las objetivas trazados en
el proyecto;

Estando a las facultades conferidas por la ley N" 27972 Ley Orgónica de
Municipalidades. Directiva para la ejecución de Proyectos de Inversión en la Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieta aprobada mediante Resolución
de Gerencia Municipal N" 006-2011-GM/MPMN Y las visaciones correspondientes;

SERESUELVE:

ARTICULO PR(MERO: APROBAR el Expediente Técnico de Modificación
Presupuestal por Mayores Metrodos. Partidas Nuevas y Deductivos del Proyecto" Asfaltado de la Carretera
Carumas Cuchumbaya Vía de Integración Pavlmenfos y Señalización del km 33+000 al 39+340 Tramo 111.
del Dlstrllo de Moquegua. Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" el misma que no genera mayor
asignación de recursos. Cuenta con doce 112) actuados. 02 Archivadores y Un CD. De acuerdo al
siguiente detalle:

DESCRIPCiÓN PRESUPUESTO

S .3259880.10
SI. 879.520.17
SI. 5.516.403.96
SI. 6.395.924.13
-SI. 157.819.25
-SI. 2.475.094.17
.S/.2.632.913.42
S .7.022.890.81
SI. 7.023.091.12

.S .200.31
.0.00285%

ARTfcULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y
Estadistica. la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial

•.o' 'A, "''il; Mariscal Nieto - Moquegua.
, 'f,
o~ ~ ARTfcULOTERCERO:ENCARGARla notificación y distribución de la presente Resolución.

10;
Q'

REGfSTRESECOMUNfQUESEy CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de MariScal NIeto

~~=~ILCAALCALDE

ARCV/AlMPMN
C.c. Archivo
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