
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 0136 9 -2014-A/MPMN

MOQUEGUA. O 7 NOV. 2014
VISTO: El Informe N° 191-2014-AJAT-SOPjGIP-MPMN,sobre Ampliación

de Plazo N" 02 del proyecto 'MEJORAMIENTO DE VÍAs URBANAS EN LA ASOCIACiÓN DE VIVIENDA
PEQUE&A ROMA, INQUILINOS DAMNIFICADOS Y 13 DE ABRIL DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO,
DISTRITO MOQUEGUA, PROViNCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA', Informe N' 4048-2014-S0P-GlP-
GMjMPMN, Informe N" 137-2014-JMZR-IO-ASO-OSLOjMPMN, Informe N" 1626-2014-ASO-OSLOjGMjMPMN,
Informe N° 2639-2014-0SLO~GMJMPMN, Informe NQ033-2014-MAPC-SGPI-GPPjMPMN, Informe N° 0590-2014-
SPI-GPPjGMjMPMN, el Informe N" 1641-2014-GAJjGMjMPMN, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 191-2014-AJAT-SOPjGIP-MPMN,de fecha 18
de Septiembre del 2014, el Residente de Obra Ing. Alonso José Agüero Taipe remite al Sub Gerente de Obras
Públicas, el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo W 02 por 66 días calendarios del Proyecto
"Mejoramiento de vías urbanas en la Asociación de Vivienda Pequeña Roma, InquiUnos Damnificados y
13 de AbrUdel Centro Poblado San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua",
exponiendo como causal: a) La no atención del proceso de selección AMC-040-2014-CEPjMPMN (30 días
calendario); b) Ejecución de MayoresMetrados (15 mas calendario); e) Desabastecimiento de Materiales (21 días
calendario); los cuales han ocasionado el retraso en las actividades programadas de obra, modificándose la ruta
critica del cronograma de Ejecución del Proyecto y solicita que se derive a la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras para su revisión, evaluación y aprobación.

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194" de la
Constitución Política del Estado, modificado por el artículo Único de la Ley N"28607, en concordancia con el
Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobiemo Locales, tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, con Resolución de Alcaldía W 00810-2013-AjMPMN, de fecha 25 de
Julio del 2013, se Aprueba el Expediente Técnico con código SNIP 200589 "MEJORAMIENTO DE VÍAs
URBANAS EN LA ASOCIACiÓN DE ViViENDA PEQUE&A ROMA, INQUILINOS DAMNIFICADOS Y 13 DE
ABRiL DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, PROViNCIA MARISCAL NIETO _
MOQUEGUA", con un plazo de ejecución de 180 días calendario.

Que, con Resolución de Alcaldía W 0784-2014-AjMUNIMOQ,de fecha 14
de Julio del 2014, se Aprobó el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N°01 por 137 días calendario.

Que, con el Informe N° 4048-2014-S0P-GIP-GMjMPMN, de fecha 18 de
Septiembre del 2014, el Sub Gerente de Obras PUblicas, remite al Gerente de Infraestructura PUblica el
Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 del proyecto "Mejoramiento de vías urbanas en la Asociación de
Vivienda Pequeña Roma, Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro Poblado San Francisco,
Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua".

Que, con Informe N° 137-2014-JMZR-IO-ASO-OSWjMPMN,de fecha 25
de Septiembre del 2014, la rng. Marlene Zegarra de Rojas, Inspector de Obra, emite a! Encargado del Área de
Supervisión de Obras, la CONFORMIDADde la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto denominado:
"Mejoramiento de vías urbanas en la Asociación de Vivienda Pequeña Roma, InquWnos Damniflcados y
13 de AbrUdel Centro Poblado San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto. Moquegua",
por el plazo de 66 días calendario por las causales estipuladas en el ítem 7.11.2 inciso "a" y "b" de la Directiva
para la Ejecución de Proyectos de Inversión en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la
Municipalidad Provincia!de Mariscal Nieto.

Que, con el Informe W 1626-2014-ASO-OSLOjGMjMPMN,de fecha 29 de
Septiembre del 2014, el Encargado del Área de Supervisión de Obras, remite al Jefe de la Oficina de Supervisión
y Liquidación de Obras, la CONFORMIDADdel Expediente de Ampliación de Plazo W 02 del Proyecto
Mejoramiento de vías urbanas en la Asociación de Vivienda Pequeña Roma, InquiUnoa Damnificados y
3 de Abril del Centro Poblado San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegaa".
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Que, mediante el InformeN°2639-2014-0SLO-GMjMPMN,de fecha 06 de
Octubre del 2014, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, informa a la Gerente Municipal,
que remite la Conformidad del Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, por 66 días calendarios de ejecución
del Proyecto denominado: "Mejoramiento de vias urbanas en la Asociación de Vivienda Pequeña Roma,
Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro Poblado San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia
M.ariscal Nieto - Moquegua", indicando que cuenta con la Evaluación de la Jng. Marlene Zegarra de Rojas,
Inspector de Obra por encontrarse dentro de los parámetros de la Directiva emitida por la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto y normas vigentes que rigen para la ejecución de Proyectos de Inversión por
Administración Directa.

Que, mediante el Informe W033-2014-MAPC-SGPI-GPP/MPMN,de fecha
15 de Octubre del 2014, el Evaluador de Proyectosde Inversión OPI, emite pronunciamiento sobre la Ampliación
de PlazoN°02, concluyendo la ampliación de plazo comunicada por la Unidad Ejecutora y aprobada por OSLO
no fue comunicada oportunamente a la Sub Gerencia de Programación e Inversiones, por lo que el registro
constituye "Modificacionesejecutadas sin evaluación".

Que, con Informe N° 0590-2014-SPI-GPPjGM/MPMN, de fecha 22 de
Octubre del 2014, el Ing. YowerluisMiltan Barrera Cuaila, Sub Gerente de Programación e Inversiones, remite
Opinión Técnica a la Gerencia de Planeamíento y Presupuesta respecto a la Ampliación de Plazo N° 02 del
Proyecto: "Mejoramiento de vías urbanas en la Asociación de Vivlenda Pequeña Roma, InquiHnos
Damnificados y 13 de AbrUdel Centro Poblado San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal
Nieto - Moquegua",en la cual concluye que el concluye que el PI? sigue siendo socialmente rentable, por lo que
se procedió al "REGISTROMODIFICACIONESEJECUTADASSIN EVALUACIÓN"en el Banco de proyectos del
SNIP.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-
GM/MPMN,se Aprueba la Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión en la Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la misma que en su ítem 7.11.2
determina las causales en las que procede ampliación de plazo, estableciendo en su inciso "a" Demora por
desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumas u otros casos
fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.) debidamente probados, inciso "b"
Ejecución de obras o actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo
aprobado.

Que, Además de ello, el mismo punto señala que solo será procedente
cuando la causal modifique la ruta crítica del cronograma. de Ejecución del Proyecto, el Informe Técnico que
presente el Residente de Obra deberá contener principalmente la justificación de la ampliación de plazo
solicitada; de lo mencionado se tiene que efectivamente la principal justificación que tiene el Residente del
Proyecto son por: la no atención del proceso de selección AMC-040-2014-CEP/MPMN;ejecución de mayores
metrados y desabastecimiento de materiales.

Que, el numeral 27.1 del Artículo 27 de la Directiva W 001-2011-
EF/68.01, dispone: "Durante la Fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que
conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIPoLas variaciones que
pueden ser .registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria
la Verificaciónde dicha viabilidad, siempre que el PI? siga siendo socialmente rentable ...", siendo que el presente
expediente de ampliación de plazo no solicita ampliación presupuestal, no se requiere la disponibilidad
presupuestal.

Que, sobre la fecha en que se pidió la ampliación de plazo por parte del
Residente de Obra, se tiene que se realizó con fecha 18 de Septiembre del 2014, siendo que la ültima ampliación
de plazo W 01 culminaba el 30 de Septiembre del 2014, es decir fue solicitado dentro del plazo de ejecución, por
consiguiente es procedente aprobar el expediente técnico.

Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo acotado en los
párrafos precedentes; en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del articulo 200 de la LeyN°27972 -
LeyOrgánica de Municipalidades; y contando con las visaciones de las Áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTicULO PRlMERO.- APROBAR el Expediente Técnico de Ampliación
de Plazo N° 02 del Proyecto con Código SNIP W 200589 "MEJORAMIENTO DE VÍAs URBANAS EN LA
ASOCIACiÓN DE VMENDA PEQUEtl'A ROMA, INQUILINOS DAMNIFICADOS Y 13 DE ABRIL DEL CENTRO
POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", el
mismo que forma parte de la presente Resolución con veintiocho (28) folios, por un periodo de 66 días
calendario, que sumados a la ejecución inicial de 180 días calendarios, más la Ampliaciónde Plazo N°01 de 137
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días calendario, se tiene un total de 383 días calendario, teniendo como fecha de culminación de la obra el día
05 de Diciembre del 2014.

ARTicULO SEGUNDO.~ AUTORIZAR la ejecución de la Ampliación de
Plazo W 02 del Proyecto denominado ~MEJORAMIENTODE VÍAs URBANAS EN LA ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA PEQuERA ROMA, INQUILINOS DAMNIFICADOS Y 13 DE ABRIL DEL CENTRO POBLADO SAN
FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por 66 días calendario.

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la
Información y Estadista, la publicación de la presente Resolución de Alcaldía y su respectivo Anexo en el portal
Institucional www.munimoquegua.gob.pe. de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTicULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General la notificación de
la presente .resolución.

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Municipalidad Provincial de Mariscal N"1eto
./~ f2-~-:(:f
~ALBERTO R.~dA~VILCA

ALC;;ALDE

M«!VJIl/MI'JIIN .
.rn.Oll/GAJ{MPIilN,

http://www.munimoquegua.gob.pe.
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