
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegu.a.

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA

N" 013 7O -2014-A/MPMN

MOQUEGUA, O 7 NOV. 201~
VISTO: El Informe N" 049-2014-JAGC-RO-

~,O'linCiill1t MRPVE/SGSPjGSCjGM/MPMN, sobre aprobación de Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N" 01 de la
~,p ~~,Ficha Técnica "Mantenimiento Rutinario de las Principales vías de evitamiento del Distrito de Moquegua", Informe
!l. G "~IA" N" 1381-2014-SGSP-GSC¡GM¡MPMN, Informe N" 0149-2014-2014-LLAC-IO-OSLO¡MPMN, Informe N" 1703-
% OEJ'R\l)l A y?' 014-ASO-OSLOjGMjMPMN, Informe N° 2740-2014-0SLOjGMjMPMN, Informe W 974-2014-

~
%. "'lISGPH¡GPP¡GM¡MPMN, el Informe N" 1636-2014-GAJ¡GM¡MPMN, y:

uE~~"y
y CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con 10 establecido por el Articulo 194" de la
Constitución Política del Estado, modificado por el artículo Único de la LeyN° 28607. en concordancia con el
Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades W 27972, las Municipalidades
Provincialesy Distritales son órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia.

Que, con el Informe W 049-2014-JAGC-RO-
MRPVE/SGSP/GSC/GM/MPMN, de fecha 25 de Septiembre del 2014, el Ing. Jorge Ghersi Cáceres, quien es
Responsable Técnico de la Ficha Técnica "Mantenimiento Rutinario de las Principales vías de evitamiento del
Distrito de Moquegua", remite al Sub Gerente de Servicios PUblicasen Expediente de Ampliación de Plazo N°01,
de la ficha que tiene a su cargo, para su revisión y aprobación.

Que, con el Informe W 1381-2014-SGSP-GSC/GM/MPMN,de fecha 25 de
Septiembre del 2014, el Sub Gerente de Servicios Públicos remite al Gerente de Servicios a la Ciudad el
Expediente Técnico de AmpliaciónN°01 de la ficha técnica aludida.

Que, con el Informe N° 0149-2014-2014-LLAC-IO-OSLO/MPMN,de fecha
06 de Octubre del 2014, el Ing. Leodan Aldana Cáceres, quien es Inspector de la Ficha Técnica "Mantenimiento
Rutinario de las Principales vías de evítamiento del Distrito de Moquegua", emite la conformidad a la ampliación
de plazo N"01, por 34 días calendario, teniendo como causales la ejecución de actividades complementarias ylo
modificación al expediente técnico, así también resalta el hecho que dicha modificación no representa mayor
incremento presupuesta!.

Que, con el Informe N' 1703-2014-ASO-OSLO¡GM¡MPMN, de fecha 07 de
Octubre del 2014, el Encargado del Área de Supervisión de Obras, remite al Jefe de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras la conformidad del Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 01 de la Ficha Técnica
"Mantenimiento Rutinario de las Principales VÍasde evitamiento del Distrito de Moquegua".

Que, con el Informe N" 2740-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 09 de
Octubre del 2014 el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras remite a la Gerencia Municipal la
Confonnidad a la Ampliación de Plazo N"01, por el periodo de 34 días calendario, conforme a lo expresado por el
Inspector de la Ficha Técnica.

Que, con el Informe N° 974-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 15 de
Octubre del 2014, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda emite Opinión Favorable sobre la Ampliación de
Plazo N°01 de la Ficha Técnica "Mantenimiento Rutinario de las Principales vías de evitamiento del Distrito de
Moquegua", en vista que el expediente de ampliación no presenta alteración alguna en el presupuesto inicial
asignado, indicando que este tiene apertura de meta y asignación presupuestal de acuerdo al siguiente detalle:

Actividad 3999999 - "Mantenimiento Rutinario de las Principales vías de evitamiento del Distrito de Moquegua"
Meta - 0039-25
Fuente de Financiamiento - 5.18.H - Canon Minero.

Que, con la Resolución de Alcaldía N" 00320-2014-A/MPMN, se resuelve
Aprobar la Ejecución de la Ficha Técnica "Mantenimiento Rutinario de las Principales VÍas de evitamiento del
istrito de Moquegua", con un presupuesto de SI. 372,980.28 nuevos soles, para la modalidad de Ejecución



R. A. N° 01370 -2014-A/MPMN

Presupuestaria Directa, con un plazo de Ejecución de 180 días calendario, teniendo como fecha de inicio de obra
el día 15 de Abril de12014 y fecha de culminación el 27 de Septiembre del 2014.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal W 012-2013-GMjMPMN,
de fecha 16 de Septiembre del 2013, se Resuelve Aprobar la Directiva ~Normas y Procedimientos para la
Ejecución y Evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto~,establece en su ítem 5.15.5 sobre informes mensuales, literal g) sobre Ampliación de plazo "Se
justifica una ampliación en el plazo de ejecución previa arwtación en el Cuaderno de Ocurrencias, por las siguientes
razones: 1. Limitaciones o demoras en el otorgamiento de los recursos financieros; 2. Demoras por
desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos tbrtuitos o de tUerza mayor. debidamente sustentados
cuando las rnzones indicadas en el numeral anterior conlleven a modificar la ruta critica del Cronograma de
e;ecución. el Responsable de Actividad formulará y presentará, con el visto bueno dellnspectJJr, el Expediente de
ampliación del plazo para su aprobación mediante resolución."

Que, siendo que la justificación técnica que presente el Responsable de la
Ficha Técnica para pedir la ampliación de plazo N°01, es: a) Demora en el abastecimiento de bienes, básícamente
se refiere a la adquisición de herramientas e implementos de seguridad, para trabajos de limpiezay desbroce; b)
ejecución de mayores metrados, debido a que en ciertas zonas ya intervenidas, se generaron nuevamente
escombros, por efectos naturales y en algunos casos artificiales, estos argumentos encajan dentro de la segunda
causal para solicitar las ampliaciones de plazo, siendo que estas incidencias sobre desabastecimiento de
materiales han sido registradas en los asientos de cuaderno de obra respectivos.

Por tanto, en uso de las atribuciones establecidas en el Inc. 6 del Artículo
20° y 43° de la Ley N° 27972, Ley orgánica de Municipalidades, y conforme a la Directiva "Normas y
Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública en la
Municipalidad Provincialde Mariscal Nieto",contando con las visaciones de las áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTfcULO PRIMERO •• APROBAR el Expediente Técnico de Ampliación de
Plazo 01, de la Ficha Técnica "Mantenimiento rutinario de las principales vías de evitamiento del Distrito de
Moquegua", el mismo que forma parte de la presente Resolución con cuarenta y un (41) folios, con un plazo
ampliatorio de 34 días calendario que sumados al plazo del Expediente Técnico Inicial se tiene un plazo de
ejecución total de 214 días calendario, teniendo como fecha de culminación el 31 de Octubre del 2014.

ARTicULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la
información y Estadista, la publicación de la presente Resolución de alcaldía en el portal Institucional
www.munimoquegua.gob.pe. de la Municipalidad Provincialde Mariscal Nieto- Moquegua.

ARTicULO TERCERO.~ENCARGAR a Secretaria General la notificación y
distribución de la presente Resolución.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto-

~~VILCA~c~t~

A\l.L'VIAfloU'lIW.
JROIl/GAJI_.
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