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RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

N° 555 - 2014 -A1MPMN

Moquegua, .3 O HAYO 2014
VISTOS.- La Resolución de Alcaldia N° 00069-2014-AlMPMN; Informe N° 0319-2014-

SGPH/GPP/GM/MPMN; Proveido-1885-2014-GPP/GM/MPMN; Informe N° 0629-2014-0SLO/GM/MPMN; Informe N° 0406-2014-ASO-
OSLO/GM/MPMN; N° 042-2014-RAAR-IO-OSLO/MPMN; Informe N° 0532-2014-GSC/GM/MPMN; Informe N° 0259-2014-SGSP-
GSC/MPMN; Informe N° 036-2014-LMGP-MPNPA-SGSP-GSC/MPMN; Informe N" 608-2014-GAJ/GM/MPMN, emitido por el Gerente
de Asesoria Juridica y demás recaudos, sobre Ampliación de Plazo N° 01 de Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL
PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ÁNGEL EN LA URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA",Y;

CONSIDERANDO:

Que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, económica, y administrativa en los asuntos de
su competencia, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 28607 Y en concordancia con el articulo 11del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N°00069-2014-A/MPMN, de fecha 04 de Febrero 2014, se
Resuelve: Aprobar la Ficha Técnica denominada, "MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ÁNGEL EN LA
URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA" con un presupuesto que asciende a SI. 68,306.60 (SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SEIS
CON 60/100 NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecución de 20 dias calendario, bajo la modalidad de Administración Directa.

Que, con Informe N° 036-2014-LMGP-MPNPA-SGSP-GSC-MPMN, de fecha 07 de Marzo del 2014,
emitido por la Arq. Luz Maria Gonzales Pileo, Responsable Técnico y ellng. Ricardo Antonio Albañil Rivadeneira, Inspector de Obras,
informa al Sub Gerente de Servicios Públicos, solicitud de la 1ra. Ampliación de Plazo N° 01, por 23 dias calendario, de la Ficha de
Manfenimiento denominado "MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ÁNGEL EN LA URBANIZACiÓN LA
PRIMAVERA", señalando que es responsable de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente informe.

PLAZO DE AMPLIACiÓN DE LA ACTIVIDAD

29

DIAS SOLICITADOS
20 Dias Calendarios

43 días calendarios.

20 Dias Calendarios

23 Dias Calendarios
09 de Marzo del 2014
31 de Marzo del 2014

17 de Febrero del 2014
08 de Marzo del 2014

DESCRIPCION
Plazo de E.ecución Se ún Ex ediente Inicial

Solicita que se requiere una Ampliación del Plazo N" 01 Total de 23 Dias Calendarios, siendo la fecha de culminación reprogramada el
31 de Marzo del 2014.

De la Ampliación del Plazo N° 01
inicio de Ampliación del Plazo N' 01
Término de Ampliación del Plazo N" 01

EJECUCiÓN TOTAL DE MANTENIMIENTO

inicio de Ejecución de la Actividad
Termino de Ejecución de la Actividad

De la Ficha Técnica Aprobada
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/;~1J'; "~1l-~ Que, del Informe N° 042-2014-RAAR-IO-OSLO/MPMN, de fecha 31 de Marzo del 2014, ellng. Ricardo
. '3 GEREN<;\~ ~ \\ Antonio Arbañil Rivadeneira, Inspector de Obras, informa allng. Javier Dolores Romero Luna, (e) del Area de Supervisión de Obras,~ MU~:jJ1 ~1 indicando respecto a la Información General de la Actividad de Mantenimiento, sobre el contenido del Expediente de Ampliación,
~. ¿"}, revisi?n, ?el Expediente, de los plazos de A~pliación y fina!~en~esobre las conclusi~n~sJmanifestand~ qu.~ el expedie~~ede

-;{:,1(0C'~;f.00:::.J Ampllaclon de Plazo N° 01, cumple con lo dispuesto en la Directiva 'Normas y Procedimientos para la EJecuclon y Evaluaclon de
'--.:..::.--' Actividades Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, aprobado con Resolución de Gerencia

Municipal N° 012-2013-GM/MPMN, que regula la ejecución de ficha técnica de mantenimiento. Por lo tanto considera que el Expediente
de Ampliación del Plazo N" 01 cumple con los requerimientos de justificación y sustento por lo tanto es PROCEDENTE la Ampliación
del Plazo N" 01, por 23 dias calendarios, el mismo que permitirá concluir la actividad teniendo en cuenta los procedimientos correctos
de ejecución hasta su culminación.

RESUMEN DEL PLAZO DE AMPLIACION



Am Iiación del Plazo W 01
E"ecuciónTotal de Mantenimiento nuevo crono rama

23 Dias Calendarios
43 Días Calendarios

Que, mediante Informe N° 0629-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 07 de Abril del 2014, ellng. Wilmer
Cesar Medina Vizcarra, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, informa al Gerente Municipal, sobre la Conformidad
realizada por el Ing. Ricardo Antonio Arbañil Rivadeneira, por lo que sugiere que el Expediente sea derivado a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto y a la OPI.

Que, con Informe N° 0319-2014-SGPH-GPP-GM-MPMN, de fecha 16 de Abril del 2014, el Sub Gerente
de Presupuesto y Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, que es de Opinión se apruebe la Ampliación del Plazo
N' 01 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO OEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ÁNGEL EN LA
URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA", de acuerdo al siguiente detalle:

Actividad - 3999999
Meta - 0039-17 Mantenimiento del Parque del Niño de la Urbanización Primavera.
Fuente de Financiamiento - 5 Recursos Determinados
Rubro 18.H Canon minero.
Monto Especifico en su PCA.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N°
29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
modificada por las Leyes N° 28522 Y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que
aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO: APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01, de la Ficha Técnica denominada
"MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO, PARQUE DEL ÁNGEL EN LA URBANIZACiÓN LA PRIMAVERA", por un periodo de
23 dias calendario, que sumados al plazo inicial, se tiene 43 dias calendario de ejecución, según Expediente Técnico adjunto al Informe
N° 036-2014-LMGP-MPNPA-SGSP-GSC/MPMN, la misma que no generará mayor asignación de recursos y que forma parte de la
presente Resolución y cuenta con veinticiete (27) folios. De acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION FECHA OlAS CALENDARIOS
Ejecución de Mantenimiento Inicio : 17deFebrerodel2014 20 días calendarios

-------------------
Termino: 08 de Marzo del 2014

SUB TOTAL 20 OlAS CALENDARIOS
Culminación de Obra Inicio : 09deMarzodel2014
(AmpliacióndePlazoN°01) -------------------- 23 días calendarios

Termino : 31 de Marzo del 2014

TOTAL 43 días calendarios

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ARCV/MPMN
CC/ARCHIVO

Municipalidad Provincial de MariscalNietb
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