“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE
LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

R AR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
N° 207-2024-GIP/GM/MPMN

Moguegua, 10 de octubre del 2024.

VISTO:

El Informe N° 191-2024-ARPT-LDC5-RO-SOP/GM/MPMN, del Residente de
2N Obra: el Informe N° 7124-2024-SOP-GIP-GM/MPMN, del Sub Gerente de Obras PUblicas; el Informe N° 198-2024-
RNNV/IO-OSLO-GM/MPMN, del Inspector de Obra; el Informe N° 3640-2024-OSLO/GM/MPMN, del Jefe de la
Oficina de Supervisién y Liquidacién de Obras; el Informe N° 2223-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, del Gerente de
Planeamiento y Presupuesto; y el Informe Legal N° 1506-2024/GAJ/GM/MPMN, del Gerente de Asesoria
Juridica; vy,

CONSIDERANDO:

Que, los articulos 194° y 195° de la Consfitucion Politica del Perd
modificados por las Leyes N° 27680 y N° 30305, de Reforma Constitucional sefialan que las municipalidades
provinciales y distritales son érganos de gobierno local, con autonomia politica, econdémica y administrativa
en los asuntos de su competencia; en concordancia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972,
Ley Orgdnica de Municipalidades y modificatorias, sefiala que la autonomia que la Constitucién Politica del
Pery establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, medionte Decreto Supremo N° 284-2018-EF, se aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decrefo Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianuanual y Gestion de Inversiones, en su articulo 17°, numeral 17.7 establece que luego de
la aprobacién del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se
inicia la ejecucion fisica de las inversiones; asimismo, el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se
presenten durante la ejecucién fisica del proyecto de inversién deben mantener la concepcion técnica,
econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, segun la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, en su articulo 33°, numeral 33.1 sefala
que la ejecucién fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacién del expediente técnico o
documento equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UEl efectuar los registros que
correspondan en el Banco de Inversiones; el numeral 33.2 sefiala que las modificaciones durante la ejecucion
fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A:
Registro en la fase de ejecucién para proyectos de inversion y formato N° 08-C: Registros en la fase de
ejecucién para IOARR, segun corresponda, y siempre que se mantenga la concepcidn fécnica y
dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversionl...];

A Que, segun Decreto de Alcaldia N° 0004-2020-A/MPMN, se aprueba la
[l “Directiva para la Ejecucién de la Inversion Publica en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa de
| la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto”, la misma que tiene por finalidad formalizar y ordenar los procesos
técnicos y administrativos para la ejecucién de inversiones en la modalidad de ejecucion presupuestaria
directa, y adecuar el mismo a la normatividad vigente; asimismo el numeral 5.4.11 sobre las modificaciones al
expediente técnico o documento equivalente, sefiala que excepcionalmente, por causas justificadas,
debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la presente Directiva, podra modificarse el expediente
técnico o documento equivalente aprobado, para lo cual, requerird la suscripcion de la respectiva
Resolucién. Sin alterar el objetivo del proyecto aprobado en la etapa de preinversion [...]; el numeral 5.4.1 1.2
sobre las ampliaciones de plazo, sefdla que son aquellas que modificaran la fecha de termino programada
y podréan fundamentarse: a) en la demora por desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de
materiales en la zona) y/o insumos u ofros; b) casos fortuitos o de fuerza mayor (fenémenos climatolégicos,
vicios ocultos, etc.) debidamente aprobado; ¢ ejecucién de partidas o actividades complementarias y/o
modificaciones al expediente técnico o documento equivalente aprobado; d) paralizaciones femporales
_ aprobadas de indole social que puedan poner en peligro la integridad fisica del trabajador, asi como la
N, seguridad de la invasién y cumpliendo con el item 5.4.10 [...J;
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Que, segun Resolucion de Gerencia Municipal N° 049-2023-GM/A/MPMN,
2\ de fecha 17-02-2023, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversion Publica denominado
~\*Mejoramiento del Servicio de Préctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N° 5 de la
Junta Vecinal Mariscal Nieto |, Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto — Departamento de
* IMoquegua”, con CUI N° 2505476 [...]: con Resolucién de Gerencia de Infraestructura Publica N° 170-2023-
GIP/GM/MPMN, de fecha 08-08-2023, se aprueba la Modificacién Presupuestal N° 1, por §/. 804,533.38 soles,
haciendo un presupuesto total actualizado de §/. 4°905,118.16 soles; con Resolucion de Gerencia de
Infraestructura Publica N° 235-2023-GIP/GM/MPMN, de fecha 14-11-2023, se aprueba la Modificacion
Presupuestal N° 2, por partidas nuevas, mayores metrados, partidas no ejecutadas y menores metrados, por el
monto de S/. 1°004,286.34 soles, haciendo un presupuesto total actualizado de S/. 5909,404.50 soles; con
Resolucion de Gerencia de Infraestructura Publica N° 058-2024-GIP/GM/MPMN, de fecha 22-03-2024, se
aprueba con eficacia anticipada al 13-03-2024, la Ampliacién de Plazo N° 1, por 213 dias calendario, que
sumado al periodo inicial hace un total de 453 dias calendario, el mismo que concluird el 11-10-2024 [...1; y
con Resolucién de Gerencia de Infraestructura Publica N° 194-2024-GIP/GM/MPMN, de fecha 26-09-2024, se
aprueba la Modificacion Presupuestal N° 03, por partidas nuevas, mayores metrados y actualizacion de nueva
estructura de costo indirecto, por el monto de S/. 751,690.49 soles, haciendo un costo total de S/. 6°661,094.99
soles [...1;
Que, con Informe N° 191-2024-ARPT-LDC5-RO-SOP/GM/MPMN, de fecha
02-10-2024, el Residente de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y Recreativa en la Losa
Deportiva del Comité N° 5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto |, Distrifo de Moquegua - Provincia de Mariscal
Nieto — Departamento de Moguegua", con CUI N° 2505476, conforme a la causal a) del numeral 5.4.11.2, de
la Directiva para la Ejecucién de la Inversién Piblica en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa de
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, presenta el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 02, por 81 dias
calendario, que corresponde del 12 de octubre al 31 de diciembre del 2024, a fin de cumplir con las metas
propuestas en el expediente técnico; por lo que solicita su evaluacion y opinién técnica de parte del Inspector
de la Obra;

Que, con Informe N° 198-2024-RNNV/I0-OSLO/GM/MPMN, de fecha 04-
10-2024, el Inspector de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Préctica Deportiva y Recreativa en la Losa
Deportiva del Comité N° 5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto |, Distrito de Moguegua - Provincia de Mariscal
Nieto - Departamento de Moguegua”, con CUI N° 2505476, remite el Informe de aprobacién de la Ampliacion
de Plazo N° 02, la misma que se encuentra sustentada dentro del marco de lo establecido en la causal a) del
numeral 5.4.11.2 de la Directiva para la Eecucién de la Inversion Piblica en la Modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, enconirandose las anotaciones en el
cuaderno de obra, en los asientos del Residente de Obra, dando cuenta al Inspector de Obra, en el cual
indica que es necesario realizar la Ampliacion de Plazo N° 02, por la demora en atencién de materiales tales
como: requerimiento de cemento portland puzoldnico tipo IP, requerimiento de adquisicién e instalacién de
piso deportivo de poliuretano de 11 mm a todo costo, servicio de pintado de pavimento, requerimiento de
servicio de piso de caucho; en consecuencia, en su conclusién 3.2. sefiala que da por aprobado el expediente
de ampliacion de plazo N° 02, por 81 dias calendario, que corresponde del 12 de octubre al 31 de diciembre
del 2024, haciendo un plazo total de 534 dias calendario; por lo que recomienda su aprobacién, via acto
resolutivo; opinién que se encuenira rafificada su contenido mediante Informe N° 3640-2024-OSLO/GM/MPMN,
suscrito por el Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacién de Obras;

Que, con Informe N° 2223-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 07-10-
2024, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, sefiala que ha visto lo solicitado para el Proyecto
“Mejoramiento del Servicio de Préctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N° 5 de la
Junia Vecinal Mariscal Nieto I, Distiito de Moguegua - Provincia de Mariscal Nieto — Departamento de
Mogquegua", con CUI N° 2505476, el cual no genera incremento presupuestal, para la aprobacion del
Expediente de Ampliacién de Plazo N° 02; por lo que sugiere remitir la presente a la Gerencia de Asesoria
Juridica, para su aprobacion via acto resolutivo;

Que, mediante Informe Legal N° 1506-2024/GAJ/GM/MPMN, de fecha 10-
10-2024, el Gerente de Asesoria Juridica, en su conclusion 4.1. sefiala que es procedente aprobar, mediante
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Resolucion de Gerencia de infraestructura Publica, la Ampliacion de Plazo N° 02, del Expediente Técnico del
_Proyecto de Inversion Publica denominado “Mejoramiento del Servicio de Practica Deportivay Recreativa en
la Losa Deportiva del Comité N° 5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto |, Distrito de Moquegua - Provincia de
Mariscal Nieto — Departamento de Moguegua”, con CUI N° 2505476, por un plazo de 8] dias calendario,
comprendido del 12 de octubre al 31de diciembre del afio 2024, haciendo un plazo total actudlizado de 534
dias calendario, de conformidad al Informe N° 198-2024-RNNV/I0-OSLO/GM/MPMN y el Informe N° 2223-2024-
SPH/GPP/GM/MPMN;

Por los fundamentos expuestos, y dl amparo de la Constitucion Politica
del Pery; Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Adminisirativo General, Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legisiativo que Crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones; modificado por el Decreto Supremo N° 1432; Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones; Decreto Supremo Ne° 284-2018-EF,
©\' modificado por el Decreto Supremo N° 074-2023-EF; Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para

- el afio 2024; Decreto de Alcaldia N° 0004-2020-A/MPMN, que aprueba la Directiva para la Ejecucion de la
Inversion Publica en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto: el Decreto de Alcaldia N° 020-2023-A/MPMN, que aprueba Ia Directiva denominada Normas de
Administracién de Costos y Gastos de Proyectos de Inversion en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria
Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, modificada por el Decreto de Alcaldia N° 0007-2024-
A/MPMN y el Decrefo de Alcaldia N° 0021-2024-A/MNPMN; y las afribuciones conferidas por el numeral 20) del
articulo 20° de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N° 27972; asi como la delegacion de facultades
realizada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN; vy el Informe Legal N° 1506-
2024/GAJ/GM/MPMN, el Informe Ne  3640-2024-OSLO/GM/MPMN, Y el Informe N° 198-2024-RNNV/IO-
OSLO/GM/MPMN, ésta Gerencia dispone 10 siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR | AMPLIACION DE PLAZO N° 02, del
Proyecto de Inversién PUblica denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y
RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO |, DISTRITO DE
MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Cdédigo Unico de
Inversiones N° 2505476, por 81 dias calendario, que sumado al plazo inicial y la ampliacién de plazo N° 1y 2,
hace un fotal de 534 dias calendario, el mismo que culminara el 31-1 22024, conforme a los fundamentos de
hecho y derechos expuestos en la presente resolucion.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR la ejecucion y cumplimiento de la
Ampliacién de Plazo N° 02, del Proyecto de Inversién Publica denominado “Mejoramiento del Servicio de
Practica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N® 5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto |,
Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto — Departamento de Moquegua”, con Codigo Unico de
Inversiones N° 2505476, a la Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

N ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR el cumplimiento e Inspeccion de la
L Ampliacién de Plazo N° 02, del Proyecto de Inversién Publica denominado “Mejoramiento del Servicio de
ROV Préictica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N° 5 de la Junta Vecinal Mariscal Nietfo |,
_/g Distrito de Moguegua — Provincia de Mariscal Nieto — Departamento de Moquegua", con Codigo Unico de
; | Inversiones N° 2505476, a la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras y demas Areas competentes.
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ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR la presente Resolucion a las dreas
involucradas con la ejecucién de la Ampliacién de Plazo N° 02, del Proyecto de Inversion Publica denominado
“Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N° 5 de la
Junta Vecinal Mariscal Nieto |, Distrito de Mogquegua — Provincia de Mariscal Nieto — Departamento de
Moguegua", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2505476.
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ARTICULO SEPTIMO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de
Informacion y Estadistica la publicacion de la presente Resolucion en el Portal Institucional de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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