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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N°® 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
N° 211-2024-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 16 de octubre del 2024,

VISTO:

La Carta N° 158-2024-EPTH-RT-CEEFM/GIP/GM/MPMN, del Responsable
Tecnico; el Informe N° 10169-2024-CEEFM-GIP-GM/MPMN, del Coordinador (e) de la Coordinacién de
Elaboracién y Ejecucién de Fichas de Mantenimiento; el Informe N° 0199-2024-RNNV/IO-OSLO-GM/MPMN, del
nspector de Obra; el Informe N°© 3701-2024-OSLO/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de Supervision y
Liquidaciéon de Obras; el Informe N° 2279-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de Presupuesto y
Hacienda, y el Informe Legal N° 1527-2024-GAJ/GM/MPMN, del Gerente de Asesoria Juridica; v,

CONSIDERANDO:

Que, los articulos 194° y 195° de la Constitucién Polilica del Pery
modificados por las Leyes N° 27680 y N° 30305, de Reforma Consfitucional sefialan que las municipalidades
provinciales y distritales son érganos de gobierno local, con autonomia politica, econdmica y administrativa
en los asuntos de su competencia; en concordancia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972,
Ley Orgdnica de Municipalidades y modificatorias, sefiala que la autonomia que la Constitucién Politica del
PerU establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, con Resolucién de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN, de
fecha 23-07-2018, se aprueba la Directiva “Normas y Procedimientos para la Elaboracién, Ejecucién %
Evaluacion de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Publica ejecutados por la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto”, la misma que tiene por finalidad la de garantizar la legalidad, eficiencia, eficacia %
fransparencia en la ejecucién de los recursos asignados, confribuyendo a la adecuada utilizaciéon del
presupuesto piblico, destinado a las actividades de mantenimiento de la inversion publica y su funcionalidad
en el dmbito provincial y local en la modalidad de ejecucién presupuestaria directa; asimismo, el item 5.22.3
establece que las ampliaciones de plazo son aquellas que modificaran la fecha de termino programada y
podrén fundamentarse solo en las siguientes causales: a) demora por desabastecimiento sostenido de
materiales (escasez de materiales en la zona] y/o insumos u ofros casos fortuitos o de fuerza mayor (fendémenos
climatolégicos, etc.) debidamente probados; b) paralizaciones temporales sustentadas ya sea de indoles
social, la cual va en contra de la economia de la actividad y ponen en peligro la integridad fisica del
trabaojador y la seguridad de la actividad. Solo serd procedente otorgar ampliaciones de plazo, cuando la
causal modifique la ruta critica del cronograma de ejecucioén de la actividad, de manera que presente
demora en la culminacién de los trabajos. Se reconocerd la proroga necesaria obtenida a partir de la nueva
ruta critica [...];

Que, el articulo sexto de la Resolucién de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN,
de fecha 29-12-2023, resuelve desconcentrar vy delegar con expresa e inequivoca mencién y bajo estricta
responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de
Infraestructura, entre ellas el numeral 2) que establece "Aprobar Fichas de Mantenimiento, ampliaciones de
plazo y modificaciones presupuestales a los proyectos de inversién publica de impacto local de obras por
administraciéon directa, asi como también las modificaciones presupuestales de actos administrativos,
documentos de gestion directamente vinculantes a la ejecucion de inversion publica;

Que, con Resolucion de Gerencia de Infraestructura Publica N° 045-224-
GIP/GM/MPMN, de fecha 08-03-2024, se aprueba la Ficha Técnica denominada “Mantenimiento de Ias
Trincheras N° 5 y 6 del Sistema Integral de Gestién de Residuos Solidos Murnicipales del Distrito de Moquegua,
Provincia Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua", con un presupuesto de S/. 449,421.84 (Cuatrocientos
Cuarenia y Nueve Mil Cuatrocientos Veintiuno con 84/100 soles), por un plazo de ejecucién de 90 dias
calendario, bajo la modalidad de adminisiracién directa [...]: con Resolucién de Gerencia de Infraestructura
Publica N° 149-2024-GIP/GM/MPMN, se aprueba con eficacia anticipada al 04 de agosto del 2024, la
Ampliacién de Plazo N° 01, por 35 dias calendario, que sumado al plazo inicial hace un total de 125 dias
calendario [...]; y con Resolucién de Gerencia de Infraestructura Publica N° 171-2024-GIP/GM/MPMN, de
fecha 29-08-2024, se aprueba la Modificacién Presupuestal N° 02 (sinincremento presupuestal) y la Ampliacién
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
N° 211-2024-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 16 de octubre del 2024,

- Plazo N° 02, por 40 dias calendario, que sumado al plazo inicial hace un total de 165 dias calendario, el
mismo que concluird el 17-10-2024 [...];

z
GEREWCIA DE
FRAESTRUCTIG

Que, con Carta N° 158-2024-EPTH-RT-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha01-
09-2024, el Responsable Técnico, de la Ficha denominada “Mantenimiento de las Trincheras N° 5 y 6 del
Sistema Integral de Gestién de Residuos Sélidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto,
Departamento de Moquegua”, presenta el expediente de Ampliacién de Plazo N° 03, por la causal a) del
numeral 5.22.3 de la Directiva denominada “Normas y Procedimientos para la Elaboracién, Ejecucién y
Evaluacion de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Publica Ejecutados por la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto”, por 31 dias calendario, justificado por la demora en el proceso de adquisicion de
Geomembrana LLDPE, producto que no es comercial en el mercado local, afectando asi, la ruta critica de la
h \ actividad, en ese sentido, solicita la evaluacion y aprobacion por el Inspector de la Actividad:

Que, mediante Informe N° 0199-2024-RNNV/IO-OSLO-GM/MPMN, de
fecha 09-10-2024, el Inspector de la Actividad, remite Ia aprobacién de la Ampliacion de Plazo N° 03, de |a
Ficha Técnica denominada “"Mantenimiento de las Trincheras N° 5 y 6 del Sistema Integral de Gesiion de
Residuos Solidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento de
Moquegua", sustentada en la causal a) del numeral 5.22.3. de la Directiva denominada “Normas y
Procedimientos para la Elaboracién, Ejecucién y Evaluacién de Fichas Técnicas de Mantenimiento de
Infraestructura Publica Ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", al respecto, sefiala que la
ampliacion de plazo, se justifica por la demora en la atencién del servicio de mantenimiento correctivo de
Geomembrana LLDPE, asi como bienes para la atencién del propio servicio; asimismo se hace de
conocimiento el cambio de tipo de contratacion en la adquisicién del bien Geomembrana LLDPE de 0.2 mm,
de adquisicion directa a proceso por adjudicacion simplificada, al superar el precio de mercado las 8 UIT, el
cual afectando la ruta critica de la actividad: en consecuencia, concluye aprobando el expediente de
Ampliacién de Plazo N° 03, por 31 dias calendario, cabe precisar que la presente opinién se encuentra
rafificada con el Informe N° 3701-2024-OSLO/GM/MPMN, suscrito por el Jefe de la Oficina de Supervision y
Liguidacién de Obras;

Que, con Informe N° 2279-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 14-10-

2024, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, recomienda derivar a la Gerencia de Asesoria Juridica y

continuar con el trémite de aprobacion via acto resolutivo del expediente de ampliacién de plazo N° 03, por

A 31 dias calendario, de la Ficha Técnica denominada “Mantenimiento de las Trincheras N° 5y 6 del Sistera

/ Integral de Gestién de Residuos Sélidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto,

Departamento de Moquegua®;

Que, con Informe Legal N°® 1527-2024/GA J/GM/MPMN, de fecha 15-10-

2024, el Gerente de Asesoria Juridica, emite opinion legal, seficlando en el punto 4.1 que es Procedente

Aprobar mediante Resolucion de Gerencia de Infraestructura PUblica, la Ampliacidn de Plazo N° 03, por 31

dias calendario, de la Ficha Técnica denominada “Mantenimiento de las Trincheras N° 5 y 6 del Sistema

Integral de Gestién de Residuos Sélidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto,

Departamento de Moquegua”, que comprende del 18 de octubre al 17 de noviembre del 2024, haciendo un

plazo total de 196 dias calendario, de conformidad al Informe N° 199-2024-RNNV/IO-OSLO-GM/MPMN v el
Informe N° 2279-2024-SPH/GPP/GM/MPMN:

Por los fundamentos expuesios, y al amparo de la Constitucién Politica
del Per(; Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones; Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sisterna Nacional de Presupuesto Publico;
Resolucion de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN, aprueba la Directiva “Normas y Procedimientos
para la Elaboracion, Ejecucién y Evaluacién de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Publica
ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto” y, afribuciones conferidas por el numeral 20) del
articulo 20° de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N° 27972: asi como la delegacion de facultades
realizada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN: y el Informe Legal N° 1527-
2024/GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 3701-2024-OSLO/GM/MPMN, y el Informe N° 0199-2024-RNNV/IO-OSLO-
GM/MPMN, ésta Gerencia dispone lo siguiente:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
N° 211-2024-GIP/GM/MPMN

Moguegua, 16 de octubre del 2024,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR Ia AMPLIACION DE PLAZO N° 03, de la
Ficha Técnica denominada “MANTENIMIENTO DE LAS TRINCHERAS N° 5 Y & DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION
DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO
DE MOQUEGUA", por 31 dias calendario, que sumado al plazo inicial y la ampliacion de plazoN® 1, 2y 3, hace
un fotal de 196 dias calendario, la presente se contabilizard del 18-10-2024 y concluird el 17-11-2024, conforme
| alos fundamentos de hecho y derechos expuestos en la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR la ejecucién de la Ampliacién de Plazo
N° 03, de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento de las Trincheras N° 5 y 6 del Sistema Integral de
Gestion de Residuos Sélidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento de
Moquegua”, a la Oficina de Coordinacion de Elaboracion y Ejecucion de Fichas de Mantenimiento de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

ARTICULO TERCEROQ. — ENCARGAR el cumplimiento e Inspeccién de la
Ampliacion de Plazo N° 03, de la Ficha Técnica denominada “Mantenimiento de las Trincheras N° 5 y 6 del
Sistema Integral de Gestién de Residuos Sélidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto,
Departamento Moquegua®, a la Oficina de Supervision y Liquidacién de Obras y demds Areas competentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolucion a las dreds
involucradas con la ejecucion de la Ampliacién de Plazo N° 03, de la Ficha Téchica denominada
“Mantenimiento de las Trincheras N° 5 y 6 del Sistema Infegral de Gestién de Residuos Solidos Municipales del
Distrifo de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua™.

& ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de
JInformacion y Estadistica la publicacion de la presente Resolucién en el Portal Institucional de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

IPASGIF/MPMN

Cc
A

GM

GlP
Gal
GPP
O5LC
CEEFM
QnE
Archivo



