“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE
LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

TR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

N° 213-2024-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 18 de octubre del 2024,

VISTO:

El Informe N° 302-2024-JAPV-R-CU-GDUAAT-GM/MPMN., del Residente de
Obra; el Informe N° 3168-2024-GDUAAT-GM/MPMN, del Gerente de Desarrollo Urbano Ambiental %
Acondicionamiento Territorial: el Informe N° 008-2024-DAMC-I0-OSLO/GM/MPMN, del Inspector del Proyecto;
el Informe N° 3615-2024-OSLO/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidaciéon de Obras: el
Informe N° 2247-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda; y el Informe Legal N°
1522-2024/GAJ/IGM/MPMN, del Gerente de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los articulos 194° y 195° de la Constitucion Politica del Pery
modificados por las Leyes N° 27680 y N° 30305, de Reforma Constitucional sefialan que las municipalidades
provinciales y distritales son érganos de gobierno local, con autonomia politica, econémica y administrativa
N\ €n los asuntos de su competencia; en concordancia con el articulo |l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972,
;| Ley Orgdnica de Municipalidades y modificatorias, sefiala que la autonomia que la Constitucién Politica del
2 || Pery establece para las municipalidades radica en la faculiad de ejercer actos de gobierno, adminisirativos
,_c":,-f y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, el articulo 5°, literal 5.5 del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, sefiala que las
Unidades Formuladoras acreditadas del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local para la fase de
Formulacién y Evaluacion son responsables de aplicar los contenidos, las metodologias y los pardmetros de
formulacién; elaboracion de fichas técnicas y los estudios de preinversion requeridos teniendo en cuenta los
objefivos, metas e indicadores previstos en la fase de Programacién Multianual y de su aprobacién o
viabilidad, cuando correspondan; v, en literal 5.7. establece que Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son
los érganos responsables de la ejecucion de las inversiones y se sujetan al disefio de las inversiones aprobado
en el Banco de Inversiones [...];

Que, el Decreto Legislativo N° 1432, Decreto Legislativo que modifica el
Decreto Legislativo N° 1252, en su articulo 10° de la Gestidn de la Inversion Publica, literal 10.1 sefiala que la
Gestion de la Inversién PUblica, como parte del proceso de Gestién de Recursos Publicos de Ia Administracién
Financiera del Sector Publico, tiene por objeto que las inversiones que se ejecuten contribuyan efectivamente
al cierre de brechas;

Que, la Resolucién de Contraloria N° 432-2023-EGF, modificada con
Resolucién de Coniraloria N° 183-2024-CG, deja sin efecto la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, y
aprueba la Directiva N° 017-2023-CG/G, “Ejecucién de Obras Publicas por Administracion Directa"”, la misma
que en la primera disposicién complementaria final, sefiala [...] que serd aplicable a toda obra publica que
se ejecute por la modalidad de adminisiracién directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de Ia
enfrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecucion fisica con una ejecucién
financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado,
deberdn adecuarse a las disposiciones de la presente directiva;

Que, segln la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Direcliva General del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, en su articulo 33°, literal 33.1 sefiala
que la ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacién del expediente técnico o
documento equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UEl efectuar los registros que
correspondan en el Banco de Inversiones; el numeral 33.2 seficla que las modificaciones durante la ejecucién
fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucién, mediante el Formato N° 08-A:
Registro en la fase de ejecucion para proyectos de inversion y formato N° 08-C: Registros en la fase de
gjecucion para IOARR, segin corresponda, y siempre que se mantenga la concepcién técnica %
dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversién[...]; asimismo, el arficulo 34°, sefiala que los
expedientes técnicos o documentos equivalentes tiene una vigencia maxima de tres (03) afios contados a
partir de su aprobacién o de su Ultima actualizacion, Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecucién
fisica del proyecto de inversidn, Ia UEl actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de
continuar con su ejecucion;
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. Que, con Decreto de Alcaldia N° 0020-2023-A/MPMN, de fecha 22-09-
N\ 2023, se aprueba la Directiva con Cédigo N° 001-2023-GIP/GM/MPMN, denominado "Normas de
Administracion, Costos y Gastos de Proyectos de Inversion en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria
- Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", modificada con el Decreto de Alcaldia N° 0007-2024-
~ov/ SIMPMN, de fecha 27-03-2024 y el Decreto de Alcaldia N° 0021-2024-A/MPMN, de fecha 27-08-2024, Ia misma

~  que tiene por finalidad la implementacién de procedimientos para una adecuada asignacion y utilizacién de
recursos, destinados a gastos de inversion publica de Ia Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua;

\ Que, mediante Decreto de Alcaldia N° 0004-2020-A/MPMN, se aprueba
la Directiva para la Ejecucién de Ia Inversién PUblica en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa de
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con el objetivo de normar los procesos de Ejecucién Presupuestaria
Directa, por las diferentes fuentes de financiamiento destinados a la inversién que ejecuta la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto; en ese senfido, el item 5.4.11 respecto alas modificaciones al expediente técnico o
documento equivalente, establece que excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente
comprobadas y aceptadas, conforme a la presenie directiva, podrd modificarse el expediente técnico o
documento equivalente aprobado, para lo cual requerird la suscripcion de la respectiva resolucién. Sin alterar
1\ el objetivo del proyecto aprobado en la etapa de preinversion [...]; asimismo, el item 5.4.11.1, se encuentra
establecido las modificaciones presupuestales al expediente técnico o documento equivalente, sefiala que
deben enmarcarse en las normas vigentes (INVIERTE.PE y ofros): numeral 1) ampliaciones presupuestales
(adicionales), podran fundamentarse por las causales: de ejecucion de partidas nuevas, codificacion de
partidas nuevas, mayores metrados, variacion de precios e insumos, y el numeral 2] disminuciones
presupuestales; y por Ultimo, el item 5.4.11.2 se encuentra establecido Ias ampliaciones de plazo que
modificaran la fecha de termino programada y podran fundamentarse en las causales: o) demora por
desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en Ia zona) y/o insumos u ofros; b) casos
fortuitos o de fuerza mayor (fenémenos climatoldgicos, vicios ocultos, etc.) debidamente aprobado; ¢)
ejecucion de partidas o actividades complementarias y/o modificaciones al expediente téchico o
documento equivalente aprobado; d) paralizaciones temporales aprobadas de indole social que puedan
poner en peligro la integridad fisica del trabajador, asi como la seguridad de la inversion y cumplimiento con
elitem 5.4.10 [...];
Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 243-2022-GM-
A/MPMN, de fecha 27-07-2022, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversidn Publica,
presentado por la Sub Gerencia de Estudios de Inversion y la Gerencia de Inverso Publica, que corresponde
N al Proyecto de Inversion denominado “Mejoramiento del Servicio de Catastro Urbano y Gestién Territorial de
/| la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Departamento de
Moquegua", con CUIN® 250865, la asignacion presupuestal estd supeditada a Modificaciones Presupuestales,
mediante proyectos habilitadores propussto por la unidad ejecutora como responsables ejecucion de
\ inversiones, segun prelacién establecida en el literal d) numeral 12.1.7. de la Directiva N° 001-2021-EF/50.01, de
%3\ acuerdo al cuadro siguiente:
i

DESCRIPCION MONTO

N A

& / COSTO DIRECTO 5'664,253.40
Gastos Generales (Direccion Técni 10.00% 566.425.34
Gastos de Supervision 4.00% 226,570.14
Gastos de Liquidacion Técnica Financiera 2.00% 113.285.07
Gastos Administrativos 1.00% 226,570.14
PRESUPUESTO TOTAL DE EXPEDIENTE TEGNICO 6797,104.09
Elaboracion de Expedients Técnico 23,158.70
Manto Total del Proyecto de Inversion 6'820,263.79
Plazo de Ejgcucian 730 dias calendario
Modalidad de Ejecucion Ejecucion Presupuestaria Directa
Fuente de Financiamiento Recursos Determinados

| Asimismo, con Resolucidn de Gerencia de Infraestructura Publica N° 081-2023-GIP/GM/MPMN, de fecha 03-
05-2023, se aprueba la Modificacién en fase de ejecuciéon N° 01, por incremento presupuestal para gastos de
conftrol concurrente la suma de $/. 135,972.00 soles, siendo el 1% destinado al pliego 019 que comresponde a
la Contraloria General de la Republica y el otro 1% al pliego 022, de Ia Unidad Ejecutora Autoridad Nacionall
de Confrol del Ministerio Publico, siendo el monto total actualizado de S/. 6'956,235.79 soles [...]; y con
Resolucion de Gerencia de Infraestructura Publica N° 192-2023-GIP/GM/MPMN, de fecha 19-09-2023, se
aprueba la Modificacién Presupuestal N° 02, por adicionales de partidas nuevas, deductivos por menores
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Y- metrados, y partidas no ejecutadas, por el monto de $/. 309,715.33 soles, haciendo un presupuesto total
IS Gerencape @Y\ actualizado de S/.7°265,951.12 soles [...];

5}' iNFRI‘ESTRWTum ]
Z FUBLICA -

Que, el articulo sexto de la Resolucién de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN,
de fecha 29-12-2023, resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequivoca mencién y bdjo estricta
responsabilidad, las atfribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de
Infraestructura, entre ellas los numerales 3] autorizar cualquier modificacién al expediente técnico o estudio
definitivo, en obras de tipo de ejecucion presupuestaria directa: 4] autorizar y aprobar las ampliaciones de
plazo, reducciones, deductivos y mayores metrados de obras [...I;

Que, con Informe N° 302-2024-JAPV-R-CU-GDUAAT-GM/MPMN, de fecha
26-09-2024, el Residente, de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Catastro Urbano y Gestion Territorial de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto — Departamento
de Moquegua”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2498007, de acuerdo a la Directiva para la Ejecucién de
la Inversion Publica en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto, aprobada de acuerdo al Decreto de Alcaldia N° 0004-2020-A/MPMN, presenta el expediente
- de Modificacién Presupuestal N° 03, por ampliaciones presupuestales  (ejecucién de partidas nuevas y
mayores metrados) disminuciones presupuestales (menores metrados y partidas no ejecutadas) y o
Ampliacién de Plazo N° 01, por 504 dias calendario, por lo que solicita la evaluacién y aprobacién por el
Inspector;

Que, con Informe N° 008-2024-DAMC-I0-OSLO/GM/MPMN, de fecha 09-
10-2024, el Inspector de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Catastro Urbano y Gestion Territorial de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Distrito de Moqguegua - Provincia de Mariscal Nieto — Departamento
de Moquegua”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2498007, remite la opinién técnica favorable al
Expediente de Ampliacion Presupuestal N° 03, por el monto de $/. 9786,090.60 (Nueve Millones Setecientos
Ochenta y Seis Mil Noventa con 60/100 soles) y Ampliacion de Plazo Ne 01, por 504 dias calendario, sefiala que
ha procedido con la evaluacion de acuerdo a las normas y direcfivas que rigen la entidad para la ejecucion
de proyectos de inversion, por lo que la modificacién presupuestal a nivel de costo directo se justifica
mediante planilla de metrados como los andlisis de costos unitarios respecto a las partidas nuevas y mayores
meirados integradas al proyecto, respecto a los costos indirecios se desarrolian dentro de los margenes que
estipula la directiva; asimismo, se estd actualizando los costos indirectos conforme a la Directica Normas de
Administracién, Costos y Gastos de Proyectos de Inversion en la Moddlidad de Ejecucién Presupuestaria
Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, y ante la declaratoria de nulidad de la escala
remunerativa del personal contratado por proyectos de inversién publica; en consecuencia, emite opinion
favorable, la misma que se encuentra ratificada mediante Informe N° 341 5-2024-OSLO/GM/MPMN, suscrito por
el Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacién de Obras, de acuerdo al siguiente detalle:
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2 Que, con Informe N° 2247-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 10-10-
2024, eTgub Gerente de Presupuesto y Hacienda, remite opinién presupuestal, sefalando en el punto 4.1. que,
2\ conforme @ los actuados y la revisién de los expedientes, ésta Sub Gerencia, emite opinién favorable, para
BREnciaDe )\ que proceda con el framite de aprobacion del expediente de Modificacion Presupuestal N° 03, por el monto

WTRUCTURA 2 -f€ S/. 9°786,090.60 soles v Ia Ampliacion de Plazo N° 01, por 504 dias calendario del Proyecto "Mejoramiento

= del Servicio de Catastro Urbano y Gestién Territorial de Ia Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Distrito de
Moqguegua - Provincia de Mariscal Nieto — Departamento de Moquegua®”, con Codigo Unico de Inversiones
N® 2498007, y sugiere continuar con el rdmite de aprobacion via acto resolutivo, bajo el siguiente detalle:

Modalidad de Ejecucion . Administracion Presupuestaria Directa
Presupuesto Expadiente Técnico Inicial . 6'820,263.79

Presupuesto Modificacion Presupuestal N° 01 o 135972.00

Presupuesto Modificacion Presupuestal N° 02 ;30971533

Presupuesto Modificacion Presupuestal N° 03 ;. 9°786,000.60

Presupuesto Total Actualizado »17052,041.72

Plazo de Expediente Técnico Inicial 730 dias calendario

Ampliacion de Plazo N° 01 . 504 dias calendario

Plazo Total de Ejecucion o 1,234 dias calendario

Que, con Informe Legal N° 1522-2024/GAJ/GM/MPMN, de fecha 14-10-
2024, el Gerente de Asesoria Juridica, emite opinion legal, sefialando en el punto 4.1. que es Procedente
Aprobar, mediante Resolucién de Gerencia de Infraestructura Publica, la Modificacién Presupuestal N° 03, por
elmonto de §/. 97786,090.40 soles, por adicionailes (partidas nuevas y mayores metrados), deductivos (menores
metrados y partidas no ejecutadas), actualizacion de costos indirectos Yy la Ampliacién de Plazo N° 01, por 504
dias calendario, del Expediente Técnico del Proyecto de Inversion PUblica denominado “Mejoramiento del
Servicio de Catastro Urbano y Gestion Terrtorial de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Distrito de
Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua", con Cédige Unico de Inversiones
N° 2498007, de conformidad a Informe N° 008-2024-DAMC-IO-OSLO/GM/MPMN v el Informe N° 2247-2024-
SPH/GPP/GM/MPMN [...1;

Que, de la revision efectuada al expediente de Modificacién
Presupuestal N° 03 y la Ampliacion de Plazo N° 01, del Proyecto de Inversién Publica materia de la presente,
en especifico al cronograma reprogramado del proyecto, éste comprende el plazo vigente aprobado con
Resolucion de Gerencia de Infraestructura Publica N° 243-2022-GM-A/MPMN, de fecha 27-07-2022, vigente a
la fecha, el mismo que concluird el 13 de mayo del 2025: asf también comprende la Ampliacién de Plazo N°
01, solicitada por 504 dias calendario, contabilizado del 14 de mayo del 2025 al 29 de setiembre del 2026, todo
ello debido a la programacién multianual de la inversion publica, resultando necesario aprobar el plazo
reprogramado de dicho cronograma;

Que, segun Informe N° 2510-2024-GIP-GM/MPMN, de fecha 17-10-2024, el
Gerente de Infraestructura Publica, remite el expediente materia de la presente, a Gerencia Municipal, a fin
gue fomar conocimiento y acciones, respecto al frdmite administrativo de aprobacién de la Modificacion
Presupuestal N° 03 y la Ampliacién de Plazo N° 01, del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Catastro Urbano
y Gestion Territorial de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Distrito de Moguegua - Provincia de Mariscal
Nieto — Departamento de Moquegua', con Cédigo Unico de Inversiones N° 2498007: toda vez que segun el
Banco de Inversiones del Ministerio de Economia vy Finanzas, registra como UEl a la Gerencia de Desarrolio

""J Ncuﬁ:{’f’:'. Urbano, Ambiental y Acondicionamiento Territorial; en consecuencia, el despacho de Gerencia de
{l& DESARRoLLO £ Infraestructura Publica, no seric competente para aprobar dicho petitorio; el mismo que es devuelto con
W2 N =, Proveido N° 6232, de fecha 18-10-2024, para que se atienda, segun delegacién de facultades establecidas
\% en la Resolucion de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN;

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Constitucién Politica
del Perd; Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: Resolucion
de Confraloria N° 432-2023-EGF, modificada con Resolucion de Contraloria N° 183-2024-CG, que aprueba la
Directiva N® 017-2023-CG/G, “Ejecucién de Obras Publicas por Administracion Directa™: Decreto Legislativo N°©
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones;
Direcfiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
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de Inversiones; Decreto Supremo N° 284-2018-EF: Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el
afo 2024; Decrefo de Alcaldia N° 0004-2020-A/MPMN, que aprueba la Directiva para la Eecucidn de la
Inversion Publica en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto; el Decreto de Alcaldia N° 020-2023-A/MPMN, gue aprueba la Directiva denominada Normas de
Adminisiracién de Costos y Gastos de Proyectos de Inversion en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria
Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, modificada por el Decreto de Alcaldia N° 0007-2024-
A/MPMN y Decreto de Alcaldia N° 0021-2024-A/MPMN, y las afribuciones conferidas por el numeral 20) del
arficulo 20° de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N° 27972; asi como la delegacion de facultades
redlizada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN; y el Informe Legal N° 1522-
2024/GAJIGM/MPMN, el Informe N° 2247-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, el Informe N° 3415-2024-
OSLO/GM/MPMN, y el Informe N° 008-2024-DAMC-I0-OSLO/GM/MPMN, ésta Gerencia dispone lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR Ic MODIFICACION PRESUPUESTAL N°
'%%_o_\ 03 y la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, del Proyecto de Inversion Publica denominado “MEJORAMIENTO DEL
‘4 5 1ISERVICIO DE CATASTRO URBANO Y GESTION TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO,
//DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Caodigo
#Unico de Inversiones N° 2498007, por el monto de S/. 9°786,090.60 (Nueve Millones Setecientos Ochenta vy
Seis Mil Noventa con 60/100 soles), que sumado a la modificacion presupuestal N° 1, 2 v 3, hace un total de
presupuesto de ejecucién de S/. 17°052,041.72 (Diecisiete Millones Cincuenta y Dos Mil Cuarenta y Uno con
72/100 soles), y la ampliacién de plazo por 504 dias calendario, segun cronograma reprogramado
corresponde del 14 de mayo del 2025 al 29 de setiembre del 2026, sumado al plazo inicial, hace un plazo total
de ejecucion de 1,234 dias calendario, conforme a los fundamentos de hecho vy derechos expuestos en la
presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR la sjecucién y cumplimiento de la
Modificacién Presupuestal N° 03 y Ampliacion de Plazo N° 01, del Proyecto de Inversion Publica denominado
"Mejoramiento del Servicio de Catastro Urbano y Gestion Territorial de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto, Distrifo de Moquegua — Provincia de Mariscal Nieto — Departamento de Moquegua”, con Cédigo Unico
de Inversiones N°® 2498007, por disposicion del superior jerdrquico, a la Unidad Ejecutora de la Gerencia de
Desarrollo Urbano, Ambiental y Acondicionamiento Teritorial,

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR el cumplimiento e Inspeccién de la
Modiificacion Presupuestal N° 03 y Ampliacion de Plazo N° 01, del Proyecto de Inversién Publica denominado
"Mejoramiento del Servicio de Catastro Urbano y Gestion Territorial de Ia Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto, Distrifo de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto — Departamento de Moquegua", con Codigo Unico
=1 de Inversiones N° 2498007, a la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras y demds Areas competentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolucién a las dreas
involucradas con la ejecucion de la Modificacién Presupuestal N° 03 y Ampliacién de Plazo N° 01, del Proyecto
de Inversion Publica denominado “Mejoramiento del Servicio de Catastro Urbano y Gestion Territorial de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto — Departamento
de Moquegua", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2498007,

) ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de
£+ Informacién y Estadistica la publicacién de la presente Resolucién en el Portal Institucional de la Municipalidad
</ Provincial Mariscal Nieto,

REGISTRESE, (COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.




