“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE
LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO” .

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
N° 240-2024-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de noviembre del 2024,

VISTO:

El Informe N° 012-2024—JMFQ-EPM—SGDE-GDES-GN;MPMN, del Residente;
= el Informe N° 01574-2024-SGDE-GDES/GM/MPMN, del Sub Gerente de Desarrolio Econémico: el Informe N°
: ) 06118-2024-GDES/GM/MPMN, del Gerente de Desarollo Econémico Social; el Informe N° 049-2024-EQS-10-
[ GERenciane )\ OSLO/GM/MPMN, del Inspector: el Informe N° 4133-2024-OSLO/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de

'"”"mgcmnn,—:‘ Upervision y Liquidacién de Obras: el Informe N° 2561-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de
N Presupuesto y Hacienda; y el Informe N° 1658-2024/GAJ/GM/MPMN, del Gerente de Asesoria Juridica; v,

)

CONSIDERANDO:

Que, los articulos 194° v 195° de Iq Constitucion Politica del Pery
modificados por las Leyes N° 27680 y N°® 30305, de Reforma Constitucional sefialan que las municipalidades
\ provinciales y distritales son érganos de gobierno local, con autonomia politica, econdémica y administrativa
en los asuntos de su competencia; en concordancia con el articulo Il del Titulo Preliminar de Ia Ley N° 27972,
-1\ Ley Orgdnica de Municipalidades y modificatorias, sefiala que la autonomia que la Constitucién Politica del

| Pert establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
"y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, en el articulo 33°, numeral 33.1 sefiala que la
ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacién del expediente técnico o documento
equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UEl efectuar los registros que comespondan en
el Banco de Inversiones; el numeral 33.2 sefiala que las modificaciones durante la ejecucién fisica de las
inversiones deben ser registradas por la UEI anfes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registro en la
fase de ejecucion para proyectos de inversién y formato N° 08-C: Regjistros en la fase de ejecucion para IOARR,
segun corresponda, y siempre que se mantenga la concepcién técnica y dimensionamiento, en el caso de
proyectos de inversionl...];

Que, la Resolucién de Contraloria N° 432-2023-EGF, modificada con
Resolucién de Contraloria N° 183-2024-CG, deja sin efecto la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, vy
aprueba la Directiva N° 017-2023-CG/G, “Eiecucién de Obras Publicas por Administracién Directa”, la misma
que en la primera disposicién complementaria final, sefiala [...] que serd aplicable a toda obra publica que
se ejecute por la modalidad de administracion directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la
entrada en vigencia de la presente norma o dque se encuentren en ejecucion fisica con una ejecucion
financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado,
deberdan adecuarse a las disposiciones de la presente directiva;

Que, con Decreto de Alcaldia N° 0020-2023-A/MPMN, de fecha 22-09-
2023, se aprueba la Directiva “Normas de Administracion, Costos v Gastos de Proyectos de Inversién en Ia
Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto”, Ia misma que
tiene como objeto, normar el proceso de aprobacion de los presupuestos a ser considerados para la
adecuada utilizacién de los recursos asignados alos proyectos de inversion publica u otra, en la adminisiracion
de los créditos presupuestarios destinados a gastos de inversion, en el Presupuesto Institucional, de Ila
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; dicha Directiva; ha sido modificada mediante Decreto de Alcaldia
N° 0007-2024-A/MPMN, de fecha 27-03-2024, respecto a los montos porcentudles de distribucion y los
responsables de ejecucion; y finalmente el Decreto de Alcaldia N° 0021 -2024-A/MPMN, de fecha 27-08-2024,
nuevamente se modifica el cuadro de distribucién de costos indirectos de obras y proyectos;

Que, el articulo 17° numeral 1) del Texto Unico Ordenado de la Ley N®
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
establece que la autoridad podrd disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a
sU emision, sélo si fuera mas favorable a los adminisirados, y siempre que no lesione derechos fundamentales
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o ihtereses de buena fe legamente protegidos a terceros Y que existiera en la fecha a la que pretenda
refrofraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopciodn;

Que, mediante Decreto de Alcaldia N° 0004-2020-A/MPMN, se aprueba
la Directiva para la Ejecucién de la Inversién PUblica en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa de
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con el objetivo de normar los procesos de Ejecucion Presupuestaria
Directa, por las diferentes fuentes de financiamiento destinados a Ia inversion que ejecuta la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto; en ese sentido, el numeral 5.4.11 se encuentra establecida |as modificaciones al
. expediente técnico o documento equivalente, sefiala que excepcionalmente, por causas justificadas,
~ debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la presente directiva, podrd modificarse el expediente
técnico o documento equivalente aprobado, para lo cual requerird Ia suscripcion de la respectiva resolucion.
Si alterar el objetivo del proyecto aprobado en la etapa de preinversion [...]I: asimismo, el numeral 5.4.11.1, se
encuentran establecidas las modificaciones presupuestales al expediente técnico o documento equivalente,
sefiala que las modificaciones deben estar enmarcadas en las normas vigentes (invierte pe y otros) y considera
1) ampliaciones presupuestales (adicionales) y 2) disminuciones presupuestales (deductivos); asi también el
numeral 5.4.11.2, se encuentra establecida las ampliaciones de plazo, que modificardn la fecha del término
programado y podrdn fundamentarse en las siguientes causales: a) por la demora por desabastecimiento
sostenido de materiales (escasez de materiales en g zond) y/o insumos u ofros; b) casos fortuitos o de fuerza
mayor (fenémenos climatolégicos, vicios ocultos, etc.) debidamente aprobado; ¢} €jecucion de partidas o
actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o documentos equivalente
aprobado; d) paralizaciones temporales aprobadas de indole social que puedan poner en peligro la
integridad fisica del trabajador, asi como Ia seguridad de la inversion y cumplimiento con el numeral 5.4.10.
solo serd procedente otorgar ampliaciones de plazo, cuando la causal modifique la ruta critica del
cronograma de ejecucién de la inversidn, de manera que represenfe demora en la culminacion de la
inversién. Se reconocerd la prérroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta critica [...];

Que, el articulo sexto de la Resolucién de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN,
de fecha 29-12-2023, resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequivoca mencion y bajo estricta
responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de
Infraestructura, entre ellas los numerailes 3) autorizar cualquier modificacién al expediente técnico o estudio
definitivo, en obras de fipo de ejecucion presupuestaria directa: 4) autorizar y aprobar las ampliaciones de
plazo, reducciones, deductivos y mayores metrados de obras; é) aprobar las modificaciones de expedientes
teécnicos y estudios definitivos de obras Y proyectos de inversién publica [...]; asi como el Informe Legal N°
1658-2024/GA J/GM/MPMN, por el cual el Asesor de la Gerencia de Asesoria Juridica, emite opinién legal en
la que aprueba la Modificacion Presupuestal N° 05 y la Ampliacion de Plazo N© 05, del Proyecto de Inversién
denominado “Mejoramiento del Servicio de Provision de Agua para Riego en los Canales de Distribucién en
la Localidad de Muylaque del Distrito de San Cristébal — Provincia Mariscal Nieto — Departamento de
Moquegua, con Cédigo Unico N° 2546999, mediante Resolucidn de Gerencia de Infraestructura Publica [...];

) Que, con Resolucién de Gerencia Municipal N° 208-2022-GM-A/MPMN, de
£/} fecha 23-06-2022, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversién Publica presentada por la
Gerencia de Desarrollo Econdmico Social y Unidad Formuladora de GDES que corresponde al Proyecio de
Inversién Publica denominado “Mejoramiento del Servicio de Provision de Agua para Riego en los Canales de
Distribucion en la Localidad de Muylaque del Distrito de San Cristébal — Provincia Mariscal Nieto —
Deparfamento de Moquegua”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2544999, por un presupuesto de §/.
3°016,187.97 soles, con un plazo de ejecucion de 150 dias calendario, bajo la modalidad de ejecucion
presupuestaria por administracion directa [...]. con Resolucién de Gerencia Municipal N° 062-2023-
GM/A/MPMN, de fecha 24-02-2023, se dprueba la Ampliacién de Plazo N° 01, por 219 dias calendario [...]; con
Resolucién de Gerencia Municipal N° 206-2023-GM/A/MPMN, de fecha 25-07-2023, se aprueba la
Modificacion Presupuestal N° 01, por S/. 635,003.77 soles [...]: con Resolucién de Gerencia Municipal N° 0230-
2023-GM/A/MPMN, de fecha 11-08-2023, se aprueba la Medificacién Presupuestal N° 02, por el monto de §/.
s, 111,010.11 soles, y la Ampliacion de Plazo N° 02, por 22 dias calendario [...]; con Resolucién de Gerencia
¢+ Municipal N° 293-2023-GM/A /MPMN, de fecha 29-09-2023, se aprueba la Modificacién Presupuestal N° 03, por
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/ 5/, 338,322.68 soles y la Ampliacién de Plazo N° 03. por 58 dias calendario [...]; con Resolucion de Gerencia
Municipal N° 325-2023-GM/A/MPMN, de fecha 31-1 0-2023, aprueba la Amplicicién de Plazo N° 04, por 24 dias

Calendario [...]; y con Resolucidn de Gerencia Municipal N°® 433-2023-GM/A/MPMN, de fecha 29-12-2023, se
aprueba la Medificacion Presupuestal N° 04, por 31,442.78 soles [...];

Que, con Informe N°01 2-2024-JMFQ-EPM-SGDE-GDES-GM/MPMN. de fecha
28-10-2024, el Residente de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Provisién de Agua para Riego en los Candles
de Distribucion en la Localidad de Muylaque del Distrito de San Cristébal — Provincia Mariscal Nieto -
Departamento de Moquegua”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2546999, presenta el expediente de
Modificacion Presupuestal N° 05 y Ampliacién de Plazo N° 05, al respecto en sus conclusiones sefala que la
obra se encuenfra culminada fisicamente, sin embargo, en la visita redlizada se visualiza observaciones enla
ejecucion fisica, tales como juntas mal selladas, secciones iregulares en distintos puntos del canal de
concreto, falta de compuertas en fomas laterales, falia de colocacion de tapas en distintos puntos del canal,
agrietamiento en sopores de tuberias, etc. Asimismo, se tiene pendiente reconocimiento de deuda de ordenes
de compra y servicio de los afios 2022 y 2023, por lo que a la fecha no se ha realizado el informe final de la
obra; por lo que se solicita un presupuesto adicional de S/. 107,981.99 (Ciento Siete Mil Novecientos Ochenta
y Uno con 99/100 soles); asimismo, solicita se apruebe la Ampliacién de Plazo N° 05, por 382 dias calendario,
justificado por la paralizacién de la obra comprendido desde el 25-11-2023 al 10-11-2024, y la ejecucion de
partidas de mayores metrados (instalacién de compuertas metdlicas) y subsanacién de observaciones: en
consecuencia, solicita la evaluacién y aprobacién por el Inspector de la Obra, remitido a dicho despacho,
con el Informe N° 1574-2024-SGDE-GDES/GM/MPMN, e el Informe N° 6118-2024-GDES/GM/MPMN:

Que, con Informe N° 049-2024-EOS-I0-OSLO/GM/MPMN, de fecha 07-11-
2024, el Inspector de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Provision de Agua para Riego en los Canales de
Distribucién en la Localidad de Muylaque del Distrito de San Cristébal - Provincia Mariscal Nieto —
Departamento de Moquegua”, con Codigo Unico de Inversiones N° 2546999, en sus conclusiones, indica que
ha evaluado la documentacién y sustento técnico de la Modificacion Presupuestal N° 05, al respecto, seficla
que cumple con lo establecido por la “Directiva para la Ejecucion de la Inversién Publica en la Modalidad de
Ejecucion Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobado con el Decreto de
Alcaldia N° 0004-2020-A/MPMN, en consecuencia, otorga su conformidad al expediente de Modificacion
Presupuestal N° 05, por un monto de S/. 107,981.99 (Ciento Siete Mil Novecientos Ochenta y Uno con 99/100
soles), con ello el proyecto alcanza un presupuesto tofal de S/. 4°239,949.29 soles (Cuatro Millones Doscientos
Treinta y Nueve Novecientos Cuarenta y Nueve con 29/100 soles); asimismo, otorga conformidad al
expediente de Ampliacion de Plazo N° 05, por 382 dias calendario, con el fin de culminar las metas fisicas del
proyecto el cual se contabllizard a partir del 25 de noviembre del 2023 al 10-12-2024; en consecuencia,
recomienda se apruebe via acto resolutivo: opinién que se encuentra ratificada mediante Informe N° 4133-

2024-OSLO/GM/MPMN, suscrito por el Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacién de Obras, de acuerdo all
siguiente detalle:

ESTRUCTURA FRESUP.  |PRESUP, EXP. PREE)(S:,PI BRESUE: PREEXSI:',P' %M.P. N* PREE::P' Pﬁzﬁf?f
W PRESUPUESTAL g EAE PPTAL N=01 | pprapne [EXP. PRTAL | ooy (2000 PPTAL N* | %MOD. |/ censes
TECNICO (A) (8) i no3 (o) |"URAC SaiE &

I COSTO DIRECTO 2557.300.85 55217748 08,530.52 20410363 3144278 T4118.03 3,605,763 .80
0 COSTO INDIREGTO -

21 |SASTOSDIRECCIONTECNIGA Y. [ o) : 0.5% 540865| o0.m% 540865

GESTION

22 |GASTOS GENERALES o05% | 22794358 5245 80 3.170.40 2789838 .05% 543701] 9.05% 347.98.22

23 |GASTOS DE SUFERVISION 320% | 7e7Ras ®.58537 Zas56z 582557 320% 037837| 3.20% 538442

24 | GASTOS DE LIGUIDAGION Ta1 2557501 552178 56531 294198 701 02295 36,024 08

25 |GASTOS DEADMINISTRATIGS | 180% | 3835051 328286 44706 EFTT 150% 6008] 150% ERS

PRESUPUESTO DE LA OBRA
GASTOS DEELABORACION DE

7528199 2.09% 7520199

EXPEDIENTE TECNICO
FREBUFUESTOTOTAL DELA 3,016,187.07 | B35,003.77 | 111,010.11 | 338,322.67 [31,442.78 | 16.00% |107,981.90 | 117.50% |4,239,040 20
MODIF. PPTAL. N* 04
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= Que, segun Informe N° 2561-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 11-11-
-~ V2024, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, en su conclusién 4.1 sefala que ha visto los actuados
/opiniones técnica favorables emitidas por las unidades ejecutoras, esta Sub Gerencia emite opinién favorable,
al expediente de Modificacién Presupuestal N° 05, del Proyecto de Inversién Publica denominado
"Mejoramiento del Servicio de Provisién de Agua para Riego en los Canales de Distribucion en la Localidad
de Muylaque del Disfrito de San Cristébal — Provincia Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua”, con

Cédigo Unico de Inversiones N° 2546999, por lo que sugiere continuar con el trémite de aprobacién via acto
resolutivo de acuerdo al siguiente detalle:

Entidad Ejecutora s Municipalidad Provincial Mariscal Misto
Fuente de Financiamiento : Recursos determinados

Ampliacién de Plazo N° 05 : 382 dias calendario (25-11-2023 al 10-12-2024)
Expediente Inicial 13°016,187.97

Modificacion Presupuestal | 1 635003.77

Modificacion Presupuestal 2 : N0

Maodificacién Presupuestal 3 T 33832247

Modificacién Presupuestal 4 : 3144278

Medificacién Presupuestal 5 : 107.981.9%

Presupuesto Total 1 4°239,949.29

Que, mediante Informe Legal N° 1658-2024/GAJ/GM/MPMN, de fecha
14-11-2024, el Gerente de Asesoria Juridica, emite opinién legal, sefialando en su conclusién del punio 4.1. que
es procedente aprobar con eficacia anticipada al 25 de noviembre del 2023, mediante Resolucion de
Gerencia de Infraestructura Publica la Modificacién Presupuestal N° 05, por actualizacion de precios, mayores
metrados, partidas nuevas y deductivos, por un monto adicional de S/. 107,981.99 (Ciento Siete Mil
Novecientos Ochenta y Uno con 99/100 soles), con ello el proyecto alcanza un presupuesto total de §/.
4'239,949.29 soles (Cuatro Millones Doscientos Treinta y Nueve Novecientos Cuarenta y Nueve con 29/100
soles); y la Ampliacién de Plazo N° 05, por un plazo de 382 dias calendario, comprendido del 25-11-2023 al 10-
12-2024, haciendo un plazo total actualizado de 855 dias calendario, del expediente técnico denominado
"“Mejoramiento del Servicio de Provision de Agua para Riego en los Canales de Distribucion en la Localidad
de Muylaque del Distrito de San Cristébal - Provincia Mariscal Nieto — Departamento de Moquegua", con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2546999, de conformidad con el Informe N° 049-2024-EOS-10-OSLO/GM/MPMN,
el Informe N°080-2024-RQM-I0-OSLO/GM/MPMN, y el Informe N° 2561-2024-SOH/GPP/GM/MPMN: asimismo, en
el punto 4.2. solicita remitir copia de todo el expediente técnico y actuados a Secretaria Técnica de Procesos
Administrativos  Disciplinarios de la Municipalidad  Provincial Mariscal Nieto, para el deslinde de
responsabilidades o la que hubiera lugar de conformidad con lo expuesto en los numerales 3.2) y 3.3);

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Constitucion Politica
del Pery; Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legisiativo que crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion
de Inversiones y sus modificatorias; la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Programacién Multianual v Gestién de Inversiones: la Resolucion de Confraloria N° 432-2023-EGF,
modificada con Resolucién de Contraloria N° 183-2024-CG, que deja sin efecto la Resolucidon de Contraloria
N°® 195-88-CG, y aprueba la Directiva N° 01 7-2023-CG/G, "Hecucién de Obras Publicas por Administracian
Directa”; el Decreto de Alcaldia N° 0020-2023-A/MPMN, que aprueba la Directiva “Normas de Administracion,
Costos y Gastos de Proyectos de Inversion en Ia Moddalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa de Ia
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", modificado mediante Decreto de Alcaldia N° 0007-2024-A /MPMN, y
el Decrefo de Alcaldia N° 0021-2024-A/MPMN: el Decrefo de Alcaldia N° 0004-2020-A/MPMN, se aprueba la
Directiva para la Ejecucién de Ia Inversién Publica en Ia Modalidad de Eecucion Presupuestaria Directa de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, y. las atribuciones conferidas por el numeral 20) del articulo 20° de la
Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N° 27972; asi como la delegacion de facultades realizada mediante la
A\ Resolucién de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN: y el Informe Legal N° 1658-2024-GA J/GM/MPMN, €l Informe N°
2| 2561-2024-SPH/GPP/GM/MPMN: el Informe N° 4133-2024-OSLO/GM/MPMN v el Informe N° 049-2024-EOS-10-

OSLO-GM/MPMN, ésta Gerencia dispone lo siguiente:
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR con eficacia anficipada al 25 de
noviembre del 2023, la MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 05 y la AMPLIACION DE PLAZO N° 05, del Proyecto de
Inversion Publica denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS
CANALES DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE MUYLAQUE DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA
MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con cédigo Unico de Inversiones N° 2546999, por un
presupuesto adicional de S/. 107,981.99 (Ciento Siete Mil Novecientos Ochenta y Uno con 99/100 soles),
haciendo un presupuesto total actualizado de S/. 47239,949.29 soles (Cuatro Millones Doscientos Treinta y
Nueve Novecientos Cuarenta y Nueve con 29/100 soles); y la ampliacién de plazo por 382 dias calendario,
comprendido del 25-11-2023 al 10-12-2024, que sumado al plazo del expediente inicial v la ampliacién de
plazo N° 1, 2, 3, 4y 5, hace un plazo total actualizado de 855 dias calendario, que se ejecutard de acuerdo a
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de Ia presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR la ejecucién de la Modificacion
Presupuestal N° 05 y la Ampliacién de Plazo N° 05, del Proyecto de Inversion Publica denominado
“Mejoramiento del Servicio de Provisién de Agua para Riego en los Canales de Distribucién en Ia Localidad
de Muylaque del Distrito de San Cristébal - Provincia Mariscal Nieto — Departamento de Moquegua"”, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2546999, ala Gerencia de Desarrollo Econdmico Socidl.

ARTICULO TERCERO. — ENCARGAR el cumplimiento e Inspeccion de Ig
Meadificacion Presupuestal N° 05 y la Ampliacién de Plazo N° 05, del Proyecto de Inversién PUblica denominado
“Mejoramiento del Servicio de Provisidon de Agua para Riego en los Canales de Distribucién en la Localidad
de Muylaque del Distrito de San Cristébal — Provincia Mariscal Nieto — Departamento de Moquegua”, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2546999, a la Oficina de Supervision y Liguidacion de Obras y demds Areas
competentes.

ARTICULO CUARTO. — NOTIFICAR la presente Resolucién a las dareqs
involucradas con la ejecucién de la Modificacién Presupuestal N° 05 y la Ampliaciéon de Plazo N° 05, del
Proyecto de Inversién Publica denominado “Mejoramiento del Servicio de Provision de Agua para Riego en
los Canales de Distribucién en la Localidad de Muylague del Distrito de San Cristébal - Provincia Mariscal Nieto
- Departamento de Moquegua", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2546999,

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR d la Gerencia de Desarrollo Econdmico
Social, remitir copias fedateadas pertinentes a la Secretaria Técnica de Procedimiento Adminisirativo — PAD
de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, para que conforme a sus atribuciones determine la apertura de
Procedimiento Administrativo, ante la supuestas iregularidades o conductas.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de Informacion
y Estadistica la publicacion de la presente Resolucién en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial
ariscal Nieto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE,
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