“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION
N° 299-2024-GA/GM/MPMN.

Moquegua, 29 de diciembre de 2024.
VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 1907-2024/GAJ/GM/MPMN,
INFORME N° 7356-2024-SGLSG-GA/GM/MPMN, INFORME N° 4897-2024-OSLO/GM/MPMN, INFORME N°
309-2024-EAUH/COC/OSLO-GM/MPMN, CARTA N° 163-2024-CONSORCIO SUPERVISOR CHEN
CHEN/OMA/RC, documentos que sustentan la Solicitud de Mayores Gastos Generales por suspension de
plazo de ejecucion (supervision de obra), Y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Per,
establece que ‘Las municipalidades provinciales y distiitales son los drganos de gobierno local, tienen
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia”. Asimismo, el Titulo
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades en su Articulo |, sefala:" (...) las
municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno promotores del desarrollo local, con
personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", el Articulo Il

| establece: "los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de
" su competencia”;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°,
concordante con lo dispuestc en el articulo 43° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades,
prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar soluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba
y resuelve, los asuntos de caracter administrativo; sin embargo, articulo 85° del Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros 6rganos de la Entidad;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 479-2023-A/MPMN de fecha
29 de diciembre del 2023, y modificatoria resuelve en su Articulo Segundo: “Desconcentrar y Delegar, con
expresa e inequivoca mencién y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades Administrativas y
Resolutivas de Alcaldia en la Gerencia de Administracion {...); indicadas en el numeral 18) donde se precisa:
“Autorizar y aprobar adicionales, ampliacion de plazo, deductivos, reducciones, ajustes en metrados,
modificaciones presupuestales y modificaciones en los contratos de bienes, servicios y obras, con
excepcion de las prestaciones adicionales de obra, en el marco de la Ley 30225”;

Que, conforme al articulo 39° de la Ley N.° 27972, "Ley Organica de
Municipalidades”, establece que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de
Resoluciones y Directivas;

‘&vROVINQ‘( _
v§ ¢ N\ . Que, la presente prestacion se rige bajo el marco legal normativo del
S oendl M "} Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto
F4

\\% Yeg J‘E"sz 5’, Supremo N° 082-2019-EF, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias;

Que, con fecha 15 de diciembre de 2022, se suscribié el Contrato
N° 059-2022-GA/GM/A/MPMN entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (en adelante, la Entidad) y
el CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN (en adelante, el Supervisor), para el SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
. TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA
¢\ MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL
2 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA’;

IO & |
RAS &

: Que, con fecha 4 de octubre de 2023, la Entidad y la empresa
INCOGAR GRUPO CONSTRUCTOR S.A.C., suscribieron el Contrato N 020-2023-GA/GM/A/MPMN para Ia
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ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTRAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN
EL CENTRO POBLADCO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
- MOQUEGUA";

Que, el 13 de noviembre de 2023, se dio inicio con la ejecucion de la
obra. Sin embargo, el 27 de febrero de 2024, se suscribié el “Acta de acuerdo de suspension de plazo”, por el
periodo de cincuenta y cinco (55) dias calendario, contabilizados del 28 de febrero del 2024 al 22 de abril de
2024,

Que, el 22 de abril de 2024, se suscribié el “Acta de ampliacion de
suspension de plazo de ejecucion”, por el periodo de veinte (20) dias calendario, contabilizados del 23 de abril
de 2024 al 12 de mayo de 2024. Precisandose en su clausula segunda que a la fecha de suscripcién del acta
no se habian aprobado los adicionales de obra, debido a que se han presentado tramites y gestiones en la
EPS Moquegua para la aprobacién correspondiente al adicional N° 02, hasta su aprobacion con acto
resolutivo;

Que, el 13 de mayo de 2024, la Municipalidad y el Contratista,
suscribieron el “Acta de ampliacion de suspension de plazo de ejecucion N° 02, por el periodo de un (1) dia
calendario, correspondiente al 13 de mayo de 2024. Manifestando en su clausula segunda que, esta segunda
ampliacion de la suspension se debe a que los expedientes adicionales N° 1y 2 se encuentran en tramite de
aprobacién por parte de LA MUNICIPALIDAD, encontrandonos dentro los plazos correspondientes para su
aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, el 14 de mayo de 2024, las partes suscribieron el “Acta de reinicio
de plazo de ejecucion de obra”, en la cual estipulan en su cldusula tercera “(...). La reanudacion del plazo y
de la gjecucion de la obra, se da debido a que se ha cumplido con los plazos establecidos en el ACTA DE
AMPLIACION DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION N° 02 de fecha 13/05/2024, ei cual indica que
la fecha de reinicio de los trabajos sera el dia 14 de mayo del 2024

Que, la Entidad y la Supervision suscribieron la Adenda N° 2, debido a

\ la variacién en el plazo de ejecucion ocasionada por la suspensién del plazo de ejecucion por el periodo de
| setenta y seis (76) dias calendario, contabilizados del 28 de febrero de 2024 al 13 de mayo de 2024;

Que, con Carta N° 143-2024-CONSORCIO SUPERVISOR CHEN
CHEN/OMA/RC., la Supervision, remite el levantamiento de observaciones a la solicitud de pago por
reconocimiento de gastos generales por el importe de S/36,733.33 soles, la cual nuevamente observada con
Carta N° 0599-2024-GA/GM/MPMN y notificada a la Supervision;

Que, la Supervision presenté la subsanacion de observaciones a su
solicitud de pago por reconocimiento de gastos generales, sustentado cada una de las observaciones
realizadas y notificadas a través de los informes adjuntos a la Carta N° 0599-2024-GA/GM/MPM,

Que, con INFORME N° 4897-2024-OSLO/GM/MPMN, de fecha 12 de
diciembre de 2024, el ING. ALEXANDER CACERES BERNEDO, jefe de la Oficina de Supervision y
Liquidacién de obras, remite el INFORME N° 309-2024-EAUH/COC/OSLO-GM/MPMN, del ing. Edwin Alfonso
Ureta Huancahuire, Coordinador de proyecto, a través del cual manifiesta: “(...). 2.9. Por lo antes expuesto
esta coordinacién de obras por contrata realizé la revision de la CARTA N° 163-2024-CONSORCIO
SUPERVISOR CHEN CHEN/OMA/RC, emitida por el CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN, en donde
se ha realizado el levantamiento a las observaciones emitidas por la Subgerencia de Logistica y Servicios
Generales. Asimismo el CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN acredita el pago del ingeniero supervisor
de obra y el pago del asistente administrativo con recibos por honorarios y voucher de pagos de transferencia
bancaria (desde el folio 062 al folio 088); gastos que fueron considerados necesarios para viabilizar la
suspension, mediante el ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
de fecha 27/02/2024 por 55 dias calendario, el ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION DE PLAZO DE
EJECUCION DE LA OBRA de fecha 22/04/2024 por 20 dias calendarios y el ACTA DE AMPLIACION DE
SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION N° 02 de fecha 13/05/2024 por 01 dia calendario, acreditando un
monto total de S/36,733.33 soles incluido IGV, de acuerdo al siguiente cuadro de revision: (...). 2.10. De igual
manera, esta coordinacién de obras por contrata realizo la revision del Informe N° 110-2024-JSO/EMCH de
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fecha 04/10/2024, en donde la Supervision de Obra informa sobre los trabajos realizados por la Supervisién
de Obra en el periodo de la suspension de plazo de efecucion de la obra, sustentando mediante documentos
fehacientes las actividades realizadas en el periodo de suspension de plazo de gjecucion de obra del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL
CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETQ,
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”. 2.11. De la revision y evaluacion técnica de los Mayores Gastos
Generales de la Supervision de obra, por la suspensién de plazo de ejecucion de obra (...), podemos
mencionar que se cuenta con la documentacion sustentatoria para poder realizar el pago de S/36,733.33 soles,
correspondientes a los gastos generales de la Supervision de obra por la suspension de plazo de ejecucion
de obra. 3. CONCLUSIONES: Considerando que al CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN, ha realizado
el levantamiento de observaciones correspondiente, se le debe de reconocer los mayores gastos generales
correspondientes a la suspensién de plazo de ejecucion de la obra (...) por 76 dias calendarios (periodo
28/02/2024 — 13/05/2024). Los cuales implican los gastos para el pago del Ingeniero Supervisor de Obra y la
asistente administrativa debidamente acreditados y tomando en cuenta el analisis realizado en el presente
informe, esta coordinacion de obra por contrata considera que el costo a reconocer a la CONSORCIO
SUPERVISOR CHEN CHEN, por los mayores gastos generales correspondientes a la suspension de plazo
de ejecucion de la obra es de S/36,733.33 soles. Por lo antes expuesto se salicita el Acto Resolutivo de
aprobacién de mayores gastos generales derivado de la suspension de plazo de ejecucion del Contrato N°
059-2022-GA/GM/A/MPMN, por el término de 76 dias calendarios contados a partir del dia 28 de febrero del
2024 hasta el dia 13 de mayo del 2024, por un monto ascendente de S5/36,733.33 (Treinta y Seis Mil
Setecientos Treinta y Tres con 33/100 soles).”;

Que, con INFORME N° 2374-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, el ING.
PORFIDIO RUBEN PARE HUACAN, Subgerente de Presupuesto y Hacienda, concluye que se cuenta con la
disponibilidad presupuestal para que prosiga con el trémite de aprobacion de Mayores Gastos Generales, por
el importe de S/36,733.33 soles.

Que, mediante INFORME N° 7356-2024-SGLSG-GA/GM/MPMN, de
fecha 18 de diciembre de 2024, la Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales, CPC EDIZA ALARCON
PERALTA, remite documento con asunto REMITO REQUERIMIENTO DE ACTO RESOLUTIVO PARA
APROBACION MAYORES GASTOS GENERALES, por lo que posterior al desarrollo de los antecedentes,
andlisis, concluye en lo siguiente: “3.1. Por lo indicado anteriormente, en atencion a la evaluacion realizada
por el Coordinador del Proyecto, esta Subgerencia emite opinion favorable a la solicitud presentada por
CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN, a cargo de la ejecucion del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y
PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA’, respecto a la solicitud de pago por gastos generales
por suspension del plazo de ejecucion. 3.2. Respecto al requerimiento de emision de acto resolutivo por parte
del Coordinador de Obra, somos de la opinién que previamente debe emitirse la opinién legal respectiva,
considerando que ya se cuenta con la opinion presupuestal y opinion técnico normativa favorable.;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 1907-2024/GAJ/GM/MPMN, de
fecha 26 de Diciembre de 2024, el Gerencia de Asesoria Juridica, Abg. Freddy Roosevelt Cuellar del Carpio,
emite opinion legal en el sentido que: “1.- Que, al contarse con el Informe N° 309-2024-EAUH/COC/OSLO-
GM/MPMN, Informe N° 4897-2024-OSLO/GM/MPMN, y el Informe N° 7354-2024-SGLSG-GA/GM/MPMN, en
los cuales el &rea técnica al realizar la revision y evaluacién, declara PROCEDENTE el pago de reconocimiento

: de gastos generales, correspondientes a la suspension del plazo de ejecucion a cargo de la ejecucion del

_ }*Q o % Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
(& opefamony 7| TRANSITABILIAD VEHICULAR 'Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA
e DBA;X;“ MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, por

X UE_C{“;“- " 76 dias calendario (periodo 28/02/2024 — 13/05/2024), los cuales implican los gastos para el pago def Ingeniero
- Supervisor de Obra y la Asistente Administrativo debidamente acreditados, considerando que el costo a
reconocer al contratista CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN, por los mayores gastos generales,

equivale a monto total de S/36,733.33 Soles. En virtud . de lo expuesto, este despacho en atencion a la
Ordenanza Municipal N° 23-2019-MPMN, la cual aprueba el ROF de la MPMN, y el articulo 6 del Texto Unico

|I Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
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Supremo N° 004-2019-JUS, es de opinion; Que, es procedente continuar con el procedimiento para el pago
de reconocimiento de gastos generales, por suspension del plazo de ejecucion, conforme a lo establecido por
el marco legal normativo. 2.- Que, el area usuaria es responsable de la veracidad y del contenido de los
informes que sustentan la procedencia del pago por gasto generales por suspension del plazo de ejecucién,
motivo por el cual, el presente informe legal no convalida los desajustes, errores u omisiones que no hayan
sido advertidos por las areas técnicas competentes, las cuales sustentan y validan su aprobacion. En este
entender, se emite la opinién legal contenida a fojas N° 03, para su revision y acciones que correspondan,
conforme a los lineamientos establecidos por el marco legal normativo.”;

Que, conforme al Articulo 142 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado, establece que: “(...) 742.7. Cuando se produzcan eventos no aftribuibles a las
partes que originen la paralizacién de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la
suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segun corresponda al objefo de la
contratacién; SALVO AQUELLOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA VIABILIZAR LA SUSPENSION.”.

Que, segun la Opinion N° 109-2021/DTN, la Direccién Técnico
Normativa del OSCE, manifiesta, expone que "‘En primer lugar, es importante precisar que de acuerdo a la
definicion de “Gastos Generales” que prevé el Anexo de Definiciones del Reglamento, éstos son *(...) aquellos
costos indirectos que el contratista efectiia para la ejecucién de la prestacion a su cargo, derivados de su
propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los

E\ costos directos del servicio”™. (El énfasis es agregado). Ahora bien, cabe anotar que los “gastos generales”

pueden ser “fijos” o “variables”, en funcion a si dichos gastos se encuentran, o no, relacionados con el tiempo
de ejecucion de la obra; tal como se desprende de la definicién de cada concepto que se cita a continuacion:
“Gastos generales fijos: Son aquellos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucion de la prestacion
a cargo del contratista. Gastos generales variables: Son aquellos que estan directamente relacionados con
el tiempo de ejecucion de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucién de
ja prestacion a cargo dei contratista”. De esta manera, por ejemplo, ei costo de adquisicion del Expedienie
Técnico puede considerarse un gasto general fijo, pues se incurre en el pago de dicho concepto sélo una vez;
en cambio, el pago mensual del sueldo del residente de obra puede considerarse un gasto general variable,
toda vez que esta directamente relacionado con el plazo de ejecucion de la obra. Precisado lo anterior,
corresponde sefalar que el numeral 142.7 del articulo 142 del Reglamento establece lo siguiente: “Cuando
se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las
prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la
culminacién de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos
directos; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension”. (El énfasis es agregado). Como
se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que la suspension del plazo de ejecucion de
una contratacion publica, incluyendo el de ejecucion de obras, no acarrea el reconocimiento de mayores
“gastos generales” y/o costos directos —como regla general-, con excepcion de aquellos —mayores gastos
generales o costos directos— que sean considerados como “indispensables” para posibilitar dicha suspensién.
En ese contexto, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 142.7 del articulo antes citado, se puede colegir
que los mayores “gastos generales” que pueden reconocerse a favor del contratista, en el marco de una
suspension del plazo de ejecucion de una obra —pactada entre las partes por causas no atribuibles a estas-
pueden ser, Unicamente, aquellos que resultan indispensables a fin de posibilitar la referida suspension del
plazo contractual, lo cual debe estar debidamente sustentado. De esta manera, tal como se indico en la
Opinién N° 190-2018/DTN, para viabilizar la suspensién del plazo de ejecucion de una obra podria requerirse,
por ejemplo, la permanencia de los guardianes de la obra durante el periodo en que esta se encuentre
paralizada; este concepto, entre otros, podria formar parte de los mayores gastos generales considerados
como “indispensables” para viabilizar dicha suspensién, segin lo amerite cada caso en concreto. Por tanto, si
bien la normativa de contrataciones del Estado no precisa cudles son los conceptos que estarian
comprendidos dentro de los gastos generales considerados como ‘“indispensables” para viabilizar la
suspensidn del plazo de ejecucion contractual, a los que hace referencia el numeral 142.7 del articulo 142 del
Reglamento, se advierte que aquellos pueden consistir en ciertos costos indirectos que el contratista debe
efectuar necesariamente —lo que debe encontrarse debidamente sustentado- para hacer posible la suspension

.\ del plazo de ejecucién de la obra que pueden acordar las partes”.;

Que segin la OPINION N° 034-2018/DTN: El pago de mayores
gastos generales como herramienta para la conservacion del equilibrio econémico financiero del contrato
administrativo: “Al repecto, debe sefialarse que el pago de los mayores gastos generales tiene por objeto

4



. “ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

reconocer los mayores costos indirectos que asume el contratista como consecuencia del incremento del plazo
de ejecucion de obra por causas ajenas a su voluntad, evitandose, de esta manera, la afectacion del equilibrio
economico de las prestaciones asumidas por las partes, en aplicacion de lo dispuesto por el principio de
equidad, el mismo que establece que “Las prestaciones y derechos de las partes deben guardan una razonable
relacion de equivalencia y proporcionalidad.”;

Que, segin el numeral 1.9) del articulo IV-PRINCIPIOS DEL

— PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO del Nuevo Texto Unico Ordenado de ia Ley N° 27444 (Decreto

A ] Supremo N° 004-2019-JUS), y sus modificatorias, expone que: PRINCIPIO DE CELERIDAD: Quienes
participan en el procedimiento deben ajustar su actuacion de tal modo que se dote al tramite de la maxima
“5\#;? dinamica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros
" ",,, formalismos, a fin de alcanzar una decision en tiempo razonable(...). En la perspectiva positiva de este

principio, la celeridad induce a que el funcionario entre varias alternativas procedentes, en cualquier momento
del procedimiento opte por la que impone mayor celeridad y sencillez, cumpliéndola en el menor lapso posible;

B MNSTRACON =
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Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos y en
ejercicio de las facultades conferidas por la Constitucion Politica del Perd, la Ley N° 27972 "Ley Organica de
Municipalidades" y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, el Decreto Legislativo N° 1441, el
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", y el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y maodificatorias y la
Resolucion de Alcaldia N° 479-2023-A/MPMN y su modificatoria, con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

. ARTICULO PRIMERO: APROBAR LOS MAYORES GASTOS

GENERALES DE SUPERVISION N° 01, por el monto ascendente a $/36,733.33 (Treinta y Seis Mil Setecientos
Treinta y Tres con 33/100 soles), en el marco del Contrato N° 059-2022-GA/GM/A/MPMN por el SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA
2\ MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADC CHEN CHEN DEL
AN DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA?”; por

) las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica
y Servicios Generales la publicacion en la plataforma del SEACE conforme a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

\ ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE al contratista CONSORCIO
\ SUPERVISOR CHEN CHEN - Supervisor de Obra, conforme a ley.

\

‘., ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de
VINCES Informacion y Estadistica la publicacion de la presente Resolucién en el Portal Institucional de la Municipalidad
provincia de Mariscal Nieto — Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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