“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION
N° 032-2025-GA/GM/MPMN.

Moquegua, 04 de febrero de 2025.
VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 0129-2025-GAJ/GM/MPMN, INFORME N°
0465-2025-SGLSG-GA/GM/MPMN, INFORME N°361-2025-OSLO/GM/MPMN, INFORME N°017-2025-
EAUH/COC/OSLO-GM/MPMN, CARTA N° 15-2025-CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN/OMA/RC,
INFORME N° 012-2024-JSO/EMCH, CARTA N° 011-2025-IGCSAC/GG, INFORME N° 007-2025-RRCHA-
RDO-INCOGAR, CONTRATO N°20-2023-GA/GM/A/MPMN, que sustenta la “APROBACION DEL
CALENDARIO ACELERADO DE OBRA, de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA
MAGISTERIAL, 7 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA", v;

CONSIDERANDO:

[ Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitucién Politica del

- T ;-,,';“;Q\\ Per(, establece que "Las municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local, tienen
/gf | -4@\ autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia”. Asimismo, el Titulo
[ GERENCI4 =\, Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades en su Articulo |, sehala:" (...) las
12 0 7 A ESORIA 5|1 municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno promotores del desarrollo local, con
g upiy C’jf personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", el Articulo I,

\%;FG Uv’ establece: "los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica Yy administrativa en los asuntos
:j':r- de su competencia”;

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27972 Ley Organica de

Municipalidades, inciso 6) del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43°, prescriben como

una de las atribuciones del Alcalde, dictar Resoluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve,

s los asuntos de caracter administrativo; sin embargo el articulo 85° del Texto Unico Ordenado de la ley N°

: . 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en otros

%'\ organos de la Entidad,;

=
) Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 479-2023-A/MPMN de
fecha 29 de diciembre del 2023, Resolucion de Alcaldia N° 0200-2024-A/MPMN de fecha 18 de marzo del
2024 y con Resolucion de Alcaldia N° 400-2024-A/MPMN de fecha 08 de julio del 2024, donde resuelve en
su Articulo Tercero: “MODIFICAR, los numerales 18), 21) y 26), del articulo segundo de la Resolucién de
Alcaldia N° 479-2023-A/MPMN, de fecha 29 de diciembre del 2023, referente a la funcién Desconcentrada
y Delegada a la Gerencia de Administracion de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto (...); indicadas
en el numeral 18) donde se precisa: “Autorizar y aprobar adicionales, ampliaciones de plazo, deductivos,
reducciones, ajustes en metrados, modificaciones presupuestales y modificaciones en los contratos de
\ bienes, servicios y obras, con excepcién de las prestaciones adicionales de obra en el marco de la Ley

|‘30225 s

. ¥/ Que, conforme al articulo 39° de la Ley N.° 27972, "Ley Orgéanica de
..~ Municipalidades", establece que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través
2 de Resoluciones y Directivas;

Que, mediante CARTA N°011-2025-IGCSAC/GG, de fecha 22 de
enero de 2025 el Gerente General de la empresa INCOGAR GRUPO CONSTRUCTOR SAC, presenta el
Calendario Acelerado de obra, en merito al sustento técnico contenido en el Informe N° 007-2025-RRCHA-



“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

RDO-INCOGAR, en condicién de contratista ejecutor de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA
MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA” segun CONTRATO N°
020-2023-GA/GM/A/MPMN;

Que, mediante la CARTA  N°015-2025-CONSORCIO
SUPERVISOR CHEN CHEN/OMA/RC, de fecha el 24 de enero de 2025, el Representante Comun del
CONSORCIO SUPERVISION CHEN CHEN remite a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el
informe del supervisor donde comunica la conformidad del calendario acelerado de Obra, referente a la
ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL
Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUIA"™:

Que, mediante INFORME N°017-2025-EAUH/COC/OSLO-
\ GM/MPMN, emitido por el coordinador de proyecto Ing. EDWIN ALFONSO URETA HUANCAHUIRE,
iA =11 concluye: “Que, de acuerdo a la revision efectuada al calendario acelerado de Obra, aprobado y presentado

) por la supervision de obra, este se encuentra conforme, por lo que solicita su aprobacién mediante
' acto resolutivo”;

Que, mediante INFORME N° 361-2025-OSLO/GM/MPMN, de
fecha 04 de febrero de 2025, suscrito por el jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacién de Obra, traslada
el expediente de conformidad respecto al calendario acelerado de obra, a la Sub Gerencia de Logistica vy
Servicios Generales, para su tramite:

Que, mediante INFORME N° 0465-2025-SGLSG-GA/GM/MPMN,
de fecha 04 de febrero del 2025, suscrito por la CPC. EDIZA ALARCON PERALTA, Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Generales, informa sobre la conformidad del Calendario acelerado de Obra,
concluyendo: “3.1 Que, en aras de un debido control de la ejecucién de la obra y de que esta debe tener
una secuencia constructiva actualizada, con ello considerando que el Supervisor emitié su conformidad,
( resulta necesario aprobar mediante acto resolutivo el CALENDARIO ACELERADO DE OBRA de la obra:
'1 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL
CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
- MOQUEGUA". 3.2. Que el aclo resolutivo que apruebe el CALENDARIO ACELERADO DE OBRA de Ia
obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL
CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
- MOQUEGUA™, debe ser emitido por el Titular de la Entidad o por el funcionario al que se le delegd tal
facultad. 3.3. Que, es necesario que, se tenga en consideracién que la aprobacion o conformidad del
calendario acelerado de obra presentado por el contratista, corresponde a documentacion netamente
técnica de la obra, la cual corresponde ser revisada por la supervision de obra y por el coordinador del
proyecto, dada su especialidad y funciones, por lo que, no corresponde a esta Subgerencia manifestarse
sobre la conformidad de los mismos, correspondiéndonos solamente la verificacion del procedimiento
seguido, conforme lo dispuesto en el reglamento.”,

, Que, mediante  INFORME  LEGAL N°  0129-
' 2025/GAJ/GM/MPMN, de fecha 04 de febrero 2025, el Abg. Freddy Roosevelt Cuellar del Carpio,

emite opinion en el sentido que: (...) “1.- Que, fluye de los antecedentes administrativos gue, se cuenta con el
Informe N° 012-2025-JSO/EMCH, Carta N° 015-2025-CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN/OMA/RC, Informe N°
017-2025- EAUH/COC/OSLO-GM/MPMN, Informe N° 361-2025-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 0465-2025-SGLSG-
GA/GM/MPMN, en los cuales el area técnica revisa, verifica, evalia y ratifica. La conformidad al CALENDARIO
ACELERADO DE OBRA, en ese sentido, el CALENDARIO ACELERADO DE OBRA, presentado por el contratista
EMPRESA INCOGAR GRUPO CONSTRUCTOR S.A.C. ejecutor de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA
MAGISTERIAL, 7 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", ya cuenta con conformidad en
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merito al Informe N° 012-2025-JSO/EMCH, Carta N° 015-2025-CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN/OMA/RC, Ia
misma que es validada mediante el Informe N° 017-2025- EAUH/COC/OSLO-GM/MPMN, emitido por el Coordinador del
Proyecto 3.- En virtud de lo expuesto, este despacho en atencion a la Ordenanza Municipal N°® 23-2029-MPMN, la cual
aprueba el ROF de la MPMN y el articulo 6° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, es de opinion que es PROCEDENTE
continuar con el procedimiento de aprobacion del CALENDARIO ACELERADO DE OBRA, presentado por el conlratista
EMPRESA INCOGAR GRUPO CONSTRUCTOR S.A.C. sjecutor de la obra denominada: “Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en las asociaciones de vivienda Villa Magisterial 7 de Junio, Cobresol y Porvenir en
el Centro Poblado de Chen Chen del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nigto, Departamento de Moquegua”(...),

Y,

Que, el numeral 203.2) del articulo 203° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado aprobado mediante el D.S N° 344-2018-EF, y sus modificatorias, expone que:
“El calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector de obra, quien a su vez en un plazo de
tres (3) dias otorga conformidad y lo eleva a la Entidad para su aprobacién en un plazo de siete (7) dias,
contados a partir del dia siguiente de la recepcion del informe del inspector o supervisor. De no pronunciarse
a la Entidad en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor;

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, y de
las facultades conferidas por la Constitucion Politica del Pera, Ley N° 27972 "Ley Organica de
Municipalidades y sus modificatorias, y la Ley de Contrataciones del Estado, Aprobada por la Ley N° 30225,
modificada por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y sus modificatorias, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, Decreto Legislativo N° 1441, Texto Unico
Ordenado de la ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General, Ordenanza Municipal N° 023-
2019-MPMN y Resolucion de Alcaldia N° 479-2023-A/MPMN y sus modificatorias, con las visaciones
correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, EL CALENDARIO
ACELERADO DE OBRA, presentado por el contratista EMPRESA INCOGAR GRUPO CONSTRUCTOR
S.A.C. ejecutor de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 7 DE JUNIO,
COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", derivado del CONTRATO N° 020-
2023-GA/GM/A/MPMN, de conformidad con los fundamentos expuestos la parte considerativa de la
presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologia
de la Informacion y Estadistica, la publicacion de la presente resolucion y a la Sub-Gerencia de Logistica y
Servicios Generales para el registro en la plataforma del SEACE, asi como las acciones inherentes a su
competencia, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFIQUESE, la presente resolucién al
contratista INCOGAR GRUPO CONSTRUCTOR SAC, CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN vy la
Oficina de Supervision y Liquidacion de obra y demas areas correspondientes para su conocimiento y
acciones pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE




