“ANO DE LA RECUPERAGION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMEA PERUANA"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETQ
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
N° 105-2025-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 23 de mayo del 2025,

VISTO:

El Informe N° 019-2025-HJHS-SEI/GIP/GM/MPMN, del Proyectista; el Informe
0833-2025-SEI/GIP/GM/MPMN, del Sub Gerente de Estudios de Inversion; el Informe N® 011-2025-LERC-1O-
DIGMIMPMN, del Inspector; el Informe N° 703-2025-0SLO/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de Supervision
Iquidacion de Obras; e Informe N° 454-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerenle de Presupuesto y
Hacienda; el Informe N° 0557-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerenie de Presupuesio y Hacienda; el
Informe N° 043-2025-GPP-GM/MPMN, del Gerenle de Planeamiento vy Presupuesio; el Informe N° 074-2025-
HJHS-SE/GIP/GM/MPMN, del Proyeciista; el Informe N° 144-2024-JAPV-C-SEIfGIP/GM/MPMN, del Coordinador
de UF; el Informe N® 027-2025-JAPV-R-UF/SENfGIP/GM/MPMN, del Responsable de la Oficina de Unidad
Formuladora = SEI, el Informe N°® 075-2025-HIHS-SEI/GIP/GM/MPMN, del Proyectisia; el Informe N° 0745-2025-
SENGIP/GM/MPMN, del Sub Gerenle de Estudios de Inversion; el Informe N° 0698-2025-GIP/GM/MPMN, del
Gerente de Infraestructura POblica; el Infarme N° 0744-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerenle de
Presupueslo y Hacienda:; el Informe N°® 023-2025-DLQT-EIP-SPMI-GPP/MPMN, de la Especialisia de Inversion
POblica; el Informe N° 0211-2025-SPMI-GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de Programacién Multianual de
Inversiones: €l Informe N° 0897-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, de! Sub Gerente de Presupuesto y Haclenda; el
Informe N° 080-2025-HJHS-SEI/GIP/GM/MPMN, del Proyectista; el Informe N° 0988-2025-SEI/GIP/GM/MPMN, del
Sub Gerente de Estudios de Inversion; el Informe N® 241-2025-SPPPR-GPP/GM-A/MPMN, de la Sub Gerenie de
Presupuesto y Racionalizacion; el Informe N® 089-2025-HIHS-SE/GIP/GM/MPMN, del Proyectista; el Informe N°
1111-2025-SEl/GIP/GM/IMPMN, del Sub Gerente de Estudios de Inversidn; el Informe N° 084-2025-LERC-10-
OSLO/GMIMPMN, del Inspector; el Informe N° 2039-2025-OSLO/GM/MPMN, del lefe de la Oficina de
Supervisiton y liquidacién de Obras; el Informe N° 1215-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de
Presupuesto y Haclendq; el Informe N° 045-2025-DLQT-EIP-SPMI-GPP/MPMN, de la Especialista en Inversion
Poblica; el Informe N° 0308-2025-SPMI-GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de Programacién Multianual de
Inversiones; el Informe N° 1334-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de Presupuesto y Haciendg; y el
Informe Legal N° 636-2025-GA J/GM/MPMN, del Gerente de Asesoria Juridica; v,

CONSIDERANDO:

Que, los articulos 194° y 195° de la Constitucion Politica del Perd
modificados por las Leyes N® 27680 y N° 30305, de Reforma Constilucional senalan que las municipalidades
¥ provinciales y distiitales son drganos de gobiemo local, con autonomia politica, econémica y administrativa
en los asuntos de su competencio; en concordancia con el articulo !l del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972,
Ley Orgdnica de Municipalidades y modificatorias, sefiala que la autonomia que fa Constitucién Politica del
Perd establece para las municipalldades radica en ka facuitad de ejercer acfos de gobterno, adminisirativos
y de administracion, con sujecidn al ordenamiento juridico;

Que, con Resolucidn de Gerencla Municipal N° 0103-2015-GM/MPMN, se
aprueba la DBirectiva Procedimiento para la elaboracion, evaluacion y aprobacion de expedientes técnicos
o estudios definifivos de los proyectos de inversién pdblica por administracion directa en la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto, la misma que tiene por objeto establecer normas y procedimientos iécnicos
adminisirativos, para la formulacion, elabeoracién, evaluacién y aprobacién de estudios definitivos y/o
expedientes {écnicos de proyecios de inversion pdblica por la modalidad de administracion directa
financiada por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; en ese sentido, el numeral 5.8.9. de los adicionales,
sefigla que el Proyectista responsable deberd presentar informes de sustento para las respeclivos adicionales:
ampliaciones de presupuestc o ampliaciones de plazo, segun sea el caso; el mismo que deberd contar con
ka opinion legal favorable del drea y la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras [...);

Que, el arliculo sexto de la Resolucion de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN,
de fecha 29-12-2023, resuelve desconcenirar y delegar con expresa e inequivoca mencién y bajo estricta
responsabiliidad, as atribuciones, faculfades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de
Infraestructura, enire ellas el numeral 1) aprobar los planes de trabajo y sus modificaterias, para la elaboracion
de fichas de manfenimiento, de estudios o expedientes 1écnicos de proyecios y ofros [...];

Que, mediante Resolucion de Infraestructura Pdblica N° 070-2018-
GIP/GM/MPMN, de fecha 13-09-2018, se aprueba el Plan de Trabgjo del Proyecio "Mejoramiento Servicio
- JEducativo de la [E N° 43013 Oscar Becera Pefialoza, Centro Poblado de Alfo la Villa - Distrito de Moquegua -
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Provincia Mariscal Nieto — Regidn Moguegua”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2389323, con un
presupuesto de $/. 171,220.18 soles, con un plazo de ejecucion de 137 dias calendario [...]; con Resolucion de
Gegencia de Infraestruciura Plblica N° 084-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 11-10-2019, se aprueba la
afnpliacion de Plazo N° 01, por 369 dias calendario [...]: con Resolucidn de Gerencia de Infraestructura PUblica
N° 040-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 25-05-2020, se aprueba la Ampliacién de Plaze N° 02, por 252 dias
calendario [...]: con Resolucion de Gerencia de Infraesiructura Publica N° 001-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha
04-01-2022, se aprueba la Ampliacion de Plazo N° 03, por 554 dias calendario [...]); con Resolucidn de Gerencia
de Infraesiructura PUblica N® 132-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 07-06-2022, se aprueba la Ampliacién de
Plazo N° 04, por 158 dias calendario [...]; con Resolucidn de Gerencia de Infraestructura Pablica N° 248-2022-
GIP/GM/MPMN, de fecha 09-11-2022, se aprueba la Ampliacién de Plazo N° 5, por un plazo de 88 dias
calendario [...]; con Resolucion de Gerencia de Infraestructura Pablica N® 89-2023-GIP/GM/MPMN, de fecha
11-05-2023, se aprueba la Ampliacidn de Plaze N° 6, por un plozo de 234 dias calendario, y la Modificacion
Presupuestal N° 1, por /. 78,691.20 soles [...]; con Resolucion de Gerencia de Infraestructura Poblica N°® 218-
2023-GIP/GM/MPMN, de fecha 23-10-2023, se aprueba rectificar el error matetial contenido en la Resolucion
de Infraestructura Publica N° 248-2022-GIP/GM/MPMN, en la que debe decir: Aprobar la Ampliacidn de Plazo
N° 05, por 88 dias calendario. del 10-09-22 al 046-12-2022; rectificar el error material contenido en la Resolucion
de Infraestructura Pablica N° 089-2023-GIP/GM/MPMN, en la que debe declii: fecha de termino reprogramado
el 30-07-2023; y aprueba la Ampliacién de Plazo N° 07, por 91 dias calendario [...]; con Resolucion de Gerencia
de Infraestructura Pablica N® 233-2023-GIP/GM/MPMN, de fecha 10-11-2023, se aprueba la Amplacidén de
Plazo N° 8, por un plazo de 50 dias calendario f...]; con Resolucion de Gerencla de infraestruciura Publica N°
024-2024-GIP/GM/MPMN, de fecha 01-02-2024, se aprueba la Ampliacion de Plazo N° ¢, por un plazo de 55
dios calendario [...J; con Resolucién de Infraestructura Poblica N° 44-2024-GIP/GM/MPMN, de fecha 08-03-
2024, se aprueba la Modificacion Presupuestal N° 2, por un presupuesio de §/. 120,600.00 (Ciento Veinte Mil
Seiscientos con 007100 soles), y la Ampliacion de Plazo N® 10, por un pericdo de 90 dias calendario [...]; con
Resolucion de Gerencia de Infraestructura Piblica N° 105-2024-GIP/GM/MPMN, de fecha 20-06-2024, se
aprueba la Ampliacion de Plazo N° 11, por 142 dias calendario [...]; v, con Resolucidon de Gerencia de
nfraestructura PUblica N° 208-2025-GIP/GM/MPMN, de fecha 11-10-2025, se aprueba la Ampliacion de Plazo
N° 12, por un plozo de 335 dias calendario, que sumado al plazo inicial y la ampliacidn de plazo N° 1, 2, 3, 4,
5,6,7,8,9,10, 11 y 12, hace un total de 2,557 dias calendario, el mismo que concluird el 31-08-2025 [...];

Que, con Informe N° 019-2025-HJHS-SEIfGIP/GM/MPMN, de fecha 07-02-
2025, Informe N°® 075-2025-HJHS-SEI/GIP/GM/MPMN, de fecha 12-03-2025, Informe N°® 080-2025-HJHS-
SEfGIP/GM/MPMN, de fecha 03-04-2025, ¥ el Informe N° 089-2025-HJHS-SEI/GIP/GM/MPMN, de fecha 11-04-
2025, el Proyectista, presenta el Expediente de Modificacion Presupuestal N° 03, del Plan de Trabagjo para la
Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto de Inversidn Piblica denominado “Mejoramlento Servicio
Educativo de la IE N° 43013 Oscar Becerra Pefialoza, Centro Poblado de Allo la Villa - Distrito de Moquegua -
Provincia Mariscal Nielo - Regién Moguegua”, con Coddigo Unico de Inversiones N° 2389323, por un
presupuesto de 5/. 454,907.87 (Cuatrocientos Cincuenta y Cualro Mil Novecientos Siele con 87/100 soles),
elaborado de acuerdo a la Directiva Procedimiento para la elaboracion, evaluacién y aprobacidn de
expedientes técnicos o estudios definitivos de los proyectos de inversion publica por administracion directa en
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 0103-
2015-GM/MPMN, debidamente justificado por mayores mefrados que deberdn ser ejecutados, los cuales no
estan considerados en el presupuesto aprobado, debido a vicios ocultos, omisiones o erores en las planilias
de metrados; en ese sentido, solicita la evaluacion y aprobado por el Inspector del Proyecto;

Que, mediante el informe N° 084-2025-LERC-IO-OSLO-GM/MPMN, de fecha
22-04-2025, el Inspector, remite la Conformidad Técnica al Expediente Técnico de Modificacién Presupuestal
N® 03, por el monto de /. 454,907.87 {Cuatrocientos Cincuenia y Cuatro Mil Novecientos Siete con 87/100
soles), para la Elaboracién del Expediente Técnice del Proyecto de Inversion Publica denominado
"Mejoramiento Servicio Educativo de la IE N° 43013 Oscar Becerra Pefialoza, Centro Poblade de Alio la Villa~
Distrito de Moquegua ~ Provincia Mariscal Nieto — Regidn Moquegua™, con Cédigo Unico de Inversiones N°
2389323, sefiala que entre la motivacién que genera la presente ampliacion presupuestal se da, por la
adecuacion a lo eslipulado en lo Direciiva N* 017-2023-CG/GMPL, que exige mayor cantidad de estudios
técnicos y bdsicos; la determinacion per parfe de la DREMO y UGEL, para que la contingencia sea ubicada
en otro temeno en el C.P. San Francisco, lo que determina ofros estudios proplos para la reubicacion; por
altimo, la adecuacidn a los nuevos montos estipulados por el esfudio de mercado para la contratacién de
I personal de planta v servicios o intervenir, en ese contexto, olorga lo conformidad fécnica a la presente
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odificacion presupuestal, afin de proseguir con la aprobacion via acto resoluiivo; opmton que se encuentra
ratificada por el Jefe de la Oficing de Supervisidén y Liquidacion de Obras, segin Informe N° 2039-2025-
OSLOYGMIMPMN;
Que, a través del Informe N° 1334-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 15-
05-2025, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, en su conclusién 4.1, sefiala que ha visto los acluados,
oplniones técnicas favorables emitidas por las unidades ejecutoras, ésta Sub Gerencia, emite opinién
favorable para la Modificacion Presupuestal N° 03, del Plan de Trabojo pora lo Elaberacion del Expediente
Técnico del Proyecto de Inversion Pldblica denominade “Mejoramiento Servicio Educativo de la IE N° 43013
Oscar Becerra Peiialoza, Centro Poblado de Allo la Villa - Distiito de Moquegua - Provincla Mariscal Nieto —
Regién Moquegua”, con Cddigo Unico de Inversiones N° 2389323, por un presupuesto de S/, 454,907.87
[Cuairocientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Siete con 87/100 soles), asimismo, sugiere su aprobacidn
via acto resolutivo [...]:

Que, medianie Informe Legal N° 634-2025-GAJ/GM/MPMN, de fecha 23-05-
2025, el Gerente de Asesoria Juridica, emite opinidn legal sefidlando que en el punio 4.1. es Procedenie
Aprobar, mediante Resolucion de Gerencia de Infraeshructura Pablica, la Moedificacién Presupuestal N° 03, al
Plan de Trabajo para la Elaboracion del Expediente Técnico del Froyecio de Inversidn Publica denominado
“Mejoramiento Servicio Educativo de la IE N° 43013 Oscar Becerra Peiialoza, Cenro Poblado de Alto la Villa -
Distrito de Moquegua — Provincia Mariscal Nieto — Region Mequegua®, con Cédigo Unico de Inversiones N°
2389323, por el monto de S/, 454,907.87 (Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Siete con 87/100
soles), de conformidad con el Informe N°® 089-2025-HJIHS-SEI/GIP/GM/MPMN, el Informe N® 086-2025-LERC-10-
QSLO/GM/IMPMN, v el Informe N° 1334-2025-SPH/GPP/GM/MPMN;

Por los fundamenios expuesios, y al ampare de la Constitucién Politica
del Per; Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Adminisirativo General, Decreto
Legistativo N° 1252, Decreto Legislafivo que crea el Sistema Naclonal de Programacion Multianual y Gestidn
de Inversiones; Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislative del Sistema Naclonal de Presupueste Pdblico;
Resolucién de Gerencia Municipal N® 0103-2015-GM/MPMN, que aprueba la Directiva Procedimiento para la
Elaboracion, Evaluacién y Aprobacion de Expedienies Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de
Inversidn Pdblica por Administracion Directa en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; y, atribuciones
conferidas por el numeral 20) dei articulo 20° de la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N® 27972; asi como
la delegacion de faculiades realizada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN; v el Informe
Legal N® 436-2025/GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 1334-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, el Informe N°® 2039-2025-
OSLO/GM/MPMN, el Informe N° 084-2025-LERC-I0-OSLO/GM/MPMN, ésta Gerencia dispone o siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO, — APROBAR, la MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03,
del Plun de Trabajo para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto de Inversion Pdblica denominado
“MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 43013 OSCAR BECERRA PENALOZA, CENTRC POBLADO DE
ALTO LA VILLA — DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO — REGION MOQUEGUA™, con Coédigo
Unico de Inversiones N® 2389323, con un presupuesto de $/. 454,907.87 {Cuatrecientos Cincuenta y Cuatro Mil
Novecientos Siele con 87/100 soles), haciendo un presupuesio total actudlizado de 5/, 825419.25
{Ochocientos Velnlicinco Mil Cuatrocientos Diecinueve con 25/100 soles), conforme a los fundamenios de
hecho y derechos expuestos en la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR la ejecucion de la Moadificacion
Presupuestal N° 03, del Plan de Trabgjo para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto de Inversién
Publica denominado “MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 43013 OSCAR BECERRA PENALOZA,
CENTRC POBLADQ DE ALTO LA VILLA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION
MOQUEGUA", con Cadigo Unico de Inversiones N° 2389323, a la Sub Gerencia de Estudios de Inversian,

ARTICULO TERCERQ. — ENCARGAR el cumplimienic e Inspeccidn de la
Modificacién Presupuestal N° 03, del Plan de Trabajo para lo Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecio
de Inversidn Publica denominado "MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 43013 OSCAR BECERRA
PENALOZA, CENTRO POBLADO DE ALTO LA VILLA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO -
REGION MOQUEGUYA", con Cadigo Unico de Inversiones N° 2389323, a la Oficina de Supervision y Liquidacién
de Obras y demas Areas competentes.
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ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolucion a las Areas
involucradas con ki elecucién la Modificacién Presupuestal N° 03, del Plan de Trabajo para la Elaboracion del
Expediente Técnico del Proyecto de Inversion POblica denominado “MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE
LA {E N° 43013 OSCAR BECERRA PENALOZA, CENTRO POBLADO DE ALTO LA VILLA — DISTRITO DE MOQUEGUA -
PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOGQUEGUA™, con Cdédigo Unico de Inversiones N® 2389323,

ARTICULO QUINTO, - ENCARGAR a lo Oficina de Tecnologia de
Informacidn y Estadistica la publicacion de la presente Resolucion en el Portal Institucional de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

G JOEL PANIAGUA ACUILAR




