MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
N° 064-2025-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 0% de abril del 2025,

VISTO:

El Informe N°® 015-2025-JPMF-SEI/GIP/GM/MPMN, del Proyectista; el
forme N° 0255-2025-SEl/GIP/GMIMPMN, del Sub Gerente de Estudios de Inversion; el Informe N° 029-2025-
AFSB-IO-CSLO/GM/MPMN, del Inspector; el Informe N° 471-2025-OSLO/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de
Supervision y Lliquidacidn de Obras; el Informe N® 407-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerenle de
Presupuesto y Haclendq; e! Informe N° 036-2025-GPP-GM/MPMN, del Gerente de Planeamiento y Presupuesto;
el Informe N® 143-2025/GA)/GM/MPMN, del Gerente de Asesoria Juridica; el Informe N° 062-2025-AFSB-10-1
OSLOJ/GM/MPMN, del Inspector; el Informe N® 1224-2025-OSLOJ/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de
Supervisidn y Lliquidacidn de Obras; el Informe N° 747-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de
Presupuesto y Hacienda; el Informe N° 063-2025-GPP-GM/MPMN, del Gerenle de Presupuesio y Hacienda;
Informe N° 057-2025-JPMF-SEI/GIP/GM/MPMN, del Proyectista; el Informe N° 0986-2025-SENGIP/GM/MPMN, del
Sub Gerente de Estudios de Inversion; y, el Informe Legal N° 441-2025/GA J/GM/MPMN, del Gerente de Asesoria
Juridica; v,

CONSIDERANDO:

Que, los articulos 194° y 195° de la Constifucion Politica del Perd
medificados por las Leyes N° 274680 y N° 30305, de Reforma Constitucional sefialan que las municipalidades
provinciales y distritales son 6rganos de gobiemo local, con autonomia politica, econémica y administrativa
en los asuntos de su competencia; en concordancia con el arficulo Il del Titvlo Preliminar de la Ley N° 27972,
Ley Orgdnica de Municipalidades y modificatorias, sefiala que ka autonomia que la Constitucién Politica del
Pen’ establece para las municipalidades radica en la facullad de ejercer actos de gobiemo, administrativos
y de administracidn, con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, elliteral ¢] del articulo 4° del Decreto Legisialivo N° 1252, Decreto
Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programacion Mullianual y Gestidn de Inversiones, respecio al
ciclo de inversién de ejecucidn sefiala que comprende la elaboracion del expediente técnico o documento
equivalenle y la ejecucion fisica y financiera respectiva [...1; asimismo, el numeral 7} del articule 5°, del cuerpo
legal en referencia, sefiala que las Unidades Ejeculoras de Inversiones son los drganos responsables de la
ejecucion de las inversiones y se sujefan al disefio de Ias inversiones aprobado en el Banco de Inversiones [...];

Que, el numeral 5) del articulo 17° del Decrefo Supremo N° 284-2018-EF,
que aprueba el Reglamento del Decreto Legislalivo N° 1252, Decrelo Legislativo que Crea el Sistema Nacional
de Programacién Mulilanual y Gestién de Inversiones, modificado por los Decretos Supremos N 079-2020-EF,
N® 231-2022-EF, N° 074-2023-EF y N° 287-2024-EF, sefiala que las modificaciones que se presenten antes de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, segin comespondaq, proceden para los
proyectos de inversidn, siempre que no se modifique el objelivo central del mismo y se manlenga su
concepcién técnica, econdémica y dimensionamienio. Estas modificaciones son regisiradas por [a UF en los
aplicativos informaticos del Sistema Nacional de Programacion Mulfionual y Geslién de inversiones sobre la
base del sustento remitido por la UE! [...];

) Que, la Resolucidn de Contraloria N° 432-2023-CG, modificada con la
= Fesolucién de Coniraloric N° 183-2024-CG, deja sin efecto la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, y

prueba la Direcliva N° 017-2023-CG/GMPL, “Ejecucién de Obras Publicas por Administracion Directa”, Ia
misma que en la primera disposicidn complementaria final, sefiala [...] que serd aplicable a toda obra publica
que se ejecute por la modalidad de administracién direcla cuyo expediente {écnico sea aprobado a partir
de la enfrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecucion fisica con una ejecucion
financiera acumulada de cbra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado,
deberdn adecuarse a las disposiciones de la presente directiva;

Que, con Resolucién de Gerencia Municipal N° 0103-2015-GM/MPMN, se
aprueba la Directiva Procedimiento para fa Elaboracion, Evaluacion y Aprobacion de Expedientes Técnicos o
jiEsludios Definilivos de los Proyectos de Inversidn Pdblica por Administracion Directa en la Municipalidad
" Provincial Mariscal Nieto, lo misma que tiene por objelo establecer normas y procedimientos técnicos
administrativos, para la formulacidn, elaboracion, evaluacidn y aprobacion de estudios definilivos y/o
expedientes 1écnicos de proyectos de inversion publica por la medalidad de administracion directa
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iada por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; en ese sentido, el numerat 5.8.9, de los adicionales,
dla que el Proyectista responsable deberd presentar informes de sustento para las respectivos adicionales:
dmpliaciones de presupuesto o ampliaciones de plazo, segun sea el caso; el mismo que deberd contar con
la opinién legal favorable del drea v la Oficina de Supervision y Liguidacion de Cbras [...1;

Que, el Decreto de Alcaldia N° 0020-2023-A/MPMN, de fecha 22-09-2023,
aprueba la Direcliva “Normas de Administracion, Costos y Gastos de Proyectos de Inversion en la Modalidad
de Ejecucién Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provinclal Mariscal Nieto™; la misma que tiene como
objeto, normar el proceso de aprobacién de los presupuestos a ser considerados para la adecuada utilizacion
de los recursos asignados a los proyecios de inversion plblica u ofra, en la administracién de los créditos
presupuesiarios destinados a gastos de inversién, en el Presupuesto Inslitucional, de la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto; dicha Directiva ha sido modificada con el Decreto de Alcaldia N° 0007-2024-A/MPMN, de
fecha 27-03-2024, respecto a los montos porcentuales de distibucion y los responsables de efecucion;
finalmente con Decrefo de Alcaldia N° 0021-2024-A/MPMN, de fecha 27-08-2024, nuevamente se modifica el
cuadro de distribucién de costos indirectos de obras y proyectos;

Que, el arficulo sexto de la Resolucion de Alcaldia N° 0479-2023-A /MPMN,
de fecha 29-12-2023, aprueba desconcentrar y delegar con expresa e inequivoca mencion y bajo estricla
responsabilidad, las atibuciones, facultades adminisirativas y resclutivas de la Alcaldia en la Gerencia de
Infraestructura POblica, enfre ellas el numeral 1) que establece aprobar los planes de frabdjo y sus
modificatorias, para la elaboracion de fichas de mantenimiento, de estudios o expedientes técnicos de
proyectos y otros [...1; cabe precisar que a dicha resolucion se integra cinco facultades resolutivas, aprobadas
mediante Resolucion de Alcaldia N° 026-2025-A/MPMN, de fecha 23-01-2025 [...]; v, con Resolucion de
Alcaldia N° 00043-2025-A/MPMN, de fecha 10-02-2025, nuevamente se integra a la resolucién primigenia y
deja sin efecto legal, el numeral 37} del articulo primero de la Resolucion de Alcaldia N® 0479-2023-A/MPMN,
conservandose los demds extremos de dicho acto administrativo;

Que, con Resolucidn de Gerencia de Infraestructura Pdblica N® 128-2021-
GIP/GM/MPMN, de fecha 17-08-2021, se aprueba el Plan de Trabagjo para la Elaboracién del Expediente
Técnico del Proyecio de Inversién denominada “Ampliacion de Electrificacidn Rural de los Seclores Agricolas
de Trapiche, Yaravico, Allillo Montalvo, Santa Rosa Calaluna, Fundo Quebrada de Calaluna, Calaluna, Altillc
Allo, Locumbilia, Asoc. Agricola de San Pedro y Cemro Colorado, Sector la Rinconada del Valle de Moquegua,
Asoc. las Piedritas y Asoc. 28 de Julio del C.P. San Antonio, Quebrada las Lechuzas, y Sector de Riego IV Modulo
17 v 18 PERPG del C.P. Chen Chen, Disfriifo de Moquegua — Frovincia de Marlscal Nieto - bepatiamenio de
Moguegua”, con CUI N° 2508244, con un presupuesio de §/. 97,466.00 soles {elaboracion de expediente
técnico 3/. 85,198.00 soles, evaluacion del expediente por §/. 12,268.00 soles), gon un plazo de ejecucion de
182 dias calendario, bojo la modalidad de ejecucion presupuestaria directa [...]; con Resolucion de Gerencia
de Infraestructura Poblica N° 073-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 30-03-2022, se aprueba con eficacio ol 07-
03-2022, el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 1, por un plazo de 88 dias calendario [...]J; con Resolucidn
de Gerencia de Infraestruciura Poblica N° 196-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 05-09-2022, se aprueba el
Expediente de Ampliacién de Plazo N° 2, por 131 dias calendario [...]; con Resolucién de Gerencla de
Infraestructura Publica N° 254-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 18-11-2022, se aprueba el Expediente de
Ampliacidn de Plazo N°® 3, por 67 dias calendario [...]; con Resolucidn de Gerencia de Infraestructura Pablica
N® 120-2023-GIP/GM/MPMN, de fecha 21-06-2023, se aprueba el Expediente de Ampliacion Presupuestal N° i,
por $/. 22,820.00 soles, y la Ampliacion de Plazo N° 4, por 257 dias calendario [...]: con Resolucion de Gerencia
de Infraestructura Publica N® 214-2023-GIP/GM/MPMN, de fecha 19-10-2023, se aprueba la Ampliacion de
Plazo N° 5, por 122 dias calendario [...]; con Resclucion de Gerencia de Infraestructura Piblica N° 050-2024-
GIP/GM/MPMN, de fecha 15-03-2024, aprueba el expediente de Ampliacion de Plazo N° 4, por un plazo N°
172 dias calendario, haciendo un plazo lotal modificade de 1,019 dias calendario y la Modificacién
Presupuestal N° 2, por §/. 110,050.00 soles, haciendo un presupuesto tolal de §/. 237,336,00 soles; [...J: con
Resolucion de Gerencia de Infraesituctura Poblica N° 117-2024-GIP/GM/MPMN, de fecha 04-07-2024, se |
aprueba con eficacia anticipada al 21 de junio del 2024, la Ampliacion de Plazo N° 7, por 108 dias calendario, |
que sumado a ka aprobacién inicial y la ampliacion de plazo N° 1, 2, 3, 4, 5, 4 y 7, hace un folal de 1,127 dias
calendario, €l mismo que culminard el 06-10-2024 [...]; con Resolucion de Gerencia de Infraestructura Piblica
® 154-2024-GIP/GM/MPMN, de fecha 14-08-2024, se aprueba la Ampliacién Presupuesial N° 03, por el monto
de $/. 94,565.80 soles [...);con Resolucién de Gerencia de Infraestructura Publica N° 210-2024-GIP/GM/MPMN,
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de fecha 14-10-2024, aprueba con eficacia anticipada al 07 de oclubre del 2024, la Ampliacion de Plazo N°
B/ por 58 dias calendario, que sumado a la aprobacion inicial y la ampliccion de plozoN°® 1, 2,3, 4, 5, 6,7y 8,
hace un tolal de 1,185 dios calendario, el mismo que culminard el 03-12-2024 [...]; y. con Resolucidn de
Gerencla de Infraestructura Pdblica N° 254-2024-GIP/GM/MPMN, de fecha 11-12-2024, se aprueba con
eficacia anticipada al 04 de diciembre del 2024, la Ampliacidn de Plazo N° 9, por 62 dias calendario [...];

Que, con Informe N° o1 5-2025-JPMF-SEI/GIP/GM/MPMN, de fecha 03-02-
2025, el Proyectista, presenta el Expediente de Modificacion Presupuestal N° 4 y Ampliacién de Plazo N° 10,
del Plan de Trabajo para la Elaboracion de Expediente Técnico del Proyecto denominado “Ampliacion de
Electificacion Rural de los Sectores Agricolas de Trapiche, Yaravico, Allillo Montalvo, Santa Rosa Calaluna,
Fundc Quebrada de Calaluna, Calaluna, Allillo Alto, Locumbilla, Asoc. Agricola de San Pedro y Ceno
Colorado, Seclor Ia Rinconada del Valle de Moquegua, Asoc. [as Piedritas y Asoc. 28 de Julio del C.P. San
Anlonio, Quebrada las Lechuzas, y Sector de Riego IV Module 17 v 18 PERPG del C.P. Chen Chen, Distrito de
Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Mequegua", con Cédigo Unico de Inversiones
N° 2508264, justificado por el refiaso en la revisidon del expediente técnico por parte de Electro Sur S.A.,
paralizacidn temporal en la designacion delresponsable, paralizacién debido ala elaboracion de ampliacion
de plazo y ampliacion presupuestal, demora en la asignacion presupuestal v apertura de meta 2025, demora
en el requerimiento de Uliles de materiales y Utiles de escritorio, reelaboraciéon de expediente técnico,
saneamiento fisico legal, segunda revision de expediente en Hectro Sur $.A., levantamiento observaciones del
expediente écnico, aprobar el expediente técnico por Electro Sur $.A. v, aprolbacion del expediente via acto
resolulivo, por lo que solicita la modificacidn presupuestal por el monto de $/. 59,049.00 (Cincuenta y Nueve
Mil Cuarenla y Nueve con 00/100 soles), con lo cual hace un presupuesto total de §/. 390,950.80 (Trescientos
Noventa Mil Novecientos Cincuenta con 80/100 soles}, con un plazo adicional de 109 dias calendario; en ese
sentido, solicita la evaluacién y aprobacion por el Inspector, siendo elevado el presente a la Gerencia de
Infraestruciura POblica, mediante Informe N° 0255-2025-SEI/GIP/GM/MPMN, susciito por el Sub Gerenle de
Esludios de Inversion; y, con Proveido N° 872-2025-OSLO/GM/MPMN, remitido al Inspector;

Que, con Informe N° 022-2025-AFSB-10/OSLO/GM/MPMN, de fecha 07-02-
2025 e Informe N° 062-2025-AFSB-|O/OSLO/GM{MPMN, de fecha 13-03-2025, el Inspector del Proyecto de
Inversidn PUblica denominado “Ampliacién de Electrificacién Rural de los Sectores Agricolas de Trapiche,
Yaravico, Alfllo Monlalve, Sanfa Rosa Calaluna, Fundo Quebrada de Calaluna, Calaluna, Altillo Allo,
Locumbilla, Asoc. Agricola de San Pedro y Cemro Colorado, Sector la Rinconada del Valle de Moquegua, Asoc.
las Piedritas y Asoc, 28 de Jullo del C.P. San Antonio, Quebrada las Lechuzas, y Sector de Riego IV Modulo 17
y 18 PERPG del C.P. Chen Chen, Distifo de Moguegua — Provincia de Mariscal Nieto - Depariamento de
Moquegua®, con Codige Unico de Inversiones N° 2508244, sefiala que ha procedido con la evaluacian del
expedienie de Modificacién Presupuestal N° 04 y Ampliacion de Plazo N° 10, de acverdo a la Direcliva
“Procedimiento para la Elaboracién, Evaluacion y Aprobacion de Expedientes Técnicos o Estudios Definifivos
de los Proyecios de Inversidn Pdblica por Administracion Directa en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto”,
al encontrarse conforme, ka Inspeccidn, aprueba la Modificacidn Presupuestal N° 04, por el monto de /.
59,049.00 {Cincuenia y Nueve Mil Cuarenta y Nueve con 00/100 soles), haciendo un presupuesto total de S/,
390,950.80 {Trescientos Noventa Mil Novecientos Cincuenta con 80/100 soles) y la Ampliacién de Plazo N° 10,
por 109 dias calendario, para el cumplimiento de las metas programadas por el proyecio, y calcula nueva
fecha de culminacion para el 05-05-2025; en consecuenciq, recomienda su aprobacién, via acto resolutivo;
opinidn que se encuenira ratificada mediante el Informe N° 471-2025-05LO/GM/MPMN e Informe N°® 1224-
2025-0O5LO/GM/MPMN, suscrito por el Jefe de ko Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras;

Que, mediante Informe N° 767-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 21-
03-2025, el Sub Gerente de Presupuesto y Haclenda, emite Opinidn Presupuestdl, alrespecto, en su conclusion
4.1. seficla que ha visto los actuados y opiniones técnicas favorables emitidas por los responsables del Plan de
Trabajo para la Elaboracién de Expediente Técnico esta Sub Gerencla da opinion favorable para la
aprobacion del expediente de Modificacion Presupuestal N® 04, por el imporle de §/. 59,049.00 soles
correspondiente al Proyecto denominado “Ampliacion de Elechificacion Rural de los Seciores Agricolas de
Trapiche, Yaravico, Altlllo Montalvo, Santa Rosa Calaluna, Fundo Quebrada de Calatuna, Calaluna, Altilio Alio,
Locumbilla, Asoc. Agricola de San Pedro y Cero Colorado, Sector la Rinconada del Valle de Moguegua, Asoc,
las Piedritas y Asoc. 28 de Julio del C.P. San Antonio, Quebrada las Lechuzas, y Sector de Riego IV Modulo 17
y 18 PERPG del C.P. Chen Chen, Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Deparfamento de



I “ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

.4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
N° 064-2025-GIP/GM/MPMN

Moguegua, 09 de aboril del 2025,

bauegua®, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2508244; en consecuencia, sugiere remitir ka presente a la
Gerencia de Asesoria Juridica, para su aprobacion via acto resolutivo;

Que, con Informe Legal N° 441-2025-GAJ/GM/MPMN, de fecha 09-04-
2025, el Gerente de Asesoria Juridica, emite opinion legal, sefidlando en su conclusion 4.1. que es Procedente
Aprobar, mediante Resolucion de Gerencia de Infraestructura Publica, con eficacia anticipada al 04 de
febrero del 2025, la Ampliacidn de Plazo N° 10 y Modificacidn Presupuestal N° 04, del Plan de Trabgjo para la
Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecio de Inversion Publica denominado “Ampliacion de
Electrificacién Rural de los Sectores Agricolas de Trapiche, Yaravico, Altillo Montalvo, Santa Rosa Calaluna,
Fundo Quebrada de Calaluna, Calaluna, Alfillo Allo, Locumbilla, Asoc. Agricola de San Pedro y Cemo
Colorado, Sector la Rinconada del Valle de Moquegua, Asoc. Ias Piedritas y Asoc. 28 de Julio del C.P. San
Anlonio, Quebrada las Lechuzas, y Sector de Riego IV Medulo 17 v 18 PERPG del C.P. Chen Chen, Distito de
Moguegua - Provincia de Mariscal Nieto - Deparfamento de Moquegua”, con Codigo Unico de Inversiones N°
2508264, por un plazo de 109 dios calendario, comprendido del 04 de febrero al 23 de mayo del 2025,
haciendo un plazo total de 1,356 dias calendario, y un presupuesto de §/. 592,049.00 (Cincuenta y Nueve Mil
Cuarenta y Nueve con 00/100 soles), haciendo un presupuesto tofal de 5/, 390,250.80 {irescientos Novenia Mil
Noveclentos Cincuenta con 80/100 soles), de conformidad con el Informe N° 025-2025-JPMF-
SEI/GIP/GM/MPMN, el Informe N° '029-2025-AFSB-[O-OSLO/GM/MPMN, y el Informe N° 767-2025-
SPH/GPP/GM/MPMN;

Por los fundamentos expuestos, ¥ al amparo de la Constitucidn Politica
det Per; Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimienlo Administrativo Generdl, el Decreto
Legislalivo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea e} Sistema Nacional de Programacidn Multianual y Gestién
de Inversiones, modificado por el Decreto Legisiativo N°® 1432; la Resolucion de Gerencia Municipal N° 0103-
2015-GM/MPMN; el Decrelo de Alcaldia N° 0020-2023-A/MPMN; la Resclucion de Contraloria N° 432-2023-CG,
modificada con la Resolucidon de Conlraloria N° 183-2024-CG, deja sin efecto la Resolucion de Contraloria N°
195-88-CG, y aprueba la Directiva N® 017-2023-CG/GMPL: v, atribuciones conferidas por el numeral 20} del
articulo 20° de ki Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972; asi come la delegacion de facultades
realzada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN; v el Informe Legal N° 441-
2025/GAJIGMIMPMN, el Infarme N° 767-2025-SPH/GPP/GMIMPMN, el Informe N° 1226-2025-0SLO/GM/MPMN,
y el Informe N° 062-2025-AF5B-10-OSLO/GM/MPMN, el Informe N° 029-2025-AFSB-10-OSLO/GM/MPMN, ésia
Gerencia dispone {o siguiente;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR con eficacia anlicipada al 04 de febrero
del 2025, la MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 04 v la AMPLIACION DE PLAZO N° 10, del Plan de Trabdjo para la
Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecio de Inversion Poblica denominado “AMPLIACION DE
ELECTRIFICACIGN RURAL DE LOS SECTORES AGRICOLAS DE TRAPICHE, YARAVICO, ALTILLO MONTALVO, SANTA
ROSA CALALUNA, FUNDO QUEBRADA DE CALALUNA, CALALUNA, ALTILLO ALTO, LOCUMBILLA, ASOC. AGRICOLA
DE SAN PEDRO Y CERRO COLORADO, SECTOR LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, ASOC., LAS PIEDRITAS
Y ASOC. 28 DE JULIO DEL C.P, SAN ANTONIO, QUEBRADA LAS LECHUZAS, Y SECTOR DE RIEGO IV MODULO 17 Y
18 PERPG DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE

. MOQUEGUA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2508244, por el monto de §/. 59,049.00 [Cincuenta y Nueve
il Cuarenta y Nueve con 00/100 scles), haciendo un presupuesio total modificado de $/. 390,950.80
ZZlescientos Noventa Mil Novecientos Cincuenta con 80/100 soles), vy un plazo de 109 dios calendario, que
ado a la aprobacidn inicial y ia ampliacion de plazo N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¥ 10, hace un tolal de 1,356
s calendario, el mismo que culminara el 23-05-2025, conforme a los argumenios de hecho y derechos
puestos en la presente resolucién.
. ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR la ejecucién y cumplimienio de la
Modificacidn Presupuestal N° 04 y la Ampliacién de Plazo N° 10, del Plan de Trabajo para la elaboracion del
Expediente Técnico del Proyecto de Inversion PUblica denominado "Ampliacion de Elechificacian Rural de los
Sectores Agricolas de Trapiche, Yaravico, Altllo Montalvo, Santa Rosa Calaluna, Fundo Quebrada de
Cdlaluna, Cadlaluna, Alfilio Alto, Locumbilla, Asoc. Agricola de San Pedro y Cemo Colorado, Sector la
% Rinconada del Valle de Moquegua, Asoc. las Piedritas y Asoc. 28 de Julio del C,P, San Antonio, Quebrada los
‘Shechuzas, y Sector de Riego IV Modulo 17 y 18 PERPG del C.P. Chen Chen, Distrito de Moquegua - Provincia
de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua”, con Cédigo Unico de Inversiones N* 2508264, a la Sub
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“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIiA PERUANA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N* 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
N° 064-2025-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 0% de abril del 2025.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR el cumplimiento e Inspeccion de la
Madificacidn Presupuesial N° 04 v la Ampliacién de Plazo N° 10, del Plan de Trabajo para la elaboracion del
Expediente Tecnico del Proyecto de Inversidén Publica denominado *Ampliacién de Elechificacion Rural de los
Seclores Agricolas de Trapiche, Yaravico, Allile Montalvo, Santa Rosa Calaluna, Fundo Quebrada de
Calaluna, Calalunag, Altilo Alio, Locumbilla, Asoc. Agricola de San Pedro y Ceno Colorado, Sector la
Rinconada del Valle de Moquegua., Asoc. las Piedritas y Asoc. 28 de Julio del C.P. San Anjonio, Quebradaias
Lechuzas, y Sector de Riego IV Modulo 17 v 18 PERPG del C.P. Chen Chen, Distrito de Moguegua — Provincia
de Mariscal Nieto - Deparlamento de Moquegua”, con Cadigo Unico de Inversiones N® 2508244, a la Oficina
de Supervision y Liquidacién de Obras y demas Areas competenles,

ARTICULO CUARTO, - NOTIFICAR la presente Resolucidn a las dreas
involucradas con la ejecucion de la Modificacion Presupuestal N° 04 y la Ampliocion de Plazo N° 10, del Plan
de Trabajo para la elaboracién del Expediente Técnico del Proyecio de Inversidon Publica denominado
*Ampliacién de Electrificacién Rural de los Sectores Agricolas de Trapiche, Yaravico, Allillo Montalvo, Santa
Rosa Calaluna, Fundo Quebrada de Calaluna, Calalung, Allillo Alto, Locumbilla, Asoc. Agricola de San Pedro
y Cero Colorado, Sector la Rinconada del Valle de Moguegua, Asoc. kas Piedrifas y Asoc. 28 de Julic del C.P.
San Anfonio, Quebrada las Lechuzas, y Sector de Riego IV Modulo 17 y 18 PERPG del C.P. Chen Chen, Distrito
de Moquegua - Provincla de Mariscal Nieto - Deparlamento de Mogquegua®, con Céadigo Unico de Inversiones
N° 2508244,

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR o la Oiicina de Tecnologia de
Informacion y Estadistica la publicacidn de la presente Resolucidn en el Portal Institucional de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE,




