“AflO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY CRGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N® 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
N° 084-2025-GIP/GM/MPMN

Moguegua, 06 de mayo del 2025.

VISTO:

Bl Informe N° 004-2025-HJRCH/MTCHAR-RO-SOP-GIP/MPMN, del Residenie
i Obrg; el Informe N° 1606-2025-SOP-GIP-GM/MPMN, del Sub Gerente de Obras Publicas: el Informe N° 051-
25-YLGA-IO-OSLO/GMIMPMN, de la Inspectora; el Informe N° 1156-2025-0SLO/GM/MPMN, del Jefe de lao
Cficina de Supervisién v Lquidacién de Obras; el Informe N° 1935-2025-SOP-GIP-GM/MPMN, del Sub Gerenle
de Obras PUblicas; el Memorandum N° 125-2025-GIP-GM/MPMN, del Gerente de Infraesiructura Publica; el
Informe N° 027-2025-MERC-SEI/GIP/MPMN, de la Proyectisia; el Informe N° 0923-2025-SEGIP/GM/MPMN, del
sub Gerente de Estudios de Inversién; el Informe N° 083-2025- IMZDRAIOOSLO/GM/MPMN, de la Inspeciora; el
informe N°® 1456-2025-05LO/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de Supervisidn y Liquidacién de Obras; el
Informe N° 1086-2025-SEI/GIP/GM/MPMN, del Sub Gerencla de Estudios de Inversion; el Informe N°® 0970-2025-
GIP-GM/MPMN, del Gerente de Infraestructura Piblica; el Informe N® 1116-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub
Gerente de Presupuesto y Hacienda; y, el Informe Legal N° 523-2025/GA J/GM/MPMN, del Gerente de Asesoria
Jurldica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los arficulos 194° y 195° de la Constitucion Politica del Perd
modificados por las Leyes N°® 27680 y N° 30305, de Reforma Constitucional sefialan que las municipalidades
provinciales v distritales son érganos de gobierno local, con autonomia politica, econdmica y administrativa
en los asunios de su competencia; en concordancia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972,
ey Orgdnica de Municipalidades y modificaterias, sefiala que la autonomia que la Constitucion Politica del
Perd establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adminisirativos
y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, el numeral 1) del articulo 34° de la Resolucidn Directoral N°® 001-2019-
EF/43.01, que aprueba la Directiva General del Sisterna Nacional de Programacion Multicnual y Gestién de
Inversiones, sobre la vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes sefiala “Los expedientes
{écnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia méxima de ires (03} afios contados a partir de su
aprobacion o de su Oltima actualizacion. Transcurmido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecucidn fisica del
proyecto de inversidn, la UEl actualiza el expediente fécnico o documento equivalente a fin de continuar con
su ejecucion” [...];

Que, el sub numeral 7.22 numeral 7 de la Direcliva N* 017-2023-
CG/GMPL, Ejecucidn de Obras Publicas por Administracion Directa, aprobada con Resolucidn de Contraloria
N° 432-2023-CG, sobre la revision y evaluacion del expediente técnico sefala “Dentro de los quince {15) dias
calendario de la designacion del residente de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a
cienlo veinte {120} dias calendario; v, dentro de los treinta {30} dias calendario para obras cuyo plazo sea
mayor a ciento {120} dias calendario, este Ullimo, presenia al supervisor o inspecior de abra, un informe de
revision del expediente técnico de obra, que incluya las posibles prestaciones adicionales, riesgos del provecio
y ofros aspectos que sean materia de consulta.
A la fecha de emisidn del informe de revision del expediente técnico, este Ultimo, no debe tener una
anligbedad mayor de tres (3} afios de aprobado o de su Gltima actualizacién para obras que forman parle
de un proyecto de inversion en el marco del SNPMGI y no mayor a un {1} afio para obras que forman parte
de una inversidn de optimizacion, de ampliacidn marginal, de rehabilitacion y de reposicion {OARR) en el
marco del SNPMGI o de ser una obra que no se encuenire bajo el marco de dicho sistema administrativo;
asimismo, el presupuesto del expediente técnico debe contar con precios actualizados con una antigedad
no mayor de nueve () meses para todos los cases.
El Supervisor o Inspector dentro del plazo de siete {7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a
ciento velnte {120} dias calendario y diez (10} dias calendario para obras con plazo mayor a cienlo veinle
(120 dias calendario, eleva el informe de revision del expediente técnico de obra a la OAD, adjuniando su
evaluacién, pronunciamiento y verlficaciones proplas redlizadas como supervision o inspeccion.
Si en el informe de revision del expediente técnico de obra se advierte que durante la ejecucion de la obra
se puede generar un incremento nefo en el costo lotal mayor al quince por clento (15%) a causa de
modificaciones, deficiencia en cotizacidn de precios, entre ofros, y sea validado por el supervisor o inspector
de cbra, este ullimo debe solicitar a la QAD la reformulacién del expediente técnico, el cual requeriré un
nuevo framite de aprobacién de la modalidad de ejecucién por adminisiracion directa, de acuerdo con lo
establecido en lo presente directiva;
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Que, el literal {) del item 5.4.4 de la Directiva para la Ejecucién de la
Inversion Pdblica en la Modalidad de Ejecucion Fresupuestaria Directa de fa Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto, aprobada mediante Decreto de Alcaldia N° 0004-2020-A/MPMN, sobre las aclividades previas al inicio
de ejecucion de la inversion, sefiala que de enconirarse emores, ambigliedades o incongruencias en el
expediente iécnico o documento equivalente, se darG a conocer en el informe de compatibilidad y
posteriormente en forma conjunta adoplaran acclones para comegir estas [...];
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Que, el articulo sexto de ka Resolucion de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN,
de fecha 29-12-2023, dispone desconcenirar y delegar con expresa e inequivoca mencion y bajo eshicta
responsabiidad, las alribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de
Infraestructura, enire ellas el numeral 3) autorizar cualguier modificacion al expediente técnico o estudios
definitivos, en obras del tipo de ejecucion presupuestaria directa; y el numeral 8) aprobar las medificaciones
de expedientes i&écnicos y estudios definifivos de obras y proyectos de inversion publica [...];

Que, con Resolucién de Gerencia Municipal N° 0431-2024-GM/A /MPMN,
de fecha 23-12-2024, se aprueba el Expediente Técnico del Froyecto de Inversion PUblica denominado
"Mejoramnento del Servicio de Transitabilidad Vial de Ia Ruia: R1801258 en la Juntc Vecunal de Chcrsaguo Y

{SESORIA : epcrtcmenio de Moguegua”, con Codige Unico de Inversiones N° 2548143, con un plazo de gjecucion de
RIDICA 00 dias calendario y un presupuesto que asciende a S/, 87787,481.94 [Ocho Millones Selecientos Ochenla y
Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno con 94/100 soles);

Que, segun Informe N°® 004-2025-HIRCH/MTCHAR-RO-SOP-GIP/MPMN, de
fecha 04-03-2025 e Informe N° 051-2025-YLGA-IO-OSLO/GM/MPMN, del Residente e Inspeclora
respectivamente, sefialan que segin el informe de compaiibilidad del Proyecto "Mejoramiento del Servicio
de Transitabilidad Vial de la Ruta: R1801258 enla Junta Vecinal de Charsaguayy Alto la Villa del Centro Poblado
los Angeles, Distrito de Moquegua — Provincia de Mariscal Nieto — Deparfamento de Moquegua®, con Cédigo
Unico de Inversiones N°® 2568143, han identificado un incremento presupuestal del 18% en el costo directo, por
e lo que en aplicacion de la Resolucidn de Confralotia N° 432-2023-CG, concluyen que se debera reformular el
i. expediente a fin de garantizarse el cumplimiento de los objetivos planteados dentro del plazo previsio; en ese
c» confexto, con Memordndum N° 125-2025-GIP-GM/MPMN, el Gerente de Infraestructura PUblica, remite el
expediente, ala Sub Gerencia de Estudios, para su reformulacién;

Que, con Informe N° 0923-2025-SEHGIP/GM/MPMN, de fecha 28-03-2025,
&l Sub Gerente de Estudios de Inversion, presenta el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto de Inversion
Publica denominado “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Rula: R1801258 en la Junta
Vecinal de Charsagua vy Alto la Villa del Centro Poblado los Angeles, Distritc de Moguegua - Provincia de
\. Mariscal Nieto - Depariomento de Moguegua”, con Cddige Unico de Inversiones N° 2568143, con un
presupuesto de 3/. 107173,204.52 (Diez Millones Ciento Setenta y Tres Mil Doscientos Sels con 52/100 soles), con
n plazo de ejecucion de 300 dias calendario, lo misma que ha sido elaborado por la Proyectista, seqin el
forme N° 027-2025-MERC SEIIGIPIMPMN de fecha 08-03-2025; en ese sentido, solicila la evaluacién y

Que, mediante Informe N° 083-2025-JMIDR/IO/OSLO/GMIMPMN, de
fecha 04-04-2025, la Inspectora, emite opinidn técnica, sefialando en su conclusion 4.1, que el expediente
1écnico reformulado del Proyecto de Inversion Poblica denominada “Mejoramiento del Servicio de
\ Transitabilidad Vial de la Ruta: R1801258 en la Junta Vecinal de Charsagua y Alto la Villa del Centro Poblado

los Angeles, Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua" con Cadigo
Unico de Inversiones N° 2568143, cumple con la nommatividad vigente y las especificaciones écnicas
requenrdas, por lo que, oforga conformidad técnica, con un presupuesto que asciende a §/. 107173,206.52
(Diez Millones Ciento Setenta y Tres Mil Doscientos Sels con 52/100 soles), con un plazo de ejecucion de 300
dias calendario, opinlén que se encuentra rafificada por el Jefe de la Oficinag de Supervision y Liquidacion de
Obras, segin Informe N° 1656-2025-0OSLO/GM/MPMN;

Que, con Informe N° 1114-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 24-04-

2025, el Sub Gerente de Presupuesio y Haclenda, emite opinidn presupuestal favorable, al expediente écnico
denominado “"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Ruta: R1801258 en a Junla Vecinal de
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Charsagua y Alto la Villa del Centro Poblado los f\ngeles. Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto
- Departamento de Moquegua®, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2568143, a fin de conlinuar con el
proceso de aprcbacion via acto resolutivo, de acuerdo al siguiente detalle:

Fuente de Financlamiento : 5 Recursos Determinados
Presupuesto Total 15/.10°173,204.52
Modalidad de EJecucién : Ejecucion Direcla

Plazo de elecucién 1 300 dios calendario

Que, segin Informe Legal N® 523-2025/GA N GM/MPMN, de {echa 046-05-
2025, el Gerente de Asescria Juridica, en su conclusién 4.1, seficla que es procedenie aprobar, mediante
Resolucion de Gerencia de Infraestructura PUblica, la reformulacidn del expediente técnico del Proyecto de
Inversién Pablica denominado "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Ruia: R1801258 en la
Junta Vecinal de Charsagua y Alio la Villa del Ceniro Poblado los Angeles, Distrito de Moquegua - Provincia
de Mariscal Nieto — Departamento de Moquegua®, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2568143, con un plazo
de 300 dias calendario, con.un presupuesto que asciende a §/. 10°173,206.52 (Diez Millones Clento Setentay
Tres Mil Doscientos Seis con 52/100 soles), de conformidad con el Informe N° 0277-2025-MERC-
SEfGIP/GM/MPMN, el Inforrne N° 083-2025-JMIDR/IO/OSLO/GM/MPMN, el Informe N°  1656-2025-
. OSLO/GM/MPMN vy el Informe N° 1116-2025-5PH/GPP/GM/MPMN;

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Constitucion Polltica
- del Pery; el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Adminisirativo General; el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legisliativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Mullianual y Gestion
de Inversiones, su Reglamento y Direcfiva; la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, aprobada medianie Resolucion
de Coniraloria N® 432-2023-CG; la Directiva para la Ejecucion de la Inversion Publica en la Modalidad de
Ejecucidn Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nielo, aprobada mediante
Decreto de Alcaldia N° 0004-2020-A/MPMN; v, las atribuciones conferidas por el numeral 20} del aricule 20°
de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Lley N° 27972; asi como la delegacion de facullades realizada
mediante la Resolucicn de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN, v sus modificatoria; y, el Informe Legal N® 523-2025-
GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 1116-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, el Informe N° 1656-2025-0SLO/GM/MPMN, v el
Informe N° 083-2025-JMIDR/IO/OSLO/GM/MPMN, ésta Gerencia dispone lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente Técnico de
REFORMULACION del Proyectoc de Inversidn PUblica denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL DE LA RUTA; R1801258 EN LA JUNTA VECINAL DE CHARSAGUA Y ALTO LA VILLA DEL CENTRO
POBLADO LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — DEPARTAMENTO DE
~ MOQUEGUA", con Cadigo Unico de Inversiones N° 2568143, con un presupuesto de §/. 10°173,206.52 (Diez
. Millones Clento Selenta vy Tres Mil Doscientos Seis con 52/100 soles), con un plazo de ejecucion de 300 dias
! calendario, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presenle resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR y REMITIR, a lo Sub Gerencia de
Estudios de Inversion, a fin que proceda conforme lo establece ka Directiva N° 017-2023-CG, aprobada
mediante Resolucion de Contraloria N° 432-2023-CG.

ARTICULO TERCERO, - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de
Informacidn y Estadistica la publicacion de la presente Resolucion en el Portal Inslitucional de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
IPAIGIPIMPMN

DEAIACKL METD

PANIAGUA AGLI
PIFLAESTALICTURK PUSUCA




