E, “ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972 DEL 26-05-2003
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

RESQLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
N°132 -2025-GIPIGM/MPMN

Modguegua, 17 de junio del 2025.

VISTO:

El Informe N° 038-2025-ECNT-SEI/GIP/GM/MPMN del Proyeciista, el
e N° 1446-2025-SEI/GIP/GM/MPMN de a Sub Gerencia de Estudios de Inversidn, el Informe N° 073-2025-DAMC-
HELO-GM/MPMN emilido por el inspecter, el Informe N° 2933-2025-0SLO/GM/MPMN de la Oficina de Supervisidn y
idacion de Cbras; el Informe N° 1622-2025-SPH/GPP/GM/MPMN de la Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda,
tido N° 4909-2025-GPP/GM/MPMN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 7464-
BIGAJGM/MPMN, del Gerente de Asesoria Juridica; y

CONSIDERANDO:;

Que, los arliculos 194° y 195° de la Constitucion Politica del Perl
mogificados por las Leyes N° 27480 y N° 30305, de Reforma Constitucional sefiakan que las municipalidades
provinciales y distrifales son érganos de gobierno local, con autonomia polifica, econdmica y administrativa en los
asunios de su competencio; en concordancia con el articulo 1| del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdanica
de Municipalidades y modificatorias, sefiala que la autonomia que la Conslitucidn Polilica del Pend establece para
los municipalidades radica en la facullad de ejercer actos de gabiemo, administrafivos y de administracion, con
sujacidn al ordenamiento juridico;

Que, la Direciiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Mullianual v Gestion de Inversiones, en el articulo 33°, numeral 33.1 sefiala que la
ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalents
sequn cowesponda, siendo responsabilidad de la UE! efeciuar los registros que comespondan en el Banco de
Inversiones; el numeral 33.2 seficla que las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser
registradaos por {a UE! antes de su ejecucidn, medianie el Formato N® 08-A: Registro en la fase de ejecucion para
prayectos de inversidn y formato N° 08-C: Registros en la fase de ejecucion para IOARR, segin comesponda, y siempre
gue se mantenga la concepcidn técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion|...]

Que, con Resolucidn de Gerencia Municipal N° 0103-2015-GM/MPMN, se
apfueba la Direcliva Procedimiento para la Elaboracién, Evaluacion y Aprobacién de Expedientes Técnicos o Esfudios
Definitivos de los Proyectos de Inversion Pablica por Administracion Directa en la Municipalidad Provincial Mariscat
Nigto, la misma que tiene por objefo establecer normos y procedimientos técnicos administrativos, para la
formnulacian, elaboracion, evaluacion y aprabacion de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos de
inversidn publica por la moddalidad de administracién directa financiada por la Municipalidad Provincial Mariscal
Nigto: en ese sentido, el numeral 5,8.9. de los adicionales, sefiala que el Proyectisia responsable deberd presentar
infermes de sustento para los respectivos adicionales: ampliaciones de presupuesto o ampliaciones de plazo, segin
seqg el caso; el mismo que deberd contar con la opinidn legal favorable del drea vy ka Oficing de Supervision y
Liglidacion de Obras [...):

Que, el arliculo sexto de la Resolucidn de Alcaldio N* 0479-2023-
A/MPMN, de fecha 29-12-2023, resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequivoca mencién y baja esticia
responsablilidad, los afribuciones, facullades administralivas y resolutivas de o Alcaldia en la Gerencia de
infraestructura, entre ellas el numeral 1) gue establece aprobar los planes de trabgjo y sus modificatorias, para la
elaboracion de fichas de mantenimiento, es estudios o expediente técnicos de proyectos y olros [...];

Que, el Decreto de Alcaldia N° 0020-2023-A/MPMN, de fecha 22-0%-
2023, aprueba la Directiva “Normas de Administracién, Costos y Gastos de Proyectos de Inversidn en la Modalidad
de Ejecucién Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto™; la misma que tiene como objeto,
normar el proceso de aprobacion de los presupueastos a ser considerados para la adecuada utilizacion de los recursos
asignados a los proyecios de inversién publica u ofra, en la adminisiracion de los créditos presupuestarios destinados
a gastos de inversion, en el Presupuesto Institucional, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; dicha Directiva ha
sido modificada con el Decreto de Alcaldia N°® 0007-2024-A/MPMN, de fecha 27 de marzo del 2024, respecio a los
montos porcentuales de distribucion y los responsables de ejecucion, finalmente con Decreto de Alcaldia N° 0021-
2024-A/MPMN, de fecha 27 de agosto del 2024, nuevamente se modifica el cuadro de distribucion de costos
indirectos de obras y proyecios;
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Que, con Informe N° 038-2025-ECNT-SEI/GIP/GM/MPMN, de fecha 16 de
» del 2025 mediante el cual el Proyectista, presenta el expediente de Ampliacién de Plazo N° 03 y Medificacién
Presupuestal N° 03 dei Plan de Trabajo para la elaboracion del expediente técnico denominado: *MEJORAMIENTO
DE 10$ SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CERRO 'SAN BERNABE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA — PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO — DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA™, con Codigo de Inversiones N° 2372274, por un plazo de 695 dics
calendario, sustentando el requerimienio en; El proyecto busca beneficiar a los pobladores de Moquegua para que
puedan hacer uso del sector peafonal y que puedan acudir ala zona monumental con fines turisticos o recreativos,
puesio que alberga los principales recursos luristicos de inmuebles y espacios  pdblicos, monumentos histdricos y
coloniales”, respecto a la Modificacién Presupuestal, se fundamenta en el cambio de precios de los insumos
' {materiales, manc de obra, equipoes y heramientas), que por incidencia importante afectan al presupuesto de la
inversion, por ko que, con el fin de cubiir los imprevisios, se solicita la Modificacion Presupuestal N° 03 por un incremento
de S/ 278,482.47, el mismo que ha sido elaborado conforme a los lineamientos establecidos por 1o Direcliva
“Procedimiento para la Elaboracién, Evaluacion y Aprobacion de Expediente Técnico o Estudios Definitivos de los
Proyecios de Inversién Publica por Administracién Directa en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto”, segin el
siguiente detalle:

AMPUACION DE PLAZO

PLAZO TOTAL DE EJECUCION
DESCRIPCION DURACION INICIO FIN
PLAZO INICIAL 120 dias Calendario | 11/02/2021 | 10/06/2021
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 S68 dias Calendario | 11/06/2021 | 30/12/2022
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 444 dias Calendarlo | 31/12/2022 | 18/03/2024
AMPLIACION DE PLAZO N* 03 {SOLICITADO) 695 dias Calendario | 19/03/2024 | 11/02/2026
PLAZO TOTAL DE EXECUCION | 1827 dias Calendarlo 11/02/2021 | 11/02/2025

MODIFICACION PRESUPUESTAL

Que, medianie Informe N° 1444-2025-SEl/GIP/GM/MPMN, de fecha 16-
05-2025, el Sub Gerente de Estudios de Inversion, remite la Ampliacion de Plozo N°® 03 y Madificacion Presupuestal N°
03 del Plan de Trabagjo para la elaboracion del expediente técnico denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS DEL CERRO SAN BERNABE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA — PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
DEFARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Cédigo de Inversiones N° 2372274, por un plazo de 495 dias calendario;

Que, medianie Informe N° 073-2025-DAMC-IO-OSLO-GM/MPMN, de
fecha 30-05-2025, el Inspector, emite CONFORMIDAD TECNICA a la Ampliacidn de Plazo N° 03 y Modificacidn
Presupuestal N° 03 del Plan de Trabajo para la elaboracion del expediente iécnico denominado: *MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CERRO SAN BERNABE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA — PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Codigo de Inversioneas N° 2372276, por un plazo de 695 dias
calendaric, haciendo un plazo total de 1827 calendario y la Madificacion Presupuestal N° 03 por un incremento de
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Que, con Informe N°  1622-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha
10/06/2025, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emile OPINION FAVORABLE para la aprobacion de la
Ampliacion de Plazo N° 03 y Modificacion Presupuesial N® 03 por elimporte de 5/ 278,482.47 sales del Plan de Trabajo
para la elaboracién del expediente iécnico denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS
DEL CERRO SAN BERNABE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — DEPARTAMENIO DE
MOQUEGUA", con Cédigo de Inversiones N° 2372274, sugiere continuar con el rdmite comespondiente, mediante
Proveido N° 4909-2025-GPP/GM/MPMN se deriva a la Gerencia de Asesoria Juridica;

Que, con Informe Legal N° 764-2025-GAJ/GM/MPMN, de fecha 17-04-
2025, el Gerente de Asesoria Juridica, emite opinidn legal, senalando en su conclusion 4,1 que es Procedente Aprobar,
con eficacia anticipada al 19 de marzo del 2024, mediante Resolucién de Gerencia de Infraestructura POblica la
AMPLIACION DE PLAZO N° 03 Y MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03 del Plan de Trabajo para la elaboracién del
expediente iécnico denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CERRO SAN BERNABE
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA — PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Cédigo de
Inversiones N° 23722764, por un plazo de 695 dias calendario, haclendo un plazo lotal de 1827 calendario y un
presupuesto de $/ 278,482.47 | Doscientos setenia y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos con 47/100 soles; de
conformidad con el con Informe N° 073-2025-DAMC-IO-OSLO-GM/MPMN, v el Informe N° 1622-2025-
SPH/GPP/GM/MPMN L...];

Asimismo en su conclusidn 4.2 Remilir copias de fodo el expediente
técnico y actuados a ke secrefaria técnica de Procescs Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial
Mariscal Nielo, para et deslinde de responsabilidades a la que hubiera lugar, de conformidad con lo expuesio en gl
numera! 3.3} y 3.4); precisando que, de comesponder la detemminacion de responsabilidad, esta se deberd realizar de
acuverdo con el régimen juridico que vincule a las personas involucradas con la eniidad; sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que corespondan en el marco legal nomativo;

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Constitucion Politica
del Per(; Texto Unico Ordenado de lo Ley N° 27444, Ley del Procedimienio Administrativo General, el Decretfo
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones; la Resolucion de Coniraloria N® 432-2023-EGF, modificada con Resolucion de Contraloria N° 183-2024-CG,
que deja sin efecto la Resolucidn de Contraloria N° 195-88-CG, y aprueba la Directiva N° 017-2023-CG/G, "Eecucidn
de Obras Piblicas por Adminisiracion Direcla™ el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado
del Decreto Legislativo N° 1252; el Decrelo de Alcaldia N° 0020-2023-A/MPMN, de fecha 22-09-2023, que aprueba la
Directiva con Cédigo N° 001-2023-GIP/GM/MPMN, denominado "Normas de Adminisiracion, Costos y Gastos de
Proyectos de Inversion en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto", medificada con el Decreto de Alcaldia N° 0007-2024-5/MPMN, de fecha 27-03-2024 y el Decreto de Alcaldia
N° 0021-2024-A/MPMN, de fecha 27-08-2024; la Resolucién de Gerencia Municipal N° 0103-2015-GM/MPMN, que
aprueba la Directiva Procedimiento para la Elaboracion, Evaluacion y Aprobacion de Expedientes Técnicos o Estudios
Definitivos de los Proyectos de Inversion Piblica por Administracion Directa en la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto; v, atribuciones conferidas por el numeral 20} del arliculo 20° de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N®
27972; asi como ka delegacién de facultades realizada mediante la Resolucidn de Alcaldia N° 0479-2023-A/MPMN; y
el Informe Legal N° 764-2025/GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 1422-2025-SPH/GIP/GM/MPMN, el Informe N° 2933-2025-
OSLO/GM/MPMN, Informe N° 038-2025-ECNT-SEI/GIP/GM/MPMN, ésta Gerencia dispone lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ, - APROBAR, con eficacia anticipada ol 19 de marzo
del 2024, o AMPLACION DE PLAZO N° 03 Y MODIFICAC[SN PRESUPUESTAL N° 03 de! Plan de Traobajo para la
elaboracidn del expediente técnico denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL
CERRO SAN BERNABE DEL DISTRITO DE MOGUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA", con Codigo de Inversiones N 2372276, por un plazo de 695 dias calendario, haciendo un plazo total
de 1827 dias calendario y un presupuesto de 5/ 278,482.47 { Dosclentos sefenta y ocho mil cuafrocientos ochenta y
dos con 47/100 soles, vy se ejeculard conforme a los argumentos de hecho y derechos expuestos en la presente
resolucién,
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Moquegua, 17 de junio del 2025,

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR [a ejecucidn y cumplimiento de la
AMPLIACION DE PLAZC N° 03.Y MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03 del Plan de Trabajo para la elaboracidn del
expediente lécnico denominado; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CERRO SAN BERMNABE
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA ~ PROVINCIA DE MARISCAL NIETC = DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA™, con Codigo de
Inversiones N° 2372276, a la Gerencia de Sub Gerencia de Estudios de Inversion de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR el cumplimiente e Inspeccion de ka
AMPLIACION DE PLAZO N° 03 ¥ MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03 del Plan de Trabajo para la elaberacion del
expediente {écnico denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CERRO SAN BERMNABE
DEL DISTRITC DE MOQUEGUA ~ PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Codigo de
Inversiones N° 2372274, a la Oficina de Supervision y Liquidocion de Obras y demds dreas competentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR lo presente Resolucion a las dreas
competentes para su cumplimiento de la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 Y MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03 del Plan
de Trabajo para la elaberacién del expediente técnico denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS DEL CERRO SAM BERNABE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA — PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO
DE MOQUEGUA", con Cadigo de Inversiones N° 2372276,

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Qbras Publicas
de la Municipalidad Provincial de Mariscaol nieto, remiflr copias fedateadas perlinentes a la secretaria técnica de
Procedimientos Administrativos — PAD de la Municipalidad Provincial Mariscal Niefo para que conforme a sus
airibuciones determine la aperiura de Procedimiento Administrative ante kas supuestas ireguiaridades o conductas.

ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologic de
Informacién v Estadistica la publicacién de la presenie Resclucién en el Portal Institucional de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieio.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE,




