“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
N° 211-2025-GIP/GM/MPMN

Moguegua, 09 de octubre del 2025.

VISTO:

La Resolucidon de Gerencia Municipal N° 157-2023-GIP/GM/MPMN ; el
Informe N° 067-2025-JLHM-ASET-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, del Residente; el Informe N° 08188-2025-SOP-GIP-
GM/MPMN, de el Sub Gerente de Obras Publicas; el Informe N° 132-2025-DYTC/IO/OSLO/GM/MPMN, del
Inspector de IOARR; el Informe N° 4111-2025-OSLO/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de Supervision y
Liquidacién de Obras; el Informe N° 2938-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de Presupuesto y
Hacienda; Proveido N° 8727-GPP/GM/MPMN, de Gerente de Planeamiento y Presupuesto y, el Informe Legal
N° 1300-2025/GAJ/GM/MPMN, del Gerente de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los articulos 194° y 195° de la Constitucidon Politica del Pert
modificados por las Leyes N° 27680 y N° 30305, de Reforma Constitucional sefialan que las municipalidades
provinciales y distritales son érganos de gobierno local, con autonomia politica, econémica y administrativa

=\l en los asuntos de su competencia; en concordancia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972,
S/ Ley Orgdnica de Municipalidades y modificatorias, sefiala que la autonomia que la Constitucién Politica del
Pery establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer acios de gobierno, adminisirativos
y de adminisiracién, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y sus modificatorias, establece como
objetivo en su articulo 1° “Crease el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
como Sistema Administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos pUblicos destinados
a la inversién para la efectiva prestacion de servicios y la provision de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del pais [...];

Que, el numeral 7} del articulo 5°, del Decreto Legislativo N° 1252, y sus
modificatorias, refiere que, las Unidades Ejecutforas de Inversiones son érganos responsables de la ejecucion
de las inversiones y se sujetan al disefio de las inversiones aprobadas en el Banco de Inversiones [...]J; por su
parte el Reglamento aprobado medianie Decrefo Supremo N° 284-2018-EF, en el numeral 1} del articulo 17°
determina que, la fase de ejecucion se inicia luego de la declaracidn de viabilidad, en el caso de proyecios
de inversién, o de la aprobacién, en el caso de inversiones de opiimizacién, de ampliacion marginal, de
reposicién y de rehabilitacion; el numeral 2) del articulo en referencia, establece que la fase de ejecucion
comprende la elaboracién del expediente técnico o documento equivalente y la ejecucién fisica de las
inversiones; el numeral 4) indica que para iniciar la fase de ejecucién, las inversiones deben estar registradas
en el Banco de Inversiones, contar con la declaracién de viabilidad o aprobacién, segln comesponda, y estar
registradas en el PMI correspondiente; el numeral 4] precisa que la informacién resultanie del expediente
técnico o documento equivalente es registrada por la UEl en el Banco de Inversiones; y, el numeral 7) sefiala
que luego de la aprobacién del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normatividad
de la materiq, se inicia la ejecucién fisica de las inversiones [...];

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sisiema
Nacional de Programacién Mulfianual y Gestidn de Inversiones, en su articulo 32°, numeral 2) precisa que la
elaboracion del expediente técnico o documentio equivalente con el que se va a ejecuiar el proyecto de
inversion debe sujetarse a la concepcidn técnica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica o
estudio de pre inversion que sustento la declaracion de viabilidad; o a la informacidn regisirada en el Banco
de Inversiones para el caso de las IOARR. Asimismo, la UEl debe obtener la clasificacion y certificacion
ambiental, asi como las certificaciones sectoriales que correspondan, de acuerdo a la nomatividad de la
materia; asimismo, el numeral 4) del mismo articulo, sefiala que la aprobacién del expediente {écnico o
documento equivalente se redliza de acuerdo a la normativa de organizacién interna de la entidad [...]; v, el
numeral 5) sefala que, tras la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, la UEl regisira en
el Banco de Inversiones “..." el Formato N° 08-C: Registro en la fase de Ejecucidén para IOARR, segin
corresponda, la informacion resulfante del expediente iécnico o documenio equivalente, la memoria
descriptiva, el presupuesto de la inversion y el cronograma de ejecucion fisica y financiera;

Que, el numeral 2) del articulo 4° de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesio
del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2025, establece que, todo acto adminisirativo, acto de administracién o
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las resoluciones adminisirativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito
presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignacién de
mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del fitular de la entidad, asi como el jefe de
la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administracion, o los que hagan sus veces en el marco del
Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislafivo del Sistema Nacional de Presupuesto Piblico;

Que, mediante Decreto de Alcaldia N° 0004-2020-A/MPMN, se aprueba
la Directiva para la Ejecucion de la Inversion Pdblica en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa de
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con el objetivo de normar los procesos de Ejecucion Presupuestaria
Directa, por las diferentes fuentes de financiamiento destinados a la inversién que ejecuta la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto; en ese sentido, el numeral 5.4.1. sefala que el expediente técnico o documento
equivalenie es un documento donde se describe los procedimientos y caracteristicas técnicas a seguir en
& IHfuncidn a las normas vigentes, para que se ejecute la inversidn de forma correctaq, eficiente y con calidad [...]

Que, segun el Decreto de Alcaldia N° 0020-2023-A/MPMN, se aprueba la
Directiva “*Normas de Adminisiracidn, Costos y Gastos de Proyectos de Inversion en la Modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", la misma que tiene como objeto, normar
el proceso de aprobacion de los presupuestos a ser considerados para la adecuada utilizacién de los recursos
asignados a los proyectos de inversién piblica u ofra, en la adminisiracién de los créditos presupuestarios
destinados a gastos de inversidn, en el Presupuesto Institucional, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;
siendo modificada con el Decreto de Alcaldia N° 0007-2024-A/MPMN, y el Decreto de Alcaldia N° 0021-2024-
A/MPMN;

Que, el articulo Quinto de la Resolucién de Alcaldia N° 0241-2025-
A/MPMN, de fecha 15-07-2025, resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequivoca mencioén y baja
estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolufivas de la Alcaldia en la Gerencia
de infraestructura, entre ellas el nimeral 3) “Aprobar para la elaboracién de Expedientes Técnicos de Estudio
o Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversion PUblica, bajo la moddalidad de ejecuciéon directq,
modificaciones presupuestales, ampliaciones de plazo, con excepcidn de aquellas provenienies de las
Gerencias que cuenten con Unidad Ejecutoral...];

Que, medianie Resolucibn de Gerencia Municipal N°  157-
2023/GM/MPMN, de fecha 08-06-2021, se aprobd Expediente Técnico del Proyecio de Inversiones de
Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion (IOARR) denominado:
“ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION, EQUIPOS DE IMPRESION (MATRICIALES, PLOTIER,
MULTIFUNCIONALES), TELEVISOR Y SERVIDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA} SEDE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRTO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA “con Cédigo Unico de Inversiones N° 2590673, con un presupuesto de S/
6,452,105.81 { Seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento cinco con 81/100 soles), con un plazo de
ejecucién de 180 dias calendario, bajo la modalidad de ejecucién presupuestaria de ejecucion directa y sus
modificaciones;

Ampliacion de Plazo
ftem Descripeién Inicio Termino Plazo Acto Resolutivo
1 Ampliacién de Plazo N* 01 18/02/2024 15/08/2024 180d.c RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA N° 035-2024-GIP/GM/MPMN

2 Ampliacién de Plazo N° 02 16/08/2024 | 31/12/2024 138dec RESOLUCION OE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA N® 161-2024-GIPIGMIMPMN

3 Ampliacién de PlazoN® 03 | 01/01/2025 | 31/03/2025 S0dc RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA N*® 265-2024-GIP/GMIMPMN

4 Ampliacion de Plazo N° 04 | 01/04/2025 | 30/06/2025 91de RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA N° 060-2025-GIP/GM/MPMN

5 Ampliacion de PlazoN* 05 | 01/07/2025 | 30/09/2025 92de RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA N*® 149-2025-GIP/GMIMPMN

Que, con Informe N° 067-2025-JLHM-ASET-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de
fecha 17-09-2025, el residente solicita la Ampliacién de Plazo N° 06 del Expediente Técnico del Proyecto de
inversiones de Optimizacién, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitaciéon y de Reposicion (IOARR} denominado:
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“ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION, EQUIPOS DE IMPRESION (MATRICIALES, PLOTIER,
MULTIFUNCIONALES}, TELEVISOR Y SERVIDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SEDE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA “con Cédigo Unico de Inversiones N° 2590473, sefialando que la ampliacion de
plazo se solicita por 61 dias calendario que se encuentran sustentados, en el cronograma reprogramado que
se origina en las reprogramaciones en la publicacién de Absolucién de Consultas y Observaciones en la
plataforma SEACE, por parte de la Sub Gerencia de Logistica;

Que, mediante Informe N° 08188-2025-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 18-
08-2025, el Sub Gerente de Obras Publicas remite la Ampliacion de Plazo N° 06 del Expediente Técnico del
Proyecto de Inversiones de Optimizacién, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion (IOARR)
denominado: "ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION, EQUIPOS DE IMPRESION {MATRICIALES, PLOTTER,
MULTIFUNCIONALES), TELEVISOR Y SERVIDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SEDE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRTO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA “con Cédigo Unico de Inversiones N° 2590673, menciona que, el expediente se
encuentra en fase de ejecucidn fisica cuya fecha de culminacién es el 30 de septiembre de 2025, cuenta con
un avance fisico acumulado del 96.11 %; por lo que existe la necesidad de una ampliacién de plazo para
continuar con la ejecucién fisica y cumplir con la culminacion de las metas fisicas programadas segin
expediente técnico aprobado. Sefialando como causal, de conformidad con la directiva vigente; a) Demora
por desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos ofros™;

Que, medianie Informe N° 132-2025-DYTC/IO/OSLO/GM/MPMN, de fecha
02-10-2025, el Inspector de IOARR, sefiala que es PROCEDENTE APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 06 del
Expediente Técnico del Proyecio de Inversiones de Ophmlmcnon, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacion
y de Reposicion (IOARR) denominado: *ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION, EQUIPOS DE IMPRESION
(MATRICIALES, PLOTTER, MULTIFUNCIONALES), TELEVISOR Y SERVIDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA)
SEDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA “con Cédigo Unico de Inversiones N° 2590673, por un plazo adicional de
61 dias calendario (comprendidos en el periodo del 01 de octubre de 2025 al 30 de noviembre de 2025}
sumando un plazo total de 832 dias calendario, opinidn que se encuentra ratificada mediante Informe N°
6111-2025-0OSLO/GM/MPMN, de fecha 02-10-2025, suscrito por el jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion
de Obras;

Que, seguin Informe N° 2938-2025-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 03-10-
2025, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, sefiala en sus conclusiones que, ha visto los acluados y
opiniones técnicas favorables emitidas por los responsables del proyecio, esta Sub Gerencia da OPINION
FAVORABLE a la Ampliacién de Plazo N° 06 del Expediente Técnico del Proyecio de Inversiones de
Oplimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabififacién y de Reposicién (IOARR} denominado:
“ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION, EQUIPOS DE IMPRESION  (MATRICIALES, PLOTIER,
MULTIFUNCIONALES), TELEVISOR Y SERVIDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA} SEDE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA “con Cédigo Unico de Inversiones N° 2590673, por un plazo adicional de 61 dias
calendario (comprendidos en el periodo del 01 de ociubre de 2025 al 30 de noviembre de 2025) sumando un
plazo total de 832 dias calendario, recomienda continuar con el trémite respectiivo para su aprobacién via
acto resolutivo, mediante Proveido N° 8727- GPP/GM/MPMN se deriva a la Gerencia de Asesorfa Juridica, de
acverdo dl siguiente detalle;

FECHAS PROGRAMADAS INICIO FIN TIEMPO

Fecha Programada Con Expediente Técnico inicial 22/08/2023 17/02/2024 180 dias calendarios
Fecha Programada Con Ampliacion de Plazo N°01 18/02/2024 15/08/2024 180 dias Calendarios
Fecha Programada Con Ampliacion de Plazo N°02 16/08/2024 31/12/2024 138 dias Calendarios
Fecha Programada Con Ampliacion de Plazo N°03 01/01/2025 31/03/2025 90 dias Calendarios
Fecha Programada Con Ampliacion de Plazo N°04 01/04/2025 30/06/2025 91 dias Calendarios
Fecha Programada Con Ampliacion de Plazo N°05 01/07/2025 30/09/2025 92 dias Calendarios
Fecha Programada Con Ampliacién de Plazo N°06 01/10/2025 30/11/2025 61 dias Calendarios
(Solicitado)

TOTAL, PLAZO DE PROYECTO | 22/08/2023 30/11/2025 832 dfas calendarios
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Que, segin Informe Legal N° 1300-2025-GAJ/GM/MPMN, de fecha 09-10-
2025, el Gerente de Asesoria Juridica, emite opinidn legal sefialando en el punto 4.1 de sus conclusiones que
es procedente aprobar, con eficacia anticipada al 01 de octubre de 2025, mediante Resolucion de Gerencia
de Infraestructura Pablica, la Ampliacion de Plazo N° 06 del Expediente Técnico del Proyecto de Inversiones
de Opfimizacién, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacidn y de Reposiciéon (IOARR) denominado:
“ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION, EQUIPOS DE IMPRESION (MATRICIALES, PLOTITER,
MULTIFUNCIONALES), TELEVISOR Y SERVIDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL{LA) SEDE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA*", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2590673, por un plazo adicional de 61 dias
calendario {(comprendidos en el periodo del 01 de octubre de 2025 al 30 de noviembre de 2025) sumando un
plazo total de 832 dias calendario; de conformidad con el Informe N° 067-2025-JLHM-ASET-RO-SOP-GIP-
GM/MPMN, Informe N° 132-2025-DYTC/IO/OSLO/GM/MPMN, Informe N° 6111-2025-OSLO/GM/MPMN vy el
Informe N° 2938-2025-SPH/GPP/GM/MPMN;

De la verificacion realizada, se constata que la Ampliacion de Plazo N°
05, aprobada medianie la Resolucion de Gerencia de Infraestructura Piblica N° 149-2025-GIP/GM/MPMN,
tenia como fecha de término el 30 de septiembre de 2025. Sin embargo, el requerimiento para la Ampliacién
de Plazo N° 06 fue presentado el 17 de sepliembre de 2025, sin considerar el tiempo necesario para el iramite
hasta la emisién del acto resolutivo. De acuerdo con lo establecido en el articulo 17°, numeral 1} de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrative General, aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
la autoridad puede disponer en el mismo acio adminisirativo que tenga eficacia anticipada a su emisién. Por
lo tanto, mediante acto resolufivo se aprueba la Ampliacidn de Plazo N° 06 por 61 dias calendario, con
eficacia anticipada desde el 1 de ociubre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025. Esta ampliacion no
perjudica ni afecia los derechos o intereses de terceros, sino que garantiza la continuidad de la ejecucién;

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Constitucién Politica
del PerU; el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimienio Administrativo Generdl; la Ley N°
32185, Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2025; el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones y sus
modificatorias; el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamenio del Decreto Legislativo N°
1252; la Directiva N° 001-2019-EF/63.01; la Resolucion de Contraloria N° 432-2023-CG; el Decreto Legislativo N°
1440, Decreto Legislafivo del Sistema Nacional de Presupuesto PUblico; el Decreto de Alcaldia N° 0004-2020-
A/MPMN; el Decreto de Alcaldia N° 0020-2023-A/MPMN; y las atribuciones conferidas por el numeral 20} del
articulo 20° de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N° 27972; asi como la delegacién de facultades
realizada medianie la Resolucién de Alcaldia N° 0241-2025-A/MPMN; el Informe Legal N° 1300-
2025/GAJIGM/MPMN,  Informe N° 067-2025-JLHM-ASET-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 132-2025-
DYTC/IO/OSLO/GM/MPMN, Informe N° 6111-2025-OSLO/GM/MPMN vy el Informe N° 2938-2025-
SPH/GPP/GM/MPMN, ésta Gerencia dispone lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. -APROBAR, con eficacia anticipada al 01 de octubre
del 2025, la AMPLIACION DE PLAZO N° 06 del Expediente Técnico del Proyecio de Inversiones de Optimizacion,
de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion (IOARR) denominado: “ADQUISICION DE SISTEMA
DE INF(?RMACION, EQUIPOS DE IMPRESION {(MATRICIALES, PLOTTER, MULTIFUNCIONALES), TELEVISOR Y SERVIDOR;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SEDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con Cédigo Unico de Inversiones N°
2590673, por un plazo adicional de 61 dias calendario {comprendidos en el periodo del 01 de octubre de 2025
al 30 de noviembre de 2025) sumando un plazo total de 832 dias calendario, conforme a lo expuesio en la
parie considerativa de la presente resolucion y el siguiente detalle:

Fecha de inicio de la ampliacién N° 06 01-10-2025
Nueva fecha de término de obra N° 06 30-11-2025
Plazo de ejecucién 61 digs calendario

Total de plazo ejecucién acumulado 832 dias calendario
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ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR la ejecucion de la Ampliacidn de Plazo
N° 06 del Expediente Técnico del Proyecto de Inversiones de Opfimizacion, de Ampliacion Marginal, de
Rehabilitacién y de Reposicion (IOARR) denominado: “ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION, EQUIPOS
DE IMPRESION (MATRICIALES, PLOTIER, MULTIFUNCIONALES), TELEVISOR Y SERVIDOR; ADEMAS DE OTROS
ACTIVOS EN EL{LA} SEDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISIRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA “con Cédigo Unico de Inversiones N° 2590673, a
La Sub Gerencia De Obras Publicas.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR el cumplimiento e Inspeccién de la
Ampliacion de Plazo N° 06 del Expediente Técnico del Proyecto de Inversiones de Optimizacidn, de Ampliacidon
Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion {IOARR) denominado: “ADQUISICION DE SISTEMA DE
INFORMACION, EQUIPOS DE IMPRESION (MATRICIALES, PLOTTER, MULTIFUNCIONALES), TELEVISOR Y SERVIDOR;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SEDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA “con Cédigo Unico de Inversiones N°
2590673, a la Oficina de Supervisidn y Liquidacién de Obras y demds Areas competentes.

ARTICULO CUARTO. — NOTIFICAR la presente Resolucion a las Areas
involucradas con la ejecucion de la Ampliacién de Plazo N° 06 del Expediente Técnico del Proyecto de
Inversiones de Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacién y de Reposicion (IOARR) denominado:
“ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION, EQUIPOS DE IMPRESION (MATRICIALES, PLOTIER,
MULTIFUNCIONALES), TELEVISOR Y SERVIDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA} SEDE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA “con Cédigo Unico de Inversiones N° 2590673.

ARTICULO QUINTO. — ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de
Informacién y Estadistica la publicacién de la presente Resolucion en el Portal Institucional de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

JPA/GIP/MPMN




