Loy ' “ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 346-2025-
GA/GM/MPMN.

Moquegua, 04 de diciembre de 2025.
VISTOS:

El Informe N° 181-2025-COEP/OGRD/MPMN, Informe N° 621-
2025-OGRD/A/IMPMN, Informe N° 3552-2025-SPH/GPP/GM/MPMN Informe N° 8199-2025-
SGLSG/GA/GM/MPMN, Informe Legal N° 1553-2025/GAJ/GM/MPMN, documentos que sustentan la
Solicitud de Aprobacion de Prestacion Adicional, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitucion Politica del
/' Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, concordante con el articulo Il del Titulo
Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades; Ley N° 27972, que menciona: “Los Gobiemos Locales
gozan de autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomia que
radica en la facuitad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracién, con sujecién al
ordenamiento juridico”;

Que, la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, Titulo
\\ Preliminar, articulo I, que establece: “Los gobiemos locales gozan de autonomia politica, econdmica y
3/i administrativa en los asuntos de su competencia”. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert
establece para las municipalidades que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico”;

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades, en su articulo 20° inciso 6), establece que una de las atribuciones del alcalde es; “Dictar
decretos y resoluciones de alcaldia que aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo”;
concordante con el articulo 43°, que sefiala: ‘“Las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los
asuntos de caracter administrativo”

Que, segtn el articulo 26° de la Ley Orgéanica de Municipalidades,
Ley N° 27972 y sus modificatorias expone: “La administracién municipal adopta una estructura gerencial
sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supervision, control concurrente y
posterior. Se rige por los principios de legalidad econémica, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N° 27444,

Que, segun el articulo 2° de la Ley General de Contrataciones
Publicas por la Ley N° 32069 y sus modificatorias, expone que: “La presente ley tiene como finalidad
maximizar el uso de recursos publicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del
Estado, en términos de eficacia, eficiencia y economia, de tal manera que dichas contrataciones permitan
el cumplimiento oportuno de los fines ptiblicos y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos;

Que, mediante el Informe N° 181-2025-COEP/OGRD/MPMN de
fecha 11 de noviembre de 2025, suscrito por el Ing. Cristébal Soldevilla Velazco, (e) del Centro de
Operaciones de Emergencia — COEP, quien solicita prestacion adicional de bienes a la Orden de Compra
N° 0003065, con la finalidad de complementar la dotacién inicial y garantizar la atencién adecuada de la
poblacidn beneficiaria y de este modo se asegure la ejecucidn eficiente de los recursos piiblicos asignados
al plan; el que se encuentra adjunto al Informe N° 621-2025-OGRD/A/MPMN de fecha 11 de noviembre de
2025, del Ing. Richard Louis Martinez Cuela, Jefe de la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres, quien
menciona que dicho informe sustenta la existencia de un saldo presupuestal de S/ 6,075.00 destinado a
ampliar la adquisicion del mencionado bien y garantizar la atencion oportuna a la poblacion vulnerable;
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Que, segtin la Opinién N° 184-2017/DTN, la que indica: “EL AREA
USUARIA es la encargada de supervisar la ejecucién del contrato, es decir, verificar o determinar
que el contratista haya cumplido a cabalidad con la ejecucion de las prestaciones asumidas {(...)";

Que, segtin el numeral 63.3) del articulo 63° de la Ley General de
Contrataciones Ptblicas aprobada por la Ley N° 32069 y sus modificatorias expone que: “Son
supuestos para la modificacion del contrato: a) La ejecucion de prestaciones adicionales; b) La reduccion
de prestaciones; ¢) La autorizacién de ampliaciones de plazo; d) La modificacion por hecho sobreviniente a
la suscripcién del contrato no imputable a las partes, segun las condiciones que establezca el reglamento;
e) Otros contemplados en el reglamento o en los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de
uso internacional”;

Que, segiin el numeral 64.1) del articulo 64° de la Ley General de
Contrataciones Publicas aprobada por la Ley N° 32069 y sus modificatorias expone que: “En caso de
bienes, servicios y consultorias de obras, la autoridad de la gestién administrativa puede autorizar, ordenar
y pagar directamente la ejecucién de prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del contrato
original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir
bienes, servicios, consultorias u obras hasta por el mismo porcentaje”;

Que, segin el numeral 141.1) del articulo 141° del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado, por el D.S. N° 009-2025-EF, expone que:
. “La autoridad de la gestién administrativa puede aprobar, mediante resolucion publicada en la PLADICOP,
z). la ejecuciéon de prestaciones adicionales en bienes y servicios hasta por el 25% del monto del contrato
S: original que sean indispensables para el cumplimiento de la finalidad publica del contrato, siempre que se
" cuente con previo sustento técnico y legal con la prevision y/o certificacion de crédito presupuestario
correspondiente;

Que, segin la Opinién N° 024-2018/DTN: FINALIDAD DE LAS
PRESTACIONES ADICIONALES: De /as disposiciones citadas, puede apreciarse que la.normativa de
conirataciones prevé que puedan ejecufarse prestaciones adicionales para alcanzar la finalidad del
contrato, lo cual implica perseguir el propdsito de satisfacer la necesidad publica que origind dicha
contratacion; siendo que el costo de dichas prestaciones adicionales, en los contratos de servicios, se
determina sobre la base de los términos de referencia y de las condiciones y precios pactados en el contrato,
0 en su defecto, por acuerdo entre partes;

Que, mediante el Informe N° 3552-2025-SPH/GPP/GM/MPMN con

echa 21 de noviembre de 2025, el Ing. Porfidio Rubén Pare Huacan, Sub Gerente de Presupuesto y

Z/Hacienda, adjunta la Certificacion de Crédito Presupuestario Nota N° 0000011996-2025, por un monto total
equivalente a la suma de S/ 46,575.00 Soles;

i Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 6.2 del articulo 6°
del Texto Unico Ordenado de la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
probado mediante decreto supremo N° 004-2019-JUS, el acto administrativo puede motivarse mediante la
declaracién de conformidad con los fundamentos y conclusiones de informes obrantes en el expediente, a
condicién de que se les identifique de modo certero, y que por esta situacion constituyan parte integrante
del respectivo acto;
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Que, mediante el Informe N° 8199-2025-SGLSG/GA/GM/MPMN
con fecha 26 de noviembre de 2025, de la CPC. Ediza Alarcén Peralta, Sub Gerente de Logistica y
Servicios Generales, concluye que: “En base a los fundamentos antes expuestos y de la revisién a la
solicitud de PRESTACION ADICIONAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 3065-2025, SIAF N° 19807,
requerido por el Ing. Richard Louis Martinez Cuela — Jefe de la Oficina de Gestién del Riesgo de Desastres
en calidad de area usuaria responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos,
que la misma se enmarca dentro de lo establecido en el articulo 141 del Reglamento de la Ley General de
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Conirataciones Publicas, siendo esta Subgerencia de Logistica y Servicios Generales de opinién
PROCEDENTE; asimismo, resulta necesaria para alcanzar la finalidad del contrato, y cuenta con
disponibilidad presupuestal segiin NOTA N° 11996 por el monto de S/ 6,075.00 (Seis Mil Sesenta y Cinco
con 00/100 soles), equivalente al 15% del monto del contrato original (...)";

T Que, mediante el Informe Legal N° 1553-2025/GAJ/GM/MPMN de
2\ fecha 01 de diciembre de 2025, el MGR. ABOG. Freddy Rooselvelt Cuellar Del Carpio, Gerente de

7 la efecucion de prestaciones adicionales equivalente al porcentaje de 15% del monto del contrato
original (ORDEN DE COMPRA N° 0003065-2025 con SIAF N° 19813) el mismo que asciende a la suma
de S/ 6,075.00 Soles, respecto de la ADQUISICION DE FRAZADA DE ALGODON Y POLIESTER DE 1 ¥
PLAZA PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION ANTE
BAJAS TEMPERATURAS 2025 DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESATRES;

Que, con Resoluciéon de Gerencia Municipal N° 255-2025-
GM/MPMN, de fecha 20 de agosto de 2025, se resuelve en su articulo primero: “Desconcentrar y delegar,
con expresa e inequivoca mencion y bajo estricta responsabilidad las siguientes facultades y atribuciones
al Gerente de la Gerencia de Administracién, en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Ptblicas y su Reglamento”, que menciona en el numeral 9: “Aprobar y autorizar el pago de
la ejecucion de prestaciones adicionales de bienes, servicios y consulforias de obras, cuando le
corresponda conforme a lo sefialado en el numeral 64.1) del articulo 64° de la Ley y en el Reglamento”,

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos y en
ejercicio de las facultades conferidas por la Constitucién Politica del Perti, la Ley N° 27972 "Ley Organica
de Municipalidades” y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, el Decreto Legislativo N°
1441, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", y la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF, y modificatorias; contando con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA PRESTACION ADICIONAL,
por el porcentaje de 15% del monto del contrato original (ORDEN DE COMPRA N° 0003065-2025 con
2N\SIAF N° 19813) el mismo que asciende a la suma de S/ 6,075.00 Soles (Seis Mil Setenta y Cinco con

%Y)0/100 soles), respecto de la ADQUISICION DE FRAZADA DE ALGODON Y POLIESTER DE 1% PLAZA
=[?ARA EL PLAN DE CONTINGENCIA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION ANTE BAJAS
ATEMPERATURAS 2025 DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESATRES, conforme a los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Generales continuar con el tramite correspondiente, respecto a la APROBACION
DE LA PRESTACION ADICIONAL derivada del contrato original (ORDEN DE COMPRA N° 0003065-
2025 con SIAF N° 19813) el mismo que asciende a la suma de S/ 6,075.00 Soles (Seis Mil Setenta y
Cinco con 00/100 soles) y la notificacion de la aprobacion de la prestacidon adicional al contratista F
& T FLORES SERVICIOS GENERALES E.LR.L.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Generales la publicacion en la plataforma del SEACE — PLADICOP conforme ala Ley
General de Contrataciones Publicas y su Reglamento.
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ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE a la Oficina de Gestion del
Riesgo de Desastres, conforme a ley.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de
Informacion y Estadistica la publicacion de la presente Resolucién en el Portal Institucional de la
Municipalidad Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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