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]

[

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 353-2025-
GA/GM/MPMN.

Mogquegua, 11 de diciembre de 2025.
VISTOS:

El Informe N° 084-2025-HWCT-APASA-RO-SOP/GIP/GM/MPMN,

Informe N° 9816-2025-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 101-2025-MYMF-I0-OSLO/GM/MPMN, Informe

N° 7255-2025-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 8299-2025-SGLSG/GA/GM/MPMN, Informe Legal N° 1570-

N 2025/GAJ/IGM/MPMN, documentos que sustentan la Solicitud de Reduccién de Prestaciones del Contrato
\ N° 045-2024-GA/GM/A/MPMN, v;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitucién Politica del
Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, concordante con el articulo [l del Titulo
Preliminar de la Ley Orgéanica de Municipalidades; Ley N° 27972, que menciona: “Los Gobiernos Locales
gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomia que
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecién al
ordenamiento juridico”;

Que, la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972, Titulo
. Preliminar, articulo I, que establece: “Los gobiemnos locales gozan de autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia”. La autonomia que la Constitucién Politica de! Pert
establece para las municipalidades que radica en la facultad de ejercer actos de gobiermno, administrativos
y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico”;

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades, en su articulo 20° inciso 6), establece que una de las atribuciones del alcalde es; “Dictar
decretos y resoluciones de alcaldia que aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo™;

Que, segun el articulo 26° de la Ley Organica de Municipalidades,
Ley N° 27972 y sus modificatorias expone: “La administracién municipal adopta una estructura gerencial

s Que, seguin el inciso f) del artfculo 2° de la Ley de Contrataciones

del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el D.S. N° 082-2019-EF, y sus
modificatorias, expone sobre: “Eficacia y Eficiencia: El proceso de conlratacién y las decisiones que se
adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
priorizando estos sobre Ia realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna
satisfaccion de los fines publicos (...)”

Que, medianie el Informe N° 084-2025-HWCT-APASA-RO-
SOP/GIP/GM/MPMN con fecha 30 de octubre de 2025, el Ing. Huber Walter Cuayla Ticona, Residente de
Obra, adjunto al Informe N° 9816-2025-SOP-GIP-GM/MPMN con fecha 07 de noviembre de 2025, del Ing.
Edgar Luis Choque Gdmez, Sub Gerente de Obras Publicas, solicita la reduccion de prestacién
correspondiente a la cuarta entrega equivalente al volumen de 895 mé de arena gruesa, por un monto total
%\de S/ 51,910.00 (Cincuenta y Un Mil Novecientos Diez con 00/100 soles), el cual representa el
19.456521739130400000% del monto del contrato original; y menciona: “Esfa reduccion no altera el objeto
ontractual ni compromete Ia funcionabilidad del proyecto, sino que responde a una optimizacién técnica
derivada de ajustes en las metas de ejecucion”;
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Que, mediante el Informe N° 101-2025-MYMF-I0-OSLO/GM/MPMN
con fecha 11 de noviembre de 2025, la Ing. Margarita Yolanda Mamani Flores, Inspector de Obra, adjunto
al Informe N° 7255-2025-0SLO/GM/MPMN con fecha 12 de noviembre de 2025, del Ing. Alexander Caceres
Bernedo, Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, menciona: “Desde el punio de vista
técnico, contractual y normativo, la reduccion de prestaciones del Contrato N° 045-2024-GA/GM/A/MPMN
resulta procedente, siempre que: - El sustento técnico presentado demuestre que la reduccion no afecta el
cumplimiento del objeto contractual ni la funcionalidad del proyecto”;

Que, segin el numeral 34.2) del articulo 34° de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el D.S. N° 082-2019-EF, y
sus modificatorias, expone que: “El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) Efecucion
2\, de prestaciones adicionales; ii} Reduccidn de prestaciones; iii) Autorizacion de ampliaciones de plazo; y IV)
Otros contemplados en la Ley y el reglamento”;

Que, segin el numeral 157,1) y numeral 157.2) del articulo 157° del
# Reglamento de la Ley de Contirataciones del Estado, aprobado mediante el D.S. N° 344-2018-EF, y sus
modificatorias, expone que: 157.1) Mediante resolucion previa, el titular de la Entidad puede disponer la
ejecucién de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del
conirato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato (...); 157.2)
Igualmente, puede disponerse la reduccion de prestaciones hasta por el limite del veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original;

Que, segln la Opinién N° 126-2018/DTN: REDUCCION DE
PRESTACIONES COMO POTESTAD DE LA ENTIDAD; “Efectuada la precision anterior, debe sefialarse
l\que la potestad de aprobar la reduccion de prestaciones le ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento
de su calidad de garante del interés publico en los contratos que celebra a efectos de abastecerse de los
bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones. De esta manera, considerando
el rol de representante del interés general que cumple la Administracién Puiblica, la Entidad puede aprobar
la reduccion de prestaciones siempre que se cumplan los presupuestos legales contemplados para dicho
fin";

Que, segtn la Opinién N° 156-2016/DTN: Principio de equidad ante
la reduccién de prestaciones, menciona: “Finalmente, a pesar de que la Entidad en su calidad de garante
del interés ptblico puede ejercer la prerrogativa especial de reducir prestaciones, la normativa de
contrataciones del Estado contempla medidas destinadas a evitar el quebrantamiento de la relacion de
equivalencia que debe existir entra las prestaciones y derechos de las partes, tal como es el caso de la
-\reduccion proporcional de las garantias otorgadas por el contratista cuando la Entidad efectué la reduccion.
tRue, es importante sefalar que la reduccién de prestaciones necesariamente implica una variacion de la
restacnon a cargo del contratista, afectando su cantidad y/o plazo de ejecucién; de igual manera, genera
GluERALES S Mina disminucion de la prestacion a cargo de la Entidad, esto es, el pago; por tanto, cuando se producen

estos eventos, la reduccion de prestaciones divisibles y pendientes de ejecucién no contraviniendo
= dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, en la medida que esta se encuentre debidamente
sustentada de acuerdo a lo sefialado en la Ley y el Reglamento;

i Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 6.2 del articulo 6°
del Texto Unico Ordenado de la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, probado
mediante decreto supremo N° 004-2019-JUS, el acto administrativo puede motivarse mediante la
declaracién de conformidad con los fundamentos y conclusiones de informes obrantes en el expediente, a
condicion de que se les identifique de modo certero, y que por esta situacion constituyan parte integrante
del respectivo acto;

Que, en mérito al Informe N° 8299-2025-SGLSG/GA/GM/MPMN,

: uA g on fecha 01 de diciembre de 2025, emitido por la CPC. Ediza Alarcon Peralta, Sub Gerente de Logistica y
Servicios Generales, quien luego del andlisis realizado sefiala: “(...) Viable la reduccién del Contrafo N°
045-2024-GA/GM/A/MPMN en un 19.456521739130400000 %, equivalente a 895 m? de arena gruesa por
un importe de S/ 51,910.00 (Cincuenta y Un Mil Novecientos Diez con 00/100 Soles). Dicha reduccion se
sustenta en que el drea usuaria ha justificado la desaparicién de la necesidad del volumen de arena gruesa
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inicialmente contemplado en el contrato”;

Que, mediante el Informe Legal N° 1570-2025/GAJ/GM/MPMN de
fecha 02 de diciembre de 2025, el MGR. ABOG. Freddy Rooselvelt Cuellar Del Carpio, Gerente de
Asesoria Juridica, concluye: “(...) Que, al contarse con el sustento técnico contenido en el Informe
N° 084-2025-HWCT-APASA-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, Informe N° 9816-2025-SOP-GIP-GM/MPMN,
Informe N° 101-2025-MYMF-IO-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 7255-2025-OSLO/GM/MPMN, Informe N°
8299-2025-SGLSG/GA/GM/MPMN, en donde el drea técnica realiza la revisién, verificacién y
-, evaluacién de Ia documentacién y resultado de ello, aprueban y avalan la reduccion de prestaciones

\\ al Contrato N° 045-2024-GA/GM/A/MPMN, por un volumen de 895 m® de arena gruesa, equivalente a
. un importe de S/ 51,910.00 Soles, que representa el porcentaje de 19.456521739130400000 % del
Lancion Zlmonto del contrato original, respecto a la ADQUISICION DE ARENA GRUESA PARA EL PROYECTO:
/CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES
AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO — DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”;

Que, en mérito a la Resolucién de Alcaldia N° 0479-2023-
A/MPMN, se resuelve en su articulo segundo; Desconcentrar y Delegar, con expresa e inequivoca
mencion y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones facultades Administrativas y Resolutivas de la
Alcaldia en la GERENCIA DE ADMINISTRACION, siendo modificada por la Resolucién de Alcaldia N°
0400-2024-A/MPMN y otras modificatorias, en donde se resuelve en su articulo tercero en el extremo de:
numeral 18): “Autorizar y aprobar las ampliaciones de plazo, adicionales, deduclivos, mayores metrados,
reducciones, modificaciones presupuestales y todo tipo de modificacion en los contratos de bienes,
1| servicios, ejecucion de obras por contrata y consultorias de obras, segun corresponda, en el marco de la
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento”;

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos y en
ejercicio de las facultades conferidas por la Constitucion Politica del Perti, la Ley N° 27972 "Ley Organica
de Municipalidades™ y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, el Decreto Legislativo N°
1441, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Adminisirativo General”, y el
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y
modificatorias; contando con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la REDUCCION DE
Z//PRESTACIONES, al Contrato N° 045-2024-GA/GM/A/MPMN, por un volumen de 895 m® de arena
gruesa, equivalente a un importe de S/ 51,910.00 Soles (Cincuenta Un Mil Novecientos Diez con
00/100 soles), que representa el porcentaje de 19.456521739130400000% del monto del contrato
original (Contrato N° 045-2024-GA/GM/A/MPMN), respecto a la ADQUISICION DE ARENA GRUESA
PARA EL PROYECTO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
SECTORES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA -
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”", conforme a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Generales continuar con el tramite correspondiente, respecto a la APROBACION
DE LA REDUCCION DE PRESTACIONES derivada del contrato original (Contrato N° 045-2024-
GA/GM/A/MPMN), el mismo que asciende a la suma de S/ 51,910.00 Soles (Cincuenta Un Mil
Novecientos Diez con 00/100 soles), y la notificacion de la reduccion de prestaciones al contratista
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ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Generales la publicacién en la plataforma del SEACE — PLADICOP conforme a la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE a la Sub Gerencia de
Obras Publicas — SOP, conforme a ley.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de
Informacién y Estadistica la publicacion de la presente Resolucion en el Portal Institucional de la
Municipalidad Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

- 1PALIDAD PROVINCIAL MARI
- MUNIC QW

O CANO PINTO




