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“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972 DEL 26-05-2003

LEY N°8230 DEL 03-04-1936
RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
N°234-2025-GIP/IGM/MPMN
Mogquegua, 21 de noviembre del 2025.
VISTO:

La Resolucién de Gerencia Municipal N° 342-2024-GM-A/MPMN; la

Resolucidon de Gerencia Municipal N° 396-2024-GM-A/MPMN; el Informe N°  683-2025/EWCC-APEMIPE/RO-
QP/GIP/GM/MPMN, delresidente de obra; el Informe N° 340-2025-VKGR-COC-OSLO-GM/MPMN, de la coordinadora
A 1 \ge obra; el Informe N° 016-2025-AAE-SO-CSCH, del Supervisor de Obra; el Informe N° 291-2025-MGCC-O-
3 ZAPSLO/GM/MPMN del Inspecior de obra; el Informe N° 7610-2025-OSLO/GM/MPMN, del jefe de la Oficina de
s¥ FSbpervision y Liquidacion de Obras; el Informe N° 3554-2025-SPH/GPP/GM/MPMN de la Sub Gerencia de Presupuesto

Hacienda; Proveido N° 10485-2025 -GPP/GM/MPMN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el Informe
egal N° 1527-2025/GAJ/GM/MPMN, del Gerente de Asesoria Juridica; vy,

CONSIDERANDO:

Que, los articulos 194° y 195° de la Constitucidon Politica del PerG
modificados por las Leyes N° 27680 y N° 30305, de Reforma Constitucional sefialan que las municipalidades
provinciales y distritales son érganos de gobierno local, con autonomia politica, econdémica y adminisirativa en los
asunios de su competencia; en concordancia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica
de Municipalidades y modificaferias, sefala que la autonomia que la Constitucién Politica del Per( establece para
las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adminisirativos y de administracién, con
sujecion al ordenamiento juridico;

Que, la Direcliva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Programaciéon Multianual y Gesiidn de Inversiones, en el articulo 33°, numeral 33.1 sefiala que la
ejecucidn fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacién del expediente técnico o documenio equivalenie
segln corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que comespondan en el Banco de
Inversiones; el numeral 33.2 sefiala que las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser
regisiradas por la UEl anies de su ejecucién, mediante el Formato N° 08-A: Regisiro en la fase de ejecucion para
proyectos de inversidn y formato N° 08-C: Registros en la fase de ejecucidn para IOARR, segiin corresponda, y siempre
que se mantenga la concepcidn técnica y dimensionamiento, en el caso de proyecios de inversiénl...];

Que, el Decreto de Alcaldia N° 0020-2023-A/MPMN, de fecha 22-09-
2023, aprueba la Directiva “Normas de Adminisiracion, Costos y Gastos de Proyecios de Inversién en la Modalidad
de Ejecucidn Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto™”; la misma que tiene como objeto,
normar el proceso de aprobacion de los presupuestos a ser considerados para la adecuada utilizacién de los recursos
asignados a los proyectos de inversion piblica u otra, en la administracion de los créditos presupuestarios destinados
a gastos de inversién, en el Presupuesto Institucional, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; dicha Directiva ha
sido modificada con el Decreto de Alcaldia N° 0007-2024-A/MPMN, de fecha 27 de marzo del 2024, respecio a los
montos porcentuales de distribucidn y los responsables de ejecucion, finalmente con Decreto de Alcaldia N° 0021-
2024-A/MPMN, de fecha 27 de agosto del 2024, nuevamente se modifica el cuadro de distribucion de costos
indirectos de obras y proyectos;

Que, segun Decreto de Alcaldia N° 0004-2020-A/MPMN, se aprueba la
“Directiva para la Ejecucion de la Inversién Publica en la Modalidad de Ejecucién Presupuesiaria Direcia de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto”, la misma que tiene por finalidad formalizar y ordenar los procesos técnicos
y adminisirativos para la ejecucién de inversiones en la modalidad de ejecucién presupuestaria directa, y adecuar
el mismo a la normatividad vigente; asimismo el numeral 5.4.11 sobre las modificaciones al expediente técnico o
documenio equivalente, sefiala que excepcionalmente, por causas justificadas, debidamentie comprobadas y
aceptadas, conforme a la presente Directiva, podrd medificarse el expediente iécnico o documento equivalente
aprobado, para lo cual, requerird la suscripcion de la respectiva Resolucién. Sin alterar el objetivo del proyecto
aprobado en la etapa de pre inversion [...]; el numeral 5.4.11.2 sobre las ampliaciones de plazo, sefiala que son
aquellas que modificaran la fecha de fermino programada y podrén fundamentarse: a) en la demora por
desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u ofros; b) casos fortuitos
o de fuerza mayor {fendmenos climatoldgicos, vicios ocultos, eic.) debidamente aprobado; ¢} ejecucion de partidas
o actividades complementarias y/o modificaciones al expediente técnico o documento equivalenie aprobado; d)
paralizaciones temporales aprobadas de indole social que puedan poner en peligro la integridad fisica del
rabajador, asi como la seguridad de la invasion y cumpliendo con el numeral 5.4.10. solo serd procedente otorgar
ampliaciones de plazo. Cuando la causal modifique la ruta crifica del cronograma de inversién, de manera que
represente demora en la culminacién de la inversion. Se reconocerd la prémoga necesaria obienida a partir de la
nueva ruta critica [...);
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Que, la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, aprobada con Resolucién de
sniraloria N° 432-2023-CG, que deja sin efecto la Resolucidn de Coniraloria 195-88-CG. determinando que las
Hificaciones durante la fase de ejecucidn, se gjustaran al numeral 7.3.6), que cita: "Modificaciones durante la
ucion fisica toda modificacion del alcance costo y plazo respecto de lo previsto en el expediente técnico debe
dntar con el sustento técnicoy legal, el presupuesto necesario y estar aprobado por el titular de la entidad o a quien
ste delegue de acuerdo con la normativa aplicable”, "Las modificaciones al expediente técnico aprobado solo
% ferdn procedentes siempre y cuando sirvan para cumplir con el objetivo de la inversidn y las metas de la obra o
vando estas modificaciones sean producto de imprevistos no atribuibles a ninguno de los participantes de la obra

publica por administracién direcia®;

Que, el arliculo Quinto de la Resolucién de Alcaldia N° 0241-2025-
A/MPMN, de fecha 15-07-2025, resuelve desconcenirar y delegar con expresa e inequivoca mencién y baja estricta
responsabilidad, las atribuciones, faculiades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de
infraestructura, enire ellas el numeral 3) “Aprobar los Expedientes Técnicos de Estudio o Expedientes Técnicos de
Proyectos de Inversién Publica, bajo la modalidad de ejecucién directa, modificaciones presupuestales, ampliaciones
de plazo, con excepcion de aquellas provenientes de las Gerencias que cuenten con Unidad Ejecutoral...];

Que, mediante Resolucidn de Gerencia Municipal N° 342-2024-GM-
A/MPMN de fecha 10 de octubre del 2024, se aprobd el Expediente Técnico del proyecto de inversion denominado:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES APEMIPE, VILLA FRANCIA, PEDRO PAULET
Y LEONCIO PRADO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2586236, con un presupuesto total de S/ 7,755,345.00, por un
plazo de ejecucidn de 240 dias calendario bajo la modalidad de ejecucidn presupuestaria directa. Siendo oportuno
precisar gue, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 396-2024-GM-A/MPMN de fecha 22 de noviembre del
2024, se aprueba la ejecucion de dicha obra, bajo la modalidad de Administracién Directa.

Que, con informe N° 683-2025/EWCC-APEMIPE/RO-SOP/GIP/GM/MPMN
de fecha 10-10-2025, el residente de obra, presenta al Subgerente de Obras Publicas, la solicitud de Ampliacion de
Plazo N° 01 del Expediente Técnico del proyecto de inversidn denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES APEMIPE, VILLA FRANCIA, PEDRO PAULET Y LEONCIO PRADO DEL CENTRO
POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA", con CUI N° 2586236, por el plazo de 101 dias calendario (comprendidos desde el 20 de noviembre del
2025 al 28 de febrero del 2026), haciendo un plazo total de 341 dias calendario.

Que, con informe N° 9010-2025-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 15-10-2025,
el Subgerente de Obras PUblicas, remite los actuados al Gerente de Infraestructura Publica, a fin de que por su
intermedio se derive al jefe de la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Obra. Al respecto, mediante Proveido N°
14920-2025-OSLO/GM/MPMN se derivan los actuados a la Coordinadora de Obra, Ing. Viviana Gordillo Ramirez ,
misma que, mediante informe N° 340-2025-VKGR-COC-0OSLO-GM/MPMN de fecha 20 de ociubre del 2025, concluye
enire otros que, se remita los actuados a la Subgerencia de Logistica y Servicios Generales para que se notifique al
Consorcio Saneamiento Chen Chen: para que, en cumplimiento del Conirato N° 027-2025-GAJ/GM/A/MPMN
proceda con la revisidn, evaluacion, observacion y/o aprobacion y demds acciones que comespondan,
noftificdndosele a este mediante carta N° 621-2025-GA-GM/MPMN de fecha 31-10-2025;

Que, mediante carta N° 017-2025-CSCH/CO de fecha 07-11-2025, la
Representante del Consorcio Saneamiento Chen Chen, fraslada el informe N° 016-2025-AAE-SO-CSCH de fecha 07-
11-2025, mediante el cual, el Supervisor de Obra da opinidn favorable al expediente de Ampliacién de Plazo N° 01
del Expediente Técnico del proyecio de inversion denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
EN LAS ASOCIACIONES APEMIPE, VILLA FRANCIA, PEDRO PAULET Y LEONCIO PRADO DEL CENTRO POBLADO CHEN
CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI
N° 2586236, no obstante, la Coordinadora de Obrg, Ing. Viviana Gordillo Ramirez, mediante informe N° 373-2025-
VKGR-COC-OSLO-GM/MPMN de fecha 13-11-2025 senala que, no se ha emitido un pronunciamiento técnico
conforme a lo establecido en la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL "Ejecucién de Obras PUblicas por Administracion
Directd”. En ese eniender, mediante carta N° 643-2025-GA-GM/MPMN de fecha 18 de noviembre del 2025, se nofifica
al Consorcio, a fin de emitir el pronunciamiento comrespondiente.

Que, mediante carta N° 018-2025-CSCH/CO de fecha 19-11-2025, la
Representante del Consorcio Saneamiento Chen Chen, fraslada el informe N° 017-2025-AAE-SO-CSCH de fecha 19-
11-2025, mediante el cual, el Supervisor de Obra, se pronuncia sobre la Ampliacién de Plazo N° 01 del Expediente
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nico del proyecto de inversion denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS
ASOCIACIONES APEMIPE, VILLA FRANCIA, PEDRO PAULET Y LEONCIO PRADO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN,
DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N°
2586236, sefialando que esiq, se encuenira adecuadamente sustentada;

Que, con informe N° 291-2025-MGCC-10-OSLO/GM/MPMN de fecha 20-
11-2025, el Inspector sefiala enire ofros que, la Ampliacidn de Plazo N° 01 del Expediente Técnico del proyecio de
inversion denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES APEMIPE, VILLA
FRANCIA, PEDRO PAULET Y LEONCIO PRADO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2586236, cuenta con el sustenio
técnico legal para dicha solicitud y los Anexos 14, 17 y 15, segUn directivas y confrato vigentes. Opinién que se
encuentra ratificada mediante informe N° 7610-2025-OSLO/GM/MPMN, del jefe de la Oficina de Supervision y
Liquidacion de Obras, de fecha 20-11-2025, por el cual da CONFORMIDAD a la Ampliacién de Plazo N° 01 del
proyecio antes mencionado y solicita al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, continuar con el framite
correspondiente, hasta su aprobacién via

Que, con informe N°® 3554-2025-SPH/GPP/GM/MPMN de fecha 20-11-
2025, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, seiala que visto lo solicitado por el Residente de Obra y con la
aprobacion del Inspector de Obra del Proyecto de inversibn denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES APEMIPE, VILLA FRANCIA, PEDRO PAULET Y LEONCIO PRADO DEL CENTRO
POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA", con CUI N° 2586236, en el cual NO GENERA INCREMENTO PRESUPUESTAL, para la aprobacidén del
Expediente de Ampliacién de Plazo N° 01, se sugiere continuar con el framite comespondiente, mediante Proveido N°
10485-2025-GPP/GM/MPMN de Gerencia de Planeamiento y Presupuesio se deriva a la Gerencia de Asesoria Juridica;

Que, con Informe Legal N° 1527-2025-GAJ/GM/MPMN, de fecha 21-11-
2025, el Gerente de Asesoria Juridica, emite opinion legal, sefialando en su conclusidn 4.1 que es Procedente Aprobar,
mediante Resolucidon de Gerencia de Infraestructura Publica, con eficacia anticipada al 20 de noviembre del 2025,
la AMPUACION DE PLAZO N° 01 del expediente técnico del proyecto de inversién publica denominado:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES APEMIPE, VILLA FRANCIA, PEDRO PAULET
Y LEONCIO PRADO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2586236, por el plazo de 101 dias
calendario {comprendidos desde el 20 de noviembre del 2025 al 28 de febrero del 2026), haciendo un plazo total de
341 dias calendario, de conformidad con el informe N° 683-2025/EWCC-APEMIPE/RO-SOP/GIP/GM/MPMN, informe N°
016-2025-AAE-SO-CSCH, informe N° 017-2025-AAE-SO-CSCH y el informe N° 7610-2025-OSLO/GM/MPMN;

Que, de la verificacion realizada al presente, se advierte que, la ejecucién
del proyecto de inversion aprobada mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 396-2024-GM-A/MPMN, tenia
como fecha de termino el 19 de noviembre del 2025, sin embargo se presentd el requerimienio de Ampliacion de
plazo N° 01 con fecha 13 de octubre del 2025, omitiendo el tiempo de tramite que se requiere hasta la emisién del
acto resolutivo; por lo que conforme a lo establecido por el arficulo 17° numeral 1) de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la autoridad podrd disponer en
el mismo acto administrafivo que tenga eficacia anticipada a su emisién, sélo si fuera mas favorable a los
adminisfrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legitimamente protegidos
a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho
justificativo para su adopcién, en consecuencia, aprobar mediante acio resolutivo la Ampliacién de Plazo N° 01 por
101 dias calendario para la ejecucion de dicho proyecio de inversion, con eficacia anticipada a partir del 20 de
noviembre del 2025 al 28 de febrero del 2026, no lesiona, ni afecta de manera alguna los derechos y/o intereses de
terceros, por lo contrario posibilita la continuidad en su ejecucion;

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Constitucidn Politica del
Perd; Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Adminisirativo General, el Decreto Legislativo
N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones; la
il Resolucidon de Contraloria N° 432-2023-EGF, modificada con Resolucidn de Contraloria N° 183-2024-CG, que deja sin
efecto la Resolucion de Coniraloria N° 195-88-CG, y aprueba la Directiva N° 017-2023-CG/G, “Efecuaon de Obras
PGblicas por Administracién Directa”; el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo N° 1252; el Decreto de Alcaldia N° 0020-2023-A/MPMN, de fecha 22-09-2023, que aprueba la
Directiva con Cédigo N° 001-2023-GIP/GM/MPMN, denominado “Normas de Administracién, Costos y Gastos de
Proyectos de Inversién en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal
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Nieto”, modificada con el Decreio de Alcaldia N° 0007-2024-5/MPMN, de fecha 27-03-2024 y el Decreto de Alcaldia
N° 0021-2024-A/MPMN, de fecha 27-08-2024; la Resolucion de Gerencia Municipal N° 0103-2015-GM/MPMN, que
aprueba la Direciiva Procedimiento para la Elaboracion, Evaluacion y Aprobacion de Expedientes Técnicos o Estudios
Definitivos de los Proyectos de Inversion POblica por Administracién Directa en la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto; y, atribuciones conferidas por el numeral 20} del articulo 20° de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N°
27972; asi como la delegacion de facultades realizada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 0241-2025-A/MPMN; y
el Informe Legal N° 1527-2025/GA J/GM/MPMN, informe N° 683-2025/EWCC-APEMIPE/RO-SOP/GIP/GM/MPMN, informe
N° 016-2025-AAE-SO-CSCH, informe N° 017-2025-AAE-SO-CSCH vy el informe N° 7610-2025-OSLO/GM/MPMN, ésta
Gerencia dispone lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, con eficacia anticipada al 20 de
noviembre del 2025, la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del expediente técnico del proyecio de inversién publica
denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES APEMIPE, VILLA FRANCIA,
PEDRO PAULET Y LEONCIO PRADO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2586236, por el plazo de
101 dias calendario (comprendidos desde el 20 de noviembre del 2025 al 28 de febrero del 2026), haciendo un plazo
fotal de 341 dias calendario, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR la ejecucidon y cumplimientio de la
AMPLUACION DE PLAZO N° 01 del expediente técnico del proyecio de inversidn publica denominado:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES APEMIPE, VILLA FRANCIA, PEDRO PAULET
Y LEONCIO PRADO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2586236, a la Sub Gerencia de Obras
Publicas de la Municipalidad Provincial de Mariscal nieto.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR el cumplimiento e Inspeccion de la
AMPLACION DE PLAZO N° 01 del expediente técnico del proyecto de inversion publica denominado:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES APEMIPE, VILLA FRANCIA, PEDRO PAULET
Y LEONCIO PRADO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2586236, a la Oficina de Supervisién
y Liguidacion de Obras y demds Areas competentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolucion a las dreas
competentes para su cumplimiento de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del expediente técnico del proyecio de
inversion pUblica denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES APEMIPE,
VILLA FRANCIA, PEDRO PAULET'Y LEONCIO PRADO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE
LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Cédigo Unico de Inversiones N°

» 2586236.
" ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de

yinformacién y Estadistica la publicacion de la presente Resolucion en el Portal Institucional de la Municipalidad
/Provincial Mariscal Nieto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE




