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"AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
'2007 - 2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU' 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR GRAU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGAN CA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 00276 -2016-AIMPMN 

Moquegua, 29 ABR. 2016 
VISTOS: 
El Informe N° 0479-2016-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 013-2016-JEAV-RO-SGOP-G1P-GM/MPMN, 

Informe N° 0606-2016-0SLO/GMIMPMN, Informe N° 0045-2016-CPB-10-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 357-2016-SOP-GIP-
GM/MPMN, Informe N' 006-2016-JEAV-RO-SGOR-GIP-GM/MRMN e Informe Legal N° 329-2016-DJNT/GAJ/MPMN, sobre 
Paralización de Obra en el proyecto "CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ALTO TIWINZA 
DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA", y; 

CONSIDERANDO: 	
ri! 

Que, conforme a lo establecido por el articulo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el 
Articulo Único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía politica, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, siendo el Alcalde su representante legal y 
máxima autoridad administrativa; 

Que, conforme a lo dispuesto en el art. 20° inc. 6), de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", 
concordante con lo dispuesto en el art. 43° del mismo cuerpo legal, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo; 

Que, mediante Informe N°  006-2016-JEAV-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN de fecha 04/MAR/2016, el 
Ing.Jamir Apaza Velásquez residente de obra, del proyecto'ICREÁCIÓN 'DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 
VIVIENDA ALTO TIWINZA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL 
NIETO -MOQUEGUA", remite informe de paralización de la obra antes descrita, por los siguiente motivos: 1.-"Desabastecimiento 
de materiales por falta de atención al requerimiento del Informe N° 013-2016-LPCJ-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 
22/ENE/2016, requerimiento de suministro e instalación de cobertura liviana aluzinc. a la fecha está en proceso de adjudicación"; 
2.- "Desistimiento de servicios de culminación según requerimiento N° 022-2016-LPCJ-RO-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 
01/FEB/2016, requerimiento de culminación de servicios higiénicos y pórtico de ingreso, la residencia se ve en la necesidad de 
revaluar los requerimientos para su posterior presentación, se reprogramará las actividades"; 3.- "Se solicita la paralización de la 
obra a partir del 01 de marzo del 2016, por el desabastecimiento y desistimiento de servicio de culminación de la infraestructura 
deportiva (adjunta copias del cuaderno de obra)"; 

Que, mediante Informe N° 0045-2016-CPB-10-0SLOIGM/MPMN de fecha 14/MAR/2016, la Arg. Carmen 
Pérez Benavides, Inspector de Obras, en mérito del Informe N° 357-2016-SOP-GIP-GM/MPMN y al tema en cuestión, precisa: "El 
residente de obra mediante Asiento N° 386 del cuaderno de Obra, de fecha 29/02/2016, considerando el desabastecimiento de 
suministros de materiales, así como el desistimiento de ejecución de servicios menores, SOLICITA LA PARALIZACIÓN 
TEMPORAL de la ejecución física de la obra; la Inspección mediante Asiento N° 387 del Cuaderno de Obra de fecha 29/02/2016, 
considerando las causales de desabastecimiento de materiales y servicios, generados por retrasos en la convocatoria de procesos 
de selección y desistimiento de ejecución de servicios menores, opina favorable el planteamiento de paralización temporal 
propuestos por la residencia"; en razón a ello concluye lo siguiente: T..) después de evaluar, los antecedentes, nomiatividad y 
justificación técnica, autoriza la paralización temporal de la obra, desde el 01/MAR/2016 del proyecto "CREACIÓN DE LOSA 
DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ALTO TIWINZA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA", lo que debe de aprobarse mediante acto resolutivo con eficacia 
anticipada al 01/MAR/2016"; teniendo como Justificación Técnica los retrasos en la convocatoria de procesos solicitados y los 
desistimientos en la ejecución de servicios adjudicados, situaciones que ocasionan retrasos en la obra, lo que trae consigo 
desabastecimiento sostenido de materiales y servicios, poniendo en riesgo la ejecución del proyecto y la economía del mismo; 

Que, mediante Informe N° 479-2016-SOP-GIP-GM/MPMN, el Sub Gerente de Obras Públicas Ing. Wilber 
Cuayla Santos, en mérito del Informe N° 013-2016-JEAV-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN e Informe N° 0606-2016-0SLO/GM/MPMN, 
solicita la aprobación de la Paralización de Obra solicitada mediante Acto Resolutivo; 
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Mun 	ncial Mariscal Nieto 

AJAS QUIPE MAMAN 
ALCALDE 

"AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
'2007 - 2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAC1 EN EL PERU* 

"ARO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR GRAU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 25-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1935 

Que, las ejecuciones de las obras publicas por administración directa, se encuentran reguladas por la 
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, de fecha 18 de Julio de 1988, en dicha disposición legal se establece en su numeral 8 
que el Ing. Residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico 
valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las 
medidas respectivas; 

Que, la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GMIMPMN, de fecha 
29/ABR/2011, en el numeral 7.10 - De las Paralizaciones y Reinicio de Trabajos o Actividades, dispone: "El Residente de Obra o 
jefe de Proyecto podrá solicitar la paralización de los trabajos o actividades cuando se produzcan cualquiera de las siguientes 
circunstancias: (..) Otras que pongan en riesgo la ejecución del Proyecto o la economía de/proyecto. (..) El Residente de Obra o 
jefe de Proyecto informará a la Sub Gerencia de las causales de la paralización previo asiento en Cuaderno de Obra o Cuaderno 
de Proyecto, quien recepcionará y evaluará, de encontrada justificada la paralización, se remitirá a la Gerencia de Infraestructura 
Pública. Del mismo modo la oficina de OSLO remitirá el pronunciamiento de/Inspector de Obra (..)"; 

Que, el artículo 17 numeral 17.1, de la Ley N°27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General", indica 
que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más 
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a 
terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su 
adopción; en tal sentido, siendo que, con fecha 29/FEB/2016, se dejó constancia en los Asientos N°386 y 387 del Cuaderno de 
Obra de la solicitud y aprobación de la paralización de obra, del Proyecto "CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ALTO TIWINZA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por parte del Residente e Inspector de obra respectivamente, la presente Resolución será 
aprobada con eficacia anticipada al 01/MAR/2016; hasta que las causales que motivaron la paralización sean superadas, debiendo 
preverse tal situación, con la responsabilidad debida; 

Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades"; "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto"; Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento 
Administrativo General"; y con las visación de las Áreas correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, con eficacia anticipada al 01 de marzo de 2016, la PARALIZACIÓN de 
Obra, del Proyecto "CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ALTO TIWINZA DEL CENTRO 
POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", hasta que las causales 
que motivaron la paralización sean superadas; ello en mérito a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura Pública en coordinación con las 
unidades orgánicas de la MPMN, tomar las acciones y medidas correspondientes, a efectos de REINICIAR la obra "CREACIÓN DE 
LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ALTO TIWINZA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con la finalidad de salvaguardar los intereses de la MPMN. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadística la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFIQUESE, la presente resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración, Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento y acciones 
pertinentes. 

REGISTRE 	NIQUESE Y CÚMPLASE 

HICIWNMPMN 
DJIMIOMIPAPMN 
CAIT/ABOO 
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