
Que, conforme a lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por 
el Articulo Único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Articulo 11-del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica 

/ 9 	s.  de Municipalidades, las Municipalidad Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía política, 
01A '12 conómica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de 

D
SORIA 	ti *bien°, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, siendo el Alcalde su representante legal y CA 	- y 

o')  áxima autoridad administrativa;
40c, 	/  

--, Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 
43° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldla y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo 

Que, mediante Informe N° 027-2016-RGV-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 21/MAR/2016, se explica que 
no es posible la elaboración del Formato SNIP 14 Ficha de Registro, ya que el valor determinado en la Liquidación Técnica del 
Anexo 04 - Cuadro N° 02 y el Anexo 4 — Cuadro N° 03; no coincide con la Resolución de Alcaldía N° 01069-2015-

/MUNIMOQ del 09/OCT/2015, por cuanto en el articulo primero se ha consignado como Valorización Técnica Final de la 
bra, un monto que asciende a SI. 5'371,133.22, valor que corresponde al costo real del proyecto, debiendo de considerar en 
icha resolución la Valorización Total de la Liquidación Técnica referente a los metrados finales ejecutados según el 

Expediente Técnico, los Mayores Metrados y las Partidas Nuevas, que ascienden a la cantidad de S/ 5327,719.21; conforme 
al siguiente resumen: 

"ANO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
"2007 - 2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU" 

"ANO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR GRAU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-06-2003 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° O O 2 9 7 -2016-A/MPM  

Moquegua, 12 MAYO 2016 

VISTOS: 

La Resolución de Alcaldía N° 01069-2015-A/MPMN, de fecha 09/OCT/2015, Informe N° 027-2016-
RGV-SOP-G1P-GM/MPMN, Informe N° 0451-2016-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 120-2016-ALO/OSLO/ MPMN e Informe 
Legal N°310-2016-DJNT/GA/MPMN sobre Rectificación de Error Material, y; 

CONSIDERANDO: 

PRESUPUESTO EJECUTADO 
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 3,156,432.31 
MAYORES METRADOS S/. 521,105.54 
PARTIDAS NUEVAS SI. 1850,181.36 

TOTAL LIQ. TÉCNICA S!. 5527,719.21 

Que, con Informe N° 120-2016-ALO/OSLO/MPMN de fecha 29/MAR/2016, el Ing. Gil Ramos Zaa, del 
Área de Liquidación de Obras — MPMN, menciona que con la Resolución de Alcaldía N° 01069-2015-A/ MPMN, de fecha 
09/OCT/2015, en el artículo primero se precisó como Liquidación Técnica: 5'371,133. 22 N.S; debiendo ser: Valorización 
Técnica: 5'527,719.21 N.S.; motivo por el cual solicita se subsane dicho error involuntario y se consigne además: 
Presupuesto Elabor. Expediente: SI. 74, 250.00 N.S. (R.A. N° 008-2009-A/ MUNIMOQ) y Presupuesto Reformulado: SI. 
5121,563.82 N.S., por cuanto no se altera lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión en la Resolución de 
Alcaldía N° 01069-2015-A/MPMN; ello con la finalidad de continuar con los trámites respectivos; 

Que, con Informe N° 0740-2016-0SLO/GM/MPMN de fecha 30/MAR/2016, la Jefe de la Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Mercedes Cabello Diaz, solicita proseguir con el acto administrativo conducente al 
Cierre del Proyecto: "Mejoramiento de Vias, Construcción de Veredas, Graderías y Muros de Contención en la Zona N° 01 del 

entro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua"; 

Que, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes se tiene que el articulo 201° inciso 201.1) de 
Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", dispone que "Los errores materiales o aritméticos en los actos 

dministrativos pueden ser rectificados con efectos retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"; 

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades 
feridas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias; Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento 

ministrativo General", y visaciones correspondientes; 
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"AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
'2007 -2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU' 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR GRAU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR el error material producido en el articulo primero de la 
Resolución de Alcaldía N° 01069-2015-A/MPMN, de fecha 09/0CT/2015; conforme al siguiente detalle: 

DICE: 

Artículo Primero.-  Aprobar la Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto con código SNIP 46210 "Mejoramiento de Vías, 
Construcción de Veredas, Graderías y Muros de Contención en la Zona N° 01, del Centro Poblado de San Francisco Distrito 

lo, 	de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", cuyo expediente forma parte integrante de la presente resolución 

SORIA 
CIA 	1) y cuenta con 01 archivador con quinientos treinta y seis (536) folios, actuados treinta y tres (33) folios y 02 CDS, de acuerdo a 

OCA los términos siguientes: 

Proyecto 

Modalidad 
Año de Ejecución 
Presupuesto Encargo CPM SF 
Presupuesto Inicial 
Presupuesto Ampliación N°01 
Liquidación Técnica 
Gasto Financiero 
Costo Real de la Obra 
Plazo de Ejecución (Prog.) 
Ampliación de Plazo N° 01 
Ampliación de Plazo N° 02 
Ampliación de Plazo N° 03 
Plazo de Ejecución (Real) 
Fecha de Inicio 
Fecha de Término  

'Mejoramiento de Vías, Construcción de Veredas, Graderlas y Muros de Contención 
en la Zona N° 01 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, 
Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" 
Administración Directa 
2011, 2012, 2013 
S/167,88143 N.S. (R.A. N° 0891-2007-A/MUNIMOQ) 
S/. 4648,744.44 N.S. (R.A. N° 417-2011-NMUNIMOQ) 
SI. 430,685.95 N.S. (R.A. N° 1179-2012-A/MPMN) 
S/. 5571,133.22 N.S. 
SI. 5361,070.88 N.S. 
S/. 5371,133.22 N.S. 
180 días calendarios (R.A. N° 0417-20114/ MUNIMOQ) 
234 días calendarios (R.A. N° 1179-20124/ MUNIMOQ) 
365 días calendarios (R.A. N° 1186-2013-A/MPMN) 
48 días calendarios (R.A. N° 0251-2014-A/MUNIMOQ) 
827 días calendarios 
14/09/2011 
09/12/2013 

DEBE DECIR: 

Artículo Primero.-  Aprobar la Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto con código SNIP 46210 "Mejoramiento de Vías, 
Construcción de Veredas, Graderias y Muros de Contención en la Zona N° 01, del Centro Poblado de San Francisco, Distrito 
de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", cuyo expediente forma parte integrante de la presente resolución 
y cuenta con 01 archivador con quinientos treinta y seis (536) folios, actuados treinta y tres (33) fonos y 02 CDS, de acuerdo a 
los términos siguientes: 

Proyecto 
	

"Mejoramiento de Vías, Construcción de Veredas, Graderías y Muros de Contención 
en la Zona N° 01 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, 
Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua' 

Modalidad 
	

Administración Directa 
Año de Ejecución 
	

2011, 2012, 2013 
Presupuesto Encargo CPM SF : 

	
S/167,883.43 N.S. (R.A. N° 0891-2007-A/MUNIMOQ) 

Presupuesto Elabor. Exped. : 
	

S/. 74,250.00 N.S. (R.A. N° 008-2009-AIMUNIMOCI) 
Presupuesto Inicial 
	

5/. 4548,744.44 N.S. (R.A. N° 417-2011-A/MUNIM00) 
Presupuesto Ampliación N°01 : 

	
S/. 430,685.95 N.S. (R.A. N° 1179-2012-A/MPMN) 

Presupuesto Reforrnulado 	: 
	

SI. 5521,563.82 N.S. 
Valorización Técnica 
	

SI. 5527,719.21 N.S. 
asto Financiero 
	

S/, 5361,070.88 N.S. 
sto Real de la Obra 
	

S/. 5171,133.22 N.S. 
azo de Ejecución (Prog.) 	: 
	

180 días calendadod (R.A. N° 0417-201141 MUNIMOQ) 
mpliación de Plazo N° 01 	: 
	

234 dlas calendarios (R.A. N°  1179-2012-N MUNIMOQ) 
Ampliación de Plazo N° 02 	: 

	
365 días calendarios (R.A. N° 1186-2013-A/MPMN) 

Ampliación de Plazo N° 03 	: 
	

48 días calendarios (R.A. N° 0251-2014-A/MUNIMOQ) 
Plazo de Ejecución Real 
	

827 días calendarios 
Fecha de Inicio 
	

14/09/2011 
Fecha de Término 
	

09/12/2013 



ncial Mariscal Nieto 

"AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
1007 -2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON D1SCAPACIDAD EN EL PERU' 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR GRAU" 

+ 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 28-05-2003 

ARTICULO SEGUNDO.- CONFIRMAR la plena eficacia de los demás extremos de la Resolución de 
Alcaldía N° 01069-2015-A/MPMN, de fecha 09/OCT/2015. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadistica la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración, Oficina Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia de Infraestructura Pública y otras áreas correspondientes 
para su conocimiento y acciones pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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