
"AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
"2007 - 2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU" 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR GRAU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 	00405 -2016-A/MPMN 
Moquegua, 23 JUN. 2016 
VISTOS: 

El Informe Legal N° 379-2016-DJNT/GAJ/GM/A/MPMN, Informe N° 215-2016-JLHF-RO-SOP-G1P-
GM/MPMN, Informe N° 904-2016-SLSGIGA/GM/MPMN e Informe Legal N° 555-2016-DJNT/GAJ/MPMN, sobre Reducción de 
Prestación Contractual, para el "Servicio de Alquiler de Tren de Asfalto para la Colocación de Carpeta Asfáltica con Acabado Final 
(Incluye Esparcidora de Asfalto, Rodillo Liso Tandem, Rodillo Neumático, Máquinas Secas, Incluyen Operadores (03) y Cuadrilla de 
Personal Rastrillero (06), Palero (02) y Especialista de Obras de Arte (02)", destinado a la obra "Construcción de Pistas y Veredas 
en la Junta Vecinal Cercado de San Antonio, en el Centro Poblado de San Antonio, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", y; 

CONSIDERANDO: 

1) 
Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el segundo 

'IN párrafo del articulo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su 

jj competencia; siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa; 

Que, conforme a lo dispuesto en el art. 20° inc. 6), de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", 
concordante con lo dispuesto en el art. 43° del mismo cuerpo legal, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0255-2016-A/MPMN de fecha 22/ABR/2016, se resuelve en su 
rtículo primero: "APROBAR la Prestación Adicional para el Contrato Ñ° 98-2014-GM-AIMPMN, del ADP N° 015-2014-

CEP/MPMN, sobre el "Servicio de Alquiler de Tren de Asfalto para la Colocación de Carpeta Asfáltica con Acabado Final (Incluye 
Esparcidora de Asfalto, Rodillo Liso Tandem, Rodillo Neumático, Máquinas Secas, Incluyen Operadores (03) y Cuadrilla de 
Personal Rastrillero (06), Palero (02) y Especialista de Obras de Arte (02)", para la obra "Construcción de Pistas y Veredas en la 
Junta Vecinal Cercado de San Antonio, en el Centro Poblado de San Antonio, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", por la 
suma de S/. 21,200.00 soles (Veintiún Mil Doscientos con 00/100 soles), lo que equivale al 8% de/monto del contrato original el 
mismo que cuenta con un plazo de 10 dias calendario"; razón por la cual se expidió la Adenda N° 02 al Contrato N° 98-2014-GM-
A/MPMN, del Proceso de Selección de ADP N° 015-2014-CEP/MPMN; 
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Que, con Informe Legal N° 379-2016-DJNT/GAJ/GM/A/MPMN de fecha 26/A8R/2016, en mérito del informe 
N° 156-2016-JLHF-RO-SOP-GIP-GM-MPMN, se pronuncia haciendo precisión que ante las irregularidades observadas en la obra 
en cuestión, se deberá de informar al Órgano de Control con la documentación respectiva, a efectos que este realice la verificación 
in situ y efectué las acciones correctivas, a mérito del proceso constructivo y deficiencias en los materiales detallados por el 
especialista del laboratorio ARYU EIRL, con la finalidad de deslindar responsabilidades; así también se establecen 
recomendaciones debidamente detalladas; 

Que, con la Carta S/N de fecha 17/MAY0/2016, la Empresa HERMES Distribuciones e Inversiones EIRL, 
precisa que ha cumplido a mérito de la 0/S N°00002950 de fecha 10/MAY0/2016, con el "Servicio de Alquiler de Tren de Asfalto 
para la Colocación de Carpeta Asfáltica con Acabado Final (...)" (2,537,60 m2), para la obra "Construcción de Pistas y Veredas en 
la Junta Vecinal Cercado de San Antonio, en el Centro Poblado de San Antonio, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", es por 
ello solicita se emita la valorización de conformidad, por el monto de S/. 13,449.28 (Trece mil cuatrocientos cuarenta y nueve, con 
281100 soles), para lo cual adjunta la factura correspondiente; 

Que, con Informe N° 215-2016-JLHF-RO-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 19/MAY0/2016, el Ing. Jacinto 
Herrera Flores, residente de la obra "Construcción de Pistas y Veredas en la Junta Vecinal Cercado de San Antonio, en el Centro 
Poblado de San Antonio, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", debidamente visado por la Ing. Marlene Zegarra de Rojas 
Inspector de Obras, remite la valorización final con rebaja presupuestal de la 0/S N' 00002950 de fecha 10/MAY0/2016, por el 
monto de S/. 13,449.28 (Trece mil cuatrocientos cuarenta y nueve, con 28/100 soles), habiendo sido la ejecución del servicio en la 
fecha 26/ABR/2016 al 27/ABR/2016; 
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Que, mediante Informe N° 904-2016-SLSG/GA/GMIMPMN de fecha 10/JUN/2016, en referencia del Informe 
N° 169-2016-LYCB-SLSGIGAIGM/MPMN, el Abog. Oscar Domínguez Abarca Sub Gerente de Logística y Servicios Generales, 
señala que el contratista cumplió con prestar 2,537.60 m2 del "Servicio de Alquiler de Tren de Asfalto para la Colocación de 
Carpeta Asfáltica con Acabado Final (...)" dentro del plazo previsto en la Adenda N° 02, lo que motivo su conformidad mediante 
Informe N° 215-2016-JLHF-RO-SOP-GIP-GM/MPMN por el monto de SI. 13,449.28 (Trece mil cuatrocientos cuarenta y nueve, 
con 28/100 soles), siendo la rebaja presupuestal de S/. 7,750.72 (Siete mil setecientos cincuenta con 72/100 soles), lo que equivale 
al 2.92% del contrato original; asi también conforme al informe antes mencionado, se advierte que la Av. San Francisco de Asís, 
Calle N° 03 y Av. N° 01 de la obra, no podrán ser intervenidas hasta levantarse las recomendaciones descritas por la Empresa 
Especialista ARYU EIRL Servicios y Bienes de Calidad, según expediente de evaluación integral de estructura de pavimento 
flexible construido; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1017, "Ley de Contrataciones del Estado" modificada mediante Ley N° 
29873 en adelante la LCE; y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias aprobadas por 
Decretos Supremos N° 138-2012-EF y 080-2014-EF en adelante el RLCE; establecen las disposiciones y lineamientos que deben 
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1"/git 	observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, regulando las 
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V obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
o A 	I 

JuR, icA Que, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento determinan que las Contrataciones se rigen por 
1  el: Principio 	de Eficiencia:  Las contrataciones que realicen las Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de 

calidad, precio, plazos de ejecución y entrega con el mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Las 
contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia.  Principio de Razonabilidad:  En todos los procesos de 
selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y 
el resultado esperado; 

Que, el artículo 41° numeral 41.1. de la LCE, prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones, señala: 
'Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la 
ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre 
que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato (...)"; 

Que, articulo 174 del RLCE prescribe: "Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, 
el titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) 
del monto del contrato original, para lo cual deberá de contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales 
se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las condiciones y 
precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por acuerdo entre las partes (...)"; 

Que, a mérito de lo expuesto, se tiene que el artículo 41 de la LCE y artículo 174 del RLCE, establecen que, 
de manera excepcional y previa sustentación por el área usuaria, el Titular de la Entidad mediante resolución puede disponer 
la reducción de prestaciones hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre 
que ello sea indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. En ese sentido, la Entidad puede realizar una o más 
reducciones de prestaciones, las cuales en conjunto no pueden superar el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original; 

Que, la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" en su artículo IV numeral 1 Principio 
de legalidad establece que: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"; 

Que, ante lo expuesto, resulta pertinente la aprobación de la Reducción de Prestación Contractual, para el 
"Servicio de Alquiler de Tren de Asfalto para la Colocación de Carpeta Asfáltica con Acabado Final (Incluye Esparcidora de Asfalto, 
Rodillo Liso Tandem, Rodillo Neumático, Máquinas Secas, Incluyen Operadores (03) y Cuadrilla de Personal Rastrillero (06), 
Palero (02) y Especialista de Obras de Arte (02)", destinado a la obra "Construcción de Pistas y Veredas en la Junta Vecinal 
Cercado de San Antonio, en el Centro Poblado de San Antonio, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", en el marco de la 
culminación del Contrato N° 98-2014-GM-A/MPMN, del ADP N° 015-2014-CEP/MPMN, por el monto de S/. 7,750.72 (Siete mil 
setecientos cincuenta con 72/100 soles); el mismo que representa el 2.92% del contrato original; 

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades conferidas 
por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias; Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el 
Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante Ley N° 29873 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF y sus 
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modificatorias aprobadas por Decretos Supremos N° 138-2012-EF y 080-2014-EF; Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General"; y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR  la Reducción de Prestación Contractual, para el "Servicio de Alquiler de 
Tren de Asfalto para la Colocación de Carpeta Asfáltica con Acabado Final (Incluye Esparcidora de Asfalto, Rodillo Liso Tandem, 
Rodillo Neumático, Máquinas Secas, Incluyen Operadores (03) y Cuadrilla de Personal Rastrillero (06), Palero (02) y Especialista 
de Obras de Arte (02)", destinado a la obra "Construcción de Pistas y Veredas en la Junta Vecinal Cercado de San Antonio, en el 
Centro Poblado de San Antonio, Provincia de Mariscal Nie o — Moquegua", en el marco de la culminación del Contrato N° 98-
2014-GM-A/MPMN, del ADP N° 015-2014-CEP/MPMN, por el monto de S/. 7,750.72 (Siete mil setecientos cincuenta con 72/100 
soles); el mismo que representa el 2.92% del contrato origina; conforme al siguiente detalle: 

Prestación Adicional S/. 21,200.00 soles 
Valorización de Conformidad S/. 13,449.28 soles 
Reducción S/. 	7,750.72 soles 
% 2.92 

ARTICULO SEGUNDO.-DISPONER, a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, realice las noYINC/0¿  

cr 	/"fr 
,j‘-‘ 	IlIko 	acciones pertinentes conforme a ley; 
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1111 	 ARTICULO TERCERO.- DISPONER,  a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la 

publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE,  con la presente resolución a la Empresa Contratista HERMES 
DISTRIBUCIONES E INVERSIONES EIRL, en su respectivo domicilio legal: y REMÍTASE  copia de la presente resolución a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Infraestructura Pública, Sub Gerencia de Logística y Servicios 
Generales, para su conocimiento y acciones pertinentes. 

REGISTRES •MUNIQUESE Y CÚMPLASE 

14KINVNMPIAN 
DJIMIOALPAPMN 
CAET/ALCIG 
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