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"AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
"2007 - 2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU» 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR GRAU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1938 

El Informe N° 061-2016-FPNC-10-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 1410-2016-0SLO/GM/MPMN e Informe Legal N° 
537-2016-DJNT/GAJ/MPMN, sobre paralización de la obra "Mejoramiento de la prestación de los Servicios de Salud en el Puesto 
de Salud del Mercado Central de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", y; 

CONSIDERANDO: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 00411  -201 6-A/MPMN 
Moquegua, 2 4 JUN. 2016 
VISTOS: 

Que, conforme a lo establecido por el articulo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el Articulo 
Único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Órganos de Gobierno Local, llenen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, siendo el Alcalde su representante legal y 
máxima autoridad administrativa; 

Que, conforme a lo dispuesto en el art. 20° inc. 6), de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", 
concordante con lo dispuesto en el art. 43° del mismo cuerpo legal, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo; 

Que, de la revisión de autos, se aprecia que con la Carta N°011-2016-CM, expedida por el Consorcio Moquegua, 
se solicita la Ampliación de Plazo N° 07 de carácter parcial por 16 días calendario estando la causal abierta  y que culminará 

/cuando se apruebe la Prestación Adicional N° 4 de la obra "Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de Salud en el Puesto 
de Salud del Mercado Central de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua"; 

Que, con la Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2016-GM/MPMN de fecha 28/MAR/2016, se resuelve en su 
articulo primero: "psffillilys IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 07 de carácter parcial por 16 días calendario, sobre 
causal abierta que culminará cuando se apruebe la Prestación Adicional N° 04, solicitado por el Consorcio Moquegua", teniendo 
como sustento principal el considerando doceavo que a la letra precisa: "La solicitud vía cada del Consorcio Moquegua, sobre 
Ampliación de Plazo N° 07, fue presentado el 23 de febrero del 2016, a solo un día antes de la culminación de la Ampliación de 
Plazo N° 06 que es el 24 de febrero del 2016, siendo así conforme lo señalado anteriormente, /o solicitado por el contratista no 
se encuentra enmarcado dentro de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, en lo que respecta al procedimiento de ampliación 
de plazo, ni mucho menos se enmarca dentro de una de las causales de ampliación, por no existir en la norma "causal abierta 
que culminará cuando se apruebe la Prestación Adicional N° 04", es decir no existe causal de ampliación de plazo por el 
transcurso del tiempo del trámite de una Prestación Adicional, por el sencillo hecho que la sola presentación de un adicional 
no implica su aprobación automática, sino que está sujeta a una evaluación, pudiendo ser procedente o improcedente, en tal caso 
al no poder predecirse su resultado, mal se haría en aprobar una prestación adicional por el trámite regular que dure la aprobación 
del mismo; por lo que al solicitarse una ampliación de plazo que no se encuentra al amparo de la ley de la materia no opera la 
aprobación del plazo por falta de pronunciamiento de la entidad o fuera de plazo, toda vez que se trata de un solicitud que no 
puede tener como consecuencia un efecto jurídico por no estar con arreglo a ley en razón a ello y ha mérito de lo expuesto se 
tiene, que el pedido de Ampliación de Plazo N° 07 de carácter parcial por 16 días calendario estando la causal abierta  y que 
culminará cuando se apruebe la Prestación Adicional N° 4, (conforme se expone en la Carta N° 011-2016-CM), resulta 
IMPROCEDENTE"; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0120-2016-A/MPMN de fecha 08/MAR/2016, se expide en su articulo 
primero: "APROBAR la Prestación Adicional de Obra N° 04 del Contrato N° 092-2014-GMAIMPMN; perfeccionado con fecha 
17/OCT/2014, para la Ejecución de la Obra "Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud del 
Mercado Central de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", adicional que asciende a la suma de SZ 120. 421.82 
(Ciento veinte mil cuatrocientos veintiuno con 82/100 soles) y representa el 2.34% del monto total del Contrato"; 

Que, la Resolución de Gerencia Municipal N° 075-2016-GM/MPMN, de fecha 28/MAR/2016, precisa en su artículo 
primero: "APROBAR,  con eficacia anticipada a/ 09 de marzo del 2016, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, para la 
Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud del Mercado Central de 
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Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", por el término de 20 días calendarios, por lo cual se extiende el plazo de 
ejecución contractual hasta el 28 de Marzo del 2016 (...1"; 

Que, con Informe N° 061-2016-FPNC-10-0SLO/GM/MPMN de fecha 06/JUN/2016, el Arq. Freddy Niebles Cuayla 
Inspector de la Obra "Mejoramiento de la prestación de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud del Mercado Central de 
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", señala que con la Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2016-GM/ 
MPMN de fecha 28/MAR/2016, se resuelve declarar improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 y que mediante la 
Resolución de Alcaldía N° 0120-2016-A/MPMN de fecha 08/MAR/2016 se aprueba la Prestación Adicional de Obra N°04 por el 
monto de S/. 120, 421.82 soles; es por ello advierte que hasta la aprobación de dicho adicional se contabilizaron 13 días calendario 
de paralización temporal de la obra, tal y como consta en el cuaderno de obra, asiento N* 691, N° 693, N° 695, N° 697, N° 698 y 
N° 700 del Inspector, así corno también del asiento N° 690, N° 692, N° 696, N°698 y N° 701 del residente; por otro lado indica que 
mediante la Carta N° 011-2016-CM el Consorcio Moquegua renuncia a los gastos generales que se hubieran generado en la 
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pril 	z." I 

	

,rA 	calendario; 

Que, mediante Informe N° 1410-2016-0SLO/GM/MPMN de fecha 07/JUN/2016, la lag. Mercedes Cabello Díaz 
Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita el trámite respectivo mediante acto resolutivo que reconozca la 
paralización de obra como consecuencia de la Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2016-GM/MPMN que declara la 
improcedencia de Ampliación de Plazo N° 07 de la obra "Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de Salud en el Puesto de 
Salud del Mercado Central de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", con la finalidad de cumplir el registro 
correspondiente ante el Banco de Proyectos; 

Que, ante lo expuesto debe entenderse que la paralización de obra implica la detención de la ejecución de todas  
las actividades vio partidas que forman parte de la obra situación que se puede acreditar con el cuaderno de obra, asiento N° 700 
de fecha 08/MAR/2016, denotándose que el Inspector de Obra, precisa: "Se deja constancia que desde el 25/FE8/2016 hasta el 
día de hoy 08/MAR/2016 han transcurrido 13 días calendario de paralización de la obra, por no tener aprobación ni autorización de 
ejecución de adicional N° 04 (.. )"; ante lo descrito por el Inspector de Obra se debe aclarar, que mediante la Carta N° 011-2016-
CM, se solicita la Ampliación de Plazo N° 07 de carácter parcial por 16 dias calendario estando la causal abierta y que culminará 
cuando se apruebe la Prestación Adicional N° 4, situación que fue declarada Improcedente; considerando el hecho que lo 
solicitado por el contratista no se encontraba enmarcado dentro de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, por no existir en la 
norma "causal abierta que culminará cuando se apruebe la Prestación Adicional", es decir no existe causal de ampliación 
de plazo por el transcurso del tiempo del trámite de una Prestación Adicional, por el sencillo hecho que la sola presentación 
de un adicional no implica su aprobación automática; en tal sentido no podría haberse atribuido o en su caso fundamentarse la 
solicitud de ampliación bajo este amparo legal, basado en conjeturas o forzando su aplicación tal y como se percibe de la copia del 
cuaderno de obra, asiento N° 681, del residente: 'teniendo en cuenta el plazo vigente culmina el 24/FEB/2016, la demora en la 
aprobación deja Prestación Adicional N°04 VA A CAUSAR AMPLIACIÓN DE PLAZO (...)"; 

Que, ahora bien, el Inspector de Obra precisa que la paralización de obra, se debe por no tener aprobación ni 
..,,,,.. autorización de ejecución de adicional N° 04, dicha apreciación no resulta acertada, por cuanto si bien se declaró improcedente la 
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290NeWT •Ampliación de Plazo N° 07 solicitado por la Empresa Consorcio Moquegua, fue al no haberse sustentado fehacientemente, itc.,; 

ca 	NCIA rpnforme se establece en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; en ese entender la Entidad no es responsable de 
Elo ep; sin embargo al haberse aprobado el adicional N° 04 la Empresa solicitó la Ampliación de Plazo N° 08, mediante la Carta N° 

4%o, usubiEslo á5l2016-CM de manera definitiva por 20 dias calendario, situación que también fue aprobada; consecuentemente conforme se 
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	no-,e`kplica en el Informe N° 1410-2016-0SLO/GM/MPMN, resulta pertinente se reconozca la paralización de obra del 25/FEB/2016 al 
09/MAR/2016; con la finalidad de cumplir con el registro correspondiente ante el Banco de Proyectos. 

Que, la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" en su articulo IV numeral 1.1 Principio de 
legalidad se establece que: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto ala Constitución, la ley y al derecho, dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"; 

Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas por la Ley N°27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades"; Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante Ley N° 
29873 y su Reglamento aprobado mediante as. N° 184-2008-EF y sus modificatorias aprobadas por Decretos Supremos N° 138-
2012-EF y 080-2014-EF; Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General"; y con las visación de las Áreas 
correspondientes; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER,  la Paralización de la Obra "Mejoramiento de la prestación de los Servicios 
de Salud en el Puesto de Salud del Mercado Central de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" del 25 de febrero 
al 08 de marzo del 2016; ello en mérito a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER,  a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica la publicación de 
la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE,  la presente resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración, Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento y acciones 
pertinentes. 
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