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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0 0 4 8 2 -2016-A/M  

Moquegua, 0 2 AGO. 2016 
VISTOS: 
El 	Informe N° 032-2016-UAGV/SDS/GM/MPMN (R G.M. 036-2016), Informe N° 1112-2016-SDS- 

GDES/GM/MPMN, Informe N' 077-2016-LCLZ/10/0SLO/GM-MPMN, Informe N° 1717-2016-0SLO/GM/MPMN, sobre Paralización de 
Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL INCREMENTO DE HABILIDADES COGNITI VAS Y 
ARTÍSTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO 
-MOQUEGUA', y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido por el articulo 194' de la Constitución Política del Estado, modificado por el 
Articulo Único de la Ley N' 28607, en concordancia con el Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía politica, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad 
administrativa; 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 inc. 6), de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades', 
concordante con lo dispuesto en el articulo 43° del mismo cuerpo legal, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo; 

Que, mediante Informe N° 032-2016-UAGV/SDS/GM/MPMN (R.G.M. 036-2016) de fecha 04/JUL12016 el Ing. 
Ulises Gamarra Villegas responsable del Proyecto, comunica la Paralización de Obra del Proyecto: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO PARA EL INCREMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y ARTÍSTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DEL DISTRITO MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", de manera retroactiva al 29/MA9/2016, 
por el cese de la anterior responsable del proyecto y otras circunstancias que pongan en riesgo la ejecución o la economía del proyecto, a 
la Mg. Aida Caridad Vargas, Sub Gerenta de Desarrollo Social, asimismo con Informe N° 1112-2016-SDS-GDES/GM/MPMN de fecha 
07/JUL/2016, de la Sub Gerencia de Desarrollo Social se comunica la paralización del proyecto en vías de regularización al Gerente de 
Desarrollo Urbano y se le solicita remitir la información a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; 

Que, mediante Informe N° 077-2016-LCLZ/10/0SLO/GM-MPMN de fecha 12/JUL/2016, la Ing. Luz Candelaria 
León Zapata Inspectora de Obra, comunica a la Ing. Mercedes Cabello Díaz, Jefa de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 
sobre la Paralización de Obra del Proyecto: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL INCREMENTO DE 
HABILIDADES COGNITI VAS Y ARTÍSTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO MOQUEGUA 
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" que se hizo efectiva el 29/MAR/2016 fecha en que fue cesada la residente del 
proyecto mediante memorándum N° 193-2016-GDES/GM/MPMN de fecha 28/MAR/2016, lo que trajo como consecuencia que el proyecto 
no continúe con su ejecución al no designar otro residente hasta el 10/MAY/2016 que se designó al Ing. Ulises Gamarra Villegas, sin 
embargo no se tiene fecha de reinicio del proyecto. 

Que, mediante Informe N° 1717-2016-0SLO/GMIMPMN de fecha 12/JUU2016 la Ing. Mercedes Cabello Díaz, 
Jefa de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, informa que luego de la revisión y evaluación de la petición formulada por el 
Responsable del Proyecto, en relación a la paralización se procede a emitir opinión favorable y solicita el trámite oportuno para su 
aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, las ejecuciones de las obras públicas por administración directa, se encuentran reguladas por la Resolución 
de Contraloría N° 195-88-CG, de fecha 18/JUL/1988, en dicha disposición legal se establece en su numeral 8 que el Ingeniero Residente 
y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, 
precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas; 

Que, la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto', aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM/MPMN, de fecha 
29/ABR/2011, en el numeral 7.10- De las Paralizaciones y Reinicio de Trabajos o Actividades, dispone: 'El Residente de Obra o Jefe de 
Proyecto podrá solicitar la paralización de los trabajos o actividades cuando se produzcan cualquiera de las siguientes circunstancias: (...) 
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Otras que pongan en riesgo la ejecución del Proyecto o la economía del proyecto. El Residente de Obra o Jefe de Proyecto informa 
a la Sub Gerencia de las causales de la paralización previo asiento en Cuaderno de Obra o Cuaderno de Proyecto, quien recepcionará y 
evaluará, de encontrarla justificada la paralización, se remitirá a la Gerencia de Infraestructura Pública. Del mismo modo la oficina de 
OSLO remitirá el pronunciamiento del Inspector de Obra (...)"; 

Que, ante lo expuesto se tiene que en la fecha 281MAR/2016, se dejó constancia en el asiento N°18 del cuaderno 
de Obra la recepción del memorándum con asunto, Cese de Funciones para la anterior Responsable del Proyecto, asimismo en la fecha 
29/MAR/2016 asiento N° 19 del Cuaderno de Obra, se tiene consignado la entrega del cargo del Responsable del Proyecto: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL INCREMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y ARTÍSTICAS EN LOS 
ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por 
parte del Residente e Inspector de Obra respectivamente; en tal sentido se puede apreciar que a mérito de la "Directiva para la Ejecución 
de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto', se han efectuado los 
trámites respectivos al pedido de paralización, tal y como consta de los informes respectivos de opinión favorable; consiguientemente 
resulta pertinente aprobar la Paralización de Obra desde el 29/MAR/2016; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la PARALIZACIÓN de Obra, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO PARA EL INCREMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y ARTÍSTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", desde el 29 de marzo del 
2016; ello en mérito a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal realice las acciones correctivas con la finalidad de 
deslindar responsabilidades respecto al presente caso, debiendo derivar los actuados a la Secretaria Técnica. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Económico Social a cargo del Ing. Delfo H. 
Cuayla Maquera, en coordinación con las unidades orgánicas de la MPMN, tomar las acciones y medidas correspondientes, a efectos de 
REINICIAR el proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL INCREMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y 
ARTÍSTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO 
- MOQUEGUA', con la finalidad de salvaguardar los intereses de la MPMN. 

tina t 
CSORIA 	" 
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" 	 Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica 	de 
di.0 Municipalidades" y sus modificatorias; "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la 

tyEary,  Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto'; Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento 
Administrativo General"; y con las visación de las Áreas correspondientes; 

40VINQk . 	 ARTICULO CUARTO.- DISPONER a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 

ARTICULO QUINTO.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a la Gerencia Municipal, 	Gerencia de 
Administración, Gerencia de Desarrollo Económico Social, Oficina Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento y acciones 
pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

vincial Mariscal Meto 

A1AS QU1SPE MAMAN' 
ALCALDE 
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