
NUEVA ESTRUCTURA DE COSTOS 
kern Descripción % Presupuesto 

Costo Directo 26192,278.53 
2 Gastos Generales — Dirección Técnica 12.25% 3207,573.42 
3 Gastos Administrativos 3.59% 940,808.01 
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"AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
"2007-2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 13230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 	00522 -2016-A1MPMN 

Moquegua, 2 5 AGO. 2016 

VISTOS: 

El Informe N° 247-2016-RPCC-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, Informe N° 218-2016-REOS-10-0SLO-
GM/MPMN, Informe N° 1990-2016-0SLO/GM/MPMN e Informe Legal N° 717-2016-DJNT/GAJ/MPMN, sobre Modificación 
de Expediente No Sustancial — Adicional N° 07 de la obra: "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya — Calacoa, Tramo III, 
Vía de Integración del Km 40 + 000 al Km 60 + 000, Provincia Mariscal Nieto - Región Moquegua",y; 

CONSIDERANDO: 

omkrwat 
Y1 	t.-. 
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Que, conforme a lo establecido por el articulo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado 
por el articulo único de la Ley N° 28607, en concordancia con el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades", las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, siendo el 
Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20, concordante con lo dispuesto en el 
N artículo 43 de la Ley N°27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la 

Ir',0e dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; 

eras 	 Que, mediante Informe N° 247-2016-RPCC-RO-SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 25/JULI2016, el Ing. 
Ranulfo Cornejo Caytano residente de la obra: "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya — Calacoa, Tramo III, Vía de 
Integración del Km 40 + 000 al Km 60 + 000, Provincia Mariscal Nieto legión Moquegua", señala que con el Informe 
Técnico de Modificación de Expediente No Sustancial, se justifica y regulariza el Adicional N° 07, por Partidas Nuevas, 
Mayores Metrados y el Deductivo por Menores Metrados, el mismo que asciende a la suma de S/. 00.00 soles; 

Que, con el Informe N° 218-2016-REOS-10-OSLO-GM/MPMN de fecha 10/AGO/2016, en 
erencia del Informe N° 1173-2016-SOP-GIP-GM/MPMN e Informe N°156-FPP-JP-SOP-GIP-GM/MPMN, el Ing. Raúl 

viedo Salas Inspector de Obra, luego de la respectiva evaluación al Informe Técnico precisa que resulta procedente la 
Modificación del Expediente No Sustancial — Adicional N° 07, en vías de regularización, siendo necesario para el 
cumplimiento de los objetivos de cierre del proyecto; por otro lado se advierte que dicho adicional mantiene concordancia 
con la Ampliación de Plazo N°03 efectuada desde el 06/AGO/2015 al 19/ENE/2016 por un plazo de 165 días calendario y 
aprobada mediante Resolución de Alcaldia N° 0747-2015-MPMN; motivo por el cual se advierte que debió tramitarse el 
14/SET/2015, por cuanto se puede apreciar que con el cuaderno de obra asiento N°686 del Ingeniero Residente de Obra 
y aprobado con asiento N' 687 del Inspector de Obra, se reiniciaron físicamente los trabajos en obra; en ese entender 
olicita la regularización respectiva; para ello se tiene el siguiente detalle: 

PRESUPUESTO ADICIONAL N° 07 
Descripción M. Parcial 

Presupuesto Adicional N°07 — Mayores Alegados 1152,220.83 
Presupuesto Adicional N° 07— Partidas Nuevas 303,773.14 
Presupuesto Adicional N°07 — Por Deductivos -1455,993.97 

Total Costo Directo 0.00 
Gastos Generales 12.25% 0.00 
Gastos de Supervisión 3.16% 0.00 
Gastos de Liquidación 2.00% 0.00 
Gastos de Administración 3.59% 0.00 

Total Presupuesto 0.00 
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"ARO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
2007-2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ' 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-041936 

4 Gastos de Supervisión 3.16% 828,151.49 
6 Gastos de Liquidación 200% 523,845.57 
6 Expediente Técnico 0.58% 150,910.20 

Presupuesto Total 31843,567.22 

Que, mediante el Informe N° 1990-2016-0SLO/GM/MPMN de fecha 0/AGO/2016, la Ing. 
Mercedes Cabello Díaz Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, al respecto refie e que, el Inspector de 
Obra ha emitido opinión favorable al pedido de Modificación del Expediente No Sustancial que justifica el Adicional N° 07, 
sin incremento presupuestal; por lo que solicita la emisión de la respectiva resolución de aprobación en vías de 
regularización, por cuanto dicho proyecto a la fecha se encuentra en proceso de Liquidación Técnica-Financiera; 

Que, la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaría 
Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto" aprobada mediante Resolución Gerencial N° 006-2011-GMIMPMN 
de fecha 29/A8R/2011, tiene como finalidad: "Orientar adecuadamente la utilización de los recursos, en concordancia con 
el marco normativo existente para la ejecución de los proyectos bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa. 
Alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia del gasto público Municipal, optimizando su utilización"; por otro lodo en 
su numeral 7.11.1, dispone que las Modificaciones Presupuestales al Expediente Técnico o Estudio Definitivo, deben 
estar enmarcadas en las directivas vigentes, así también sólo podrán fundamentarse en las siguientes Causales: "(...). 
Partidas no consideradas en el Presupuesto (Partidas Nuevas).- Son aquellas partidas que por error u omisión no fueron 
consideradas en el presupuesto del proyecto y que son necesarias para el cumplimiento de metas y fines del proyecto 
aprobado según los planos o actividades que figuran en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado. • 
ModificacIón del Provecto (Deductivos).- Son aquellas modificaciones del proyecto necesarias de ejecutarse • Mayores 

-u- 31- 'flt 	Metrados o Mayores Actividades.- Están referidos a Mayores Metrados o Mayores Actividades que deberán ser ejecutados 
e 	y que no están considerados en el presupuesto aprobado, debido a errores en las Planillas de Metrados o Planilla de 

Actividades (..y; debiendo precisarse que si bien, las causales antes descritas son un sustento base para las 
modificaciones presupuestales al Expediente Técnico, debe entenderse que la presente es una Modificación No 
Sustancial sin incremento presupuestal, conforme lo solicitado y debidamente fundamentado; 

Que, las ejecuciones de las obras públicas por administración directa, se encuentran reguladas 
por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, de fecha 18/JUL/1988, en dicha disposición legal se establece en su 
numeral 8 que el Ing. Residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente 
sobre el avance fisico valorizado de la obra, precisando los aspectos fimitantes y las recomendaciones para superarlos, 
debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas; que ante los argumentos expuestos resulta pertinente aprobar la 
Modificación del Expediente No Sustancial que justifica el Adicional N° 07 de la obra: "Asfaltado de la Carretera 
Cuchumbaya — Calacoa, Tramo III, Vía de Integración del Km 40 + 000 al Km 60 + 000, Provincia Mariscal Nieto - Región 
Moquegua", por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y el Deductivo por Menores Melados; por cuanto dicho proyecto a la 
fecha se encuentra en proceso de Liquidación Técnico-Financiera siendo requisito indispensable para el Informe Final, 
asimismo dicha modificación por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y el Deductivo por Menores Metrados, se efectúa 
por un monto que asciende a la suma S/. 00.00 soles, sin incremento presupuestal, ergo ello en vías de regularización, 
debiendo de realizarse las acciones pertinentes para la determinación de responsabilidades a que hubiere lugar en el 
presente caso, ya que no se efectivizó en su momento el trámite del Adicional N° 07, es decir al reinicio de la obra el 
14/SET/2015, tal y como consta en el cuaderno de obra asiento N° 686 y 687; 

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades 
conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias; "Directiva para la Ejecución de 
Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto" aprobada 
mediante Resolución Gerencia' N° 006-2011-GM/MPMN; Resolución de Contraloría N° 195-88-CG y con las visaciones 
correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificación del Expediente No Sustancial — Adicional N° 
07, por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y el Deductivo por Menores Metrados, sin incremento presupuestal en la obra: 
"Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya — Calacoa, Tramo III, Via de Integración del Km 40 + 000 al Km 60 + 000, 
Provincia Mariscal Nieto - Región Moquegua", por un monto que asciende a la suma SI. 00.00 soles y en vías de 
regularización; conforme al siguiente detalle: 



REGÍSTRESE Ci UNÍQUESE Y CÚMPLASE; 
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"AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
'2007-2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ' 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

PRESUPUESTO ADICIONAL N°07 
Descripción M. Parcial 

Presupuesto Adicional N° 07 — Mayores Meados 1152,220.83 
Presupuesto Adicional N° 07 — Partidas Nuevas 303,773.14 
Presupuesto Adicional N° 07— Por Deductivos -1455,993.97 

Total Costo Directo 0.00 
Gastos Generales 12.25% 0.00 
Gastos de Supervisión 3.16% 0.00 
Gastos de Liquidación 2.00% 0.00 
Gastos de Administración 3.59% 0.00 

Total Presupuesto 0.00 

NUEVA ESTRUCTURA DE COSTOS 
Itere Descripción % Presupuesto 

Costo Directo 26192,278.53 
2 Gastos Generales — Dirección Técnica 12.25% 3207,573.42 
3 Gastos Administrativos 3.59% 940,808.01 
4 Gastos de Supervisión 3.16% 828,151.49 
5 Gastos de Liquidación 2.00% 523,845.57 
6 Expediente Técnico 0.58% 150,910.20 

Presupuesto Total 31143,567.22 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER,  que la Gerencia Municipal realice las acciones pertinentes 
, para la determinación de responsabilidades a que hubiere lugar en el presente caso. 

JACION /-7;  
Otns 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER  a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE  con la presente resolución a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración, Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Programación e Inversiones, y otras áreas correspondientes para su 
conocimiento y acciones pertinentes. 
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