
"ANO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
'2007 -2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU' 

"ANO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR GRAU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 5230 DEL 03-04.1936 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 	00542 -2016-A/MPMN  
Moquegua, 06 SET. 2016 
VISTOS: 

El Informe N° 00351-2014-VMMI-RO-CMV/SOP/GIP/GM/MPMN, Informe N° 2280-2014-ASO-
OSLO/GM/MPMN, Informe N° 012-2015-SPI/GPP/GM/MPMN, Informe N° 478-2015-ALO/OSLO/GM/MPMN, Informe N° 
046-2016-RNQV-RO-SOP-G1P-GM/MPMN, Informe N° 1849-2016-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 067-2016-RNQV-RO-
SOP-G1P-GM/MPMN, Informe N° 127-2016-JMZDR-10-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 2175-2016-0SLOIGM/MPMN e 
Informe Legal N° 756-2016-DJNTIGAJ/MPMN, sobre Modificación Presupuestal N° 03 sin incremento presupuestal de la 
obra: "Mejoramiento y Construcción de Vias en las Asociaciones de Vivienda Santa Elena, Alto Moquegua y 29 de Enero 
del Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", y; 

CONSIDERANDO: 

( 	
Que, conforme a lo establecido por el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado 

A t,ZRIA 	por el artículo único de la Ley N°28607, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972 "Ley 
,0r0-71 b  Orgánica de Municipalidades", las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que tienen 

O 	autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, siendo el Alcalde 
su representante legal y máxima autoridad administrativa; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el artículo 
43 de la Ley N°27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; 

Que, mediante Informe N° 00351-2014-VMMI-RO-CMV/SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 28/N0V/2014, 
la Ing. Midan Ventura Maquera adjunta el Expediente N° 03 de Modificación al Expediente Técnico (Deductivos) de la obra: 
"Mejoramiento y Construcción de Vías en las Asociaciones de Vivienda Santa Elena, Alto Moquegua y 29 de Enero del 
Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua"; razón por la cual con el 

forme N° 5500-2014-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 01/DIC/2014, dicho expediente es derivado a la Oficina de 
pervisión y Liquidación de Obras para su conocimiento y trámite correspondiente; 

Que, mediante Informe N° 2280-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN de fecha 16/DIC/2014, en mérito del 
Informe N° 180-2014-MCHC-10-OSLO-GM/MPMN, el entonces encargado del Área de Supervisión de Obras Ing. Javier 
Romero Luna, pone a conocimiento que la solicitud de aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 es 
procedente; 

Que, con el Informe N° 012-2015-SPI/GPP/GMIMPMN de fecha 26/ENE/2015, en referencia del 
nforme N° 001-2015-AVA-SPI-GPP-GM/MPMN e Informe N° 3758-2014-0SLO/GM/MPMN, el Ing. Hugo Condori Yanqui 
Ex Sub Gerente de Programación e Inversiones, en cuanto a la pretensión primigenia precisa que: "1).- Las modificaciones 
en la fase de ejecución ya fueron realizadas; 2).- El PIP ya cuenta con presentación de Informe Final de Obra, mediante la 
Carta N° 001-2015-VMMt La UE deberá realizar la liquidación respectiva"; es ante ello, que solicita se remita la 
documentación a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para que en coordinación con la Gerencia de 
Infraestructura se realice la liquidación respectiva mediante acto resolutivo para el cierre del proyecto; 

Que, mediante Informe N° 478-2015-ALO/OSLO/GM/MPMN, el Ing. Gil Ramos Zaa (e) del Área de 
Liquidaciones, explica que la obra en cuestión se puede liquidar financieramente, pero no técnicamente, por detectarse 
serias observaciones que no están acorde a la Directiva N°11-2013/GM/MPMN, entre ellas se encuentra que el Informe 
Final no cuenta con la Resolución de Modificación Presupuestal N° 03; 

Que, mediante Informe N° 046-2016-RNOV-RO-SOP-G1P-GM/MPMN de fecha 06/JULJ2016, 
expedido por la Ing. Rossana Quispe Valencia, señala que en el Expediente Técnico inicial de Modificación Presupuestal 
N° 03 (Deductivos), no se consideraron Partidas Nuevas y Mayores Metrados, siendo las mismas necesarias para el 
cumplimiento de las metas; así también precisa que dicha modificación, no genera incremento presupuestal en Costo 
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Directo, y que por el contrario se advierte la reducción de presupuesto debido a las partidas deducidas; que el presupuesto 
solicitado es de 0.00 soles y la incidencia del monto solicitado es de 0.00% respecto al perfil; en tal sentido el Expediente 
de Modificación Presupuestal N° 03 (Por Deductivos, Partidas Nuevas y Mayores Metrados), debe continuar con su 
aprobación mediante acto resolutivo en vías de regularización; situación que es corroborada mediante Informe N° 106-
2016-JMZDR-10-0SLO/GM/MPMN de fecha 21/JUU2016 expedido por la Ing. Marlene Zegarra de Rojas Inspector de 
Obras; 

Que, mediante Informe N° 1849-2016-0SLO/GM/MPMN de fecha 26/JUU2016, la Ing. Mercedes 
Cabello Díaz Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, precisa que la Ing. Marlene Zegarra de Rojas 
Inspector de Obras a emitido opinión favorable al Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 sin incremento 
presupuestal; es ante ello que solicita la emisión de la respectiva resolución de aprobación y su posterior registro sin 
evaluación en el Banco de Proyectos; sin embargo mediante proveido N° 542-GAJ-MPMN, se solicita a la Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras, se realice un informe complementario debiendo efectuarse una mayor verificación de 
montos; 

Que, mediante Informe N° 067-2016-RNOV-RO-SOP-G1P-GMIMPMN de fecha 17/AGO/2016 la Ing. 
Rossana Quispe Valencia, complementa la información solicitada y aclara que el monto total de la obra es de S/. 
12'559,112.22 soles, mas no $/. 12'559,122.22 soles, situación que es ratificada mediante Informe N° 127-2016-JMZDR-
10-0SLO/GM/MPMN de fecha 23/AG0/2016 expedido por la Ing. Marlene Zegarra de Rojas Inspector de Obras e Informe 
N° 2175-2016-0SLO/GM/MPMN de fecha 25/AG0/2016 remitido por la Ing. Mercedes Cabello Díaz Jefe de la Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras, solicitando la continuidad del trámite y su correspondiente aprobación; 

Que, en el marco de lo dispuesto, por el numeral 7.11.1 de la "DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL MARISCAL NIETO" aprobada mediante Resolución Gerencial N' 006-2011-GM/MPMN de fecha 
29/ABRIL/2011, dispone que las Modificaciones Presupuestales al Expediente Técnico o Estudio Definitivo, deben estar 
enmarcadas en las directivas vigentes, así también sólo podrán fundamentarse en las siguientes Causales: T..). Partidas 
no consideradas en el Presupuesto (Partidas Nuevas).- Son aquellas partidas que por error u omisión no fueron 
consideradas en el presupuesto del proyecto y que son necesarias para el cumplimiento de metas y fines del proyecto 
aprobado, según los planos o actividades que figuran en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado. • 
Modificación del Provecto (Deductivos).- Son aquellas modificaciones del proyecto necesarias de ejecutarse • Mayores 
Metrados o Mayores Actividades.- Están referidos a Mayores Metrados o Mayores Actividades que deberán ser ejecutados 
y que no están considerados en el presupuesto aprobado, debido a errores en las Planillas de Metrados o Planilla de 
Actividades (...)"; debiendo precisarse que si bien, las causales antes descritas son un sustento base para las 
modificaciones presupuestales, debe entenderse que la presente es una modificación presupuestal sin incremento 
presupuestal, conforme lo solicitado y debidamente fundamentado; 

Que, las ejecuciones de las obras públicas por administración directa, se encuentran reguladas por la 
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, de fecha 18/JUU1988, en dicha disposición legal se establece en su numeral 8 
que el Ing. Residente y/o Inspector presentarán mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el 
avance fisico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la 
Entidad disponer las medidas respectivas; que ante los argumentos expuestos resulta pertinente aprobar el Expediente de 
Modificación Presupuestal N° 03 (Por Deductivos, Partidas Nuevas y Mayores Metrados) sin incremento presupuestal y en 
vías de regularización, de la obra: "Mejoramiento y Construcción de Vías en las Asociaciones de Vivienda Santa Elena, 
Alto Moquegua y 29 de Enero del Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — 
Moquegua", para su posterior liquidación técnico financiera y cierre de proyecto; debiendo realizarse las acciones 
pertinentes para la determinación de responsabilidades a que hubiere lugar para el presente caso, ante la demora del 
trámite de Modificación Presupuestal N° 03, ya que según la revisión de autos y conforme lo explicado data del año 2014 a 
la actualidad (aprobación); 

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades 
conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias; Ley N° 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General"; "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución 
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobada mediante Resolución de Gerencia 
Municipal N° 06-2011-GM/MPMN; Resolución de Contraloría N° 195-88-CG y con las visaciones correspondientes; 



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ncial Mariscal Nieto 

QUISPE MAMANI 
ALCALDE 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 (Por 
Deductivos, Partidas Nuevas y Mayores Metrados), sin incremento presupuestal yen vias de regularización, de la obra: 
"Mejoramiento y Construcción de Vías en las Asociaciones de Vivienda Santa Elena, Alto Moquegua y 29 de Enero del 
Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", conforme a lo siguiente: 

Código 
SNIP 

Modalidad de 
Ejecución 

Modificación 
Presupuestal N' 

01 

Modificación 
Presupuestal N° 

02 

Modificación 
Presupuestal N° 

03 

Incidencia Total Presupuesto Deductivos 

64568 Administración 
Directa 

S/. 425,212.61 S/. 7991499.59 S/. 0.00 soles 000% 5/.12559,112,22 S/. -379,078,16 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia Municipal realice las acciones pertinentes para 
la determinación de responsabilidades a que hubiere lugar para el presente caso. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que la Oficina de Tecnología de Información y Estadistica la 
publicación de la presente Resolución en el portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE, con la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura 
Pública, Gerencia de Administración, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Supervisión y Liquidación de 
Obras, Sub Gerencia de Programación e Inversiones y otras áreas correspondientes para su conocimiento y acciones 
pertinentes. 
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