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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 
	

00789 -2016-AIMPMN 
Moquegua, 19 DIC. 2016 
VISTOS: 

La Carta S/N, expedida por la Empresa Southern Perú Copper Corporation, Carta N° 172-2016-CONSORCIO MARISCAL 
NIETO, Informe N' 500-2016-CNLLP-10-OSLO-GM/MPMN, Informe N' 3449-2016-0SLO/GM/MPMN e Informe Legal N° 1113-2016-DJNT/GAJ/ 
MPMN, sobre Ampliación de Plazo Parcial N° 01 del PIP: "instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Almacenamiento II Etapa, en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido por el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por el articulo único 
de la Ley N° 28607, en concordancia con el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 'Ley Orgánica de Municipalidades', las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento juridico, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 
27972 Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde, dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales 
aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; 

Que, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto conjuntamente con la Empresa Southern Perú Copper Corporation, 
suscribieron el Convenio de Inversión Público Local N° 001-2013-MPMN, en la fecha 16 de abril de 2013, con el objeto de financiar y ejecutar el 
Proyecto de Inversión Pública, denominada: "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento II 
Etapa, en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", con código SNIP N° 212028, por un monto inicial de S/. 
58926,078.43 (cincuenta y ocho millones novecientos veintiséis mil setenta y ocho con 43/100 soles) y un plazo de ejecución de setecientos veinte 
(720) días calendario; 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 420-2015-A/MPMN, de fecha 05 de mayo de 2015, se resuelve declarar 
improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, contenido en la Carta S/N de la Empresa Southem Perú Copper Corporation, por el 
término de quince (15) días calendario: 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 468-2015-A-MPMN, de fecha 15 de mayo de 2015, se resuelve aprobar en 
parte la Ampliación de Plazo N°02, con una prórroga de nueve (09) días calendarios; 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 00654-2015-A/MPMN, de fecha 18 de junio de 2015, se resuelve aprobar la 
Ampliación de Plazo N°03, por el término de dos (02) días calendarios; 

Que, con la Sexta Adenda al Convenio de Inversión Pública Local N° 001-2013-MPMN, suscrita el 15 de junio de 2015, 
se amplia el plazo de ejecución de obra en noventa (90) días calendario; 

Que, con la Resolución de Alcaldía N° 00944-2015-A/MPMN, la Entidad Municipal declara improcedente la Ampliación de 
Plazo N° 05, solicitada por la Empresa Privada Southern Perú Copper Corporation, por el término de un (01) día; 

Que, mediante la Séptima Adenda al Convenio de Inversión Pública Local N° 001-2013-MPMN, de fecha 15 de mayo de 
2016] las partes suscriptoras convienen modificar el párrafo 4.1 de la cláusula cuarta del convenio, modificado por la tercera, cuarta y sexta 
adenda, consignándose el plazo de ejecución total del proyecto en novecientos cuatro (904) días calendario. En consecuencia, las partes fijan el 
plazo de Elaboración del Expediente Técnico, en doscientos tres (203) días calendario, y el plazo de ejecución de obra en setecientos uno (701) 
días calendario. Así también en dicha adenda las partes convienen modificar el punto 5.1 de la cláusula quinta del convenio, modificada en la 
primera, segunda y tercera adenda, referente al monto total de inversión, estableciendo el mismo en S/. 90896,636.60 (noventa millones 
ochocientos noventa y seis mil seiscientos treinta y seis con 60/100 soles); por otro lado, también se modifica el punto 5.3 de la cláusula quinta del 
convenio, incorporado en la segunda adenda, modificado en la tercera y sexta adenda, referido a la periodicidad de la emisión de los CIPRL, de 
igual manera se modificó el punto 7.7 de la cláusula séptima del convenio, incorporado en la quinta adenda ,señalando que le corresponde al "Jefe 
de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra de la Municipalidad" emitir la Conformidad de Recepción de Obra del PROYECTO Total o 
Parcial y a la Supervisión Externa le corresponde emitir la Conformidad de Calidad dePbra del Proyecto Total; 

Que, mediante la Resolución de. Alcaldía N° 359-2016-A/MPMN, de fecha 14 de junio de 2016, la Entidad Municipal 
aprueba el Expediente Técnico de Mayores Trabajos de Obra N° 01 para la "Ejecución de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, Conexiones 
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Domiciliarias y Mejoramiento de Reservorios" destinado al PIP: 'Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Almacenamiento II Etapa, en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", por la suma de S/. 3275,925.11 (tres millones 
doscientos setenta y cinco mil novecientos veinticinco con 11/100 soles), que genera una variación del 156% del monto de inversión inicial suscrito 
en el Convenio de Inversión Público Local N° 001-2013-MPMN y un plazo de ciento veinte (120) días calendario para su ejecución; 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N°402-2016-A/MPMN, de fecha 22 de junio de 2016, la Entidad Municipal 
autoriza la ejecución de los Mayores trabajos de Obra N' 01 para la 'Ejecución de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, Conexiones 
Domiciliarias y Mejoramiento de Reservados", por la suma de SI, 3275,925.11, (tres millones doscientos setenta y cinco mil novecientos 
veinticinco con 11/100 soles), que genera una variación del 156% del monto de inversión inicial suscrito en el Convenio de Inversión Pública Local 
N° 001-2013-MPMN, y un plazo de ciento veinte 020) días calendario; 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 00441-2016-A/MPMN, de fecha 07 de julio del 2016, la Entidad Municipal 
aprueba con eficacia anticipada la Ampliación de Plazo N° 06, por ciento veinte (120) días calendario; dicha ampliación obedece a la ejecución de 
los Mayores Trabajos de Obra N°01; 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 00607-2016-A/MPMN, de fecha 17 de octubre de 2016, la Entidad Municipal 
aprueba los Términos de Referencia para la Elaboración del Expediente Técnico de los Mayores Trabajos de Obra N° 02 componente de 
'Mejoramiento para optimizar los procesos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chen Chen 1 Etapa', por la suma de S/. 147,54112 
(ciento cuarenta y siete mil quinientos cuarenta con 12/100 soles) y un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario; 

Que, mediante la Resolución de Alcaldia N°  00617-2016-A/MPMN, de fecha 20 de octubre del 2016, la Entidad Municipal 
aprueba la Ampliación de Plazo N°07, solicitada por la Empresa Southem Perú Copper Corporation, por un plazo de sesenta (60) dias calendario, 
del 21 de octubre de 2016 al 19 de diciembre de 2016, con la finalidad que cumpla con la elaboración del Expediente Técnico de los Mayores 
Trabajos de Obra N° 02 referidos al "Mejoramiento para optimizar los procesos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chen Chen 1 Etapa 
y su uso racional de la población con la Instalación de Medidores"; asimismo se resuelve ampliar el plazo N° 03 del contrato de supervisión 
(Contrato N° 074-2013-GM-A/MPMN) referido al servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, siendo que en dicha ampliación no se efectuará 
el reconocimiento de costo directo y mayores gastos generales; únicamente se considerará la prestación del servicio que necesita la supervisión 
para la revisión del Expediente Técnico de los Mayores Trabajos de Obra N°02; 

Que, con la Carta S/N, expedida por la Empresa Southern Perú Copper Corporation, de fecha 16 de diciembre de 2016, 
se solicita la Ampliación de Plazo N° 08 del PIP denominado: 'Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Almacenamiento II Etapa, en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua', con la finalidad de: "Efectuar el levantamiento de 
observaciones y la verificación de viabilidad del PIP, del Expediente Técnico Mayores Trabajos de Obra N° 02: "Mejoramiento para optimizar los 
procesos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chen Chen I Etapa y su uso racional de la población con la Instalación de Medidores", 
cuyo plazo es necesario para su posterior ejecución y culminación de la obra"; 

Que, con la Carta N* 172-2016-CONSORCIO MARISCAL NIETO, de fecha 19 de diciembre del 2016, la Supervisión 
Externa Consorcio Mariscal Nieto, en mérito de la Carta S/N, expedida por la Empresa Southem Perú Copper Corporation, de fecha 16 de 
diciembre de 2016, recomienda se declare procedente la Ampliación de Plazo, sin embargo justificada en una Ampliación de Plazo Parcial N° 01, 

iva4 í debiendo otorgarse un plazo adicional de treinta (30) días calendarios, posterior al plazo vigente; 
EAWENTO , 

UPUESTO n-`41 	 Que, mediante el Informe N° 500-2016-CNLLP-10-OSLO-GM/MPMN, de fecha 19 de diciembre de 2016, el Arg. Cado 
Liosa Ponce, en razón de la Carta S/N, de fecha 16 de diciembre de 2016, expedida por la Empresa Southem Perú Copper Corporation y Carta N° 
172-2016-CONSORCIO MARISCAL NIETO, de fecha 19 de diciembre del 2016, emitida por la Supervisión Extema Consorcio Mariscal Nieto, 
precisa que: 'a).- La Empresa Privada Southern Perú Copper Corporation, solicita la Ampliación de Plazo, teniendo en cuenta las siguientes 
causales: a.1).- Levantamiento de observaciones del Expediente Técnico de los Mayores Trabajos de Obra N°02 denominado: "Mejoramiento para 
optimizar los procesos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chen Chen I Etapa y su uso racional de la población con la Instalación de 
Medidores", y a.2).- La consiguiente verificación de viabilidad del PIP por el MEF. b).- Que en mérito al análisis realizado, la Entidad Privada 
Supervisora Consorcio Mariscal Nieto considera declarar PROCEDENTE, la Ampliación de Plazo Parcial N° 01, por un plazo adicional de treinta 
(30) días calendario (...). c).- Que la Empresa Privada Southem Perú Copper Corporation solicitó inicialmente la Ampliación de Plazo N° 08, por 
treinta (30) días calendario, pero visto que las causales de la ampliación de plazo obedecen a periodos correspondientes para revisión del 
expediente técnico, levantamiento de observaciones y trámite de verificación de viabilidad ante el Ministerio de Economia y Finanzas, los plazos 
que se establecen son referenciales hasta realizar el registro correspondiente por las variaciones pretendidas del PIP con la inclusión 
de los Mayores Trabajos de Obra N° 02, por lo tanto corresponde la aprobación de una Ampliación de Plazo Parcial del proyecto; dicha 
ampliación no generará el reconocimiento a favor de la Empresa Privada de Mayores Gastos Generales, por cuanto únicamente se está 
ampliando el plazo del servicio de elaboración del Expediente Técnico de Mayores Trabajos de Obra N° 02, y que cuyos gastos para su ejecución 
ya han sido considerados en los términos de referencia aprobados y autorizados mediante la Resolución de Alcaldla N° 00607-20164VMPMN"; 

Que, mediante el Informe N' 3449-2016-0SLO/GM/MPMN, de fecha 19 de diciembre de 2016, la Ing. Mercedes Cabello 
Díaz Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita se efectúen los trámites respectivos a fin de aprobar mediante acto 
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resolutivo la Ampliación de Plazo Parcial N° 01 a favor del PIP: 'Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Almacenamiento II Etapa, en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua"; 

Que, mediante el Informe Legal N° 1113-2016-DJNT/GAJ/MPMN, el Abog. Derly Jesús Núñez Ticona Gerente de 
Asesoría Jurídica, opina que resulta pertinente aprobar la Ampliación de Plazo Parcial N° 01 del PIP: Instalación y Mejoramiento de los 
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento II Etapa, en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", 
solicitada por la Empresa Southern Perú Copper Corporation, por un plazo de treinta (30) dias calendario, del 20 de diciembre de 2016 al 18 de 
enero de 2017, con la finalidad de efectuarse el levantamiento de observaciones del Expediente Técnico de Mayores Trabajos de Obra N' 02 
denominado: "Mejoramiento para optimizar los procesos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chen Chen I Etapa y su uso racional de 
a población con la Instalación de Medidores", y su consiguiente verificación de viabilidad del proyecto por parte del MEF; 

Que, el Convenio de Inversión Público Local N' 001-2013-MPMN, precisa que la Empresa Privada es responsable de la 
ejecución del PROYECTO, a plena satisfacción de la MUNICIPALIDAD de acuerdo con las estipulaciones del mismo CONVENIO, las BASES y su 
propuesta; 

Que, el articulo 1 de la Ley N° 29230 ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector 
Privado", establece que: "El objeto de la presente ley es impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con 
participación del sector privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regional y/o locales', situación que se concretará con la 
emisión del Convenio de Inversión Pública Local N° 001-2013-MPMN, suscrito entre la Empresa Southem Perú Copper Corporation y la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; 

Que, el articulo 28 numeral 28.8 del Decreto Supremo N° 409-2015-EF Reglamento de la Ley N° 29230, señala que: "Las 
variaciones o modificaciones que tenga el Proyecto durante la fase de inversión, se aprueban por el Titular dele Entidad y se incorporan al Monto 
Total de Inversión para su reconocimiento en el CIPRL o CIPGN, sujetándose alas disposiciones de evaluación señaladas en la normatividad del 
SNIP y en el presente Reglamento. Para tal efecto, la Entidad Pública y la Empresa Privada deben firmar la respectiva adonde al Convenio. Una 
copia de esta adenda deberá ser enviada por la Entidad Pública y la Empresa Privada a la DGPPIP, dentro de los diez (10) dias de haber sido 
suscrita"; por otro lado el articulo 30 inciso 30.4 de la norma glosada, precisa que: y...) La elaboración del expediente de los mayores trabajos de 
obra será responsabilidad de la Empresa Privada Dicho documento será remitido a la Entidad Privada Supervisora, la cual evalúa y emite opinión 
en un plazo no mayor de diez (10) dias e informa a la Entidad Pública y a la Empresa Privada. En caso que la Entidad Privada Supervisora 
presente observaciones al expediente, la Empresa Privada deberá incorporar o subsanar las mismas y remitir nuevamente el expediente mayores 
trabajos de obra a la Entidad Privada Supervisora para su evaluación en un plazo no mayor de cinco (5) dias. En caso de tener una opinión 
favorable, ésta deberá ser informada a la Entidad Pública y a la Empresa Privada"; así también el inc. 30.6, señala que: "Una vez notificado el 
expediente aprobado, la Empresa Privada estará obligada a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción, dentro 
del plazo máximo de diez (10) dias de su notificación. Efectuada la ampliación de la garantia, la Entidad Pública y la Empresa Privada deberán 
proceder a la firma de la adonde al Convenio', 

Que, el Decreto Supremo N° 409-2015-EF Reglamento de la Ley N° 29230, en la Quinta Disposición Complementaria 
Final, menciona que: "En caso que no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad de la Ley IV° 29230 y su Reglamento, se aplicarán 
supletonemente el Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, y normas que las reemplacen"; 

Que, se debe citar el articulo 34 numeral 34.1 de la Ley N' 30225 'Ley de Contrataciones del Estado", que al respecto 
describe: "El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del 
contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la.  modificación debe ser aprobada por la 
Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe 
compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad"; 

Que, el artículo 123 del Decreto Supremo N°  350-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, precisa que: "La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, 
informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la 
responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares (...)'; 

Que, el articulo 140 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, señala que: "Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. 
En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. 2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista El 
contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) dias hábiles siguientes ala notificación de la aprobación del adicional o de finalizado 
el hecho generador de/atraso o paralización. La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) 
días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del 
contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos 
directamente vinculados al contrato principal. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y 
consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados (...)"; así también el artículo 142 de la norma legal antes 
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mencionada, advierte que: 'Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras 
modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobre vinientes al perfeccionamiento de/contrato que no sean imputables a 
alguna de las partes, permitan alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del 
objeto del contrato. Cuando la modificación implique la variación del precio, debe ser aprobada por el Titular de la Entidad"; 

Que, la Ley N°27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" en su articulo IV numeral 1.1 Principio de legalidad 
establece que: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"; 

Que, ante lo descrito precedentemente se tiene que, mediante la Resolución de Alcaldia N° 00617-2016-A/MPMN, de 
cha 20 de octubre de 2016, la Entidad Municipal aprueba la Ampliación de Plazo N° 07 por sesenta (60) días calendarios a favor de la Empresa 

Southern Perú Copper Corporation, con la finalidad de realizar la elaboración del Expediente Técnico de los Mayores Trabajos de Obra N°  02 
referidos al "Mejoramiento para optimizar los procesos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chen Chen I Etapa y su uso racional de la 
población con la Instalación de Medidores", extendiendo la fecha del 21 de octubre al 19 de diciembre del 2016; de igual manera se resuelve 
ampliar el plazo N° 03 del contrato de supervisión (Contrato N° 074-2013-GM-A/MPMN) referido al servicio de Consultoría de Supervisión de 
Obra. Consecuentemente mediante la Carta S/N de fecha 16 de diciembre de 2016, la Empresa Southern Perú Copper Corporation, solicita la 
Ampliación de Plazo del PIP denominado: "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento II Etapa, 
en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", con la finalidad de efectuarse el levantamiento de observaciones del 
Expediente Técnico de Mayores Trabajos de Obra N' 02 denominado: "Mejoramiento para optimizar los procesos de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable de Chen Chen I Etapa y su uso racional de la población con la Instalación de Medidores", y su consiguiente verificación de viabilidad 
del proyecto por parte del MEF, situación que resulta indispensable para su posterior ejecución y culminación de la obra. Que, con la Carta N° 172-
2016-CONSORCIO MARISCAL NIETO, de fecha 19 de diciembre de 2016, la Supervisión Externa Consorcio Mariscal Nieto, explica que la 
primera causal que ampara la solicitud de ampliación radica en la aprobación de prórroga del plazo vigente del proyecto por el periodo de sesenta 
(60) días calendario (Resolución de Alcaldía N° 00617-2016-A/MPMN, de fecha 20 de octubre de 2016), referido a la Elaboración del Expediente 
Técnico de Mayores Trabajos de Obra N° 02, no habiéndose contemplado el periodo de revisión de dicho expediente y consiguiente opinión de la 
supervisión, así como la subsanación de observaciones formuladas, conforme a lo dispuesto en el articulo 30 inciso 30.4 del Decreto Supremo N* 
409-2015-EF Reglamento de la Ley N°29230; y la segunda causal se encuentra amparada en el articulo 28 numeral 28.8 del Decreto Supremo N° 
409-2015-EF Reglamento de la Ley N° 29230, la misma que establece, en relación a las modificaciones o variaciones del proyecto durante su fase 
de inversión que deben sujetarse a las disposiciones de evaluación señaladas en la normatividad del SNIP y en el reglamento de la Ley N°29230. 
Por otro lado señala que la ampliación de plazo cumple con los requisitos establecidos en el articulo 34 numeral 34.5 de la Ley N° 30225 'Ley de 
Contrataciones del Estado", de aplicación supletoria en el presente caso, así como también que: 1) Se ha acreditado la anotación del residente del 
contratista en los asientos del Cuaderno de Obra, respecto al inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliación de 
plazo. 2).- El escrito de ampliación ha sido presentado con las formalidades reglamentarias. 3).- El escrito de ampliación ha sido presentado en la 
oportunidad legal prevista. 4).- El escrito sustenta la petición de ampliación de plazo parcial por treinta (30) días calendario. También se debe 
entender que la modificación a los estudios del PIP en fase de inversión derivados por la necesidad de la ejecución de mayores trabajos de obra, 
con el consiguiente incremento del monto de inversión, generan variaciones como reducciones o incrementos del monto de inversión establecido 
en el convenio de inversión; que el artículo 30 inc. 30.4 del Decreto Supremo N° 409-2015-EF Reglamento de la Ley N° 29230, ha establecido el 
procedimiento para su formulación y la autorización de ejecución, disponiendo que uno de los requisitos a cumplir es la responsabilidad de la 
Empresa Privada de Elaborar el Expediente Técnico de los Mayores Trabajos de Obra determinados por la Entidad; por lo tanto producto de las 
modificaciones al proyecto se generan variaciones al plazo pactado vigente del proyecto y consiguientemente se genera el ejercicio del derecho de 
la Empresa Privada de solicitar la petición de ampliación de plazo, para el cumplimiento de tales prestaciones no contempladas en el convenio 
suscrito; en tal sentido la Supervisión Externa Consorcio Mariscal Nieto, recomienda se declare procedente la Ampliación de Plazo Parcial N°01, 
por treinta (30) días calendarios, posterior al plazo vigente, es decir del 20 de diciembre de 2016 al 18 de enero de 2017, debido a que las causales 
de dicha pretensión obedecen a periodos correspondientes para revisión del expediente técnico, levantamiento de observaciones y trámite de 
verificación de viabilidad ante el Ministerio de Economia y Finanzas, en ese entender los plazos que se establecen son referenciales hasta 
realizar el registro correspondiente por las variaciones pretendidas del PIP con la inclusión de los Mayores Trabajos de Obra N°02. Por 
consiguiente, contando además con la conformidad expedida por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe N° 3449-
2016-0SLO/GM/MPMN, de fecha 19 de diciembre de 2016, el mismo que, también indica: "(...) dicha ampliación no generará el reconocimiento a 
favor de la Empresa Privada de Mayores Gastos Generales, por cuanto únicamente se está ampliando el plazo del servicio de elaboración del 
Expediente Técnico de Mayores Trabajos de Obra N° 02, y que cuyos gastos para su ejecución ya han sido considerados en los términos de 
referencia aprobados y autorizados mediante Resolución de Alcaldia N° 00607-2016-A/MPMN"; por lo que resulta pertinente aprobar la Ampliación 
de Plazo Parcial N°  01, por treinta (30) dias calendario, del 20 de diciembre de 2016 al 18 de enero de 2017 (al respecto se deben considerar, los 
trámites posteriores a su aprobación, conforme a lo establecido por ley); 

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, y de las facultades conferidas por la ley N°  27972 'Ley 
Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias; Ley N° 29230 'Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del 
Sector Privado"; Decreto Supremo N° 409-2015-EF Reglamento de la Ley N° 29230; Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; Ley N° 27444 'Ley del Procedimiento 
Administrativo General"; y con las visaciones correspondientes; 
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REGISTRESE, Ci UNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

unicipa 	 ariscal Nieto 

HUGO 1 	QUISPE MA1vIANI 
WALDE 

"AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES" 
'2007 -2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU' 

"ANO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR GRAU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 28-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR,  la Ampliación de Plazo Parcial N' 01 del PIP: Instalación y Mejoramiento de los 
Sistemas de Agua Potable: Alcantarillado y Almacenamiento II Etapa, en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", 
solicitada por la Empresa Southern Perú Copper Corporation, por un plazo de treinta (30) días calendario, del 20 de diciembre de 2016 al 18 de 
enero de 2017, con la finalidad de efectuarse el levantamiento de observaciones del Expediente Técnico de los Mayores Trabajos de Obra N° 02, 
denominado: 'Mejoramiento para optimizar los procesos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chen Chen I Etapa y su uso racional de 
la población con la Instalación de Medidores" y la consiguiente verificación de viabilidad del PIP por el Ministerio de Economía y Finanzas; para lo 
cual se tiene el siguiente detalle: 

Proyecto 	 : "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento II 
Etapa, en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua" 

Código SNIP 	 : 212028 
Modalidad de Ejecución 	 : Obras por Impuesto 
Ampliación de Plazo N°  02 	 : 09 dias calendado 
Ampliación de Plazo N° 03 	 : 02 dias calendario 
Ampliación de Plazo N° 04 	 : 90 días calendario 
Ampliación de Plazo N°  06 	 :120 días calendario 
Ampliación de Plazo N° 07 	 : 60 d'as calendario 
Ampliación de Plazo Parcial N° 01 	: 30 dlas calendado 
Fecha de inicio 	 : 23 de julio del 2014 
Fecha de Término Vigente 	 : 19 de diciembre de 2016 
Fecha de Término Reprogramado 	: 18 de enero de 2017 (Ampliación de Plazo Parcial N° 01) 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE  con la presente resolución a la Empresa Southem Perú Copper Corporation y 
al Consorcio Mariscal Nieto, en su respectivo domicilio; y REMITASE,  la presente a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Oficina 
Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales, para su conocimiento y acciones pertinentes. 
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