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RESOLUCIÓN DE ALCALDlA

N' OO383 - 2013-AlMPMN
Moqu'9"" 2 5 ABR.2013

VISTO: La Resolución de Alcaldía N° 832-2011.A/MPMN; Resolución de Alcaldía N° 01128-2012-A.
MPMN; Resolución de Alcaldía N° 00148--2013-A-MPMN; Informe N° 053-2013-YCA-SOP-GIP-MPMN; Proveido N° 996-2013-S0P-GIP-
GM-MPMN; Informe N° 916-2013-BOP-GIP-GMMPMN; Proveido N° 899-2013-GIP-GMMPMN; Proveido N" 1335-2013..QSLO-MPMN;
Proverdo N° 1070-2013-ASO..QSLO-MPMN; Informe N° 021-2013-FJCA-IO..QSLO-MPMN; Proveido N" 1117-2013-ASO-oSLO.MPMN;
Informe N° 355-2013-ASO-oSLO-GM-MPMN; Proveido N° 1519-2013-0SLO-MPMN; Informe N° 0552-2013-0SLO-GM-MPMN; Proveido
N° 1536-2013-GM-MPMN; Proveído N° 1205-2013-GIP-GM-MPMN: Informe N° 18-2013-HHCA-SGE-GIP-MPMN; Proveido N0 0991-
2013-SEI-MPMN; Informe N° 0399-2013-SGEI-GIP-GM-MPMN; Proveido N° 393-2013-GIP.GM-MPMN; Informe N" 01473.2013-GIP-GM-
MPMN: Proveído N" 1954-2013-GPP-GM-MPMN; Proveido N° 368-2013-SPI-GPP-GM-MPMN; Informe N° 059-2013-NGSV-SPI_GPP_
GM-MPMN; Proveido N° 368-2013-SPI-GPP-GM-MPMN; Informe N° 0277-2013-SPI.GPP-GM-MPMN; Proverdo N° 2082-2013-GPP-GM-
MPMN; Informe N° 372-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN; Proveído,N° 2170-2013-GPP-GM-MPMN; Informe N° 0626-2013-GPP-GM-MPMN;
Sobre Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto con Código SNIP N° 79558 "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS V VEREDAS
EN LA JUNTA VECINAL PROMUVI C. P, SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", y;

CONSIDERANDO:

Que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el artículo 194° de la Constitución Polrtica del Estado, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 28607 Yen concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, con Resoludón de Alcaldia N°832-2011-A-MPMN de fecha 15 de noviembre del 2011, se resuelve:
~ Aprobar el Expediente Técnico con Código SNIP N° 79558: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL

.~.~'r-o""'-~t>'PROMUVI C, P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", cuyo monto presupuestal asciendei GERfNC' ~,\' a la cantidad de SI. 3'806,442.60 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 60f100
.\\ ADlll' D ~ ~f~NUEVOS SOLES), con un Plazo de ejecución de 182 dras calendario,

'? {Ji!' Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01128-2012-A-MPMN de fecha 30 de octubre del 2012, se
~ Resuelve: Aprobar el Expediente de Ampliación Presupuestal N" 01 de la Obra con Código SNIP N° 79558: "CONSTRUCCIÓN DE

PISTAS V VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PROMUVI C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO", por un monto ascendente de SI, 259,465.31 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCiENTOS
SESENTA y CINCO CON 311100NUEVOS SOLES), Yasimismo se Aprueba la Ampliación de Plazo N" 01 con un plazo de ejecución de )
89 dias calendario, que sumados al plazo inicial se tiene un total de 271 días calendario.

Que, por Resolución de Alcaldía N" 00148-2013-A-MPMN de fecha 28 de febrero del 2013, se resuelve:
Aprobar en via de regularización, la Ampliación de Plazo N" 02 del Expediente Técnico con Código SNIP N° 79558 "CONSTRUCCiÓN
DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PROMUVI C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO" con un Plazo de ejecución de 31 dias calendario, que sumados el Plazo Inicial, más Ampliación de Plazo N° 01, se
tiene un total de 302 días calendario,

Que, dellnlorme N° 053-2013-YCA-SOP-GIP-GM.MPMN; de lecha 04 de marzo del 2013, la IngO,Yanel
Cuayla Alejo, Residente de Obra, informa al Sub Gerente de Obras Publicas, que remite el Expediente TéCllico de Ampliación de Plazo
N° 03 de la Obra: "CONSTRUCCiON DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PROMUVI C. P, SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO', en vista que se origina por la suspensión de actividades del año 2012, paralización de
obra en atención del requerimiento para el inicio de actividades, ejecución de obras o actividades complementarias y/o edificaciones al
expediente técnico y por suspensión de labores no previstas por lo que solicita 110 dias calendarios de ejecución a efecto de cumplir con
las melas programadas, y sugiere que el Expediente sea remitido a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Púbiicas para
su revisión y aprobación.

Que, mediante los Informes N° 021-2013-FJCA.IO-OSLO_MPMN de fecha 08 de marzo del 2013, ellngO
Civil Fredy Jaime Calsin Adco, Inspector de Obra, informa al Encargado del Area de Supervisión de Obras, que remite opinión técnica
sobre el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03, de la Obra "CONSTRUCCiÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL
PROMUVI C, P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", presentado por la Residente de
Obra, el cual cumple con los requisitos mínimos solicitados por la Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, en lo referente a Ampliación de Plazo, el mismo que cuenta con
datos generales, justificación, análisis, conclusiones y anexos por lo que emite la respetiva conformidad al Expediente de Ampliación de
Plazo N° 03 por los siguientes causales 1.. Por suspensión de Actividades año 2012 (08) días, 2,. Por paralización de obra, espera de
atención de requerimlelltos para inicio de Actividades (69) dias. 3" Por ejecución de obras o Actividades Complementarias y/o
Modificacióll del Expediente Técnico (32) días. 4.- Por suspensión de Labores no previstas (01) dias. Por lo que emite CONFORMIDAD
al Expediente de Ampliación de Plazo N" 03 por 110 dras calendarios de ejecución, no generará asignación de presupuesto adicional y
recomienda que el Expediente sea derivado a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión y a la OPI para que elabore los FORMATOS
correspondientes.

Que, con Informe N° 0552-2013-0SLO/GM/MPMN de fecha 13 de marzo del 2013, Jefe de la Oficina de
Supervisión de Obras, inlorma al Gerente Municipal, que remite la conformidad del Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto
"CONSTRUCCiÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PROMUVI C, P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO" en razón que se encuentra justificable la Ampliación de Plazo N" 03 por 110 días calendarios por
encontrarse de acuerdo a ia normatividad y Directiva de Ejecución de proyecto en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, que
en su apartado N" 07 Normas especificas, ítem 7.1.1.2 Ampliación de Plazo, y sugiere que el Expediente se derive a la Sub Gerencia
de Estudios e Inversión y luego a la OPI para que elabore los FORMATOS correspondientes,
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Que, por Informe N° 0399-2013-SGEI-GIP-GM-MPMN, de fecha 25 de marzo del 2013, el Sub Gerente
de Estudios, remite Opinión Técnica referido a la Ampliación de Plazo N° 03, de la Obra "CONSTRUCCiÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN
LA JUNTA VECINAL PROMUVI C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", a fin de que
se remita a la Sub Gerencia de Programación e Inversión en consideración al Informe N° 18-2013-HHCA-SGEI.GIP-MPMN en la cual
adjunta los Formatos SNIP 15 y 16,

Que, del Informe N° 0277-2013-SPI-GPPIGM/MPMN, de fecha 02 de abril del 2013, el Sub Gerente de
Programación e Inversiones, informa al Gerente de Planea miento y Presupuesto, que emite opinión respecto al Expediente de
Ampliación de Plazo N° 03, de la Obra del PIP 'CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PROMUVI C. P.
SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO" Código SNIP N' 79558, en la cual arguye que el
citado Expediente se ha realizado la revisión tomando en cuenta a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública. aprobada
con Resolución Directoral N' 003-2011-EF/68.01; se concluye que es PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N' 03 para la ejecución del
PIP en mención, por consiguiente se realizó el Registro de variaciones en la fase de inversión FORMATO SNIP 16 en el Banco de
Proyectos. Asimismo recomienda ejecutar ei Proyecto en mención de acuerdo a las variaciones y al contenido que se indican en el
Expediente Técnico y en el Formato SNIP 16 y sugiere que el Expediente sea derivado a la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda
para que emita opinión presupuesta!.

Que, mediante Inlorme N' 372-2013-8GPH-GPP-GM-MPMN, de fecha 04 de abril del 2013, el Sub
Gerente de Presupuesto y Hacienda, informa ai Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la opinión presupuestal PIP N' 79558, en la
cual se puede apreciar que: 1.• El Expediente cuenta con la conformidad de OSLO. 2.- La Sub Gerencia de Programación e Inversiones,
previa revisión concluye procedente la Ampliación de Plazo N. 03, por consiguiente realizó, el Registro del Formato 16 en el Banco de
Proyecto del SNIP. 3.- El Expediente de Ampliación de Plazo N. 03 no incide en un incremento presupuestal, el proyecto se encuentra
en la fase de inversión del ciclo del proyecto. De acuerdo a lo concluido da opinión favorable para la aprobación del Expediente de
Ampliación de Piazo N° 03 por 110 dias calendarios de acuerdo a las especificaciones técrlicas cOrltenidas erl dicho Expediente. Siendo
ratificada la opinión presupuestal de parte de la Gerencia de Plarleamiento y Presupuesto mediante el Informe N. 0622013-GPP-GM-
MPMN de fecha 05 de abril del 2013.

Estarldo a las facuitades corlferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgtmica de Municipalidades', Ley N'
29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el ano Fiscal 2013, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Irlversión Pública,
modificada por las Leyes N° 28522 Y 27293, Decreto Supremo N. 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que
aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de Ampliación de Plazo N' 03 del PIP N.7955B 'CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y
VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PROMUVI C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO", por 110 dias calendario de ejecución, que sumados al plazo inicial, mas Ampliación de Plazo 1 por 89 días y Ampliación de
Plazo N' 02 por 31 días, se tiene un tolal de 412 dias calendario y cuenta con uno (01) file de 68 folios, De acuerdo al detalle
siguiente:

"CONSTRUCCIÓNDE PISTASY VEREDASEN LA JUNTA VECINALPROMUVl
PROYECTO C.P.SANANTONIO,DISTRITODEMOQUEGUA,PROVINCIADEMARISCALNIETO"
RESOlUCION DE APROBACION R. A. N° 0lI32.2011-A.MPMN fecha 15-11.2011
CODIGO SNIP N° , 79588
PRESUPUESTO INICIAL SI, 3'806,442.60 Nuevos Soles
PLAZO DE EJECucrON , 182 dias calendario
MODALIDAD DE EJECUCION Administración Directa.
AMPlIACION DE PLAZO N° 01 , 89 dias calendario R. A. N° 01128-2012.A.MPMN fecha 30-10-2012
AMPLlACION REPROGRAMADO 271 días calendario
AMPLlACION PRESUPUESTAL N° 01 SI. 259,465.31 Nuevos Soles. R. A. N° 01128-A-MPMN
AMPLlACION DE PLAZO N" 02 31 dias calendario R. A. N° 00148-2013-A-MPMN fecha 28 _ 02 _ 2013
FECHA DE CUlMiNACION DE OBRA 31-12- 2012
AMPLlACION REPROGRAMADO 302 dias calendario
AMPllACION DE PlAZO N° 03 110 dias calendario
AMPLlACION DE PlAZO 1°,2" J' 412 dlas calendario
FECHA DE CULMINACION DE OBRA , 20.04 - 2013.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución de la Ampliación de Plazo N' 03, del Proyecto PIP 79558 "CONSTRUCCiÓN DE
PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PROMUVI C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO", por 110 dias calendario de ejecución, tal como se indica en el FORMATO SNIP 16, Registro de variaciones en la
Fase de Inversión.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadística, la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto _ Moquegua.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución,

REGISTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ARCVIAIMPMN
BCJJGAJJMPMN

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
d:2-~.~. -

Mgr. AlBERTO R COP; LA ILCA
ALCALDe
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