
Municipalidad Prov1ncial
Mariscal Nieto
MoqueR;Wl

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01228-2013-A/MPMN, de fecha 12 de Noviembre del
2013, se aprueba la Ampliación de Plazo W 01 del Proyecfo: "ASFALTADODELACARRETERACALACOA - TIXANI.TRAMO
IV VIA DE INTEGRACION KM 60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DEMARISCAL NIETO- REGIONMOQUEGUA" , con un
Plazo de Ejecución de 137 días calendario que sumados al plazo inicial de 390 días calendario, hace un total de 527
días calendario;

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

00489 -2014-A/MPMN

1 6 HAYO2014
N°

Moquegua,

"ASfALTADO DE LA CARRETERA CALACOA - TIXANI, TRAMO IV V1A DE
PROYECTO INTEGRACION KM 60+000 AL KM 81 +000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-

REGION MOQUEGUA"
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
RESOLUCION DE APROBACION R. A. NO0108D-2011-AlMPMN 31-12- 2011
PRESUPUESTOEXPEDIENTE TECNICO S/.26'004,264.06 Nuevos Soles
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO 390 dias calendario
fECHA DE INICIO DE OBRA 23 de Julio del 2012
FECHA DE PARAlIZAClON 22 de Diciembre del 2012
REINICIO DE OBRA 15 de Abril del 2013
FECHA FIN DE OBRA PROGRAMADO 16 de Aoosto del 2013
AMPLlACION DE PLAZO NO01 137 días calendarios R. A. W01228-2013-A/MPMN 12/11/2013
REINICIO DE OBRA 17 de A oslo del 2013
CULMINACION DE AMPL1ACION DE PLAZO 01 31 de Diciembre del 2013
AMPL1ACION DE PLAZO N° 02 334 días calendario
FECHA PREV!STA DE CULMINACiÓN 30 de Noviembre del2014
PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO : 861 días calendario

Que, con Informe N° 048-RBF-2014/10-ACCT/OSLO/MPMN,de fecha 07 de Abril del 2014: el Ing.
Rubén Balcona Flores, Inspector de Obra, informa al encargado del Área de Supervisión de Obras, indicando que
remite la opinión técnica favorable sobre la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto denominado: "ASFALTADO DE LA
CARRETERACALACOA - TlXANI, TRAMO IV VIA DE INTEGRACIONKM 60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DEMARISCAL
NIETO - REGlaN MOQUEGUA", el cual cuenta con la justificación correspondiente la Ampliación del Plazo N° 02, por
334 días calendarios debido a problemas de desabastecimientos de materiales, desabastecimiento de equipos y/o
maquinaria y por inoperatividad de maquinarias;

VISTOS: Informe N° 082-2014-WFPP-JP-SGOP/GIP/GM/MPMN: Informe N° 9f 2-2014-S0P-GIP-
M/MPMN; Informe N° 048-RBF-2014/10-ACCT/OSLO/MPMN; Informe N° 482-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN: Infonme N°
39-2014-0SLO-GM/MPMN: Proveído N° 3078-2014-GM/MPMN; Proveido N° 1839-2014-GPP/GM/MPMN; Informe N° 039-
14-LACA-SGPI-GPP/MPMN-MOQ: Proveído N° 284-2014-SPI-GPP/GM/MPMN; Informe N° 0172-2014-SPI-GPP/GM/MPMN:
roveído N° 1909-2014-GPP/GM/MPMN; Informe N° 682-2014-GAJ/GM/MPMN, sobre aprobación de expedienfe de
Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecfo denominado: "ASFALTADODELACARRETERACALACOA - TIXANI.TRAMO IV VIA
DEINTEGRACIONKM 60+000 AL KM 81+000, PROVINCIADEMARISCALNIETO- REGIONMOQUEGUA ", y:

Que, mediante Informe W 082-2014-WFPP-JP-SGOP/GiP/GM/MPMN, de fecha 1° de Abril del 2014,
el Ing. William Franko Peña Portocarrero, Jefe de Proyecto, informa al Sub Gerente de Obras Públicas, que remite el
Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 por 334 días calendarios por ejecución de trabajos y para el cumplimiento
de las mefas dei Proyecto: "ASFALTADODE LA CARRETERACALACOA - TIXANI. TRAMO IV VIA DE INTEGRACIONKM
60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA" para su revisión, evaluación y
aprobación;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0108Q-2011-A/MPMN, de fecha 31 de Diciembre del 2011,
se resuelve Aprobar el Expediente Técnico denominado "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA - meAN!, TRAMO IV
VIA DE INTEGRACION KM 60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- REGION MOQUEGUA", con un
presupuesto que asciende a SI. 26'004,264.06 (VEINTISEISMILLONESCUATROMIL DOSCIENTOSSESENTAY CUATRO con
06/100 NUEVOSSOLES),con un plazo de ejecución de 390 días calendario;



CUADRO RESUMEN DE AMPLlACION DE PLAZO

ITEM ESPECIFICACION OlAS SOLICITADOS ro/Cl

A POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES 105

B POR DESABASTECIMIENTO DE EQUIPOS Y10 MAQUINARIA ISO

e CASOS FORTUITOS (INOPERA TlVIDAD DE MAQUINARIAS) 79

TOTAL AMPLlACION DE PLAZO {A+B+C} 334

Que, del Informe N° 01 72-201 4-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 15 de Abril del 2014, ellng. Yawerluis
MHton Barrera CuaHa, Sub Gerente de Programación e Inversiones, remite Opinión Técnica referente a la Ampliación
de Plazo W 02 del Proyecfo: "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA - TIXANI, TRAMO IV VIA DE INTEGRACION KM
60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA", en lo cual concluye que de acuerdo a
normatividad solo puede emitir opinión técnica de proyectos evaluados y aprobados enmarcados en el Sistema
Nacional de Inversión Publica, el caso del proyecto indicado tiene sus normas que difieren al SNIP, en tal sentido
recomienda en vista que el proyecto cuenta con aprobación del Inspector de Obra y Jefe de la Oficina de Supervisión
y Liquidación de Obras se continúe con el trámite correspondiente ante la Gerencia de asesoría Jurídica para su
aprobación vía acto resolutivo;

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N°
30114 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública, modificada por las Leyes Nros. 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF,Resolución Directoral
N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones
correspondientes.

i¿;ilNC
.0'
!i;j GERE CIA

llNFRAES
~ PUBL
~ ve

1/ :;0' .•~~'!:¿ -'~-' ~;," Que, mediante Informe N° 0739-2014-0SLO-GM/MPMN, de fecha 11 de Abril del 2014, el Jefe de la
\;:; ANlj,l¡1 ;', " •. ~'Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, informa a la Gerente Municipal. que remite el Expediente de
\% [;,0,,:: Ampliación de Plazo N° 02, por 334 días calendario de ejecución del Proyecto denominado: "ASFALTADO DE LA
't ,~.CARRETERA CALACOA - TlXANI. TRAMO IV VIA DE INTEGRACION KM 60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL

~_ -""~~,, NIETO - REGION MOQUEGUA". que cuenta con la conformidad dellng. Rubén Balcona Flores, Inspector del Proyecto en
mención a dicho expediente tal como se detalla en el Informe N° 048-RBF-2014/IO-ACCT/OSLO/MPMN, de fecha 07 de
Abril del 2014, y sugiere que sea derivado a la Gerencia de Planea miento y Presupuesto y posteriormente a la
Gerencia de Asesoría Jurídica, para su aprobación vía acto resolutivo;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto
denominado: "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA - TlXANI, TRAMO IV VIA DE INTEGRACION KM 60+000 AL KM
81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGlaN MOQUEGUA", por 334 días calendario, que sumados a la ejecución
inicial de 390 días calendario, mas ampliación de plazo N° 01 de 137 días calendario, se tiene un total de 861 dios
calendario de ejecución. Cuenta con siete (07) actuados, mas (01) file. De acuerdo al siguiente detalle:

"ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA - TIXANI, TRAMO IV
VIA DE INTEGRACION KM 60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA"
ADMINISTRACION DIRECTA
R. A. N° 0108Q-2011-A/MPMN 31-12- 2011
S/.26'004,264.06 Nuevos Soles
390 días calendario
23 de Julio del 2012
22 de Diciembre del 2012
15 de Abril del 2013
16deA ostodel2013
137 díos calendarios R. A. W 01 228-2013-A/MPMN 12/1112013
17deA osfodel2013
31 de Diciembre del 2013
334 días calendario
30 de Noviembre del 2014
861 días calendario
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~

_SJ$"? _RENC1A4;-~) \ MODAliDAD DEEJECUCION
:3 .' ,Al ;, RESOLUCION DE APROBACION
'\ 67 PRESUPUESTOEXPEDIENTETECNICO
'-'''C{c' :-,'.'- PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO

FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE PARAlIZACION
REINICIO DE OBRA
FECHA FIN DE OBRA PROGRAMADO
AMPlIACION DE PLAZO W 01
REINICIO DE OBRA

/ .l/ CUlMINACION DE AMPlIACION DE PLAZO 01
1-/ AMPLlACION DE PLAZO N° 02

FECHA PREVISTADE CULMINACiÓN
PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO



REGíSTRESECOMUNiQUESE y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

,~.~~VllCltALCALDE

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la Ejecución de Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto
denominado: "ASfALTADO DE LA CARRETERA CALACOA - TIXANI, TRAMO IV VIA DE INTEGRACION KM 60+000 AL KM
81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA", par 334 días calendario de ejecución.

ARTicULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la
ublicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto -
oquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de
I la presente Resolución.

ARcv/A/MPMN
JROH/GAJ/MPMN
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