



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

N.º 238 -2024-GA/GM/MPMN.

Moquegua, 28 de Octubre del 2024.

VISTO:

Que, mediante INFORME LEGAL N° 1544-2024/GAJ/GM/MPMN, INFORME N°5573-2024-SGLSG/GA/GM/MPMN, INFORME N°2200-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME N°3234-2024-OSLO/GM/MPMN, INFORME N°197-2024-YLGA-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N°424-2024-HWCT-APSA-RO-SOP/GIP/GM/MPMN así como el CONTRATO N° 014-2024-GA/GM/A/MPMN, para el "SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS (incluye operador)" para la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: "(...) las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", el Artículo II, establece: "los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, conforme a lo dispuesto en inciso 6), del Artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidad, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad;

Que, conforme al artículo 39° de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 479-2023-A/MPMN de fecha 29 de diciembre del 2023, resuelve en su Artículo Segundo: "Desconcentrar y Delegar, con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades Administrativas y Resolutivas de Alcaldía en la Gerencia de Administración (...); indicadas en el numeral 18) donde se precisa: "Autorizar y aprobar las ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, mayores metrados, reducciones, modificaciones presupuestales y todo tipo de modificación en los contratos de bienes, servicios ejecución de obras por contrata y consultorías de obras, según corresponda, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento";

Que, al amparo del numeral 1 del art. 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N°344-2018-EF y modificatorias señala que: "Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes".

Que, por su parte el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone que: 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad pública del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación; y, iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. Ahora bien, el numeral 2 establece que: "cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a) certificación presupuestal; y b) la aprobación por resolución del Titular de la Entidad".

Que, en el marco de la Ley N° 30225 – TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y modificatorias, se desarrolló el Procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada N°052-2023-OEC/MPMN-1**, destinado específicamente para la contratación del **"SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS (incluye operador)"** para la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**. Perfeccionado mediante CONTRATO N° 014-2024-GA/GM/A/MPMN, de fecha 16 de Abril de 2024, con el contratista **EMILIO HUARACALLO CALLOHUARI** y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, por el importe total de S/ 106,575.00 (ciento seis Mil quinientos setenta y cinco con 00/100 Soles).

Que, mediante INFORME N°424-2024-HWCT-APSA-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, fechado con 06 de setiembre 2024, el Residente de Obra, Ing. HUBER WALTER CUAYLA TICONA, solicita prestación adicional del 24.4897959184% al **Contrato N° 014-2024-GA/GM/A/MPMN**, justificando que vienen ejecutando las partidas de excavación de zanjas para red de alcantarillado en el sector de san pedro y cero colorado, por lo que es de suma importancia contar con una retroexcavadora, para continuar con los trabajos, caso contrario se generaría retrasos en la ejecución de obra a ello se solicita la prestación adicional del 24.4897959184% del **"SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS (incluye operador)"**, teniendo disponibilidad presupuestal hasta el 25% del monto contratado con la finalidad de cumplir los objetivos de la obra.

Que, mediante INFORME N°197-2024-YLGA-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 11 de setiembre 2024, la Ing. YRIS GUTIERREZ AMESQUITA, Inspector de Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**. Considera **PROCEDENTE** la Prestación Adicional de contratación de servicio extendiendo la necesidad de contar con **180 (H/M)**, que asciende al monto total de **S/ 26,100.00 Soles**, llegando a un porcentaje total de 24.4897959184% a favor de **EMILIO HUARACALLO CALLOHUARI** con RUC N°10047431510.

Que, mediante INFORME N° 2200-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 04 de octubre 2024, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, Ing. Rubén Pare Huacan, remite ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 00014579, por el importe de **S/ 26,100.00 (Veintiséis mil Cien con 00/100 Soles)**, para cubrir el monto de la prestación adicional solicitada por el área usuaria.

Que, mediante INFORME N°5573-2024-SGLSG/GA/GM/MPMN, de fecha 14 de octubre de 2024 respectivamente, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, solicita opinión legal sobre la prestación adicional solicitada por el área usuaria, equivalente al **24.4897959184%** del monto total del contrato original correspondiente al monto de **S/ 26,100.00 (Veintiséis mil Cien con 00/100 Soles)**, por la cantidad de **180 horas maquina adicionales (H/M)** de **"SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS (incluye operador)"**.

Que, mediante INFORME LEGAL N°1544-2024/GAJ/GM/MPMN, de fecha 21 de octubre de 2024, la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite su pronunciamiento en el sentido que, al contarse con el INFORME N°424-2024-HWCT-APSA-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, emitido por el Residente de Obra Ing. HUBER WALTER CUAYLA TICONA, INFORME N°197-2024-YLGA-IO-OSLO/GM/MPMN, emitido por el Inspector de Obra la Ing. YRIS GUTIERREZ AMESQUITA, INFORME N°3234-2024-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 2200-2024-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME N°5573-2024-SGLSG/GA/GM/MPMN, emitido por el Sub Gerente de Logística y Servicios Generales, INFORME N°989-2024-GA/GM/MPMN, en los cuales se solicita, declara procedente y ratifica la ejecución de la prestación ADICIONAL equivalente a un porcentaje total del **24.4897959184%** del monto total del contrato original, por



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

la cantidad de **180 (H/M)**, para el "**SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS (incluye operador)**", el cual asciende a un monto total de **S/ 26,100.00 (Veintiséis mil Cien con 00/100 Soles)**, por lo tanto, emite opinión legal en el sentido que; es **PROCEDENTE** continuar con el trámite de ejecución de la prestación ADICIONAL, al **Contrato N°014-2024-GA/GM/A/MPMN**, para la contratación del "**SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS (incluye operador)**" para la obra: "**CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**". Que, de corresponder, el contratista deberá de aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional, conforme lo señala el marco legal normativo.

Que, en el marco del Art 157° del Reglamento de la Ley 30225, aprobado con Decreto Supremo N° 348-2018-EF y sus modificatorias, establece sobre la disposición de la ejecución de adicionales y reducción hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato.

Que, en merito a los considerandos expuestos, y de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, Decreto Supremo N° 017-84-PCM, Decreto Legislativo N° 1441, Texto Único Ordenado de la ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 348-2018-EF y modificatorias, Resolución de Alcaldía N° 479-2023-A/MPMN y con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la prestación adicional al **Contrato N°014-2024-GA/GM/A/MPMN**, por la contratación de **180 (H/M)** del "**SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS (incluye operador)**" para la obra: "**CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", por el importe que asciende a la suma de **S/ 26,100.00 (Veintiséis mil Cien con 00/100 Soles)**, el que representa el **24.4897959184%** del monto del contrato original, incluido los impuestos de Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia de Infraestructura Pública; Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra; Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales; realizar las acciones correspondientes que deriven de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de Información y Estadística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua. Sub Gerencia de Logística la publicación en la Plataforma SEACE, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, siguiente a su emisión, bajo responsabilidad funcional. Así como las acciones inherentes a su competencia, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución al contratista **EMILIO HUARACCALLO CALLOHUARI** con RUC N°10047431510, con sus antecedentes, para las acciones que le corresponda efectuar.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Cc
Archivo
GA
SGC
OTIE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
C.C. MARCO ANTONIO ARELLANA COLQUE
SERENTE DE ADMINISTRACION